

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**privind actualizarea bugetului proiectului  
pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov –  
Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și  
Sportului)”, Cod SMIS 128421**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU**

Având în vedere:

- Referatul nr.190326/ 17.10.2022 înaintat de către Managerul de proiect “ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421 prin care se propune actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții menționat anterior;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 190543/ 17.10.2022;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr.190545/1/ 17.10.2022;
- Raportul comun al Managerului de proiect și al Direcției Economice înregistrat cu nr. 190545/2/ 17.10.2022;
- Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 5 (1) lit. b) alin (iii) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit.a), ale art. 197 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit.a) și lit.b) și ale art. 293 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

**H O T Ă R Ă Ș T E**

**ART.1** Se aprobă valoarea actualizată a bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții “Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421 conform Devizului General, în cuantum de de **47.155.445,28** lei (inclusiv TVA), din care :

- **valoare totală eligibilă 30.715.064,36** lei, conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 4865/23.10.2019;
- **valoarea totală neeligibilă** în cuantum de **16.440.380,92** lei reprezentând creșterea estimării cheltuielilor necesare realizării obiectivului.

**ART.2** –Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacău, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 17.054.682,22 lei (contribuția de 2% 614.301,30 lei, conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 4865/23.10.2019 și 16.440.380,92 lei valoarea totală neeligibilă), reprezentând cofinanțarea proiectului “Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului) ”.

**ART.3.** Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.212/2022.

**ART.4** Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin U.I.P “Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”-Manager Proiect și Direcția Economică.

**ART.5.** Hotărârea va fi comunicată către Primarul Municipiului Bacău, Manager Proiect și Direcția Economică.

**ART.6** Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
Nr. 1142535/ 17.10.2022

## EXPUNEREA DE MOTIVE

### la proiectul de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421

Obiectivul general al proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion– Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, cod SMIS 128421 constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Proiectul de față își propune crearea infrastructurii dedicate deplasărilor cu bicicleta pentru asigurarea unor deplasări velo sigure și directe, pentru conectarea centrelor de interes pentru tineret din zona centrala, cum ar fi Parcul Cancicov, Universitatea Vasile Alecsandri, Universitatea Vasile Blaga, sala Polivalenta si Bazinul de Înot, precum și valorificarea spațiilor publice existente în aliniamentul traseelor pietonale și valorificarea potențialului antropic al acestor spații prin creșterea atractivității acestora în urma amplasării elementelor de mobilier urban.

În anul 2019, cu scopul finanțării obiectivului de investiții menționat , s-a semnat Contractul de finanțare nr. 4865/23.10.2019 prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare” Obiectiv specific 4.1-„Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Ca urmare a semnării Contractului de finanțare s-a elaborat Proiectul Tehnic aferent obiectivului de investiții, iar prin HCL 348 / 30.09.2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Devizul General, respectiv o valoare totală de 32.521.169,82 lei cu TVA. Documentația tehnico-economică faza Pth a fost elaborată de către S.C. FIP CONSULTING S.R.L. București în baza contractului de prestări servicii nr. 569842/21.10.2020 și are nr. 67/2020.

În vederea adjudecării contractului de execuție lucrări aferent proiectului, au fost publicate / demarate multiple proceduri ( **Anunț de participare simplificat** in data de 28.02.2022, **Licitație deschisă** on line în data de 03.07.2022, **Negociere fără publicare** în data de 17.08.2022) dar contrar așteptărilor Autorității Contractante, aceste demersuri au rămas fără un rezultat scontat, toate procedurile fiind anulate întrucât operatori economici din piata de profil nu au depus oferte.

Ca urmare a acestor situații de fapt, beneficiarul împreună cu proiectantul au încercat să identifice cauzele care ar fi putut genera nedepunerea de oferte în cadrul acestor proceduri de atribuire a contractului.

Din analiza pieței rezultă că antreprenorii folosesc în ultima perioadă prețuri mult mai mari pentru manoperă decât cele din programele de deviz, aceasta pe fondul modificărilor legislativ fiscale acordate în piața construcțiilor (plafonarea facilităților fiscale la valoarea salarială maximă de 10.000 lei).

De la momentul realizării Proiectului Tehnic (și implicit a devizului) și până în prezent, prețurile cu materialele, energia, manopera etc. au crescut și sunt într-o continuă creștere, astfel încât asumarea de către un antreprenor a unei lucrări, pe care nu o poate susține financiar la acest moment, reprezintă un risc.

Inițial, valorile estimate la momentul evaluării și aprobării proiectului, erau în acord cu realitatea economică, dar luând în considerare efectele situației generate de creșterea progresivă prețurilor în domeniul construcțiilor, acestea au devenit, în aceste condiții, subevaluate.

Prin adresa nr.186791/06.10.2022, am solicitat proiectantului reevaluarea și actualizarea indicatorilor tehnici și economici astfel încât să evităm viitoarele posibile neprezentări în cadrul procedurii de achiziție lucrări. Punctul de vedere al proiectantului, transmis prin adresa nr. 190079/14.10.2022, îl atașăm la prezentul referat ca justificare a urgenței și oportunității propunerii proiectului de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL.

Conform noului Devizului General, întocmit de S.C. FIP CONSULTING S.R.L. București, pentru obiectivul de investiții “Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului sunt:

- **Valoare totală : 47.155.445,28** lei cu TVA
- **C+M: 36.397.795,50** lei cu TVA.

Având în vedere cele prezentate mai sus,vă rog să hotărâți.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU**

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU  
NR.190545/ 17.10.2022**

**CĂTRE**

**DIRECȚIA JURIDICĂ  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
MANAGER PROIECT - DOAMNA DIANA MARIN**

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421, în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate.

Vă rugăm ca până la data de 17.10.2022 să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU**

**SECRETARUL GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BACĂU  
Nicolae-Ovidiu POPOVICI**

ROMANIA

JUDETUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

U.I.P "Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –  
Universitatea "Vasile Alecsandri" (Traseul Tineretului și Sportului)"

Nr .190545/2 /17.10.2022

### Raport

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind inițierea proiectului de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții

„ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –  
Universitatea "Vasile Alecsandri" (Traseul Tineretului și Sportului)", Cod SMIS 128421  
și abrogarea H.C.L nr.212/2022

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea bugetului proiectului actualizat pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –  
Universitatea "Vasile Alecsandri" (Traseul Tineretului și Sportului)", Cod SMIS 128421 conform Devizului General actualizat, întocmit de S.C. FIP CONSULTING S.R.L. București.

Creșterea estimării cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții se datorează în principal modificărilor aparute pe piața construcțiilor pe componenta majorării prețurilor de consum și creșterea cheltuielilor de personal.

Documentația tehnico-economică supusă aprobării a fost întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, iar finanțarea obiectivului mai sus menționat va fi asigurată din bugetul local și fonduri externe nerambursabile, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre în forma propusă

Beneficiar : Municipiul Bacău

**Manager Proiect,  
Diana Mihaela MARIN**

**Director Economic  
Mariana ZAMFIR**

### Raport

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

- **Prevederilor art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:**

**Art.44(1)** Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative;

-**Prevederilor art. 5 (1) lit. b) alin (iii) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care precizează**

**Art.5(1)** Documentatiile tehnico-economice se elaboreaza pe faze de proiectare, astfel

(b) în cazul intervențiilor la construcții existente:

(iii) proiect tehnic de execuție;

- **Prevederilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, care precizează:**

**Art. 140** (1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

**Art. 196** (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza:

a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari

**Art. 197.(1)** Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv emiterii

**Art. 243** (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz;

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean.

- **Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:**

**Art (2)** Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului

**(4)** In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;

**- și poate fi supus spre dezbateri.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
CIPRIAN FANTAZA**



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
MUNICIPIUL BACĂU

U.I.P "Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea "Vasile Alecsandri" (Traseul Tineretului și Sportului)"

Nr 190326 / 17.10.2022

APROBAT  
PRIMAR  
Lucian Daniel STANCIU VIZITEU

### REFERAT

pentru initierea proiectului de hotarare privind actualizarea bugetului proiectului  
pentru obiectivul de investiții

„ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –  
Universitatea "Vasile Alecsandri" (Traseul Tineretului și Sportului)", Cod SMIS 128421  
și abrogarea H.C.L. nr. 212/2022

Obiectivul general al proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion– Bazin de Înot – Universitatea "Vasile Alecsandri" (Traseul Tineretului și Sportului)", cod SMIS 128421 constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Proiectul de față își propune crearea infrastructurii dedicate deplasărilor cu bicicleta pentru asigurarea unor deplasări velo sigure și directe, pentru conectarea centrelor de interes pentru tineret din zona centrala, cum ar fi Parcul Cancicov, Universitatea Vasile Alecsandri, Universitatea Vasile Blaga, sala Polivalenta si Bazinul de Înot, precum și valorificarea spațiilor publice existente în aliniamentul traseelor pietonale și valorificarea potențialului antropoc al acestor spații prin creșterea atractivității acestora în urma amplasării elementelor de mobilier urban.

În anul 2019, cu scopul finanțării obiectivului de investiții menționat , s-a semnat Contractul de finanțare nr. 4865/23.10.2019 prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare” Obiectiv specific 4.1-„Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Ca urmare a semnării Contractului de finanțare s-a elaborat Proiectul Tehnic aferent obiectivului de investiții, iar prin HCL 348 / 30.09.2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Devizul General, respectiv o valoare totală de 32.521.169,82 lei cu TVA. Documentația tehnico-economică faza Pth a fost elaborată de către S.C. FIP CONSULTING S.R.L. București în baza contractului de prestări servicii nr. 569842/21.10.2020 și are nr. 67/2020.

În vederea adjudecării contractului de execuție lucrări aferent proiectului, au fost publicate / demarate multiple proceduri ( **Anunț de participare simplificat** in data de 28.02.2022, **Licitație deschisă** on line în data de 03.07.2022, **Negociere fără publicare** în data de 17.08.2022) dar contrar așteptărilor Autorității Contractante, aceste demersuri au rămas fără un rezultat scontat, toate procedurile fiind anulate întrucât operatori economici din piata de profil nu au depus oferte.

Ca urmare a acestor situații de fapt, beneficiarul împreună cu proiectantul au încercat să identifice cauzele care ar fi putut genera nedepunerea de oferte în cadrul acestor proceduri de atribuire a contractului.

Din analiza pieței rezultă că antreprenorii folosesc în ultima perioadă prețuri mult mai mari pentru manoperă decât cele din programele de deviz, aceasta pe fondul modificărilor legislativ fiscale acordate în piața construcțiilor (plafonarea facilităților fiscale la valoarea salarială maximă de 10.000 lei).

De la momentul realizării Proiectului Tehnic (și implicit a devizului) și până în prezent, prețurile cu materialele, energia, manopera etc, au crescut și sunt într-o continuă creștere, astfel încât asumarea de către un antreprenor a unei lucrări, pe care nu o poate susține financiar la acest moment, reprezintă un risc.

Inițial, valorile estimate la momentul evaluării și aprobării proiectului, erau în acord cu realitatea economică, dar luând în considerare efectele situației generate de creșterea progresivă prețurilor în domeniul construcțiilor, acestea au devenit, în aceste condiții, subevaluate.

Prin adresa nr.186791/06.10.2022, am solicitat proiectantului reevaluarea și actualizarea indicatorilor tehnici și economici astfel încât să evităm viitoarele posibile neprezentări în cadrul procedurii de achiziție lucrări. Punctul de vedere al proiectantului, transmis prin adresa nr. 190079/14.10.2022, îl atașăm la prezentul referat ca justificare a urgenței și oportunității propunerii proiectului de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL.

Conform noului Devizului General, întocmit de S.C. FIP CONSULTING S.R.L. București, pentru obiectivul de investiții **“Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea “Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”**, indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului sunt:

- **Valoare totală : 47.155.445,28** lei cu TVA
- **C+M: 36.397.795,50** lei cu TVA.

Atașăm la prezentul referat punctul de vedere privind estimarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului, întocmită de S.C. FIP CONSULTING S.R.L. București, la data actuală (adresa nr. 190079/14.10.2022.

**SITUAȚIA COMPARATIVĂ A VALORILOR  
între DEVIZUL GENERAL aprobat prin HCL 348/30.09.2021  
și DEVIZUL GENERAL actualizat Octombrie 2022**

Nr. crt	ÎNCADRARE ÎN DEVIZUL GENERAL	Valoare conform Deviz General Proiect Tehnic HCL 348/30.09.2021	Valoare conform Deviz General Proiect Tehnic actualizat Octombrie 2022
1	Cap. 1 – Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	150.733,93	204.015,82
2	Cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	4.392,78	5.167,49
3	Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	1.478.821,18	1.478.821,18
4	Cap. 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază	24.814.717,59	33.533.675,15
5	Cap.5 – Alte cheltuieli	918.256,36	4.458.463,91
6	Cap. 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0,00	0,00

	<b>TOTAL fără TVA</b>	<b>27.366.921,84</b>	<b>39.680.143,55</b>
	<b>TVA 19%</b>	5.154.247,98	7.475.301,73
	<b>TOTAL cu TVA</b>	<b>32.521.169,82</b>	<b>47.155.445,28</b>
	<b>Din care C+M :</b>		
	<b>TOTAL fără TVA</b>	21.754.627,16	30.586.382,77
	<b>TVA 19%</b>	4.133.379,16	5.811.412,73
	<b>TOTAL cu TVA</b>	<b>25.888.006,32</b>	<b>36.397.795,50</b>

Având în vedere cele de mai sus, pentru realizarea obiectivului de investiții **“Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”**, cod SMIS 128421, propunem promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea:

- **valorii totale a proiectului**, conform Devizului General întocmit de S.C. FIP CONSULTING S.R.L. București la faza Proiect Tehnic, în cuantum de **47.155.445,28** lei (inclusiv TVA), din care : **valoare totală eligibilă 30.715.064,36** lei, conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 4865/23.10.2019 și **valoarea totală neeligibilă** în cuantum de **16.440.380,92** lei reprezentând creșterea estimării cheltuielilor necesare realizării obiectivului;
- **contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacău**, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **17.054.682,22** lei (contribuția de 2% **614.301,30** lei, conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 4865/23.10.2019 și **16.440.380,92** lei **valoarea totală neeligibilă**), reprezentând cofinanțarea proiectului **“Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”**,

Finanțarea obiectivului mai sus menționat va fi asigurată din bugetul local și fonduri externe nerambursabile, conform Programului de investiții aprobat pe anul 2022, cap.84

**Manager Proiect**  
Arh.Diana Mihaela Marin