

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL
pentru obiectivul de investiții
„ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –
Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

- Referatul nr.190326/ 17.010.2022, U.I.P „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr.190501 din 17.10.2022;
- Raportul Direcției Juridice, nr.190502/1 din 17.10.2022
- Raportul comun al Managerului de Proiect și al Direcției Economice, nr.190502/2 din 17.10.2022;
- Prevederile art.44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.5 (1) lit. "b" alin (iii) și art. 7 (1) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.140 alin. (I) și alin. (3), ale art. 196 alin. (I) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRÂȘTE:

ART. 1 Se aprobă Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiții ” Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421” conform **Anexei nr.1**, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, conform **Anexei nr. 2**, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și UIP-„, Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421”.

ART. 4 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.211/2022.

ART.5 Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și UIP Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421”, din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART. 6 Prin grija Secretarului General Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU**

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421

Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, **se aprobă de către autoritățile deliberative.**

Obiectivul general al proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion– Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, cod SMIS 128421 constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Proiectul de față își propune crearea infrastructurii dedicate deplasărilor cu bicicleta pentru asigurarea unor deplasări velo sigure și directe, pentru conectarea centrelor de interes pentru tineret din zona centrala, cum ar fi Parcul Cancicov, Universitatea Vasile Alecsandri, Universitatea Vasile Blaga, sala Polivalenta si Bazinul de Înot, precum și valorificarea spațiilor publice existente în aliniamentul traseelor pietonale și valorificarea potențialului antropic al acestor spații prin creșterea atractivității acestora în urma amplasării elementelor de mobilier urban.

Documentele tehnico-economice Deviz General actualizat supuse aprobării au fost întocmite în conformitate cu cerințele tehnice, normativele și legislația în vigoare, iar finanțarea obiectivului va fi asigurată conform Programului de investiții aprobat pe anul 2022, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin acest proiect de Hotărâre.

Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă.

Primarul Municipiului Bacău,
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU**

**U.I.P “Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –
Universitatea “Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”
Nr 190323 / 17.10.2022**

**APROBAT
PRIMAR
Lucian Daniel STANCIU VIZITEU**

**REFERAT
privind inițierea proiectului de hotărâre pentru
actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL
pentru obiectivul de investiții
„ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –
Universitatea “Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421
și abrogarea H.C.L. nr. 211/17.05.2022**

Obiectivul general al proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion–Bazin de Înot – Universitatea “Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, cod SMIS 128421 constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Proiectul de față își propune crearea infrastructurii dedicate deplasărilor cu bicicleta pentru asigurarea unor deplăsari velo sigure și directe, pentru conectarea centrelor de interes pentru tineret din zona centrala, cum ar fi Parcul Cancicov, Universitatea Vasile Alecsandri, Universitatea Vasile Blaga, sala Polivalenta si Bazinul de Înot, precum și valorificarea spațiilor publice existente în aliniamentul traseelor pietonale și valorificarea potențialului antropoc al acestor spații prin creșterea atractivității acestora în urma amplasării elementelor de mobilier urban.

În anul 2019, cu scopul finanțării obiectivului de investiții menționat , s-a semnat Contractul de finanțare nr. 4865/23.10.2019 prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare” Obiectiv specific 4.1- „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Ca urmare a semnării Contractului de finanțare s-a elaborat Proiectul Tehnic aferent obiectivului de investiții, iar prin HCL 348 / 30.09.2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Devizul General, respectiv o valoare totală de 32.521.169,82 lei cu TVA. Documentația tehnico-economică faza Pth a fost elaborată de către S.C. FIP CONSULTING S.R.L. București în baza contractului de prestări servicii nr. 569842/21.10.2020 și are nr. 67 /2020.

Soluția tehnică propusă prin Proiectul Tehnic privind obiectivul de investiție „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Înot – Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului și sportului)”, propune lucrări de amenajare a pistelor de bicicliști și a trotuarelor pe aleile din Parcul Cancicov, pe strada Spiru Haret și pe aleile din dreptul Bazinului de inot.

În cadrul acestui proiect, pe lângă amenajarea pistelor de bicicliști, se vor amenaja următoarele:

- Se va moderniza zona scării Cascada, prin demolarea scării existente și refacerea treptelor, a parapetului de protecție și mâna curentă, lift pentru persoane cu handicap, iluminatul public pentru zona pietonală.
- Construirea unui pasaj pietonal peste Calea Mărășești, care să facă legătura dintre Parcul Cancicov (în zona intrării principale) și scara Cascada. Coborarea de pe pasaj în zona Scării/Str. Theodor Aman se va realiza printr-un picior de susținere, care va fi prevăzut cu lift interior și o rampă exterioară în spirală. Podul va fi pe structura metalică, hobanat, cu două picioare principale de susținere, cu fundație cu micropiloți; picioarele vor fi amplasate pe terenuri aflate în proprietatea CL Bacău – unul în parc și unul în dreptul scării Cascada.

În data de **28.02.2022**, Autoritatea Contractantă Municipiul Bacău, prin unitatea de implementare a proiectului, a publicat **Anunțul de participare simplificat** NR. SCN1101969/28.02.2022, cu privire la atribuirea contractului de lucrări, având ca obiect: „EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL: ”Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin De Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, cod SMIS 128421.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare inițial 28.03.2022 a fost prelungit până la data de 13.04.2022, dar procedura a fost anulată automat în SEAP întrucât nu s-a depus nici o ofertă.

În data de **03.07.2022** , ora 11:00, după actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general , actualizare aprobată prin HCL 211/17.05.2022, a fost publicat în SEAP anunțul de participare nr. CN1044496/ 03.07.2022, privind **LICITAȚIA DESCHISĂ on line**, desfășurată în vederea atribuirii contractului de lucrări.

Facem precizarea că modul de prezentare a propunerii tehnice și a ofertei financiare nu s-a modificat, de la o procedură la cealaltă, iar în ceea ce privește cerințele de calificare, acestea au rămas aceleași. Documentația de atribuire nu a fost modificată substanțial. Mai mult decât atât, după publicarea în SEAP, în cazul licitației deschise, Autoritatea Contractantă a formulat și o serie de invitații către un număr de 18 posibili ofertanți, identificați pe internet – firme de construcții poduri și drumuri sau chiar în proceduri desfășurate de alte autorități contractante pe SEAP.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 08.08.2022, ora 15:00, dar contrar așteptărilor Autorității Contractante, toate aceste demersuri au rămas fără un rezultat scontat, procedura fiind anulată automat în SEAP întrucât nici de data aceasta nu s-au depus oferte.

În aceste condiții, s-a demarat procedura **NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ DE PARTICIPARE** pentru atribuirea contractului de lucrări. Procedura de atribuire a fost inițiată prin transmiterea Invitației de participare nr. 170182/ **17.08.2022**, odată cu documentația de atribuire și documentația tehnică, prin wetransfer (e-mail) către un număr de 37 de posibili ofertanți, operatori economici din piața de profil. Condițiile inițiale ale achiziției nu s-au modificat în mod substanțial, iar

valoarea estimată a contractului de lucrări este aceeași cu valoarea estimată a contractului, identică cu cea din procedura anterioară LICITAȚIA DESCHISĂ on line.

În urma solicitărilor de clarificări, termenul limită pentru primirea ofertelor a fost prelungit până la data de 03.10.2022, ora 11.00, dar procedura a fost anulată întrucât nici de această dată nu s-a depus nicio ofertă.

Ca urmare a acestor situații de fapt, beneficiarul împreună cu proiectantul au încercat să identifice cauzele care ar fi putut genera nedeplinirea de oferte în cadrul acestor proceduri de atribuire a contractului. Astfel, în urma revizuirii detaliate a listelor de cantități și a materialelor propuse în proiect, se confirmă tendințele de creștere accelerată a prețurilor materialelor de construcții, fenomen care a apărut în perioada noiembrie-decembrie 2020 la nivel comunitar și care s-a acutizat în România în anul 2021 și continuă și în prezent.

Din analiza pieței rezultă că antreprenorii folosesc în ultima perioadă prețuri mult mai mari pentru manoperă decât cele din programele de deviz, aceasta pe fondul modificărilor legislativ fiscale acordate în piața construcțiilor (plafonarea facilităților fiscale la valoarea salarială maximă de 10.000 lei).

De la momentul realizării Proiectului Tehnic (și implicit a devizului) și până în prezent, prețurile cu materialele, energia, manopera etc, au crescut și sunt într-o continuă creștere, astfel încât asumarea de către un antreprenor a unei lucrări, pe care nu o poate susține financiar la acest moment, reprezintă un risc.

Inițial, valorile estimate la momentul evaluării și aprobării proiectului, erau în acord cu realitatea economică, dar luând în considerare efectele situației generate de creșterea progresivă prețurilor în domeniul construcțiilor, acestea au devenit, în aceste condiții, subevaluate. Efectele situației generate de creșterile neprevizionate ale prețurilor la materiale de construcții, utilaje, dotări, energie și carburant și cele generate de conflictul militar din regiunea Mării Negre asupra aprovizionării cu materii prime/materiale de construcții esențiale, pun în pericol finalizarea procedurii de achiziție execuție lucrări.

Ținând cont de cele precizate mai sus, există riscul ca proiectul să nu poată fi implementat, ajungându-se la renunțarea la executare sau neîncheierea contractului de achiziție execuție lucrări, sau la întârzierea finalizării acestuia.

Prin adresa nr.186791/06.10.2022, am solicitat proiectantului reevaluarea și actualizarea indicatorilor tehnici și economici astfel încât să evităm viitoarele posibile neprezentări în cadrul procedurii de achiziție lucrări. Punctul de vedere al proiectantului, transmis prin adresa nr. 190079/14.10.2022, îl atașăm la prezentul referat ca justificare a urgenței și oportunității propunerii proiectului de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL.

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907/2016 (*actualizată*), secțiunea a 5-a, art.10, alin.(4); având în vedere faptul că pe piață au intervenit creșteri substanțiale înregistrate la materialele de construcții în anul 2021 și începutul anului 2022; luând în calcul și indicii de cost în construcții înregistrați la data aprobării ultimilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, se impune actualizarea indicatorilor tehnico- economici și a DEVIZULUI GENERAL.

Conform noului Deviz General, întocmit de S.C. FIP CONSULTING S.R.L. București, pentru obiectivul de investiții **“Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea “Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”**, indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului sunt:

- **Valoare totală : 47.155.445,28** lei cu TVA
- **C+M: 36.397.795,50** lei cu TVA.

Atașăm la prezentul referat punctul de vedere privind estimarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului, întocmit de S.C. FIP CONSULTING S.R.L. București, la aceasta data (adresa nr190079/14.10.2022), devizul general actualizat (Anexa nr. 1) și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în devizul general actualizat (Anexa nr. 2).

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006, referitor la finanțele publice locale, propunem promovarea proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General pentru obiectivul de investiții **“Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”**.

Finanțarea obiectivului mai sus menționat va fi asigurată din bugetul local și fonduri externe nerambursabile, conform Programului de investiții aprobat pe anul 2022, cap.84.

Manager Proiect
Arh.Diana Mihaela Marin

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. ____ / ____ 2022

DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT

pentru obiectivul de investiții

**„ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –
Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421**

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Lucian Daniel STANCIU VIZITEU

Manager Proiect
Diana Mihaela MARIN

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PREVĂZUȚI ÎN DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT
ȘI CARACTERISTICILE PRINCIPALE faza PROIECT TEHNIC**

ai obiectivului de investiții :

**„ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –
Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421**

BENEFICIAR: Municipiul BACĂU

AMPLASAMENT: Municipiul BACĂU

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

a) Valoare totală : 47.155.445,28 lei cu TVA

Din care : C+M: 36.397.795,50 lei cu TVA,

conform Devizului General actualizat, întocmit de S.C. FIP CONSULTING S.R.L. București pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421

b) Caracteristici principale ca urmare a realizării Proiectului Tehnic

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate aprobata prin SF HCL 312/20.08.2019	Cantitate realizată prin Proiect Tehnic
1	Lungime totala coridor modernizat, din care:	km	3,638	3,734
2	Lungime piste de biciclete amenajate, din care:			
2.1	Lungime pista in dublu sens	m	2.874	2.966,77
2.2	Lungime piste sens unic	m	764	767,07
3	Suprafața piste de biciclete amenajate	m ²	6.512	6.700,21
4	Suprafața trotuare modernizate	m ²	1.419	1.420,63

5	Mobilier urban – bănci individuale	buc	59	72
6	Mobilier urban – rastele individual pentru bicicliști	buc	90	90
7	Mobilier urban – cos de gunoi	buc	46	61
8	Mobilier urban – banca tip „smart city”	buc	2	2
9	Arbori maturi, cu grad ridicat de retenție CO ₂ ; Plantare arbori cu macaraua, cu balot în sol și ancorare (specii <i>Tilia tomentosa</i> , <i>Aesculus hippocastanum</i> , <i>Cercis siliquastrum</i>)	buc	50	62
10	Arbori maturi, cu grad ridicat de retenție CO ₂ , Plantare arbori cu macaraua, cu balot în sol și ancore; specii conifere (<i>Picea pungens</i> , <i>Thuja Occidentalis Smaragd</i>)	buc	16	44
10.1	Jardinieră	buc	0	26
11	Pasarela hobanată, alcătuită din trei deschideri; lungime totală	ml	170,32	170,32
12	Ansamblu scara Cascada, modernizat; suprafața totală modernizată	mp	378,19	366,85
13	Lifturi pentru accesibilizare pasaj supradimensionat pietonal	buc	1	1
14	Sisteme pentru accesibilizare scări Cascada (system complet, urcare – coborâre)	Sistem	1	1
14.1	Sisteme pentru accesibilizare scări Cascada – lift pentru persoane cu handicap.	buc	0	1

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Lucian Daniel STANCIU VIZITEU

Manager Proiect
Diana Mihaela MARIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NR.190502 din 17.10.2022

CĂTRE
DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
MANAGER PROIECT - Doamna Diana Marin

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421, în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate.

Vă rugăm ca până la data de 17.10.2022 să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

RAPORT

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

- Prevederilor art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

Art.44(1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative;

-Prevederilor art. 5 (1) lit. b) alin (iii) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care precizează :

Art.5(1) Documentatiile tehnico-economice se elaboreaza pe faze de proiectare, astfel

(b) în cazul interventiilor la constructii existente:

(iii) proiect tehnic de executie;

- Prevederilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

Art. 140 (1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Art. 196 (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza:

a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari

Art. 197.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv emiterii

Art. 243 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz;

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean.

- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

Art (2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

- și poate fi supus spre dezbateri.

**DIRECTOR EXECUTIV,
CIPRIAN FANTAZA**

ROMANIA

JUDETUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

U.I.P “Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –
Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”

Nr .190502/2 /17.10.2022

Raport

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind inițierea proiectului de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții

„ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –
Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421
și abrogarea H.C.L nr.211/2022

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –
Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421 și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, conform Devizului General actualizat, întocmit de S.C. FIP CONSULTING S.R.L. București.

Creșterea estimării cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții se datorează în principal modificărilor aparute pe piața construcțiilor pe componenta majorării prețurilor de consum și creșterea cheltuielilor de personal.

Devizul general supus aprobării a fost întocmit în conformitate cu legislația în vigoare, iar finanțarea obiectivului mai sus menționat va fi asigurată din bugetul local și fonduri externe nerambursabile, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre în forma propusă

Beneficiar : Municipiul Bacău

**Manager Proiect,
Diana Mihaela MARIN**

**Director Economic
Mariana ZAMFIR**