

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public”, COD
SMIS 128426 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

- Referatul nr. 202209 din 24.11.2023 înaintat de către Unitatea de Implementare a Proiectului: Modernizarea stațiilor de transport public”, cod SMIS 128426 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia;
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 202408 din 24.11.2023;
 - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 202409/1 din 24.11.2023;
 - Raportul comun al Direcției Tehnice și al Direcției Economice înregistrat cu nr. 202409/3 din 24.11.2023;
 - Prevederile Ordonanței De Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare;
 - Prevederile Instrucțiunii AMPOR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023;
 - Prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificări și completări ulterioare;
 - Prevederile art. 140 alin. (1) si alin. (3), ale art.196 alin. (1) lit. a), ale art.197 alin. (1) și ale art.243 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. Se aprobă finalizarea proiectului ”*Modernizarea stațiilor de transport public*”, cod SMIS 128426 până la data de 31.12.2024.

ART.2. Se aprobă finanțarea de către Municipiul Bacău a cheltuielilor estimate în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității proiectului, în cuantum de **350.000,00 lei, inclusiv TVA**, reprezentând suma previzionata pentru plata diferentei ramase pentru auditul financiar, servicii de publicitate, servicii management in consultanta, servicii de dirigintie, servicii asistenta tehnica si achizitie dotari precum și a cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării acestuia.

ART.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea de Implementare a Proiectului: Modernizarea statiilor de transport public”, cod SMIS 128426 și Direcția Economică.

ART.4. Hotărârea va fi comunicată către Primarul Municipiului Bacău, managerului de proiect al U.I. P.” Modernizarea statiilor de transport public”, cod SMIS 128426 și către Direcția Economică.

ART.5. – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Nr.202408 din 24.11.2023

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public”, COD SMIS 128426 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, precum și cu Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru proiectele ce beneficiază de finanțare nerambursabilă în intervalul de programare 2014-2020 este reglementată posibilitatea prelungirii duratei contractului de finanțare în contextul încadrării proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020 ca nefinalizat și asumarea obligațiilor specifice de către Beneficiar.

Prin Ordonanța de urgență nr. 36 din 17 mai 2023 a fost aprobat cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020

Prin Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023 a Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, au fost aprobate metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte.

În urma aplicării metodologiei proiectul a fost încadrat în categoria proiectelor nefinalizate.

Conform prevederilor Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, Municipiul Bacău urmează să solicite încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare pentru proiectele care nu se finalizează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, în acest sens fiind necesară aprobarea unei hotărâri de consiliu local.

Având în vedere cele menționate propunem promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea:

- finalizării proiectului până la data de 31.12.2024.
- finanțarea de către Municipiul Bacău a cheltuielilor estimate în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității proiectului, în cuantum de 350.000,00 lei, inclusiv TVA, reprezentând suma previzionată pentru plata diferenței ramase pentru execuție lucrări, auditul financiar, servicii de publicitate, servicii management în consultanță, servicii de dirigintie, servicii asistență tehnică precum și a cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării acestuia.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul Municipiului Bacău,
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMĂRUL MUNICIPIULUI BACĂU
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NR. 202409 din 24.11.202

C Ă T R E,

- DIRECȚIA JURIDICĂ**
- DIRECȚIA ECONOMICĂ**
- DIRECTIA TEHNICĂ**

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea statiilor de transport public”, COD SMIS 128426 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia , în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate.

Vă rugăm, ca până la data de 24.11.2023, să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău.

Primarul Municipiului Bacău,
Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU

Secretarul General al Municipiului Bacău
Nicolae Ovidiu POPOVICI

RAPORT

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public”, COD SMIS 128426 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

- Prevederilor Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificări și completări ulterioare;
- Prevederilor Ordonanței De Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare;
- Prevederilor Instrucțiunii AMPOR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023;
- Prevederilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, care precizează:
Art. 140 (1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.
Art. 196 (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adopta sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:
a) consiliul local și consiliul județean adopta hotărâri
- Art. 197.(1)** Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv emiterii
- Art. 243 (1)** Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, în condițiile legii, următoarele atribuții:
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului județean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului județean, după caz;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului județean
- Prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

Art. 129 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului

(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;

- și poate fi supus spre dezbateri.

**DIRECTOR EXECUTIV,
CIPRIAN FANTAZA**

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU**

U.I.P „Modernizarea statiilor de transport public”

Nr. 202258 din 24.11.2023

APROBAT

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU**

REFERAT

privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea statiilor de transport public”, COD SMIS 128426 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, precum și cu Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru proiectele ce beneficiază de finanțare nerambursabilă în intervalul de programare 2014-2020 este reglementată posibilitatea prelungirii duratei contractului de finanțare în contextul încadrării proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020 ca nefinalizat și asumarea obligațiilor specifice de către Beneficiar.

În anul 2019, cu scopul finanțării obiectivului de investiții menționat, s-a semnat Contractul de finanțare nr. 4864/23.10.2019 prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare” Obiectiv specific 4.1-„Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea statiilor de transport public”, cod SMIS 128426 constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea transportului public de calatori, in vederea reducerii numarului de deplasari cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmareste dezvoltarea mobilitatii urbane, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la mobilitate bazata pe utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, complementar cu mersul pe jos si utilizarea bicicletei ca mijoc de deplasare, reducerea utilizarii autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1. al prioritatii de investitii, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilitatii urbane

multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a imbunatatirii accesibilitatii, a transferului catre transportul public in detrimentul transportului cu autoturismele personale..

In cadrul unui amplu program de modernizare a infrastructurii principalelor centre urbane din țară, de revigorare a patrimoniului urbanistic și arhitectural, investiția de față își propune o creștere a calității vieții locuitorilor municipiului Bacău printr-o dezvoltare eficientă a transportului public local. Rezultă astfel o scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră datorate transportului rutier, o cauză principală fiind aceea că în ultimii ani locuitorii au optat tot mai mult pentru utilizarea autoturismelor personale.

Prin proiect, se au în vedere măsuri precum creșterea utilizării transportului public prin imbunatatirea calitatii spatiilor din zonele de imbarcare-debarcare calatori din mijloacele de transport in comun si oferirea acestora de servicii, informatii si facilitati care sa conduca la incurajarea utilizarii transportului public ca mod uzual de deplasari la nivelul municipiului.

Amplasamentul, împărțit în mai multe locatii, cuprinde intraga zona a municipiului Bacau. se sprijina pe un strat de fundatie din material granular.

Necesitatea prelungirii duratei de implementare a proiectului survine ca urmare a întârzierilor înregistrate in termenul de implementare a activitatilor, din urmatoarele motive:

- În ceea ce privește întârzierea procedurilor de achiziție publică înregistrată până în perioada anterioară de raportare, menționăm faptul că acestea au înregistrat o întârziere ca urmare a decalării datei de semnare a Contractului de finanțare, datele estimate pentru publicarea și evaluarea procedurilor de achiziție nefiind corelate corespunzător. Altă întârziere a fost din cauza declanșării stării de urgență la nivel național, ca urmare a problemei sanitare generate de SARS-CoV-2, membrii echipei de proiect respectând restricțiile impuse, unii dintre aceștia fiind indisponibili din cauza concediilor medicale pe motivul infectării cu SARS COV-2 sau a faptului ca au fost contacti direcți. Totuși, echipa de proiect a depus toate eforturile pentru implementarea acestui proiect realizând documentația de atribuire aferentă procedurii de achiziție pentru servicii de consultanță în managementul proiectului, procedură ce a fost finalizată prin semnarea contractului de servicii nr. 122475/25.03.2021 cu SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL.
- Procedura de achiziție pentru serviciile de proiectare, faza Proiect Tehnic, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului, a fost finalizata prin semnarea contractului de servicii nr. 561898/12.08.2020 cu S.C. NOVENSA S.R.L. Bucuresti. Contractul a fost semnat de îndată ce bugetul anual la nivelul primăriei a fost aprobat prin HCL nr. 208 din 19.07.2021, deoarece HCL nr. 111/ 20.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2021 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani a fost suspendată de drept ca urmare a acțiunii în instanță a Instituției Prefectului Județului Bacău conform adresei nr. 8918/27.04.2021 ce face obiectul Dosarului nr. 1148/110/2021 – Tribunalul Bacău.
- Întârzierile apărute în derularea procedurii de achiziție lucrări de execuție, inclusiv organizare de șantier, livrare și instalare echipamente/dotări aferente au fost din cauza interdependenței etapelor de realizare a proiectului, întrucât Beneficiarul este obligat să respecte prevederile legislației achizițiilor, iar demararea achiziției nu s-a putut face deoarece, trebuia mai întâi să

se realizeze serviciile de elaborare și de verificare a proiectului tehnic, documentație ce face parte din documentația de atribuire a prezentei achiziții.

- Achiziția de lucrări de execuție, inclusiv organizare de șantier, livrare și instalare echipamente/dotări aferente a fost inițiată în SEAP în data de 18.03.2022, depunându-se numai o singură ofertă în termenul prevăzut. Evaluarea ofertei depuse s-a finalizat prin semnarea Contractului de lucrări cu S.C. SUSTENABLE URBAN MOBILITY SOLUTIONS SRL nr.165903 din data de 02.08.2022.
- Ordinul de începere a lucrărilor a fost înaintat în data de 07.10.2022, înregistrat fiind cu nr. 187202/07.10.2022, predarea amplasamentului s-a efectuat în data de 12.10.2022 la amplasament - beneficiar - diriginte, constructor și retelisti.
- În luna noiembrie 2022 executantul nu a intrat încă în teren pentru realizarea lucrărilor de construcție, având în vedere că a înaintat către Primăria Bacău solicitarea de introducere a unui subcontractant, ceea ce a avut implicații asupra modului de împartire a responsabilităților, respectiv realizarea contractului. În luna ianuarie 2023 executantul se afla în stadiul de execuție lucrări, stadiul de desfășurare fiind de max. 2% - lucrări executate.
- În luna octombrie 2023, executantul se afla în stadiul de execuție lucrări, stadiul de desfășurare fiind de 6,01 % - lucrări executate, executantul prezentând primele 5 situații de lucrări în vederea verificării și efectuării plății.
- Dintre motivele care au condus la întârzierea executării lucrărilor de construcție, menționăm și existența diferitelor rețele edilitare, atât subterane cât și supraterane, existente pe amplasamentele celor 39 de locații, fiind necesare emiterea unor dispoziții de șantier sau relocarea/reamplasarea stațiilor, față de proiectul inițial.

Toate motivele detaliate anterior au dus la înregistrarea unor întârzieri semnificative, neprevăzute la momentul planificării inițiale.

Situația de complementaritate a proiectului

Conform cererii de finanțare – secțiunea Context, proiectul „Modernizarea stațiilor de transport public”, cod SMIS 128426 este declarat a fi complementar și/sau integrat cu alte proiecte de mobilitate urbană pe care Municipiul Bacău le are în derulare, respectiv:

P1 - “Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” - Proiect propus în lista de etapizate, cu termen estimat de realizare 31.12.2024.

P3 - “Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport” - Proiect propus în lista de nefinalizate, cu termen estimat de realizare 31.12.2024

P5 – ”Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Înot - Universitatea „Vasile Alecsandri” (Traseul tineretului și sportului)” - Proiect propus în lista de etapizate, cu termen estimat de realizare 31.12.2024.

P6 – ”Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței” - Proiect propus în lista de etapizate, cu termen estimat de realizare 31.12.2024

P7 - “(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zonă rezidențială” (“home-zone”)” - Proiect propus în lista de nefinalizate, cu termen estimat de realizare 31.12.2024

P8 - “Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbănești” - Proiect propus în lista de nefinalizate, cu termen estimat de realizare 31.12.2024

P9 - “Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru – Insula de agrement - Letea Veche (Traseu de agrement)- Proiect propus în lista de nefinalizate, cu termen estimat de realizare 31.12.2024.

Valoarea totala a proiectului este de 12.736.177,34 lei – valoare eligibilă.

Contractul de finantare nr. 4864/23.10.2019 are valoarea de 12.787.700,38 lei.

Bugetul proiectului a fost aprobat de catre Consiliul Local prin HCL nr. 389/29.09.2022.

Având în vedere faptul ca toate proiectele cu care proiectul COD SMIS 128426 este complementar, sunt propuse a fi finalizate în cadrul noii etape de implementare, încadrându-se conform OUG 36/2023 fie în categoria proiectelor nefinalizate fie în categoria proiectelor etapizate, menționăm faptul că nu considerăm ca etapizarea proiectului are impact negativ asupra celorlalte proiecte devreme ce termenul pentru execuția/implementarea acestora se va prelungi la fel ca și pentru acest proiect, respectiv 31.12.2024. Astfel, considerăm că prelungirea propusă nu afectează proiectele mai sus menționate.

Prin Ordonanța de urgență nr. 36 din 17 mai 2023 a fost aprobat cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020

Prin Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023 a Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, au fost aprobate metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte.

În urma aplicării metodologiei proiectul a fost încadrat în categoria proiectelor nefinalizate.

Conform prevederilor Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, Municipiul Bacau urmează să solicite încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare pentru proiectele care nu se finalizează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, în acest sens fiind necesară aprobarea unei hotărâri de consiliu local.

Având în vedere cele menționate propunem promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea:

- finalizării proiectului până la data de 31.12.2024.
- finanțarea de către Municipiul Bacău a cheltuielilor estimate în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității proiectului, în cuantum de 350.000,00 lei, inclusiv TVA, reprezentând suma previzionata pentru plata diferentiei ramase pentru executie lucrari, auditul financiar, servicii de publicitate, servicii management in consultanta, servicii de dirigintie, servicii asistenta tehnica precum și a cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării acestuia.

Manager Proiect
Diana Mihaela Marin

ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
DIRECTIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr. 202409/2 din 24.11.2023

RAPORT

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public”, COD SMIS 128426 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea finalizării proiectului **Modernizarea stațiilor de transport public”, COD SMIS 128426 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia**

Astfel, durata de finalizare a proiectului **Modernizarea stațiilor de transport public”, COD SMIS 128426** va fi până la data de 31.12.2024, iar cheltuielile estimate aferente acestuia și cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării vor fi finanțate de către Municipiul Bacău.

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificări și completări ulterioare care precizează:

- art.14 alin. (3) “Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele locale și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială” ;
- art.14 alin. (4) ”Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare”.

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor Instrucțiunii AMPOR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023, Ordonanței de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare și a Ordonanței de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificări și completări ulterioare, **motiv pentru care propunem spre dezbata Consiliului Local Bacău.**

**Director Executiv
Mariana Zamfir**

**Direcția Tehnică
Director Executiv
Romică Chindruș**

