

### **EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia**

Proiectul “**Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont** este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020”, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatarea economică a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Crearea și dezvoltarea unui incubator de afaceri pentru stimularea mediului antreprenorial pe plan local și în regiune.
- Creșterea gradului de ocupare al incubatorului până la 70% cu firme rezidente aflate în perioada de incubare, până la finalul perioadei de implementare.
- Creșterea numărului locurilor de muncă create cu cel puțin un angajat pentru fiecare întreprindere incubată sau accelerată, până la finalul implementării proiectului.

#### Rezultate așteptate:

1. Infrastructura de sprijin a afacerilor creată, care contribuie la creșterea gradului de competitivitate a firmelor din municipiu și regiune.
2. Sprijinirea a cel puțin 35 de IMM-uri prin servicii suport specializate și personalizate, în acord cu nevoile firmelor.
3. Cel puțin 25 de locuri de muncă nou create datorită dezvoltării incubatorului

Din cele 3 rezultate propuse în cadrul acestui proiect, până în decembrie 2023 a fost atins primul rezultat, respectiv realizarea și dotarea investiției de bază, urmând ca rezultatele 2 și 3 să fie realizate prin activitatea A7. Servicii pentru sprijinirea afacerilor dezvoltare, programe de pre-incubare, incubare, accelerare. Aceste servicii sunt contractate având o valoare de 290.360 lei cu TVA și au ca termen de finalizare 31.12.2024.

Întârzierile înregistrate în cadrul proiectului, care a determinat nefinalizarea activităților s-au datorat întârzierilor generate de achizițiile planificate, pe de o parte datorită crizei generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgență la nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a generat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în construcții și 40% de creșterea costului cu manopera, precum și blocarea unor activități privind proiectare și actualizarea devize iar pe de altă parte conflictului militar din regiunea Mării Negre care a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creștere semnificativă a prețului la echipamentele, utilajele și dotările

independente livrate în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje, dotări.

Un alt motiv care a generat întârzieri în cadrul procedurilor de achiziție a fost neaprobarea bugetului local până la sfârșitul lunii iunie 2021, fapt ce a dus la suspendarea achizițiilor din cadrul primăriei. De asemenea nefinalizarea bransamentelor la utilități a obiectului de investiție, a dus la întârzieri la efectuarea recepției.

Luând în considerare prevederilor art. 3, lit. j și art. 17, alin (3) din OUG nr. 36 din 22 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, care menționează:

*j) proiect/operațiune nefinalizat/ă — operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014—2020 și a programelor CT 2014—2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;*

*(3) Pentru proiectele/operațiunile nefinalizate, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. j), autoritățile de management ale programelor operaționale 2014—2020/programelor CT 2014—2020 pot încheia acte adiționale la contractele/deciziile/ordinele de finanțare, prin acordarea unui nou termen de finalizare a acestora, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor acestora și în vederea asigurării funcționalității acestora, cu suportarea, din bugetul propriu, a tuturor cheltuielilor efectuate după data de 31 decembrie 2023, precum și obligația beneficiarilor de a finaliza proiectul/operațiunea în cauză și de a înainta raportul final de implementare a proiectului până la data de 31 decembrie 2024.*

precum și prevederile din Decizia nr. 155/31.07.2023 privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, precum și aprobarea listelor de proiecte, obiectivul de investiție **„Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109**, a fost inclus în lista proiectelor nefinalizate.

Față de cele prezentate, vă rog să hotărâți.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind aprobarea finalizării proiectului „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia**

### CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

- Referatul nr. 202163/24.11.2023 înaintat de către Agenția de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea finalizării proiectului „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia;
  - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr.202229/24.11.2023;
  - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr.202230/1/24.11.2023;
  - Raportul comun al Direcției Economice și Direcției Tehnice înregistrat cu nr.202230/2/24.11.2023;
  - Prevederile Ordonanței De Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare;
  - Prevederile Instrucțiunii AMPOR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023;
  - Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art.196 alin. (1) lit. a), ale art.197 alin. (1) și ale art.243 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

### H O T A R A Ș T E:

**ART.1.** Se aprobă finalizarea proiectului „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109 până la data de 31.12.2024.

**ART.2.** Se aprobă finanțarea de către Municipiul Bacău a cheltuielilor estimate în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității proiectului, în cuantum de 244.000 lei fără TVA, precum și a cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării acestuia.

**ART.3.** Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin UIP proiect „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” și Direcția Economică.

**ART.4.** Hotărârea va fi comunicată către Primarul Municipiului Bacău, Direcția Economică și către manager proiect.

**ART.5.** – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BACĂU**  
**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU**  
**SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU**  
**NR.202230 din 24.11.2023**

**C Ă T R E,**

**- DIRECȚIA JURIDICĂ**

**- DIRECȚIA ECONOMICĂ**

**- DIRECTIA TEHNICĂ**

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre **privind aprobarea finalizării proiectului „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia**, în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate.

Vă rugăm, ca până la data de 24.11.2023, să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău.

**Primarul Municipiului Bacău,**  
**Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU**

**Secretarul General al Municipiului Bacău**  
**Nicolae Ovidiu POPOVICI**

## RAPORT

**al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Crearea unei infrastructuri  
suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109 și a  
cheltuielilor estimate aferente acestuia**

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

- Prevederilor Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederilor Ordonanței De Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare;
- Prevederilor Instrucțiunii AMPOR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023;
- Prevederilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

**Art. 140 (1)** După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

**(3)** Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

**Art. 196 (1)** In exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adopta sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:

- a) consiliul local și consiliul județean adopta hotărâri

**Art. 197.(1)** Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii

**Art. 243 (1)** Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

- a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean, după caz;

- b) participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean

- Prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

**Art. 129 (1)** Consiliul local are inițiativa și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

- (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

- b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului

**(4)** In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

**d)** aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;

**- și poate fi supus spre dezbateri.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
CIPRIAN FANTAZA**

**ROMANIA**  
**JUDETUL BACAU**  
**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU**  
**DIRECȚIA TEHNICĂ**  
**DIRECTIA ECONOMICA**  
**Nr.202230/2/24.11.2023**

## **RAPORT**

**al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia**

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea finalizării proiectului „**Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109** și a cheltuielilor estimate aferente acestuia.

Astfel, durata de finalizare a proiectului „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109 va fi până la data de 31.12.2024, iar cheltuielile estimate aferente acestuia și cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării vor fi finanțate de către Municipiul Bacău.

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificări și completări ulterioare care precizează:

- art.14 alin. (3) “Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele locale și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială” ;

- art.14 alin. (4) ”Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare”;

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor Instrucțiunii AMPOR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023, Ordonanței de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare și a Ordonanței de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificări și completări ulterioare, motiv pentru care acesta poate fi supus dezbaterii.

**Director Executiv**  
**Mariana Zamfir**

**Director Executiv**  
**Romică Chindruș**

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
MUNICIPIUL BACĂU**

**U.I.P „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109  
Nr . 202163/24.11.2023**

**APROBAT  
PENTRU PRIMARUL  
MUNICIPIULUI BACAU  
ADMINISTRATOR PUBLIC  
CIPRIAN OCTAVIAN PIȘTEA**

### **REFERAT**

**pentru initierea proiectului de hotarâre privind aprobarea finalizării proiectului  
„Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont  
” cod SMIS 124109 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia**

Proiectul **“Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont** este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020”, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri.

Prin proiect, se propune ca incubatorul „Hub Orizont” să devina un epicentru al comunității antreprenoriale din regiunea Nord-Est, care facilitează creșterea afacerilor inovative de la idee la un model sustenabil și transforma rezultatele cercetării și inovării în oportunități de afaceri de succes în domeniul industriilor creative. În acest context, clădirea și amplasamentul acesteia sunt adecvate scopului și obiectivelor programului de incubare a afacerilor enunțate, având în vedere că proiectul propune crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor denumit „Hub Orizont” în cadrul acestei clădiri și ca structura / compartimentarea propusă este în deplină concordanță cu activitățile ce se doresc a fi desfășurate în interiorul incubatorului (spații de birouri, săli de conferințe / întâlniri / networking etc).

Activitatea proiectului: îl reprezintă dezvoltarea mediului antreprenorial în municipiu și regiune, prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din domeniul creativ, dezvoltarea competitivității economice locale și consolidarea poziției pe piața a întreprinderilor mici și mijlocii. Programul de incubare a afacerilor sau incubatorul propriu-zis propus prin proiect are ca obiectiv principal pe termen lung creșterea economică și a competitivității regiunii Nord-Est.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Crearea și dezvoltarea unui incubator de afaceri pentru stimularea mediului antreprenorial pe plan local și în regiune.
- Creșterea gradului de ocupare al incubatorului până la 70% cu firme rezidente aflate în perioada de incubare, până la finalul perioadei de implementare.



- Creșterea numărului locurilor de muncă create cu cel puțin un angajat pentru fiecare întreprindere incubată sau accelerată, până la finalul implementării proiectului.

#### Rezultate așteptate:

4. Infrastructura de sprijin a afacerilor creată, care contribuie la creșterea gradului de competitivitate a firmelor din municipiu și regiune.

Incubatorul oferă spații destinate rezidenților, cât și altor companii (spații de întâlniri și evenimente) care răspund nevoilor IMM-urilor, încurajând colaborarea și parteneriatele în interiorul incubatorului. Infrastructura modernă, alături de serviciile suport dezvoltate, vor oferi IMM-urilor și viitorilor antreprenori premisele unei dezvoltări organice, pentru a putea fi competitivi pe piață și a veni cu produse noi care să se muleze pe nevoile identificate. Mai mult, incubatorul va coagula sectorul de afaceri, devenind un spațiu emblematic pentru ecosistemul antreprenorial.

5. Sprijinirea a cel puțin 35 de IMM-uri prin servicii suport specializate și personalizate, în acord cu nevoile firmelor.

La finalul implementării proiectului, în concordanță cu OS2 de creștere a gradului de ocupare al incubatorului se urmărește atingerea unui rezultat de cel puțin 20 firme beneficiare de servicii de incubare și accelerare în cadrul incubatorului. Acestea li se vor adăuga și IMM-uri (clienți locali sau externi) care vor solicita servicii specializate pentru studii de piață, comercializare și inovare, acces pe piețe externe sau conexiuni strategice cu investitori și potențiali parteneri. Aceștia vor beneficia pe întreaga perioadă a incubării fizice și, ulterior, în perioada de accelerare, de sprijin specializat în dezvoltarea afacerilor, vor putea participa la traininguri, workshop-uri și evenimente dedicate dobândirii de noi competențe și networking-ului, în spațiile special proiectate pentru facilitarea acestor procese. Acest rezultat va permite IMM-urilor să contribuie la dezvoltarea potențialului economic local prin consolidarea unei rețele de companii inovatoare și bine pregătite, gata să facă față provocărilor din piață. Totodată, rezultatul va constitui un exemplu de bune practici pentru antreprenorii din regiune sau tinerii care doresc să beneficieze de educație antreprenorială pentru a crește încrederea în posibilitatea șanselor de reușită, influențând pozitiv înființarea unei afaceri.

6. Cel puțin 25 de locuri de muncă nou create datorită dezvoltării incubatorului

La finalul implementării proiectului, în concordanță cu OS3 de creștere a numărului locurilor de muncă create cu cel puțin un angajat pentru fiecare firmă incubată, se urmărește îndeplinirea obiectivelor generale ale proiectului, privind generarea de locuri de muncă calificate și înalt platite.

Din cele 3 rezultate propuse în cadrul acestui proiect, până în decembrie 2023 a fost atins primul rezultat, respectiv realizarea și dotarea investiției de bază, urmând ca rezultatele 2 și 3 să fie realizate prin activitatea A7. Servicii pentru sprijinirea afacerilor dezvoltare, programe de pre-incubare, incubare, accelerare. Aceste servicii sunt contractate având o valoare de 290.360 lei cu TVA și au ca termen de finalizare 31.12.2024

Întârzierile înregistrate în cadrul proiectului, care a determinat nefinalizarea activităților s-au datorat întârzierilor generate de achizițiile planificate, pe de o parte datorită crizei generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgență la nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a generat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în construcții și 40% de creșterea costului cu manopera, precum și blocarea unor activități privind proiectare și actualizarea devize iar pe

de altă parte conflictului militar din regiunea Mării Negre care a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creștere semnificativă a prețului la echipamentele, utilajele și dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje, dotări.

Un alt motiv care a generat întârzieri în cadrul procedurilor de achiziție a fost neaprobarea bugetului local până la sfârșitul lunii iunie 2021, fapt ce a dus la suspendarea achizițiilor din cadrul primăriei. De asemeni nefinalizarea branșamentelor la utilități a obiectului de investiție, a dus la întârzieri la efectuarea recepției.

Luând în considerare prevederile art. 3, lit. j și art. 17, alin (3) din OUG nr. 36 din 22 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, care menționează:

*j) proiect/operațiune nefinalizat/ă — operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accețiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014—2020 și a programelor CT 2014—2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;*

*(3) Pentru proiectele/operațiunile nefinalizate, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. j), autoritățile de management ale programelor operaționale 2014—2020/programelor CT 2014—2020 pot încheia acte adiționale la contractele/deciziile/ordinele de finanțare, prin acordarea unui nou termen de finalizare a acestora, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor acestora și în vederea asigurării funcționalității acestora, cu suportarea, din bugetul propriu, a tuturor cheltuielilor efectuate după data de 31 decembrie 2023, precum și obligația beneficiarilor de a finaliza proiectul/operațiunea în cauză și de a înainta raportul final de implementare a proiectului până la data de 31 decembrie 2024.*

precum și prevederile din Decizia nr. 155/31.07.2023 privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, precum și aprobarea listelor de proiecte, obiectivul de investiție **„Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109**, a fost inclus în lista proiectelor nefinalizate.

Având în vedere cele de mai sus, pentru finanțarea activităților proiectului **„Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109**, vă rugăm să aprobați prezentul referat și să inițiați un proiect de hotărâre privind aprobarea:

- finalizării proiectului „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont ” cod SMIS 124109, până la data de 31.12.2024;
- cheltuielilor pentru activitatea A7. Servicii pentru sprijinirea afacerilor dezvoltare, programe de pre-incubare, incubare, accelerare, estimate la 290.360 lei cu TVA.

**Manager Proiect**  
**Adrian Constantin Anghel**