

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului
Operațional Regional 2021-2027 în scopul finalizării integrale
a obiectivului de investiții
„ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –
Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS
128421

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

- Referatul nr. 202104/24.11.2023 înaintat de către U.I.P “Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 202147 din 24.11.2023;
 - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 202149/1 din 24.11.2023
 - Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 202149/2 din 24.11.2023
 - Prevederile Ordonanței De Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare;
 - Prevederile Instrucțiunii AMPOR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023;
 - Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art.196 alin. (1) lit. a), ale art.197 alin. (1) și ale art.243 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A Ș T E

ART.1. Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 în scopul finalizării integrale a obiectivului de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421”, până la data de 31.12.2024, în vederea finalizării integrale și operaționalizării acestuia.

ART.2. Se aprobă finanțarea de către Municipiul Bacău a contribuției proprii la cheltuielile eligibile, a cheltuielilor neeligibile, precum și cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor acestuia.

ART.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică, Direcția Economică și U.I.P “Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” .

ART.4. Hotărârea va fi comunicată către Primarul Municipiului Bacău, Direcției Tehnice și către Direcția Economică și Managerului de Proiect “Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” .

ART.5. – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU

U.I.P “Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –
Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”
Nr 202104/24.11.2023

APROBAT
PRIMAR
Lucian Daniel STANCIU VIZITEU

REFERAT

**privind inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului
în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 în scopul finalizării integrale
a obiectivului de investiții
„ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot –
Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421**

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, precum și cu Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru proiectele ce beneficiază de finanțare nerambursabilă în intervalul de programare 2014-2020 este reglementată posibilitatea etapizării implementării acestora în cadrul intervalului de programare 2021-2027, în condițiile art. 118 și 118a din Regulamentul UE nr. 1060/2021.

În anul 2019, cu scopul finanțării obiectivului de investiții menționat , s-a semnat Contractul de finanțare nr. 4865/23.10.2019 prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare” Obiectiv specific 4.1-„Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Obiectivul general al proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion– Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, cod SMIS 128421 constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

În cadrul acestui proiect, pe lângă amenajarea pistelor de biciclisti, se vor amenaja următoarele:

- Se va moderniza zona scării Cascada, prin demolarea scării existente și refacerea treptelor, a parapetului de protecție și mâna curentă, lift pentru persoane cu handicap, iluminatul public pentru zona pietonală.

- Construirea unui pasaj pietonal peste Calea Mărăsești, care să facă legătura dintre Parcul Cancicov (în zona intrării principale) și scara Cascada. Coborarea de pe pasaj în zona Scării/Str. Theodor Aman se va realiza printr-un picior de susținere, care va fi prevăzut cu lift interior și o rampă exterioară în spirală. Podul va fi pe structura metalică, hobanat, cu două picioare principale de susținere, cu fundație cu micropiloți; picioarele vor fi amplasate pe terenuri aflate în proprietatea CL Bacău – unul în parc și unul în dreptul scării Cascada.

Solicitarea de prelungire a proiectului vine în contextul problemelor întâmpinate de beneficiar în încercarea de atribuire a contractului de execuție lucrări care în cele din urmă s-a finalizat cu încheierea acestuia. Aceste probleme au impactat termenul de începere a execuției lucrărilor, lucrări care deși demarate, nu au mai putut recupera decalajul înregistrat anterior.

Așadar, în vederea atribuirii contractului de lucrări beneficiarul a trebuit să treacă prin 3 proceduri de licitație care au fost anulate din motiv de neprezentare oferte ca abia ulterior să reușească să atribuie acest contract, în cea de a patra procedură în data de 16.05.2023, la mai mult de 1 an de zile de la publicarea primei licitații.

Nereușita atribuirii contractului în termenul inițial, urmată de anulările/republicările ulterioare a acestuia au condus la înregistrarea celui mai mare efectiv de întârzieri în desfășurarea unei activități, lucru ce a împiedicat realizarea investiției de bază, desigur, din cauza interdependenței celor două.

Beneficiarul a întreprins toate eforturile pentru lansarea procedurii de licitație lucrări, acesta fiind constrâns în ducerea la îndeplinire a acestei activități de atribuirea contractului de lucrări în sine, din cauza lipsei interesului operatorilor economici față de această procedură.

Situația de complementaritate a proiectului:

Conform cererii de finanțare – secțiunea Context, proiectul **Coridor pentru deplasari nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Inot - Universitatea „Vasile Alecsandri”(Traseul tineretului si sportului)**, este declarat a fi complementar și/sau integrat cu alte 4 proiecte de mobilitate urbană pe care Municipiul Bacău le are în derulare, respectiv:

1. Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gară Bacău – Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEX/Parc industrial (CFR), SMIS 128419- HCL 103/19.03.2019 – Proiect propus în lista de nefinalizate, cu termen estimat de realizare 31.12.2024
2. Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport, SMIS 128418 - HCL 101/19.03.2019 - Proiect propus în lista de nefinalizate, cu termen estimat de realizare 31.12.2024
3. Modernizarea stațiilor de transport public, SMIS 128426 - HCL 105/19.03.2019- Proiect propus în lista de nefinalizate, cu termen estimat de realizare 31.12.2024
4. Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta, SMIS 128427- HCL 107/19.03.2019 - Proiect propus în lista de etapizate, cu termen estimat de realizare 31.12.2024.

Având în vedere faptul ca toate proiectele cu care proiectul COD SMIS 128421 este complementar, sunt propuse a fi finalizate în cadrul noii etape de implementare, încadrându-se conform OUG 36/2023 fie în categoria proiectelor nefinalizate fie în categoria proiectelor etapizate, menționăm faptul că nu considerăm ca etapizarea proiectului are impact negativ asupra celorlalte proiecte devreme ce termenul pentru execuția/implementarea acestora se va prelungi la fel ca și pentru acest proiect, respectiv 31.12.2024. Astfel, considerăm că prelungirea propusă nu afectează proiectele mai sus menționate.

Astfel, conform celor prezentate anterior, solicităm **prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 12 luni**, respectiv până la data de 31.12.2024.

Manager Proiect
Arh.Diana Mihaela Marin

ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA TEHNICA
Nr . 202149/2 din 24.11.2023

Raport

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 în scopul finalizării integrale a obiectivului de investiții
„ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421

Scopul acestui proiect de hotărâre este aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale.

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Contractului de Finanțare nr. 4865/23.10.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est și UATBacău, precum și Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Având în vedere:

-prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale care prevede faptul că *“Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele locale și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială” precum și faptul că*
” Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare ”
- prevederile art.136(3) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, considerăm ca proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale, întrunește condițiile de legalitate și poate fi supus spre dezbateră Consiliului Local al Municipiului Bacău.

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana ZAMFIR

DIRECTOR TEHNIC,
Romica CHINDRUS

RAPORT

**al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 în scopul finalizării integrale a obiectivului de investiții
„ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421**

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

- **Prevederilor Ordonanței De Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare;**
- **Prevederilor Instrucțiunii AMPOR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023;**
- **Prevederilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, care precizează:**
 - Art. 140 (1)** După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
 - (3)** Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.
 - Art. 196 (1)** In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza:
 - a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari
 - Art. 197.(1)** Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv emiterii
 - Art. 243 (1)** Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
 - a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz;
 - b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean
- **Prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:**
 - Art. 129 (1)** Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.
 - (2)** Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

d) aproba, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

- și poate fi supus spre dezbateră

**DIRECTOR EXECUTIV,
CIPRIAN FANTAZA**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NR. 202149 din 24.11.2023

CĂTRE,

DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 în scopul finalizării integrale a obiectivului de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421, în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate.

Vă rugăm ca până la data de 24.11.2023 să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 în scopul finalizării integrale a obiectivului de investiții

„ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, precum și cu Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru proiectele ce beneficiază de finanțare nerambursabilă în intervalul de programare 2014-2020 este reglementată posibilitatea etapizării implementării acestora în cadrul intervalului de programare 2021-2027, în condițiile art. 118 și 118a din Regulamentul UE nr. 1060/2021.

Obiectivul general al proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion– Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, cod SMIS 128421 constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Proiectul de față își propune crearea infrastructurii dedicate deplasărilor cu bicicleta pentru asigurarea unor deplasări velo sigure și directe, pentru conectarea centrelor de interes pentru tineret din zona centrala, cum ar fi Parcul Cancicov, Universitatea Vasile Alecsandri, Universitatea Vasile Blaga, sala Polivalenta și Bazinul de Înot, precum și valorificarea spațiilor publice existente în aliniamentul traseelor pietonale și valorificarea potențialului antropoc în acestor spații prin creșterea atractivității acestora în urma amplasării elementelor de mobilier urban.

În cadrul acestui proiect, pe lângă amenajarea pistelor de biciclisti, se vor amenaja următoarele:

- Se va moderniza zona scării Cascada, prin demolarea scării existente și refacerea treptelor, a parapetului de protecție și mâna curentă, lift pentru persoane cu handicap, iluminatul public pentru zona pietonală.
- Construirea unui pasaj pietonal peste Calea Mărășești, care să facă legătura dintre Parcul Cancicov (în zona intrării principale) și scara Cascada. Coborarea de pe pasaj în zona Scării/Str. Theodor Aman se va realiza printr-un picior de susținere, care va fi prevăzut cu lift interior și o rampă exterioară în spirală. Podul va fi pe structura metalică, hobanat, cu două picioare principale de susținere, cu fundație cu micropiloți; picioarele vor fi amplasate pe terenuri aflate în proprietatea CL Bacău – unul în parc și unul în dreptul scării Cascada.

Solicitarea de prelungire a proiectului vine în contextul problemelor întâmpinate de beneficiar în încercarea de atribuire a contractului de execuție lucrări care în cele din urmă s-a finalizat cu încheierea acestuia. Aceste probleme au impactat termenul de începere a execuției

lucrărilor, lucrări care deși demarate, nu au mai putut recupera decalajul înregistrat anterior Așadar, în vederea atribuirii contractului de lucrări beneficiarul a trebuit să treacă prin 3 proceduri de licitație care au fost anulate din motiv de neprezentare oferte ca abia ulterior să reușească să atribuie acest contract, în cea de a patra procedură în data de 16.05.2023, la mai mult de 1 an de zile de la publicarea primei licitații. Beneficiarul a întreprins toate eforturile pentru lansarea procedurii de licitație lucrări, acesta fiind constrâns în ducerea la îndeplinire a acestei activități de atribuirea contractului de lucrări în sine, din cauza lipsei interesului operatorilor economici față de această proceduri.

Având în vedere faptul ca toate proiectele cu care proiectul COD SMIS 128421 este complementar, sunt propuse a fi finalizate în cadrul noii etape de implementare, încadrându-se conform OUG 36/2023 fie în categoria proiectelor nefinalizate fie în categoria proiectelor etapizate, menționăm faptul că nu considerăm ca etapizarea proiectului are impact negativ asupra celorlalte proiecte devreme ce termenul pentru execuția/implementarea acestora se va prelungi la fel ca și pentru acest proiect, respectiv 31.12.2024. Astfel, considerăm că prelungirea propusă nu afectează proiectele mai sus menționate.

Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă.

**Primarul Municipiului Bacău,
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU**

