MUNICIPIUL BACAU

Str. Marésesti nr. 6, Bacdu, 600017

Nr. 11 din 27.12.2018

Prezentul proiect de hotdrire este finaintat pentru intocmirea raportului in
vederea avizarii la Comisia de specialitate nr. 1 — Comisia pentru activitati
economico-financiare, buget si investitii, la Comisia de specialitate nr.2 - Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea patrimoniului $i ocrotire
monumentelor istorice, agriculturd, protectia mediului si ecologie, la Comisia de
specialitate nr.4 — Comisia pentru activitdti social-culturale, culte, invatamant,
sanatate, familie, munca si protectie sociald, protectie copii si sport si la Comisia
de specialitate nr.5 — Comisia pentru activitate juridica si disciplind, administratie
publica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetdtenesti .

Amendamentele pe care comisiile de specialitate le vor formula, vor fi
depuse la camera 49, in cel mai scurt timp.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

RT/Ds.I-A-2/Ex.1

Email: primaria@primariabacau.ro e Tel: +40 (234) 581849 e Fax: +40 (234) 588757




ROMANIA

JUDETUL BACAU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Nr. 13720/ 27.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Ia proiectul de hotarire privind aprobarea documentatiei tehnico economice -
faza DALI pentru obiectivul de investitii: “ Consolidare si Modernizare
Stadion Municipal Bacau”

Stadionul Municipal Bacau este amplasat pe str. Pictor Teodor Aman, nr. 94
si a fost construit in doua etape, incepand cu anul 1956 si finalizandu-se cu
extinderea tribune B in anul 1976 .

In cei aproximativ 62 de ani de existenta, constructiile au suferit diverse
modificari functionale cu anumite implicatii structurale precum si degradéri mari
atét a elementelor arhitecturale cat si structurale .

Conform concluziilor din expertiza tehnica, solutiile analizate de proiectantul
SC EUROAMIRA SRL Iasi, in cadrul DALI privind realizarea lucrarilor de
"CONSOLIDARE SI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACAU", sunt:

SOLUTIA 1 - SOLUTIA MINIMALA - Aceasta varianta consta in
demolarea integrala a imobilului si construirea unui stadion nou, respectand
conditionarile impuse prin caracteristicile urbanistice ale amplasamentului.

SOLUTIA 2 - SOLUTIA MAXIMALA - Aceasta varianta consta in
demolarea partiald, consolidarea si extinderea structurii existente.

In cadrul DALI sunt prezentate pentru ambele solutii analizate, dezavantaje
majore rezultate din mentinerea STADIONULUI MUNICIPAL in actualul
amplasament.

Analizand cele doua solutii propuse in DALI, impreuna cu dezavantajele
majore identificate de proiectant ca urmare a mentinerii STADIONULUI
MUNICIPAL in actuala locatie si Iluand in considerare cerintele UEFA de
omologare, in vederea obtinerii rezultatului scontat intr-un timp cat mai scurt si un
buget cat mai mic, proiectantul SC EUROAMIRA SRL lasi propune si scenariul III
— relocarea stadionului pe un nou amplasament.

Conform recomandarilor proiectantului, un amplasament optim pentru o
astfel de constructie, trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:

- topografia sa nu determine volumetria si functionalul constructiei (ex:
zone fara diferente de nivel);

- structura solului sa asigure stabilitatea propunerii (ex: panza freatica sa
nu fie la suprafata);



restrictiile de amenajare teritoriala sa nu constranga proiectarea
obiectivului;

- zona sa fie din categoria semiurbana sau extravilana (ex: costurilor
terenurilor sunt mai reduse fiind posibila achizitionarea unei locatii mai
mari, ceea ce oferd posibilitatea includerii unor facilitati precum spatii
de parcare proprii;

- trebuie asigurati o zona in care sa existe un impact cat mai mic In
legaturd cu chestiuni sensibile precum poluarea fonica, si siguranta
publica cu ocazia afluientei mari de persoane si autoturisme in zilele de
meci;

- trebuie sa existe suficiente spatii de parcare atdt pentru masini, cat si
pentru autocare, fie in cadrul complexului stadionului, fie In imediata
apropiere a acestuia

- trebuie sa existe zone de parcare separate, cu acces limitat, in interiorul
complexului stadionului, la dispozitia urmatoarelor grupuri de
utilizatori: VIP-uri, oficiali locali, jucédtori, reprezentanfi mass-media,
servicii de catering, servicii de urgenta (ambulanfe, magini ale
pompierilor si ale politiei) si personalul stadionului. in plus, pentru toate
aceste grupuri trebuie sa existe puncte de oprire a autovehiculelor,
specifice sau comune, cu acces direct la stadion.

- amplasamentul, configuratia si contextul urban al stadionului trebuie sa
asigure o buna gestionara de catre autoritatile locale competente si
serviciile de urgenta a dezastrelor ( cutremure, atacuri teroriste, incendii,
etc)

- noul amplasament trebuie sa asigure o suprafata construita de minim
22.000 mp si sa permita racordarea la urmatoarele utilitati: apa, canal si
electricitate, cu costuri minime in ceea ce priveste devierea unor retele
existente care ar afecta amplsamentul propus.

Fata de cele mai sus prezentate, rugdm autoritatea deliberativd si adopte
proiectul de hotdrare in forma prezentata.
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Proiect avizat
Secretarul Municipiului Bacau
Nicolae Ovidiu Popoyici

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico economice - faza DALI pentru
obiectivul de investitii: *“ Consolidare si Modernizare Stadion Municipal
Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
Avand in vedere:

- Referatul nr. 13719/ 27.12.2018 al Directiei Tehnice prin care se propune
aprobarea documentatiei tehnico economice - faza DALI pentru obiectivul de
investitii: “ Consolidare si Modernizare Stadion Municipal Bacau™;

- Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacdu nr.13720/ 27.12.2018;

- Raportul de specialitate al compartimentelor de resort nr. 13721/ 27.12.2018,
favorabil;

- Prevederilor Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

- Prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/ 2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile art. 5 alin. 1, lit. “b” alin. (i) si art. 9 alin. (1) si (4) din HG 907/ 2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice cu modificarile si completarile ulterioare,

- Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2) si ale art. 115 (1) lit. b, si ale
art. 117 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicd locala
republicata, ulterior modificata si completata;
- Prevederile art. 34 (1) lit. ,,i” din Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr.
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a
consiliilor locale, cu modificarile si completérile ulterioare;

In baza dispozitiilor art. 36 alin.(2) lit. ’b” si alin.(4) lit. “d” din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicatd cu modificarile si completarile
ulterioare:



HOTARASTE
Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica - faza D.A.L.I. pentru obiectivul

de investitii: *“ Consolidare si Modernizare Stadion Municipal Bacau”, conform
Anexei parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2 Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari prin Directia Tehnica.

Art.3 Hotararea va fi comunicata Directiei Tehnice.

Art.4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in
termen legal Institutiei Prefectului — Judetul Bacau pentru verificarea legalitatii.




ROMANIA ANEXA LA HCL NR. / 2018

JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

Documentatie tehnico-economica DALI pentru obiectivul de
investitii ¢ Consolidare si Modernizare Stadion Municipal Bacau”

SEF SERVICIU
MIHAELA IONESI
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PROIECT

"CONSOLIDARE SI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACAU"

MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU
STR. PICTOR THEODOR AMAN NR. 94, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU

- DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
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Proiect nr: 10/2018
Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU
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FISA RESPONSABILITATI

- proiectant arhitectura S.C. EUROAMIRA S.R.L. - Iasi

Arhitect Mihaela POPINIUC
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Inginer Catalin TROFI
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A. PIESE SCRISE
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CUPRINS

A. PIESE SCRISE
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1 Denumirea obiectului de investitii
1.2 Amplasament
1.3 Titularul investitiei
1.4 Beneficiarul investitiei
1.5 Elaboratorul studiului
2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE
2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si deficientelor
2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1 Particularitati ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan)
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile
c) datele seismice si climatice
d) studii de teren
e) situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente
f)  analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbdri climatice ce pot afecta investitia
g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati
h) existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate
3.2 Regimul juridic
a) natura proprietdtii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitui, drept
de preemptiune

b) destinatia constructiei existente

Page 4
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c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri

arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone

construite protejate, dupa caz

d) informatii/obligatii/constriangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi

caz

3.3 Caracteristici tehnice si parametrii specifici

a) categoria si clasa de importanta

b) codin Lista monumentelor istorice, dupi caz

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

d) suprafata construitd

e) suprafafa construiti desfasurata

f)  valoarea de inventar a constructiei

g)  alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

3.4 Analiza stdrii constructiei

3.5 Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurdrii cerinelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

3.6 Actul doveditor al forfei majore, dupa caz

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE S$I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic

b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie

c) solutiile tehnice §i masurile propuse de citre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul

energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de

interventii

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea funcfionirii conform

cerintelor si conform exigentelor de calitate

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1 Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcfional-

arhitectural si economic, cuprinzind

a) descrierea principalelor lucrari de interventie

Page 5
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b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnici de
interventie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontdri/montari,
debrangdri/bransari, finisaje la interior/exterior, dupi caz, imbunititirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reabilitate

¢) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbdri climatice ce pot afecta investitia

d) informatii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat fnvecinatd; existenga
condifiondrilor specifice In cazul existenfei unor zone protejate

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie

5.2 Necesarul de utilitdfi rezultate, inclusiv estimari privind depésirea consumurilor
initiale de utilitdti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investifiei, detaliat pe etape principale

5.4 Costurile estimative ale investifiei

5.5 Sustenabilitatea realizdrii investitiei

a) impactul social si cultural

b) estimdri privind forta de muncid ocupati prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
sitarilor protejate, dupa caz

5.6 Analiza financiara si economica aferenta realizirii lucririlor de interventie

a) prezentarea cadrului de analiz3, inclusiv specificarea perioadei de referinti si
prezentarea scenariului de referinta

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea
investifiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

¢) analiza financiar3; sustenabilitatea financiari

d) analiza economici; analiza cost-eficacitate
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e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)
6.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii,
exprimata in iei, cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente
fizice/capacitafi fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupi
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in
vigoare

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii

d) durataestimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni

6.4 Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare gi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2 Studiu topografic, vizat de cidtre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

7.3 Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege.

7.4 Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentirii capacititii existente
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7.5 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecfia mediului, masuri de
diminuare a impactului, médsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economici

7.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice

B. PIESE DESENATE

ARHITECTURA:

EXISTENT

AROO Plan de incadrare in zon#

ARO1 Plan de situatie existent

AR1 Plan stadion - cota acces TRIBUNA B

ARZ  Plan stadion - cota acces TRIBUNA A

AR3 Plan stadion - gradene

AR4  Plan PELUZA NORD - cota gradene etapa 1

AR5  Plan PELUZA SUD - cota gradene etapa 1

AR7 Plan TRIBUNA B - cota gradene etapa 1

AR8 Plan PELUZA NORD - extindere gradene etapa 2

AR9 Plan PELUZA SUD - extindere gradene etapa 2

AR10 Plan TRIBUNA B - cota gradene etapa 2

AR11 TRIBUNA A - plan parter

AR12 TRIBUNA A - plan etaj

AR13 Sectiune transversala tribuna A/ tribuna B
Sectiune transversala peluza nord/vedere tribuna A
Fatada PELUZA NORD

AR14 PELUZA SUD - sectiune transversala

PROPUS

A00 Plan de incadrare in zona

A01 Plan de situatie propus

Al Plan stadion - cota acces TRIBUNA B
A2 Plan stadion - cota acces TRIBUNA A
A3  Planstadion - gradene

A4 Plan stadion - cota +12.90

A5 Plan PELUZA NORD - cota gradene

A6 Plan PELUZA SUD - cota gradene

A7 Plan TRIBUNA B - cota gradene

A8 Plan PELUZA NORD - extindere gradene
A9 Plan PELUZA SUD - extindere gradene
A10 Plan TRIBUNA B - cota gradene - etaj 1

Page 8

euroamira@gmail.com
Cont: ROS0TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iasi



S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE
g Sediu: lasi, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp C1, Et. 2, Cam. 207
4 Nr. Reg. Com. lasi: ]22/1305/2007, C.U.L: R0O21648235
Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, i i
Cont: ROBOTREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lagi
RO64BTRLRONCRT(0310017101 Banca Transilvania lagi

TRIBUNA A - plan parter

TRIBUNA A - plan etaj

TRIBUNA A - plan etaj 2

Sectiune transversala tribuna A/ vedere peluza nord
Sectiune transversala tribuna B/ vedere peluza sud
Fatada est TRIBUNA B

Fatadd est TRIBUNA A

Fatada PELUZA NORD

REZISTENTA:

DR.1 Detaliu consolidare fundatii pereti de zidarie
DR.Z Detaliu general consolidare stalpi

DR.3 Detealiu general consolidare grinzi

DR.4  Detalii camasuire fundatii

INSTALATIL:

INSTALATII ELECTRICE

IE1  Cotaacces TRIBUNA A
IE2  Etaj1 TRIBUNAA

IE3  Etaj 2 TRIBUNAA

IE4 Cotaacces TRIBUNA B
IE5 Etaj1 TRIBUNAB

IE6 PELUZA NORD sector A
IE7  PELUZA NORD sector B
IE8 PELUZA SUD sector A
IE9 PELUZA SUD sector B

INSTALATII SANITARE

IS1  Cotaacces TRIBUNA A
IS2  Etaj 1 TRIBUNA A

IS3  Etaj 2 TRIBUNA A

IS4  Cotaacces TRIBUNA B
IS5  Etaj 1 TRIBUNA B

IS6  PELUZA NORD sector A
IS7  PELUZA NORD sector B
IS8  PELUZA SUD sector A
IS9 PELUZA SUD sector B

CANALIZARE
IS10 Cota acces TRIBUNA A
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IS11 Etaj 1 TRIBUNA A

IS12 Etaj 2 TRIBUNA A

IS13 Cota acces TRIBUNA B
IS14 Etaj 1 TRIBUNAB

[S15 PELUZA NORD sector A
[S16 PELUZA NORD sector B
IS17 PELUZA SUD sector A
[S18 PELUZA SUD sector B

INSTALATII TERMICE - VENTILATIE

IT1 Cotaacces TRIBUNA A
IT2 Etaj1TRIBUNAA

IT3  Etaj 2 TRIBUNAA

IT4  Cotaacces TRIBUNA B
ITS Etaj1TRIBUNAB

IT6 PELUZA NORD

IT7 PELUZA NORD
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A. PIESE SCRISE
INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.

1.1 Denumirea obiectului de investitii
Proiectul "CONSOLIDARE SI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACAU",
MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU - faza DALI a fost intocmit la solicitarea

beneficiarului Primaria Municipiului Bacau.
Prin acest proiect Primaria Municipiului Bacau doreste modernizarea Stadionului

Municipal.

| 1.2 Amplasament
Obiectivul este amplasat pe STR. PICTOR THEODOR AMAN NR. 94, MUNICIPIUL

BACAU, JUDETUL BACAU.
Amplasamentul la care face referire prezenta documentatie se afla in limitele

administrativ-teritoriale ale municipiului Bacau, Judetul Bacau.

| 1.3 Titularul investitiei

MUNICIPIUL BACAU

| 1.4 Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL BACAU

| 1.5 Elaboratorul studiului

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - proiectant arhitectura
Iasi

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - proiectant structura

Iasi
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - proiectant instalatii

Iasi
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SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

In contextul in care in Roménia infrastructura pentru sport este total depdsitad
fizic si moral, din cauza lipsei de investitii din ultimii 30-40 de ani, orice constructie
noua in acest domeniu este necesard si oportuna pentru relansarea sportului de masi si

a celui de performanta.

Prin realizarea prezentului obiectiv de investitii se va dezvolta fotbalul la nivel
de performanta si va crea oportunitatea de a se organiza meciuri de fotbal ale echipelor
nationale de fotbal precum si meciuri de fotbal intre cluburi profesioniste, atit in
Campionatul National Liga I cat si din competitiile de club UEFA, fazele preliminare.

Complexul sportiv reprezintd o prioritate ridicatd in contextul actualelor
strategii sectoriale si nafionale avand in vedere cd implementarea lui are urmaitoarele

efecte directe:

v' cresterea calitdtii infrastructurii sociale a regiunii in care se va executa

complexul;

......

v' cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru derularea evenimentelor
sportive;

v" cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor;

v va constitui un factor motivational in formarea tinerilor pentru performant3.

Construirea si modernizarea stadioanelor, inclusiv stadionul municipal din
Municipiul Bacau, va conduce la revigorarea societitilor comerciale avind ca principal
obiect de activitate proiectarea obiectivelor de investitii si executia de lucrdri de
constructii.

Totodatd aceste aspecte vor atrage si imbunititirea activititii tuturor
societatilor de constructii furnizoare de materii prime si materiale In domeniul
constructiilor. Organizarea de competitii sportive importante va deschide noi
oportunitdti In viitor in ceea ce priveste turismul si industria hotelierd din Municipiul

Bacau.
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Complexul sportiv reprezintd o prioritate ridicatdi in contextul actualelor
strategii sectoriale si najionale avand in vedere cd implementarea lui are urméatoarele

efecte directe:

v cresterea calitifii infrastructurii sociale a regiunilor in care se va executa

complexul;

v cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru derularea evenimentelor

sportive;
v' cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor;

v" dezvoltarea sportului si activitifilor legate de sport trebuie s3 fie facilitate la
nivel national prin crearea unei infrastructuri agrementate national si
international, constituind un factor motivational in formarea tinerilor pentru
performanta.

Implementarea acestui proiect va conduce, totodatd, la diminuarea disparitatilor
interegionale precum si a disparitatilor in interiorul regiunilor, intre centrele urbane si
arealele adiacente, iar In cadrul oraselor, intre zonele atractive pentru investitori si cele
neatractive, printr-o mai buna utilizare a sinergiilor regionale. Astfel se rezolvi o nevoie
sociald a colectivitdtii in aria careia se va amplasa complexul sportiv. Aceste obiective
sunt stabilite In cadrul angajamentelor asumate de citre Romania in calitate de membru

al Uniunii Europene.

Prin investitia de fa{d se vine in intdmpinarea nevoii sociale identificate la nivel
national: de creare unei infrastructuri care sa dezvolte sportul de masi si si satisfaci
cerintele de pregitire spotivd si de organizare a evenimentelor din acest sector. In
initierea unui astfel de demers s-a finut cont de numarul spatiilor special amenajate
destinate practicdrii sporturilor, care este insuficient in raport cu necesitatile reale ale
societatii, iar pe teritoriul Roméaniei nu existd suficiente complexuri sportive care si
corespundd standardelor internationale privind pregatirea sportivilor si organizarea de
competitii internationale, ceea ce i obligd pe sportivii roméni si evolueze in
competitiile oficiale la un nivel de competitivitate redus. De asemenea, lipsa
infrastructurii de acest nivel impiedicd, din motive logistice, participarea echipelor

sportive la competitii internationale intrucit acestea au nevoie in pregitire de
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respectarea unor standarde de calitate, atdt pentru antrenamente, cit si pentru spatiile

in care se desfdsoara acestea.

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si deficientelor

Analizdnd in ansamblu, complexul Stadionului Municipal Baciu se afld intr-o
stare tehnica deficitara, cu un grad ridicat de uzuri si degradare.

in cei aproximativ 62 de ani pentru constructia veche, 50 de ani de la realizarea
tribunei oficiale A si 38 de ani de la realizarea extinderii atit a peluzelor cit si a tribunei
B, constructiile au suferit diverse modificari functionale cu an

umite implicafii structurale precum si degradari mari atit a elementelor
arhitecturale si chiar structurale.

1. Tribuna A (tribuna oficiala)

- in cei 50 de functionare a tribunei A functiunile la parter si etaj s-au modificat in
functie de necesitdtile momentului, aceste modificiri au constat in recompartimentiri la
parter si etaj prin dezafectarea unor ziduri de cirimida despirtitoare si montarea altor
ziduri de cdramida despdrtitoare nestructurale;

- degradarea masiva a gradenelor executate in 1956, acest lucru datorandu-se in
special deterioraarii atat a stratului de protectie a hidroizolatiei orizontale a gradenelor,
a deteriordrii hidroizolatiei de peste gradene, a pitrunderii masive a apelor din
precipitafii sub placa gradenelor prin fisurile multiple aparute in placa din beton, lucru
care a condus la supraumezirea umpluturii de piméant de sub gradene. De asemenea se
observad o deteriorare a parapetului de la baza gradenelor dinspre terenul de sport
acesta prezentand fisuri verticale si la 45° cit si o degradare masivi a scirilor de acces
din zona de protectie a pistei spre primul rind de gradene;

- gradenele existente la tribuna oficial3, de sub coperting, se prezintd mult mai
bine avand cateva zone cu fisuri deschise cu dimensiuni de 1-3 mm;

- structura din beton armat existentd (cadrele transversale din beton armat
monolit) nu prezintd degraddri care sa pericliteze rezistenta si stabilitatea actuali a
acestor elemente;

- planseul de la cota pardoselii parterului si planseul de peste parter din beton
armat se prezinta bine, sunt cateva fisuri de 1-2 mm in cimpul acestora fari a periclita

rezistenta planseelor;
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- copertina din beton armat monolit situatd deasupra etajului 1, inclusiv a
consolelor de peste tribuna oficiald, prezinti fisuri de 2-4 mm datorate degradirii
sistemului de hidroizolatie depasit fizic;

- peretii de inchidere de pe fatada principald a tribunei A, realizati din zidarie de
caramidd, sunt fisurati, afestati si de patrunderea apelor din precipitatii, datorita
degradadrii sistemului de scurgere a apelor de pe terasi (burlane degradate), precum si a
interventiilor ficute in timp, in scopul realizarii unor goluri de acces suplimentare fata
de proiectul initial.

2. Tribuna B

- in cei 62 (42) ani de utilizare a tribunei B, functfiunile de la parter si etaj s-au
modificat tindndu-se seama de schimbarea functiunii spatiilor existente, realizate atit la
spatiul de la parter a tribunei B executata in 1956, cit si la spatiile de la parter si etaj ale
constructiei din 1976 a tribunei B. Aceste modificiri au constat in schimbiri de
functional la parterul tribunei B, executatd in 1956, fird a interveni la elementele
structurale (pereti din zidarie, stalpi, grinzi, centuri) si nici asupra planseului din beton
armat de peste parter. La parterul si etajul 1 al tribunei B executatd in 1976 modificirile
de functional au fost facute prin dezafectarea unor pereti nestructurali din zidarie si
montarea unor pereti noi nestructurali.

- datorita unei postutilizari defectoase tribuna B executata in 1956 prezinti
degradari majore. Aceste degraddri sunt datorate patrunderii apei in rosturile dintre
gradene si In fisurile care au apdrut in acestea. Gradenele care stau pe pamant, datorita
patrunderii apelor din precipitatii, au suferit tasari inegale in asa fel incit nu mai exista
o liniaritate a spatiilor dintre gradene, cu un grsad de periculozitate mare in ceea ce
priveste functionarea lor.

In zona de parter a tribunei B executat3 in 1956 care prevedea realizarea unor
functiuni sunt degraddri mari asupra planseului din beton armat monolit (fisuri,
supraumezirea tavanului precum si degradarea atit a elementelor structurale verticale
(peretii din zidarie, stalpii din beton armat, centuri, grinzi din beton armat monolit).

Degradarea elementelor din beton armat constd in marea majoritate a lipsei
acoperirii cu beton a armdturii, imbibarea cu apa in masid a elementelor din beton

armat, corodarea masiva a arméiturii din elementele din beton armat. De asemenea
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elementele nestructucturale de la parterul si etajul tribunei B sunt degradate atit
datoritd unei postutilizari precare cit si datoritd patrunderii apei din precipitatii in
aceste elemente.

in ultimii ani in zona tribunei B dinspre peluza Nord, prin grija Federatiei
Nationale de Box s-au ficut citeva amenajiri la unele spatii in scopul asiguririi unor
functiuni absolut necesare activititii sportive de box amator.

Aceste amenajari au constat In lucrari de amenajare a spatiilor existente,
obtinerea unor spatii functionale necesare desfasurarii activititii unui club sportiv,
respectiv: bucdtdrie, sald de mese, camere de cazare, zone de depozitare, secretariat,
cabinet director, camera protocol, holuri de acces, zona scara.

Aceste funcfiuni au fost obtinute prin recompartimentari, din mutarea unor
pereti despdrtitori nestructurali, cat si perefi din GIPSCARTON. Acestor functiuni, pe
anumite zone, s-au degradat datorita patrunderii apei prin gradenele prefabricate de la
tribuna B, gradene deteriorate pe zone extinse. Pe suprafete extinse zonele de
monolitizare a gradenelor pe grinzile transversale sunt fisurate, cripate, aparand astfel
si deniveldri, in unele locuri pronuntate, fapt care poate conduce la accidentdri ale
suporterilor.

Acest fenomen de degradare a gradenelor atat de la tribuna B, executata in 1956,
cat si a celei executate in 1976, s-a amplificat, cind in 1983, din dorinta de a schimba
scaunele, executatantul a perforat gradenele pe partea orizontala (inclusiv
subansamblul de pe gradene), fapt care a permis patrunderea apei sub placa gradenelor.
Acest fenomen a condus atat la degradarea gradenelor, a umpluturii de paméant de sub
ele In zona executatd in 1956, a elementelor din beton orizontale, a elementelor
verticale - peretii din ziddrie in zona executata in 1956 cu parter functional, a finisajelor
din aceasta zona cat si degraddri pronuntate la elementele orizontale si verticale din
zona executatd in 1976.

Mentinerea posibilitafii patrunderii apelor din precipitatii prin gradenele de la
tribuna B va conduce la compromiterea atit a structurii de rezistentd de la tribuna B
executatd ifn 1956 cat si la cea executatd in 1976, cat si la degradarea tuturor

elementelor nestructurale si de finisaj existente.
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3. Peluza Sud

- Pe intreaga lungime a gradenelor executate in 1956 se observa ca aceastd zona
este afectatd masiv, fapt aparut datoritd in primul rand a pribusirii terenului de sub
grinzile din beton armat monolit pe care stau gradenele montate in 1956. Aceasta
deplasare a terenului de sub grinzile din beton armat se datoreazi atit a lucririlor
executate In zona de intersectie a structurii executate in 1956 cu structura executata in
1976 (decapdri de teren in scopul realizdrii unor spatii functionale, lucrdri fird o
finalizare pe anumite zone), a tasarii grinzilor sau in unele zone chiar a pribusirii lor,
fapt care a condus la deplasarea sau prabusirea gradenelor pe suprafete mari.

Zona de gradene executatd in 1976 datoritad aceluiasi fenomen de pdtrundere a
apelor prin deteriorarea hidroizolatiei a condus la fisurarea imbindrilor de pe grinzile
transversale. Acest fenomen a condus la aparitia unor deniveldri in unele locuri mult
pronuntate.

Tn 1983 c4nd s-au executat lucriri de reparatii la peluza Sud s-a ales varianta in
care peste gradenele existente sd se toarne o sapd de beton continud, care ulterior
datorita tasdri terenului si deplasdrii gradenelor s-a fisurat, astfel incit fenomenul de
degradare anterior anului 1983 s-a accentuat.

Dupa 1990 sau aranjat niste spatii functionale dupa cum urmeaza: dupa traveile
dinspre tribuna A ocupate de grupurile sanitare, un numir de travei a fost amenajat
pentru un cabinet medical pentru animale. Pentru aceasta amenajare care are la bazi o
Autorizatie de Constructie - proiect nr. 16/2000 - ,Amenajare clinici veterinari strada
Pictor Aman nr. 94” intocmitd de S.C."EDITURA SOLTERIS” S.R.L. Piatra Neamt,
proiectant ing. Ciprian IACOB, proiect verificat de ing. lon ZVEGHINTEV (Nr. 1351).

Amenajarea a constat in realizarea pe 6 travei si o deschidere, a unui spatiu
functional, clinica veterinard prin compartimentarea cu pereti din zidarie tip BZG atat
pe fatadd cat si in zona dinspre interior, iar transversal compartimentarea este realizatd
din pereti de gips carton. Pentru ridicarea la cota planseului parter, s-au turnat grinzi de
fundatii continui din beton armat monolit GF(25 x 50) - C12/15; 0B37; PC52 - cu
rezemare pe umerii fundatiilor pahar a stélpilor prefabricati. Sub placa din beton slab
armat s-a realizat o umplutura bine compactata din pietris. Acoperirea a fost realizata

prin grinzi metalice, pane metalice, termoizolatie din vata minerala si invelitoare din
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azbociment ondulat.

Aceasta zona fiind functionala si urmaritd continuu se prezinta relativ bine dar
are prezinta si anumite zone degradate in special in zona acoperisului, degradari
aparute datorita patrunderii apelor din precipitatii prin gradenele fisurate.

In aceeasi perioada s-au mai realizat in doua zone spatii funcfionale la parter si
etaj, folosind panta accentuata de la cabinetul veterinar spre tribuna B, spatii in care isi
desfasoara firme de instalatii. In ambele situatii au fost realizate umpluturi pana la cota
grinzilor transversale de la parter peste care s-a turnat o placa din beton armat monolit.

Peste parter s-a turnat o placa din beton armat monolit care reazema pe grinzile
transversale si longitinale ale cadrelor din beton armat prefabricat. inchiderile s-au
realizat din zidarie BCA iar la interior compartimentarile au fost realizate din pereti de
BCA sau gipscarton. Pentru accese s-au realizat scari exterioare din metal sau beton.

Zonele in care s-a intervenit pentru realizarea acestor amenajari cat si zonele
limitrofe unde nu s-au realizat amenajari respectiv de la spatiile pentru firmele de
instalatii pana la tribuna B prezintd zone pribusite a piaméantului de sub grinzile
gradenelor executate in 1956 (grinzile din beton pe portiuni mari la intersectia dintre
zona executata in 1956 si cea executata in 1976 sunt deformate lucru care a condus la
prabusirea gradenelor din aceea zona pe o lungime foarte mare).

Aceasta prabugire a condus la patrunderea apelor din precipitatii sub gradene
umezind pamantul de sub ele. In zona de cuplare dintre peluza Sud si tribuna B s-au
produs tasdri ale fundatiilor pe latimea ultimei travei, lucru care a condus atat la
aparitia fisurilor si crapaturilor In suprastructura veche din 1956 cat si a celei din 1976.

Aceest fenomen s-a concretizat prin tasarea, fisurarea peretelui de fronton a
peluzei Sud spre trinuna B (zona centrala termica).

4. Peluza Nord

Pe intreaga lungime a gradenelor executate in 1956 se observa ca aceasta zona
este afectata masiv, fapt aparut datorita in primul rand a prabusirii terenului de sub
grinzile din beton armat monolit pe care stau gradenele montate in 1956.

Aceasta deplasare a terenului de sub grinzile din beton armat se datoreaza atat a
lucradrilor executate in zona de intersectie a structurii executate in 1956 cu structura

executata in 1976 (decapari de teren in scopul realizarii unor spatii functionale, lucrari
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fara o finalizare pe anumite zone), a tasarii grinzilor sau in unele zone chiar a prabusirii
lor.

Astfel in zona din apropierea tribunei B pe lungimea a primei travei peretele de
fronton este fisurat.

Zona de gradene executata in 1976, datorita aceluiasi fenomen, de pétrundere a
apelor prin deteriorarea hidroizolatiei, a condus la fisurarea imbinirilor de pe grinzile
transversale. Acest fenomen a condus la aparitia unor denivelari in unele locuri mult
pronuntate.

fn 1983 cand s-au executat lucriri de reparatii la peluza Sud s-a ales varianta in
care peste gradenele existente sa se toarne o sapa de beton continua, sapa care ulterior
datorita tasari terenului si deplasarii gradenelor s-a fisurat, astfel incat fenomenul de
degradare anterior anului 1983 s-a accentuat.

Dupd 1990 sau aranjat niste spatii functionale dupd cum urmeaza: in primele
travei de la rostul cu tribuna B s-au amenajat urmétoarele spatii: spatii comerciale
pentru materiale de bricolaj, spatii cu functiunea de restaurant si bar, spatii de
depozitare. Aceste spatii s-au realizat in decursul anilor 1990-2010 pe baza unor
autorizatii de constructii obtinute de la Primaria Bacau.

Interventiile s-au executat numai in zonele de extindere a peluzei NORD din
1976. Lucrarile executate sunt diferite ca desfisurare, amploare.

Astfel in zona adiacenta accesului la tribuna B s-a realizat un magazin de bricolaj
prin umplerea cu pamant compactat a zonei respective pana la cota parterului,
realizarea unei placi de beton armat monolit. Deoarece sistemul hidroizolant de pe
gradene a fost tot timpul degradat, pentru acoperirea spatiilor de sub gradenele
prefabricate s-a realizat o structura din metal (grinzi transversale rezemate prin
intermediul unor bride metalice pe stalpii prefabricati) si lemn (pane din lemn ce
reazema pe grinzile metalice, astereala din lemn si invelitoare din tabla) cu panta citre
interior. Pentru scurgerea apelor provenite din ploi si scurse de pe gradene s-a realizat
un canal colector din beton armat monolit (la baza gradenelor executate in 1976) in
care apa pluviala sa fie condusa apoi citre canalizarea din strada prin intermediul unor
conducte colectoare.

In fata acestor spatii s-au realizat o sistematizare pe o suprafata mare care consta
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in zone de scdri, accese, jardiniere, platforme pietonale. Toate aceste amenajari datorita
unei postutilizari necorespunzatoare sunt puternic degradate, crapate, fisurate,
deplasate.

Spatiile comerciale realizate in continuare au respectat solutia de la primul
spafiu dar pe o anumita zona (zona bar) au amenajat si un subsol prin turnarea unor
elevatii perimetrale din beton, a unui planseu din beton armat peste grinzile de la cota
+/- 0,00, cu goluri pentru realizarea unor sciri de acces spre subsol.

Toate aceste amenajari realizate sunt intr-o stare de degradare avansata, in unele
zone de subsol nou creat datorita atat a sistematizdrii verticale cat si degradarii
hidroizolatiei de peste gradene sunt aproape tot timpul sub riscul de umplere pe o
inaltime de 0,60 m.

Zonele in care s-a intervenit pentru realizarea acestor amenajari cat si pe zonele
limitrofe unde nu s-au realizat amenajari respectiv de la spatiile pentru firmele pana la
tribuna B prezinta zone prabusite a pAmantului de sub grinzile gradenelor executate in
1956 (grinzile din beton pe portiuni mari la intersectia dintre zona executata in 1956 si
cea executata in 1976 sunt deformate lucru care a condus la prabusirea gradenelor din
aceea zona pe o lungime foarte mare).

Aceasta prabusire a condus la patrunderea apelor din precipitatii sub gradene
umezind pamantul de sub ele. In zona de cuplare dintre peluza Sud si tribuna B s-au
produs tasari ale fundatiilor pe latimea ultimei travei lucru care a condus atat la aparitia
fisurilor si crapdturilor in suprastructura veche din 1956 cat si a celei din 1976.

Acest fenomen s-a concretizat prin tasarea, fisurarea peretelui de fronton a
peluzei Sud spre tribuna B (zona centrala termica).forma trapezoidald cu baza mic3 in
zona de intersectie cu constructia realizatd in 1956 si baza mare Inspre curtea
exterioara a stadionului.

Structura de rezistentd se caracterizeaza prin:

- cadre din beton armat: stalpi prefabricati din beton armat (40 x 40 cm) cu vute
prefabricate pe ambele directii, grinda transversala monolita cu dimensiunile de 40 x 55
cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor prefabricate, grinzi longitudinale la
etaj din beton armat monolit: 25x60 Tn axul marginal dinspre curte, cu parapet din

beton armat monolit 15x2,10m; grinzi longitudinale din beton armat la etaj cu imbinare
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in camp cu secfiunea de 25x40cm in axele dinspre terenul de sport. La planseul de peste
parter realizat din beton armat, prefabricate cu grosimea de 12 cm sunt realizate grinzi
din beton armat prefabricate cu imbinare in camp, secfiunea 25 x 45 cm. Infrastructura
este realizata din: fundatii pahar din beton armat monolit sub stilpi cu dimensiunile de
1,80x2,00(2,10)x1,30m, fundatii continui sub zidurile de compartimentare din beton
simplu cu latimea de 40 cm, fird centurd la nivelul cotei +/- 0,00. Gradenele sunt
elemente din beton armat prefabricate si reazema pe grinzile transversale din beton
armat monolit fiilnd monolitizate pe acestea. Pe stilpii prefabricati la partea superioara
sunt agatate elemente prefabricate din beton armat nestructurale.

5. PELUZA SUD executatd In anul 1956. Structura de rezistenti a peluzei Sud executati
In 1956 este realizatd din grinzi transversale din beton armat monolit pozitionate pe o
umplutura de pamant. Pe aceste grinzi din beton armat monolit s-au realizat gradene
din beton armat. Peluza Sud porneste de la actuala tribund A pini la joctiunea cu
tribuna B.

6. EXTINDERE PELUZA SUD executatd In anul 1976. Peluza Sud are 45 de travei cu
dimensiunea de 4,14m doua deschideri de 5,00 m. Datorita lungimii mari structura de
rezistenta a peluzei Sud este impartitd in 4 tronsoane fiecare cu un numir diferit de
travei tinandu-se seama de lungimea lor vsi de necesitatea prezentei la asemenea
lungimi a rosturilor de tasare si seismice. Aceste tronsoane au o forma curbi in plan
inchizand astfel incinta stadionului in zona de sud. Constructia fiecirui tronson se
dezvolta pe parter si etaj avand o forma curbd in plan. Astfel tronsonul 1 dinspre
tribuna A se dezvolta pe 6 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m, tronsonul 2 se
dezvolta pe 13 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m, tronsonul 3 se dezvolta pe
13 travei de 4,14m si 2 deschideri de 5,00 m, iar tronsonul 4 se dezvolta pe 13 travei de
4,14 m. si doua deschideri de 5,00 m.

Iniltimea parterului este de 3,38m iar inaltimea etajului 1 este de maxim 5,97m
si minim 1,5m, etajul avand o forma trapezoidala cu baza mica in zona de intersectie cu
construtia realizata in 1956 si baza mare inspre cartierul Cornisa Bistritei 1. Datorita
pantei terenului, zona de la tribuna B este mai joasd decit zona de langa tribuna A. In
aceasta situatie pe intrega lungime a tronsoanelor 4, 3 si o porf{iune mare din tronsonul

2 ia parter si etaj nu au fost proiectate initial anumite functiuni. In zona tronsonului 1
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dinspre tribuna A s-au realizat la tribuna A spatii cu funcfiunea de grupuri sanitare pe 4
travei dinspre tribuna A. Pe lungimea intregii peluze Sud sunt trei travei in care se
prezinta scdri de acces din exterior in incinta peluzei. In aceste zone la etajul 1 sunt
spatii necesare pentru depozitare.

Structura de rezistenta se caracterizeazi prin:

- cadre din beton armat: stalpi prefabricati din beton armat (40x40cm) cu vute
prefabricate pe ambele directii, grindd transversaldi monolitd cu dimensiunile de
40x55cm cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor prefabricate, grinzi
longitudinale la etaj din beton armat monolit - 25x60cm in axul marginal dinspre curte,
cu parapet din beton armat monolit 15 x2,10m; grinzi longitudinale din beton armat Ia
etaj cu imbinare in camp cu sectiunea de 25x40cm in axele dispre terenul de sport.
Planseul de peste parter pe cele 4 travei a tronsonului 1 dinspre tribuna A este realizat
din beton slab armat de 10 cm.

Infrastructura este realizata din: fundatii pahar din beton armat monolit sub
stalpi, cu dimensiunile de 1,80x2,00(2,10)x1,30m, fundatii continui sub zidurile de
compartimentare din beton simplu cu latimea de 40 cm fara centura la nivelul cotei +/-
0,00. Gradenele sunt elemente din beton armat prefabricate si reazema pe grinzile
transversale din beton armat monolit fiind monolitizate pe acestea.

7. PELUZA NORD executata in anul 1956. Structura de rezistenta este realizati din
grinzi transversale din beton armat monolit pozitionate pe o umplutura de pamant. Pe
aceste grinzi din beton armat monolit s-au realizat gradene din beton armat. Peluza
Nord porneste de la actuala tribuna A pana la joctiunea cu tribuna B.

8. EXTINDERE PELUZA NORD executata In anul 1976. In 1976 odata cu extinderea
tribunei B s-a realizat si o extindere a peluzei Nord imbracand astfel intreaga peluza
Nord executata in 1956. Peluza Nord are 45 de travei cu dimensiunea de 4,14 m., doua
deschideri de 5,00 m. Datorita lungimii mari structura de rezistenta a peluzei Sud este
impartita in 4 tronsoane fiecare cu un numadr diferit de travei tinandu-se seama de
lungimea lor si de necesitatea prezentei la asemenea lungimi a rosturilor de tasare si
seismice. Aceste tronsoane au o forma curba in plan inchizand astfel incinta stadionului
in zona de nord. Constructia fiecarui tronson se dezvolta pe parter si etaj avand o forma

curba in plan.
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Astfel tronsonul 1 dinspre tribuna A se dezvolta pe 7 travei de 4,14m si doua
deschideri de 5,00m, tronsonul 2 se dezvolta pe 13 travei de 4,14m si doua deschideri
de 5,00m, tronsonul 3 se dezvolta pe 13 travei de 4,14m si 2 deschideri de 5,00m iar
tronsonul 4 se dezvolta pe 12 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m. Inaltimea
parterului este de 3,38m iar inaltimea etajului 1 este de maxim 5,97m si minim 1,57m,
etajul avand o forma trapezoidala cu baza mica in zona de intersectie cu construtia
realizata in 1956 si baza mare inspre cartierul strada Marasesti. Datorita pantei
terenului, zona de la tribuna B este mai jos decit zona de langa tribuna A. In aceasta
situatie pe intrega lungime a tronsoanelof 4, 3 si o portiune mare din tronsonul 2 la
parter si etaj nu au fost proiectate initial anumite functiuni.

In zona tronsonului 1 dinspre tribuna A s-au realizat spatii cu functiunea de
grupuri sanitare pe 4 travei dinspre tribuna A. Pe lungimea intregii peluze Nord sunt
trei travei in care se prezinta scdri de acces din exterior in incinta peluzei. In aceste zone
la etajul 1 sunt spatii necesare pentru depozitare.

Structura de rezistentd se caracterizeaza prin:

- cadre din beton armat: stilpi prefabricati din beton armat (40 x 40cm) cu vute
prefabricate pe ambele directii, grinda transversal monolita cu dimensiunile de 40x55
cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor prefabricate, grinzi longitudinale la
etaj din beton armat monolit - 25x60 in axul marginal dinspre curte, cu parapet din
beton armat monolit 15x2,10m; grinzi longitudinale din beton armat la etaj cu imbinare
in camp cu sectiunea de 25x40cm in axele dispre terenul de sport. Planseul de peste
parter pe cele 4 travei a tronsonului 1 dinspre tribuna A este realizat din beton slab
armat de 10cm care sta pe o umplutura de pamant.

Pe zona de la tronsonul 1 pana la tronsonul 4 dinspre tribuna B nu exista planseu
peste parter decat in zona unde exista spatii de pepozitare, planseu din beton armat
monolit. Pe stalpii din beton armat prefabricat sunt montate elemente spatiale din
beton armat prefabricate nestructurale. Infrastructura este realizata din fundatii pahar
din beton armat, prefabricate, cu dimensiunile de 1,80x2,00(2,10)x1,30m, fundatii
continue sub zidurile de compartimentare din beton simplu cu latimea de 40cm, far3
centura la nivelul cotei +/- 0,00. Gradenele sunt elemente din beton armat prefabricate

si reazema pe grinzile transversale din beton armat monolit fiind monolitizate pe grinzi.
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[ 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Oportunitatea investitiei

Prin investifia de fatd se vine in intimpinarea nevoii sociale identificate la nivel
national: de creare unei infrastructuri care si dezvolte sportul de mas3 si si satisfaci
cerinfele de pregitire spotivd si de organizare a evenimentelor din acest sector. In
initierea unui astfel de demers s-a tinut cont de numarul spatiilor special amenajate
destinate practicdrii sporturilor, care este insuficient in raport cu necesititile reale ale
societdtii, iar pe teritoriul Romaniei nu existd suficiente complexuri sportive care si
corespunda standardelor internationale privind pregétirea sportivilor si organizarea de
competitii internationale, ceea ce i obligd pe sportivii romini si evolueze in
competitiile oficiale la un nivel de competitivitate redus. De asemenea, lipsa
infrastructurii de acest nivel Tmpiedicd, din motive logistice, participarea echipelor
sportive la competitii internationale intrucit acestea au nevoie in pregitire de
respectarea unor standarde de calitate, atit pentru antrenamente, cit si pentru spatiile

in care se desfdgoarad acestea.

Obiectivul general al investitiei vizeazd intimpinarea nevoii sociale identificate
la nivel national: de creare unei infrastructuri care si dezvolte sportul de mas3 si si
satisfaca cerintele de pregdtire spotiva si de organizare a evenimentelor din acest

sector.

Stadionul reprezintd o prioritate ridicatd in contextul actualelor strategii
sectoriale si nationale avand in vedere cid implementarea lui are urmitoarele efecte

directe:
v" cresterea calititii infrastructurii sociale a regiunii in care se va executa;

v' cresterea competitivitdfii regiunilor ca locatii pentru derularea evenimentelor

sportive;
v" cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor;

v" va constitui un factor motivational in formarea tinerilor pentru performants.
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[ EUROAMIRA

Obiectivul specific este reprezentat de consolidarea si modernizarea
stadionului. Noul stadion de fotbal va avea o capacitate de 17.000 locuri (CONDITIA
PENTRU REALIZAREA MECIURILOR LIGA 1 ESTE DE 20.000 LOCURI): Stadion mijlociu,
CATEGORIA A (competitii nationale - primele divizii)/ CATEGORIA B (competitii
nationale - DIVIZIA 2), CATEGORIA 111/1I (UEFA) cu tribune partial acoperite, fara pista

de atletism.

Stadionul va fi dotat cu anexele sportive si tehnice aferente, dotari pentru public,
spatii destinate spectatorilor VIP/VVIP, spatii pentru alimentatie si comert, spatii
pentru presa si Sali pentru conferinte si activiti de protocol. Stadionul trebuie sa aiba
sistem performant de iluminare si sonorizare, o buna acustica, sistem de protectie a
spectatorilor impotriva intemperiilor si insoririi, alcatuirea adecvata a straturilor
ternului de joc si insorirea potrivita a suprafetei de joc pentru a crea conditiile necesare

asigurarii calitatii excelente a gazonului.

Stadionul va avea o capacitate de 17.000 de locuri, pe scaune fixe, in tribune
partial acoperite. Se doreste construirea unui stadion in aer liber cu tribune acoperite

pentru fotbal, cu urmatorele destinatii principale:
Organizarea meciurilor de fotbal cu public. Nivelul de competitie dorit:
1. FIFA WORLD CUP: calificari, turneu final (grupe, play-off);
2. UEFA Champions League (grupe, play-off);
3. UEFA Europa League (grupe, play-off);
4. FRF- Liga I si celelalte competitii interne.

Categoria UEFA dorita este categoria 3 si 4, ceea ce inseamna ca stadionul va
indeplini conditiile necesare pentru a gazdui atat meciuri de club din Liga I FRF, cat si

UEFA Europa League.

Omologarea internationala a stadionului va creste capacitatea Romaniei de a

gazdui meciuri de fotbal la nivel european si international in fata publicului roman.
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

| 3.1Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaga

terenului, dimensiuni in plan)
Amplasamentul pe care urmeaza sa se realizeze investitia se afla in intravilanul

Municipiului Bacau pe str. Pictor THEODOR AMAN nr. 94, judetul Bacau. Obiectivul este

situat la limita sudica a zonei centrale a municipiului Bacau.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile

Vecinatatile amplasamentului:
N - str. Pictor Theodor Aman

- Universitatea “George Bacovia”

S - str. Erou Ciprian Pintea
E - prelungire str. Theodor Aman

V - str. Pictor Theodor Aman
- parcare

Cai de acces:
- zona V si E sunt accesele principale

- peluzele N si S - cai de evacuare
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c) datele seismice si climatice
Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic si climato-mineralogic, zona

studiatd se afld in conditiile specifice judetului Bacidu, gisindu-se sub influenta
cutremurelor de tip ,moldavic” ce au epicentrul in zona Vrancei.

Conform ,Cod de proiectare seismicd - Partea I - Prevederi de proiectare
pentru cladiri” - P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeazi prin
perioada de colt Tc=0,7s si acceleratia terenului ag=0,35g.

Conform ,,Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare
pentru cladiri” - P100-1/2006, amplasamentul constructiei se caracterizeazi prin
perioada de col Tc=0,7s si acceleratia terenului ag=0,28g.

Conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra
constructiilor” - CR 1-1-3-2012 amplasamentul este caracterizat de o incircare la sol
Sok= 2,5kN/m? cu un IMR = 50 ani din punct de vedere al calcului greutitii stratului de
zapada.

Conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vaintului asupra
constructiilor” - CR 1-1-4-2012 amplasamentul este caracterizat de o presiunea de
referintd a vantului, mediatd pe 10 min. la 10m iniltime de la sol pentru o perioadi de

recurenta de 50 ani, de grer = 0,6kPa.
Conform STAS 6054 - 77 adiancimea de inghet este 80 + 90 cm.

Conform ,Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru
cladiri” - P100-1/2013, tab. 4.2, cladirile se incadreazi in clasa a II-a de important3
caracterizata de yi =1,20 (factorul de importanta - expunere).

Caracteristici morfologice, geologice si hidrogeologice ale zonei

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat in Podisul
Moldovenesc, in zona teraselor raurilor Bistrifa si Siret.

Cea mai mare parte a suprafetei incintei stadionului se gaseste pe terasa inferioara
a raului Bistrita (circa 80%), iar restul ocupd taluzul care face trecerea de la terasa
inferioard spre terasa medie.

Din punct de vedere geologic zona amplasamentului aparfine Platformei
Moldovenesti. Platforma Moldoveneasca reprezintd prelungirea spre vest a Platformei

ruse, constituind Vorlandul Carpatilor Orientali, sub care se afunda in trepte.
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Formatiunea geologicd de bazd (roca de bazd), de varstd Bessarabian, avand
grosimea cuprinsd intre 400 si 800 m, este constituitd dintr-o serie predominant
nisipoasd cu intercalatii demarne cenusii nisipoase si gresii calcaroase.

Formatiunea acoperitoare aparfine perioadei cuaternare si cuprinde trei tipuri de
depozite:

= depozite antropice, constituite din deseuri de materiale de constructii din
demolari;

= depozite de terasd, constituite din pietris cu nisip, nisip, nisip prafos, argila
nisipoasd, argild prafoasd nisipoasa si argil3;

= depozite loessoide, constituite din prafuri argiloase si argila prafoasa.

Reteaua hidrograficd a regiunii este reprezentatd de raul Siret si afluentul sdu
raul Bistrita. Acviferul freatic este cantonat in depozitele de terasa.
Adancimea de inghet

Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet, in zona amplasamentului
este de 0,90 m, de la cota terenului natural.

Conform normativului P-100-1/2013, aprobat de MTCT, acceleratia terenului
pentru proiectarea construcfiilor la starea limitd ultimd, in perimetrul studiat,
corespunzatoare unui interval mediu de recurenta de referinta de 225 ani si 20%
probabilitate de depdsire in 50 de ani este: ag= 0,35 g.

Clima

Din punct de vedere climatic amplasamentul se incadreaza intr-o zond cu clima
temperat- continentald, caracterizata prin temperaturi medii anuale de +6° C, cu media
minima In luna ianuarie de -4° C si maxima in luna iulie de +20° C, iar cantitatea de
precipitatii medii anuale este de 400 mm.

d) studii de teren

- studiu topografic

- studiu geotehnic

e) situafia utilitdtilor tehnico-edilitare existente
Utilitdtilor existente - apa, canalizare, energie electrica

La momentul intocmirii documentatiei obiectul investitiei este racordat la retele

de apa, canalizare si energie electrica, majoritatea instalatiilor fiind nefunctionale.
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Constructia existenta nu este bransata la reteaua de gaz.

Asigurarea utilitatiilor se face din retelele publice existente in zonda - apa,
canalizare si energie electrica dupd cum urmeaza:
= TRIBUNA A

Alimentarea cu apa a tribunei A se realizeaza din refeaua stradala existenta. La
vizita in teren impreuna cu reprezentantul furnizorului, nu s-a identificat pozitia
bransamentului si a cdminului apometru existent.

In zona tribunei A nu s-au identificat hidranti exteriori de incendiu.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente
tribunei A se realizeaza in refeaua de canalizare existenta pe strada din fata tribunei A
si a Peluzei Sud, realizata din tuburi de beton B200 si B400. Ciminele de vizitare sunt
realizate din beton si prezintd o stare avansata de degradare. Refeaua de canalizare
este colmatata si nu asigura scurgerea corespunzatoare a apelor uzate spre colectorul
principal (ovoid 600/900 mm) existent pe strada Pictor Teodor Aman.

Evacuarea apelor pluviale se realizeaza in prezent tot in aceasta retea de
canalizare (sistem unitar).

= TRIBUNAB

Alimentarea cu apa a tribunei B se realizeaza din f‘eteaua existenta pe strada
Pictor Teodor Aman, realizata din f{eava otel Dn 100 mm, printr-un bransament
prevazut cu camin apometru.

Bransamentul de apa este realizat din {eava Ol Dn 100 mm. In zona tribunei B
nu s-au identificat hidranti exteriori de incendiu.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente
tribunei B se realizeazd in reteaua de canalizare existenta pe strada Pictor Teodor
Aman (ovoid 600/900mm), printr-un racord realizat din tuburi de PVC 250 mm.
Tronsonul din racordul de canalizare menajera existent in incinta este partial
colmatat. Ciminele de vizitare sunt realizate din beton si sunt partial colmatate.

Evacuarea apelor pluviale se realizeazd in prezent tot in aceasta refea de
canalizare (sistem unitar).

= PELUZA NORD

Spatiile date spre inchiriere dispun de racorduri separate la refelele de apa si
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canalizare din zona si contorizare individuala.
= PELUZASUD

Spatiile date spre inchiriere dispun de racorduri separate la retelele de apa si
canalizare din zona si contorizare individuala.
Alimentarea cu energie electrica se face din SEN (sistemul energetic national).
f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,

inclusiv de schimbadri climatice ce pot afecta investitia

Conform recomandarilor studiului geotehnic se va monitoriza nivelul panzei freatice timp
de 12 luni pentru a se stabili solutiile finale de interventie. Solutia de realizare a
monitorizarii va fi descrisa in faza de proiect tehnic, fiind detaliata de personalul de
specialitate.
g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinatd - nu este cazul.
h) existenta conditiondrilor specifice in cazul existenfei unor zone protejate- nu

este cazul.

| 3.2 Regimul juridic

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de premptiune

Terenul este amplasat in intravilanul Municipiului Bacau. In baza extrasului de
carte funciara furnizat de beneficiar, 45214 mp se afla in proprietatea Mun Bacau.

In vederea realizarii obiectivului si obtinerii omologarii stadionului pentru
competitiile interne si internationale, rezulta o diferenta de 17627 mp necesari
amenajarii locurilor de parcare si terenului de antrenament. Diferenta de suprafata
rezultata, necesara amenajarii locurilor de parcare si a terenului de antrenament, va
face obiectul exproprierii terenurilor private aflata imprejurul stadionului, fapt ce va
ingreuna realizarea tuturor cerintelor de construire a stadionului la standardele dorite
de Beneficiar.

Pe suprafata de 17627 mp se propun:

= 1 teren de antrenament in suprafata de 8800 mp, cu dimensiuni 105 x 68m,

respectiv 7140 mp suprafata de joc si 1660mp zona perimetrala. Constructia suprafetei

Page 30



a 5.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE
b 3 Sediu: Jasi, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp C1, Et. 2, Cam. 207
! Nr. Reg. Com. Iasi: ]22/1305/2007, C.U.L: R021648235
Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com
Cont: ROB0TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lagi
RO64BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lasi

de joc va fi alcatuita din umpluturd din balast (aprox. 18-20 cm) avand functie de
rezistentd si de strat filtrant pentru drenarea apei si un strat de pamant vegetal fertil in
care se va insamanta gazonul natural.
= o parcare de 8600 mp constand in:
¢ 1100 mp pentru carele TV (conform art.36 din Regulamentul UEFA
privind infratructura stadionului - feb.2018);
e 570 mp pentru autospeciale;
e 465 mp echivalentul a 11 locuri de parcare pentru autocare
(autocare pentru sportivi, tehnic, staff, etc);
e 6465 mp echivalentul a 273 locuri de parcare pentru spectatori.
* alei pietonale si trotuare ce asigura accesul spre zona parcarii si a terenului de
antrenament, precum si spatii verzi care asigura delimitarea intre cele doua
suprafete, in suprafata totala de 227 mp.

b) destinatia constructiei existente
Constructia existenta are destinatia de STADION.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale
acestora si in zone construite protejate, dupd caz

Nu este cazul.
d) informatii/obligatii/constrdngeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupd caz

Nu este cazul.

| 3.3 Caracteristici tehnice si parametrii specifici

a) categoria si clasa de importantd

Clasa “II” de importania - “Cladiri care prezintd un pericol major pentru
siguranta publica in cazul prdbusirii sau avarierii grave” (tabel 4.2. - Clase de
importanta si de expunere la cutremur pentru clddiri -” Cod de Proiectare Seismici -
Partea | - Prevederi de Proiectare pentru Cladiri - P 100-1/2006" - caracterizati de y

=1,2 (factorul de importanta - expunere)
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Categoria “B” de importanta - “Constructii de importanti deosebiti” (Anexa 3,

cap.Il - Categorii de importanta - H.G. nr. 766/1997).

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz
Nu este cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie
1. TRIBUNA A executatd in anul 1956
2. EXTINDERE TRIBUNA A executata in anul 1968
3. TRIBUNA B executatd in anul 1956
4. EXTINDERE TRIBUNA B executatd in anul 1976
5. PELUZA SUD executatd in anul 1956
6. EXTINDERE PELUZA SUD executatd in anul 1976
7. PELUZA NORD executatd Tn anul 1956
8. EXTINDERE PELUZA NORD executatd in anul 1976. In 1976 odata cu
extinderea tribunei B s-a realizat si o extindere a peluzei Nord imbracand astfel
intreaga peluza Nord executata in 1956
d) suprafafa construitd
19.822 mp
e) suprafata construitd desfdasuratd
24.068 mp

f) valoarea de inventar a constructiei

11.406.198,00 LEI
g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Nu este cazul.

f 3.4 Analiza stdrii constructiei

Conform vizitei la amplasament si a informatiilor extrase din expertiza tehnica si
auditul energetic starea constructiei este urmatoarea:
1. Tribuna A (tribuna oficiala)

- in cei 50 de functionare a tribunei A functiunile la parter si etaj s-au modificat in
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functie de necesitdtile momentului, aceste modificari au constat in recompartimentari la
parter si etaj prin dezafectarea unor ziduri de cirdmida despartitoare si montarea altor
ziduri de caramida despartitoare nestructurale;

- degradarea masiva a gradenelor executate in 1956, acest lucru datordndu-se in
special deterioraarii atat a stratului de protectie a hidroizolatiei orizontale a gradenelor,
a deteriordrii hidroizolatiei de peste gradene, a patrunderii masive a apelor din
precipitatii sub placa gradenelor prin fisurile multiple aparute in placa din beton, lucru
care a condus la supraumezirea umpluturii de pdméant de sub gradene. De asemenea se
observa o deteriorare a parapetului de la baza gradenelor dinspre terenul de sport
acesta prezentand fisuri verticale si la 45° cat si o degradare masiva a scarilor de acces
din zona de protectie a pistei spre primul rand de gradene;

- gradenele existente la tribuna oficiald, de sub copertin3, se prezinta mult mai
bine avand cateva zone cu fisuri deschise cu dimensiuni de 1-3 mm;

- structura din beton armat existentd (cadrele transversale din beton armat
monolit) nu prezinta degraddri care sa pericliteze rezistenta si stabilitatea actuald a
acestor elemente;

- planseul de la cota pardoselii parterului si planseul de peste parter din beton
armat se prezinta bine, sunt cateva fisuri de 1-2 mm in cAmpul acestora fara a periclita
rezistenta planseelor;

- copertina din beton armat monolit situati deasupra etajului 1, inclusiv a
consolelor de peste tribuna oficiald, prezintad fisuri de 2-4 mm datorate degradarii
sistemului de hidroizolatie depasit fizic;

- peretii de inchidere de pe fatada principald a tribunei A, realizati din zidarie de
caramida, sunt fisurati, afestati si de pdtrunderea apelor din precipitatii, datorita
degradarii sistemului de scurgere a apelor de pe terasa (burlane degradate), precum si a
interventiilor facute in timp, in scopul realizdrii unor goluri de acces suplimentare fatd
de proiectul initial.
2.Tribuna B

- In cei 62 (42) ani de utilizare a tribunei B, functiunile de la parter si etaj s-au
modificat tindndu-se seama de schimbarea functiunii spatiilor existente, realizate atit la

spatiul de la parter a tribunei B executatd in 1956, cat si la spatiile de la parter si etaj ale
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constructiei din 1976 a tribunei B. Aceste modificiri au constat in schimbdiri de
functional la parterul tribunei B, executatd in 1956, fird a interveni la elementele
structurale (pereti din zidarie, stalpi, grinzi, centuri) si nici asupra planseului din beton
armat de peste parter. La parterul si etajul 1 al tribunei B executats in 1976 modificarile
de functional au fost facute prin dezafectarea unor pereti nestructurali din zidarie si
montarea unor pereti noi nestructurali.

- datorita unei postutilizari defectoase tribuna B executata in 1956 prezinti
degraddri majore. Aceste degradari sunt datorate patrunderii apei in rosturile dintre
gradene si In fisurile care au aparut in acestea. Gradenele care stau pe pimént, datorita
patrunderii apelor din precipitatii, au suferit tasiri inegale in asa fel Incit nu mai exist3
o liniaritate a spatiilor dintre gradene, cu un grsad de periculozitate mare in ceea ce
priveste functionarea lor.

In zona de parter a tribunei B executati in 1956 care prevedea realizarea unor
functiuni sunt degraddri mari asupra planseului din beton armat monolit (fisuri,
supraumezirea tavanului precum si degradarea atit a elementelor structurale verticale
(peretii din zidarie, stalpii din beton armat, centuri, grinzi din beton armat monolit).

Degradarea elementelor din beton armat constd in marea majoritate a lipsei
acoperirii cu beton a armaturii, imbibarea cu api in masi a elementelor din beton
armat, corodarea masiva a armdturii din elementele din beton armat. De asemenea
elementele nestructucturale de la parterul si etajul tribunei B sunt degradate atat
datorita unei postutilizari precare cit si datoritd patrunderii apei din precipitatii in
aceste elemente.

n ultimii ani in zona tribunei B dinspre peluza Nord, prin grija Federatiei
Nationale de Box s-au facut cateva amenajari la unele spatii in scopul asiguririi unor
functiuni absolut necesare activititii sportive de box amator. Aceste amenajiri au
constat in lucrdri de amenajare a spatiilor existente, obtinerea unor spatii functionale
necesare desfagurdrii activitdtii unui club sportiv, respectiv: bucitarie, sald de mese,
camere de cazare, zone de depozitare, secretariat, cabinet director, camera protocol,
holuri de acces, zona scara.

Aceste funcfiuni au fost obtinute prin recompartimentari, din mutarea unor

perefi despadrfitori nestructurali, cat si pereti din gipscarton. Aceste functiuni, pe
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anumite zone, s-au degradat datorita patrunderii apei prin gradenele prefabricate de la
tribuna B, gradene deteriorate pe zone extinse. Pe suprafefe extinse zonele de
monolitizare a gradenelor pe grinzile transversale sunt fisurate, cripate, apirind astfel
si deniveldri, in unele locuri pronuntate, fapt care poate conduce la accidentiri ale
suporterilor.

Acest fenomen de degradare a gradenelor atat de la tribuna B, executati in 1956,
cat si a celei executate in 1976, s-a amplificat, cAnd in 1983, din dorinta de a schimba
scaunele, executatantul a perforat gradenele pe partea orizontala (inclusiv
subansamblul de pe gradene), fapt care a permis pitrunderea apei sub placa gradenelor.
Acest fenomen a condus atat la degradarea gradenelor, a umpluturii de pdméant de sub
ele in zona executatd in 1956, a elementelor din beton orizontale, a elementelor
verticale - peretfii din ziddrie in zona executata in 1956 cu parter functional, a finisajelor
din aceasta zona cat si degradari pronuntate la elementele orizontale si verticale din
zona executatd in 1976.

Mentinerea posibilitatii patrunderii apelor din precipitatii prin gradenele de la
tribuna B va conduce la compromiterea atit a structurii de rezistentd de la tribuna B
executatd ifn 1956 cat si la cea executati in 1976, cit si la degradarea tuturor
elementelor nestructurale si de finisaj existente.

3. Peluza Sud

- Pe intreaga lungime a gradenelor executate in 1956 se observa ci aceasta zoni
este afectatd masiv, fapt aparut datoritd in primul rand a prabusirii terenului de sub
grinzile din beton armat monolit pe care stau gradenele montate in 1956. Aceasta
deplasare a terenului de sub grinzile din beton armat se datoreazd atit a lucrarilor
executate In zona de intersectie a structurii executate in 1956 cu structura executatd in
1976 (decapari de teren in scopul realizdrii unor spatii functionale, lucrdri fird o
finalizare pe anumite zone), a tasarii grinzilor sau in unele zone chiar a pribusirii lor,
fapt care a condus la deplasarea sau pribusirea gradenelor pe suprafete mari.

Zona de gradene executatd in 1976 datoriti aceluiasi fenomen de pitrundere a
apelor prin deteriorarea hidroizolatiei a condus la fisurarea imbinarilor de pe grinzile
transversale. Acest fenomen a condus la aparitia unor deniveldri in unele locuri mult

pronuntate.
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In 1983 cind s-au executat lucriri de reparatii la peluza Sud s-a ales varianta in
care peste gradenele existente sd se toarne o sapda de beton continud, care ulterior
datorita tasdri terenului si deplasirii gradenelor s-a fisurat, astfel incit fenomenul de
degradare anterior anului 1983 s-a accentuat.

Dupa 1990 sau aranjat niste spatii funcfionale dupd cum urmeaza: dupa traveile
dinspre tribuna A ocupate de grupurile sanitare, un numar de travei a fost amenajat
pentru un cabinet medical pentru animale. Pentru aceasta amenajare care are la bazi o
Autorizatie de Constructie - proiect nr. 16/2000 - ,Amenajare clinica veterinara strada
Pictor Aman nr. 94” intocmitd de S.C."EDITURA SOLTERIS” S.R.L. Piatra Neamtf,
proiectant ing. Ciprian IACOB, proiect verificat de ing. lon ZVEGHINTEV (Nr. 1351).

Amenajarea a constat in realizarea pe 6 travei si o deschidere, a unui spatiu
functional, clinica veterinarad prin compartimentarea cu pereti din zidarie tip BZG atét
pe fatada cat si in zona dinspre interior, iar transversal compartimentarea este realizata
din pereti de gips carton. Pentru ridicarea la cota planseului parter, s-au turnat grinzi de
fundatii continui din beton armat monolit GF(25 x 50) - C12/15; OB37; PC52 - cu
rezemare pe umerii fundatiilor pahar a stalpilor prefabricati. Sub placa din beton slab
armat s-a realizat o umplutura bine compactati din pietris. Acoperirea a fost realizata
prin grinzi metalice, pane metalice, termoizolatie din vata minerala si invelitoare din
azbociment ondulat.

Aceasta zona fiind funcfionala si urmaritd continuu se prezintd relativ bine dar
are prezinta si anumite zone degradate in special in zona acoperisului, degradari
aparute datorita patrunderii apelor din precipitatii prin gradenele fisurate.

In aceeasi perioada s-au mai realizat in doua zone spatii functionale la parter si
etaj, folosind panta accentuata de la cabinetul veterinar spre tribuna B, spatii in care isi
desfasoara firme de instalatii. In ambele situatii au fost realizate umpluturi pana la cota
grinzilor transversale de la parter peste care s-a turnat o placa din beton armat monolit.

Peste parter s-a turnat o placa din beton armat monolit care reazema pe grinzile
transversale si longitinale ale cadrelor din beton armat prefabricat. inchiderile s-au
realizat din zidarie BCA iar la interior compartimentérile au fost realizate din pereti de
BCA sau gipscarton. Pentru accese s-au realizat scari exterioare din metal sau beton.

Zonele in care s-a intervenit pentru realizarea acestor amenajari cat si zonele
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limitrofe unde nu s-au realizat amenajari respectiv de la spatiile pentru firmele de
instalatii pana la tribuna B prezintd zone prabusite a piméintului de sub grinzile
gradenelor executate in 1956 (grinzile din beton pe portiuni mari la intersectia dintre
zona executata in 1956 si cea executata in 1976 sunt deformate lucru care a condus la
prabusirea gradenelor din aceea zona pe o lungime foarte mare).

Aceasta prabusire a condus la patrunderea apelor din precipitatii sub gradene
umezind pamantul de sub ele. In zona de cuplare dintre peluza Sud si tribuna B s-au
produs tasdri ale fundatiilor pe latimea ultimei travei, lucru care a condus atat la
aparitia fisurilor si crapaturilor in suprastructura veche din 1956 cat si a celei din 1976.

Aceest fenomen s-a concretizat prin tasarea, fisurarea peretelui de fronton a
peluzei Sud spre trinuna B (zona centrala termica).

4. Peluza Nord

Pe intreaga lungime a gradenelor executate in 1956 se observa ca aceasta zona
este afectata masiv, fapt aparut datorita in primul rand a prabusirii terenului de sub
grinzile din beton armat monolit pe care stau gradenele montate in 1956.

Aceasta deplasare a terenului de sub grinzile din beton armat se datoreaza atat a
lucrdrilor executate in zona de intersectie a structurii executate in 1956 cu structura
executata in 1976 (decapari de teren in scopul realizarii unor spatii functionale, lucrari
fara o finalizare pe anumite zone), a tasarii grinzilor sau in unele zone chiar a prabusirii
lor.

Astfel in zona din apropierea tribunei B pe lungimea a primei travei peretele de
fronton este fisurat.

Zona de gradene executata in 1976, datorita aceluiasi fenomen, de patrundere a
apelor prin deteriorarea hidroizolatiei, a condus la fisurarea imbinarilor de pe grinzile
transversale. Acest fenomen a condus la aparifia unor deniveldri in unele locuri mult
pronuntate.

In 1983 cand s-au executat lucriri de reparatii la peluza Sud s-a ales varianta in
care peste gradenele existente sa se toarne o sapa de beton continua, sapa care ulterior
datorita tasari terenului si deplasarii gradenelor s-a fisurat, astfel incat fenomenul de
degradare anterior anului 1983 s-a accentuat.

Dupa 1990 sau aranjat niste spatii functionale dupa cum urmeaza: in primele
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travei de la rostul cu tribuna B s-au amenajat urmitoarele spatii: spatii comerciale
pentru materiale de bricolaj, spatii cu functiunea de restaurant si bar, spatii de
depozitare. Aceste spatii s-au realizat in decursul anilor 1990-2010 pe baza unor
autorizatii de constructii obtinute de la Priméria Bacau.

Interventiile s-au executat numai in zonele de extindere a peluzei NORD din
1976. Lucrarile executate sunt diferite ca desfasurare, amploare.

Astfel in zona adiacenta accesului la tribuna B s-a realizat un magazin de bricolaj
prin umplerea cu pamant compactat a zonei respective pana la cota parterului,
realizarea unei placi de beton armat monolit. Deoarece sistemul hidroizolant de pe
gradene a fost tot timpul degradat, pentru acoperirea spatiilor de sub gradenele
prefabricate s-a realizat o structura din metal (grinzi transversale rezemate prin
intermediul unor bride metalice pe stilpii prefabricati) si lemn (pane din lemn ce
reazema pe grinzile metalice, astereala din lemn si invelitoare din tabla) cu panta citre
interior. Pentru scurgerea apelor provenite din ploi si scurse de pe gradene s-a realizat
un canal colector din beton armat monolit (la baza gradenelor executate in 1976) in
care apa pluviala sa fie condusa apoi cdtre canalizarea din strada prin intermediul unor
conducte colectoare.

In fata acestor spatii s-au realizat o sistematizare pe o suprafata mare care consta
in zone de scdri, accese, jardiniere, platforme pietonale. Toate aceste amenajari datorita
unei postutilizari necorespunzatoare sunt puternic degradate, crapate, fisurate,
deplasate.

Spatiile comerciale realizate in continuare au respectat solutia de la primul
spatiu dar pe o anumita zona (zona bar) au amenajat si un subsol prin turnarea unor
elevatii perimetrale din beton, a unui planseu din beton armat peste grinzile de la cota
+/- 0,00, cu goluri pentru realizarea unor scari de acces spre subsol.

Toate aceste amenajari realizate sunt intr-o stare de degradare avansata, in unele
zone de subsol nou creat datorita atat a sistematizirii verticale cat si degradirii
hidroizolatiei de peste gradene sunt aproape tot timpul sub riscul de umplere pe o
inaltime de 0,60 m.

Zonele in care s-a intervenit pentru realizarea acestor amenajari cat si pe zonele

limitrofe unde nu s-au realizat amenajari respectiv de la spatiile pentru firmele pana la

Page 38



S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

i Sediu: lasi, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp C1, Et. 2, Cam. 207
¥  Nr.Reg. Com. Iasi: ]22/1305/2007, C.U.L: R021648235
Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, gurcamira@gmail.com
dfot te indeumam spre succes! ;{ GCSM } Cont: ROSOTREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lasi
RO64BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lasi

tribuna B prezinta zone prabusite a piméantului de sub grinzile gradenelor executate in
1956 (grinzile din beton pe portiuni mari la intersectia dintre zona executata in 1956 si
cea executata in 1976 sunt deformate lucru care a condus la pribusirea gradenelor din
aceea zona pe o lungime foarte mare).

Aceasta prabugire a condus la patrunderea apelor din precipitatii sub gradene
umezind pamantul de sub ele. In zona de cuplare dintre peluza Sud si tribuna B s-au
produs tasari ale fundatiilor pe latimea ultimei travei lucru care a condus atat la aparitia
fisurilor si crdpaturilor in suprastructura veche din 1956 cat si a celei din 1976.

Acest fenomen s-a concretizat prin tasarea, fisurarea peretelui de fronton a
peluzei Sud spre tribuna B (zona centrala termica).forma trapezoidald cu baza mici in
zona de intersectie cu constructia realizati in 1956 si baza mare inspre curtea
exterioara a stadionului.

Structura de rezistenta se caracterizeaza prin:

- cadre din beton armat: stalpi prefabricati din beton armat (40 x 40 cm) cu vute
prefabricate pe ambele directii, grinda transversala monolita cu dimensiunile de 40 x 55
cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor prefabricate, grinzi longitudinale la
etaj din beton armat monolit: 25x60 n axul marginal dinspre curte, cu parapet din
beton armat monolit 15x2,10m; grinzi longitudinale din beton armat la etaj cu imbinare
in camp cu sectiunea de 25x40cm in axele dinspre terenul de sport. La planseul de peste
parter realizat din beton armat, prefabricate cu grosimea de 12 cm sunt realizate grinzi
din beton armat prefabricate cu imbinare in camp, sectiunea 25 x 45 cm. Infrastructura
este realizata din: fundatii pahar din beton armat monolit sub stilpi cu dimensiunile de
1,80x2,00(2,10)x1,30m, fundatii continui sub zidurile de compartimentare din beton
simplu cu latimea de 40 cm, fard centurd la nivelul cotei +/- 0,00. Gradenele sunt
elemente din beton armat prefabricate si reazema pe grinzile transversale din beton
armat monolit fiind monolitizate pe acestea. Pe stilpii prefabricati la partea superioara
sunt agatate elemente prefabricate din beton armat nestructurale.

5. PELUZA SUD executatd in anul 1956. Structura de rezistentd a peluzei Sud executati
In 1956 este realizatd din grinzi transversale din beton armat monolit pozitionate pe o
umplutura de pamant. Pe aceste grinzi din beton armat monolit s-au realizat gradene

din beton armat. Peluza Sud porneste de la actuala tribuna A pana la joctiunea cu
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tribuna B.

6. EXTINDERE PELUZA SUD executatd in anul 1976. Peluza Sud are 45 de travei cu

dimensiunea de 4,14m doua deschideri de 5,00 m. Datorita lungimii mari structura de
rezistenta a peluzei Sud este impartitd in 4 tronsoane fiecare cu un numir diferit de
travei tinandu-se seama de lungimea lor vsi de necesitatea prezentei la asemenea
lungimi a rosturilor de tasare si seismice. Aceste tronsoane au o forma curbi in plan
inchizand astfel incinta stadionului in zona de sud. Constructia fiecirui tronson se
dezvoltd pe parter si etaj avind o formd curb3 in plan. Astfel tronsonul 1 dinspre
tribuna A se dezvolta pe 6 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m, tronsonul 2 se
dezvolta pe 13 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m, tronsonul 3 se dezvolta pe
13 travei de 4,14m si 2 deschideri de 5,00 m, iar tronsonul 4 se dezvolta pe 13 travei de
4,14 m. si doua deschideri de 5,00 m.

Tnil‘gimea parterului este de 3,38m iar inaltimea etajului 1 este de maxim 5,97m
si minim 1,5m, etajul avand o forma trapezoidala cu baza mica in zona de intersectie cu
construtia realizata in 1956 si baza mare inspre cartierul Cornisa Bistritei 1. Datorita
pantei terenului, zona de la tribuna B este mai joasd decit zona de langa tribuna A. In
aceasta situatie pe intrega lungime a tronsoanelor 4, 3 si o porfiune mare din tronsonul
2 ia parter si etaj nu au fost proiectate initial anumite functiuni. in zona tronsonului 1
dinspre tribuna A s-au realizat la tribuna A spatii cu funcfiunea de grupuri sanitare pe 4
travei dinspre tribuna A. Pe lungimea intregii peluze Sud sunt trei travei in care se
prezinta scari de acces din exterior in incinta peluzei. In aceste zone la etajul 1 sunt
spatii necesare pentru depozitare.

Structura de rezistenta se caracterizeaza prin:

- cadre din beton armat: stalpi prefabricati din beton armat (40x40cm) cu vute
prefabricate pe ambele directii, grindd transversali monoliti cu dimensiunile de
40x55cm cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor prefabricate, grinzi
longitudinale la etaj din beton armat monolit - 25x60cm in axul marginal dinspre curte,
cu parapet din beton armat monolit 15 x2,10m; grinzi longitudinale din beton armat Ia
etaj cu imbinare in camp cu sectiunea de 25x40cm in axele dispre terenul de sport.
Planseul de peste parter pe cele 4 travei a tronsonului 1 dinspre tribuna A este realizat

din beton slab armat de 10 cm.
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Infrastructura este realizata din: fundatii pahar din beton armat monolit sub
stalpi, cu dimensiunile de 1,80x2,00(2,10)x1,30m, fundatii continui sub zidurile de
compartimentare din beton simplu cu latimea de 40 cm fara centura la nivelul cotei +/-
0,00. Gradenele sunt elemente din beton armat prefabricate si reazema pe grinzile
transversale din beton armat monolit fiind monolitizate pe acestea.

7. PELUZA NORD executata in anul 1956. Structura de rezistenta este realizati din
grinzi transversale din beton armat monolit pozitionate pe o umplutura de pamant. Pe
aceste grinzi din beton armat monolit s-au realizat gradene din beton armat. Peluza
Nord pornegte de la actuala tribuna A pana la joctiunea cu tribuna B.

8. EXTINDERE PELUZA NORD executatd in anul 1976. In 1976 odata cu extinderea
tribunei B s-a realizat si o extindere a peluzei Nord imbracand astfel intreaga peluza
Nord executata in 1956. Peluza Nord are 45 de travei cu dimensiunea de 4,14 m., doua
deschideri de 5,00 m. Datorita lungimii mari structura de rezistenta a peluzei Sud este
impartita in 4 tronsoane fiecare cu un numar diferit de travei tinandu-se seama de
lungimea lor si de necesitatea prezentei la asemenea lungimi a rosturilor de tasare si
seismice. Aceste tronsoane au o forma curba in plan inchizand astfel incinta stadionului
in zona de nord. Constructia fiecdrui tronson se dezvolta pe parter si etaj avand o forma
curba in plan.

Astfel tronsonul 1 dinspre tribuna A se dezvolta pe 7 travei de 4,14m si doua
deschideri de 5,00m, tronsonul 2 se dezvolta pe 13 travei de 4,14m si doua deschideri
de 5,00m, tronsonul 3 se dezvolta pe 13 travei de 4,14m si 2 deschideri de 5,00m iar
tronsonul 4 se dezvolta pe 12 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m. Inaltimea
parterului este de 3,38m iar inaltimea etajului 1 este de maxim 5,97m si minim 1,57m,
etajul avand o forma trapezoidala cu baza mica in zona de intersectie cu construtia
realizata in 1956 si baza mare inspre cartierul strada Marasesti. Datorita pantei
terenului, zona de la tribuna B este mai jos decit zona de langa tribuna A. In aceasta
situatie pe intrega lungime a tronsoanelor 4, 3 si o portiune mare din tronsonul 2 la
parter si etaj nu au fost proiectate initial anumite functiuni.

In zona tronsonului 1 dinspre tribuna A s-au realizat spatii cu functiunea de
grupuri sanitare pe 4 travei dinspre tribuna A. Pe lungimea intregii peluze Nord sunt

trei travei in care se prezinta scari de acces din exterior in incinta peluzei. In aceste zone
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la etajul 1 sunt spatii necesare pentru depozitare.

Structura de rezistentd se caracterizeazi prin:

- cadre din beton armat: stalpi prefabricati din beton armat (40 x 40cm) cu vute
prefabricate pe ambele directii, grinda transversal monolita cu dimensiunile de 40x55
cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor prefabricate, grinzi longitudinale la
etaj din beton armat monolit - 25x60 in axul marginal dinspre curte, cu parapet din
beton armat monolit 15x2,10m; grinzi longitudinale din beton armat la etaj cu imbinare
in camp cu sectiunea de 25x40cm in axele dispre terenul de sport. Planseul de peste
parter pe cele 4 travei a tronsonului 1 dinspre tribuna A este realizat din beton slab
armat de 10cm care sta pe o umplutura de pamant.

Pe zona de la tronsonul 1 pana la tronsonul 4 dinspre tribuna B nu exista planseu
peste parter decét in zona unde exista spatii de pepozitare, planseu din beton armat
monolit. Pe stilpii din beton armat prefabricat sunt montate elemente spatiale din
beton armat prefabricate nestructurale. Infrastructura este realizata din fundatii pahar
din beton armat, prefabricate, cu dimensiunile de 1,80x2,00(2,10)x1,30m, fundatii
continue sub zidurile de compartimentare din beton simplu cu latimea de 40cm, fira
centura la nivelul cotei +/- 0,00. Gradenele sunt elemente din beton armat prefabricate
si reazema pe grinzile transversale din beton armat monolit fiind monolitizate pe grinzi.

Instalatii existente
Utilitatilor existente - apa, canalizare, alimentare cu energie electrica

La momentul intocmirii documentatiei obiectul investitiei este racordat la retele de
apa, canalizare si energie electrica, majoritatea instalatiilor fiind nefunctionale.
Constructia existenta nu este bransata la reteaua de gaz.
Asigurarea utilitdtiilor se face din refelele publice existente in zoni - apa, canalizare
si energie electrica dupa cum urmeaza:
= TRIBUNAA

Alimentarea cu apa a tribunei A se realizeazi din reteaua stradala existenta. La
vizita in teren impreuna cu reprezentantul furnizorului, nu s-a identificat pozitia
brangamentului si a cdminului apometru existent.

In zona tribunei A nu s-au identificat hidranti exteriori de incendiu.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente
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tribunei A se realizeaza in reteaua de canalizare existenta pe strada din fata tribunei A
si a Peluzei Sud, realizata din tuburi de beton B200 si B400. Ciminele de vizitare sunt
realizate din beton si prezintd o stare avansata de degradare. Reteaua de canalizare
este colmatata si nu asigura scurgerea corespunzitoare a apelor uzate spre colectorul
principal (ovoid 600/900 mm) existent pe strada Pictor Teodor Aman.

Evacuarea apelor pluviale se realizeazd in prezent tot in aceasta retea de
canalizare (sistem unitar).

= TRIBUNAB

Alimentarea cu apa a tribunei B se realizeaza din refeaua existenta pe strada
Pictor Teodor Aman, realizata din feava otel Dn 100 mm, printr-un bransament
prevazut cu camin apometru.

Bransamentul de apa este realizat din feava Ol Dn 100 mm. In zona tribunei B
nu s-au identificat hidranti exteriori de incendiu.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente
tribunei B se realizeaza in refeaua de canalizare existenta pe strada Pictor Teodor
Aman (ovoid 600/900mm), printr-un racord realizat din tuburi de PVC 250 mm.
Tronsonul din racordul de canalizare menajera existent in incinta este partial
colmatat. Ciminele de vizitare sunt realizate din beton si sunt partial colmatate.

Evacuarea apelor pluviale se realizeaza in prezent tot in aceasta retea de

canalizare (sistem unitar).

= PELUZA NORD
Spatiile date spre inchiriere dispun de racorduri separate la retelele de apa si
canalizare din zona si contorizare individuala.
= PELUZASUD
Spatiile date spre inchiriere dispun de racorduri separate la retelele de apa si
canalizare din zona si contorizare individuala.
* Alimentarea cu energie electrica se face din SEN (sistemul energetic national).
Instalatiilor interioare existente
Obiectivul este impartit in patru zone functionale, avand destinatii diferite din

punct de vedere al activitdtilor desfasurate.
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= TRIBUNA A - se afla in administrarea clubului sportiv Bacau, iar in prezent este
in stare de conservare. Clddirea dispunde de instalatii sanitare interioare
realizate din feava multistrat, PPR, PVC, din otel, pozate aparent pe elementele
de constructie sau ingropat, in tencuiala. Tribuna A dispune de instalatie de
hidranti interiori.

= TRIBUNA B - se afla in administrarea clubului sportiv Bacau si a liceului cu profil
sportiv din acelasi oras. In prezent se desfasoara activitati de profil in conditii
precare. Instalatiile sanitare interioare sunt realizate din teava de otel degradata,
cu portiuni inlocuite cu teava multistrat, PPR, pozate aparent pe elementele de
construcfie sau ingropat, in tencuiala si aflate intr- o stare avansata de
degradare. Obiectele sanitare sunt deteriorate, iar in unele grupuri sanitare
lipsesc partial. Instalatia de hidranti interiori este degradata partial.

= PELUZA NORD SI SUD - aceste corpuri de cladire sunt compartimentate si date
spre inchiriere pentru activitati diverse. Fiecare spatiu este administrat si
modernizat, de cdtre chirias, din punct de vedere al instalatiilor. Acestea dispun
de racorduri separate la utilitati si contorizareindividuala (apa, canal, gaz,
energie). Majoritatea spatiilor rezultate dispun de centrala termica proprie, cu
functionare pe gaz metan.

* Jluminat nocturn
lluminatul nocturn este realizat de cele 4 noctune echipate cu proiectoare

halogen, amplasate la PELUZA NORD (2 stalpi) si PELUZA SUD (2 stalpi). Structura

metalica a stalpilor prezinta degradari, iar panourile de iluminat cu halogen sunt

total dezafectate necesitand inlocuire totala.

= Pista de atletism
Pista de atletism este total dezafectatat. La momentul actual aceasta este

acoperita cu un strat de pietris.

3.5 Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul
de vedere al asigurarii cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

d.01- CERINTA “A” - REZISTENTA SI STABILITATE (dupa caz se va preciza
subcerinta corespunzatoare tipului de structura) - conform prevederilor din memoriu

tehnic de structura.
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d.02 - Cerinta de calitate «B» SECURITATEA LA INCENDIU
Gradul de rezistenti la foc al constructiei: in conformitate cu tabelul 2.1.9 si nota

la tabel din ,Normativul de sigurant3 la foc a constructiilor”, indicativ P118-99, clidirea se
incadreaza in GRADUL Il DE REZISTENTA LA FOC (cladiri civile administrative), RISC
MIC DE INCENDIU.

In concluzie, stabilitatea la foc este foarte buni datoriti naturii, alcituirii si

dimensiunilor elementelor de rezistentd precum si combustibilitifii acestora. De

asemenea, acest calificativ este sustinut si de posibilititile naturale de evacuare a

gazelor fierbinti si fumului.

DENUMIRE
ELEMENT

CLASA DE
COMBUSTIBILITATE

CLASA
DE
REACTIE
LAFOC

CLASIFICARE

ELEMENT PE BAZA
PERFORMANTELOR

LA FOC

Grad
RF

Stalpisori,
stalpi din
beton armat

CO(CA1)

Al

R 180

Centuri si
grinzi din
beton armat

CO(CA1)

Al

R60

Plansee din
beton armat

CO(CA1)

Al

R60

II

Pereti
interiori
neportanti din
ziddrie de
B.CA. 20/30
cm

CO(CA1)

Al

R150

Pereti
interiori
neportanti din
gips-carton, 15
cm grosime
(2x2 placi cu
vata minerala
bazaltica)

C1(CA2a)

A2

R60

I

Pereti
interiori
neportanti din
gips-carton, 10
grosime (1x1
placi cu vata
minerala
bazaltica)

C1(CA2a)

A2

R30

Il

Pereti
interiori

C1(CA2a)

A2

R60

II
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neportanti din
sticla
securizata
El60

Scari din I

beton armat
) CO(CAI) Al R60

podeste)

Masurile constructive adaptate la utilizarea construcfiei, respectiv actiunea
termicd estimatd in constructie, pentru limitarea propagirii incendiului in interiorul
compartimentului de incendiu si in afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si
elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de intrerupere a
continuitdtii golurilor din elementele de constructii.

LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI SI A FUMULUI

Elementele de constructii, pereti si plansee utilizate pentru limitarea propagirii
incendiilor §i a efectelor acestora, precum si a exploziilor, sunt de tipul: antifoc (AF),
rezistente la foc (RF), rezistente la explozie (RE), etange la foc (EF).

Ca masurd de limitare a propagdrii interioare a focului se va asigura etansietatea
spatiului interior prin compartimentarea interioar3 si usi.

EVACUARE FUM (DESFUMARE) SI GAZE FIERBINTI

Conform memoriului tehnic de instalatii.

CAI DE EVACUARE iN CAZ DE INCENDIU

Traseele cdilor de evacuare trebuie si fie distincte si independente, astfel stabilite
Incat sd asigure distributia lor judicioasi, posibilitatea ca persoanele si recunoasci cu
usurinta traseul spre exterior, precum si circulatia lesnicioas3.

Caile de evacuare, nu trebuie sa conduca spre exterior prin locuri in care circulatia
poate fi blocatd in caz de incendiu datoriti flicirilor, fumului, radiatiei termice etc.

INSTALATII DE SEMNALIZARE SI STINGERE A INCENDIILOR

Conform memoriului tehnic de instalatii.

CAI DE ACCES, INTERVENTIE SI SALVARE

Pentru asigurarea conditiilor de acces, interventie si salvare in caz de incendiu la

constructii si instalatii se prevad cai de circulatie (drumuri) necesare functional sau fasii

Page 46




= §.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE
'u Sediu: lasi, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp C1, Et. 2, Cam. 207

: Nr. Reg. Com. lasi: ]22/1305/2007, C.U.L: R021648235
Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro
E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: ROBOTREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lagi
RO64BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lasi

libere de teren, corespunzitor amenajate pentru accesul utilajelor si autospecialelor de
interventie ale pompierilor.

Protectia pompierilor si a altor forte care intervin pentru evacuare si salvarea
persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si
inlaturarea unor efecte negative ale acestuia.

In incinta terenurilor sportive si stadioanelor se asigura, in functie de situatia
concreta, accese pentru autospeciale de interventie si pentru personalul serviciilor de
pompieri. Traseele de intreventie trebuie sa fie cat mai scurte , usor de recunoscut,
echipate si marcate corespunzator, astfel incat sa se asigure protectia echipelor de
pompieri. Traseele de interventie vor fi prevazute separat de caile de evacuare pentru
spectatori.

d.03 - Cerinta de calitate«c» IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, PROTECTIA SI
REFACEREA MEDIULUI

a) Domeniul constructii

Pentru asigurarea unor conditii optime, masurile luate se refera la:

1. Igiena aerului
- ocuparea spatiilor la capacitatea din proiect, cu respectarea volumului de
aer/persoana (in camere volumul de aer va fi de minim 12 m3/ persoana;
- aerisirea spatiilor prin deschiderea ferestrelor sau aer conditionat;
- asigurarea ventilatiei naturale la toate spatiile, cu ajutorul ferestrelor ce au
ochiuri mobile;
- ocuparea spatiilor la capacitatea din proiect;
- finisaje fara degajari de noxe.
2. Igiena apei
- echiparea constructiei cu instalatii si echipamente sanitare se va face conform

prevederilor din tema de proiectare si STAS 1478/90;

- consumurile zilnice de apa rece si calda vor fi cele prevazute in STAS 1478/90
diferentiate pe destinatii si functiuni, conditiile de calitate admise pentru apa
potabila distribuita prin instalatiile sanitare (apa rece si calda) sunt cele

prevazute in STAS 1342;
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- evacuarea apelor uzate la canalizare vor respecta prevederile ,Normativului
pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a
centrelor populate” indicativ C90/83.

- conditii de calitate pentru apa potabila, conform STAS 1342,

3. Evacuarea deseurilor solide

- s-a prevazut indepartarea manuala si mecanizata zilnic sau pe masura producerii
lor a tuturor gunoaielor menajere si depunerea lor in pubele la punctul
gospodaresc (pubele usor manevrabile de capacitate 110 1 conform STAS 8127);

- depozitarea pubelelor se va face pe platforma amenajata si protejata contra
precipitatiilor atmosferice, a soarelui si vantului;

- distanta minima dintre platforma si cladire va fi de minim 7 m, iar amplasarea
acesteia este la limita incintei cu acces usor la carosabil si zona de depozitare;

- platforma punctului gospodaresc este alimentata cu apa, cu racord la canalizare,
si are o zona rezervata pentru spalare si dezinfectare.

4. Etanseitatea la aer, gaze si vapori
- seva face conform STAS 6472/4;
5. Etanseitatea la apa
- tamplarie exterioara etansa (din PVC);
- confort hidrotermic;
- eliminarea puntilor termice ce provoaca condens (STAS 6172 - 89).
6. lluminatul natural
- iluminatul natural - toate incaperile au asigurate iluminatul natural;
pentru iluminatul artificial se vor aplica normativele si standardele specifice.

7. lluminatul artificial
- se va asigura nivelul de mediu de iluminare normat la suprafata utila conform SR
6646/4-97;
- factori de uniformitate pentru iluminat conform STAS 6466/3;
- directia luminii artificiale sa fie aceeasi cu cea naturala, prin modul de dispunere a
corpurilor de iluminat;

- asigurarea iluminatului local unde cerintele impun;

- lampi cu grad de protectie impotriva orbirii;
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- iluminatul adecvat si pe perioada de inserare.
8. Protectia mediului

Lucrarile se vor face in conformitate cu Legea protectie mediului nr. 137/95 cu
completarile ulterioare.

In timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea si curatenia in santier. Intrarea
masinilor cu materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va
face in conditii de curatenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cat si curatenia
drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deseuri
din santier vor avea platforma de transport acoperlta cuo prelata de pmtectle.

1.  Protectia calitatii apelnr

e Tl e e T : SR B R LRI A - S AP RN | . F RUE== 0= PR

In faia de demolare:
Pentru faza de demolare se va folosi apa din retelele existente.
Procesul de demolare nu va afecta retelele de apa existente.
Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea

apei, astfel ca, se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

In faza de constructie:

Pentru executia investitiei se va folosi apa din reteaua zonala prin bransament
local, iar apa uzata va fi evacuata in sistemul de colectare a apelor uzate.

Amplasamentul si cladirea sunt conectate la reteaua de canalizarea a orasului.

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea
apei, astfel ca, se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

In faza de functionare:

Nu se foloseste apa in procese tehnologice.

Apa menajera va fi evacuata in reteaua de canalizare existenta.

Va exista un camin decantor si separator de grasimi.

Impactul functiunii de utilizare, prezentate in cadrul obiectivului, asupra apelor
de suprafata si a panzei freatice din zona, in conditiile respectarii instructiunilor de
lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

2.  Protectia aerului SEak

In faza de demolare:
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In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

- Pulberi din activitatea de demolare a constructie si din tranzitarea zonei de
santier. Pentru reducerea emisiilor de pulberi inaintea inceperii demolarii peretilor,
grinzilor si planseelor acestea se vor stropi cu apa pentru umezirea lor si reducerea
prafului;

- Gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a facut conform
metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA. Sistemul de constructie fiind simplu (structura
din beton armat si pereti din caramida), nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata
se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din
materiale vor fi prefabricate si montate local, rezultand ca sursele de emisie
nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si, prin urmare,
nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de constructie:

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

- Pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din
tranzitarea zonei de santier,

- Gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a facut conform
metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA. Sistemul de constructie fiind simplu (structura
din beton armat si pereti din caramida), nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata
se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din
materiale vor fi prefabricate si montate local, rezultand ca sursele de emisie
nedirijata ce pot apareaq in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si, prin urmare,
nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de functionare:

Data fiind functiunea de cazare in aceasta faza nu sunt generate in aer decat
urmatoarele emisii de poluanti:

- Gaze de ardere provenite din traficul auto

Sursele de poluanti pentru aer sunt parcarile. Acestea sunt pozate la o distanta de

minim 5.00 m fata de cea mai apropiata vecinatate.
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Nivelul estimat al emisiilor in aceasta faza nu produce un impact defavorabil al
factorului de mediu aer, incadrandu-se in legislatia in vigoare.
* Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

" Infaza de demolare:

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile
propriu-zise de munca mecanizata cat si de traficul auto din zona de lucru.

Aceste activitati au un caracter discontinuy, fiind limitate in general numai pe
perioada zilei. Zona de lucru este o zona izolata si prin urmare nu sunt afectate
zonele de locuit. Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru
permis in timpul zilei.

Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru
astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot

si vibratii.

In faza de constructie:

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile
propriu-zise de munca mecanizata cat si de traficul auto din zona de lucru.

Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe
perioada zilei. Zona de lucru este o zona izolata si prin urmare nu sunt afectate
zonele de locuit. Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru
permis in timpul zilei.

Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru
astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot
si vibratii.

In faza de functionare:

Sursele de zgomot sunt locurile de parcare dar si suprafetele de joc si locurile de
joaca pentru copii. Astfel intregul sit va fi protejat cu arbori atat perimetral, cat si in
jurul spatiilor sursa de zgomot, respectiv terenul de sport, spatiile de joaca pentru
copii si zona de skatepark. In schimb, toate zonele adiacente propuse, generatoare

de zgomot, au fost pozate pe sit astfel incat sa nu afecteze locuintele din zona.
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In cadrul functionarii imobilului nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba un
impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot si vibratii. Asigurarea izolarii
la zgomotul aerian se face cu respectarea Normativului C 125 - 2005 privind
proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in
cladiri.

 Protectia impo ‘varad:aﬂiilé‘f’

Nu exista surse de radiatii.

In faza de constructie:
Nu exista surse de radiatii.

In faza de functionare:

Nu exista surse de radiatii.

In faza de demolare:
In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ
asupra solului si subsolului. La cele trei corpuri de imobil se vor executa lucrari de
demolare integrala a elementelor cladirilor in vederea desfiintarii totale. Deseurile
rezultate in urma procesului de demolare nu vor fi depozitate in incinta santierului.
Acestea vor fi transportate cu masini omologate direct la un centru de colectare si
reciclare a deseurilor autorizat.
In faza de constructie:

In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ
asupra solului si subsolului. In urma executiei se vor decoperta resturile de balast
ramase in zonele de spatii verzi si se va completa cu pamant vegetal in vederea
replantarii.

In faza de functionare:

Sursele de poluanti pentru sol, subsol si panze freatice sunt reprezentate de
zonele de parcare, carosabil si spatiul pentru depozitare a gunoiului.

Masurile ce s-au adoptat au fost construirea unui camin decantor si a unui
separator de grasimi. Ghenele de gunoi au fost proiectate in interiorul cladirii intr-

un spatiu izolat si controlat inchis si cu acces direct din exterior. Acesta va fi dotat cu
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pubele si curatat cu regularitate. Aceasta incapere detine o sapa de ciment sclivisit
pentru o usoara curatare a acesteia.
Protectia solului si a subsolului se va realiza prin betonarea partiala a incintei si

prin refacerea si intretinerea spatiilor verzi. Se vor lua masuri stricte de etansare a

instalatiilor exterioare pentru eliminarea pierderlor ce ar putea destabiliza solul.

Zona de lucru fiind situata in apropierea zonelor de locuit, va functiona impreuna

cu acestea, neexistand factori de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de

interes public.

In fz e olre:
Deseurile rezultate din procesul de demolare cuprind resturi inerte precum:
- moloz,
- material lemnos si restiri metalice, sticla, ambalaje hartie, etc.
Aceste deseuri vor fi transportate de catre constructor cu masini omologate catre un
operator autorizat in colectarea si sortare deseurilor.
In faza de constructie:
Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum:
- pamant din excavatii,
- moloz,
- pietris,
- material lemnos si restiri metalice, ambalaje hartie, etc.
Aceste deseuri vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii
locali specializati in salubritate.
In faza de functionare:
In urma functiunii de birouri si spatii de agrement rezulta urmatoarele
deseuri:

- deseuri din hartie si carton;
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- deseuri din sticla,

- deseuri ambalaje de polistiren si folie PVC;
- deseuri menajere.

Deseurile menajere se vor depozita in europubele amplasate pe o platforma
betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firme specializate in
salubritate, cu care s-a incheiat un contract prealabil. Colectarea si depozitarea
deseurilor menajere se face in Europubele etanse din PPR depozitate pe o platforma
gospodareasca impermeabila, inchisa.

Platforma se va amenaja pe latura sudica a constructiei la nivelul solului si se vor
stabili termene de ridicare prin contract cu firma de salubritate. Cantitatea de gunoi
evacuata va fi considerata de min. 1 kg/persoana/zi (in conditiile asigurarii golirii
periodice a pubelelor). Depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in
containere individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabilii
termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens.

Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/ HGR
856/2002, respectiv - Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din
amplasamente contaminate). Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului
pot fi: cod 17.01. - beton, caramizi, tigle si materiale ceramice; 17.05.04 - pamant si
pietre altele decat cele specificate la punctul 17.04.03;17.09 - alte deseuri de la
constructii si demolari.

Pamantul excavat pentru executia constructiei se poate considera, ca fiind
pamant necontaminat.

Executantul lucrarii, dupa ce va obtine aprobarile necesare in conformitate cu
legislatia in vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate al
Municipiului Bacau si va transmite o copie dupa Macheta cu Evidentele gestiunii
deseurilor conform HGR 856/2002 la responsabilul de mediu de la nivelul C.P.M. Bacau
cat si a aprobarilor obtinute.

Evacuarea deseurilor municipale si asimilabile de la punctul gospodaresc:

Punctul gospodaresc este dimensionat la capacitate pentru depunerea si

indepartarea zilnica sau periodica a deseurilor menajere.
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Tot in pubelele punctului gospodaresc se va depune si gunoiul rezultat din
curatenia incintei. In conformitate cu Anexa 2 din HG 856/2002 deseurile rezultate din
activitatea la Punctul gospodaresc (P.G.) sunt incadrate la capitolul 20.

Subgrupele de deseuri rezultate pot fi : Deseuri municipale si asimilabile din
comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, cod 20.01. - fractiuni
colectate separat (cu exceptia 15.01); 20.01.01 - hartie si carton;20.01.02 -
sticla;20.01.08 - deseuri biodegradabile;20.01.10 - imbracaminte;20.01.11 - textile;
20.01.39 - materiale plastice. 20.02. - deseuri din gradini si parcuri; 20.03. - alte deseuri

municipale;20.03.01 - deseuri municipale amestecate.

In faza de demolare:

In cadrul procesului de construire nu sunt folosite substante si preparate chimice

periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

In faza de constructie:

In cadrul procesului de construire nu sunt folosite substante si preparate chimice
periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

In faza de functionare:

In cadrul functionarii locuintelor nu sunt folosite substante si preparate chimice
periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

Legislatia de mediu care se va avea in vedere:

= Legea protectie mediului nr. 137/1995 republicata, in M.Of. nr.70/17.02.2000.si
completarile ulterioare OUG91/2002, Legea nr. 294/2003.

* Ordinul nr. 536/23.06.97, pentru aprobarea Normelor de igiena si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei - publicat in M.Of. nr.
140/03.07.97.

* Ordonanta de urgenta nr. 78/16.06.2000 privind regimul deseurilor - publicata
in M.Of. nr. 283/22.06.00.

= Legea 426/din 18.07.01 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 78/2000 privind regimul deseurilor - publicata in M.Of. nr. 411/25.07.01.
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» Legea 465 din 18.07.01 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile - publicata in
M.Of. nr. 422 /30.07.01.

* Legea 608 din 31.10.01 privind evaluarea conformitatii produselor - publicata in
M.Of,, parteal, nr.712/08.11.01.

* HG nr.856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase - publicata in M.Of. nr.
659/05.09.02.

* Ordinul nr. 2/211/118 - al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului
economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control
al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, publicat in M.Of nr.

324/15.04.2004.

d.04 - Cerinta de calitate «D» SIGURANTA IN EXPLOATARE
a) Domeniul constructii
Cerintele de siguranta in exploatare impun, protectia utilizatorilor in timpul
exploatarii unei cladiri si au in vedere urmatoarele conditii tehnice de performanta.
A) Siguranta circulatiei pietonale.
B) Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate.
C) Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere.
D) Siguranta la intruziuni si efractii.

E) Cresterea gradului de asigurare la vibratii si actiuni climatice.

A) Siguranta circulatiei pietonale
A1) Siguranta circulatiei exterioare pe cai pietonale, presupune luarea masurilor
impotriva riscului de accidentare prin:

a) alunecare - pante maxime 2% transversal si 5% longitudinal;

b) impiedicare - denivelari admise 2,5 cm;

c) coliziune cu obstacole laterale sau frontale

- dimensiunile gradenelor vor fi stabilite in functie de solutia de rezolvare a

locurilor, astfel incat sa se asigure o buna vizibilitate;
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- locurile vor fi astfel rezolvate incat circulatia libera dintre sirurile de banci (
scaune) sa fie de = min. 35c¢m ( recomandat 40cm);

- circulatiile majore paralele si perpendicular cu randurile de gradene vor avea
latimea de minim 1.20m.

d) cadere pe timp de furtuna - se vor prevedea balustrade de protectie si sprijin;
A2) Siguranta circulatiei pe rampe si trepte exterioare impotriva riscului de
accidentare prin:

a) oboseala excesiva - rampe cu panta 8%;

b) cadere sau impiedicare - la trepte marginile vor fi clar vizibile;
A3) Siguranta cu privire la imprejmuire impotriva riscului de accidentare:
- imprejmuirile stadionului si in special caile de acces trebuie sa aiba inaltimea de
min. 2,40 m (sub 2,40 m nu se vor prevedea elemente cu potential de
accidentare);
- un factor principal de Securitate in cazul tribunelor cu locuri in picioare il
constituie prevederea si dispunerea corecta a barierelor de retinere, paralele cu
terenul de joc;
- distanta maxima intre bariere se va stabili in functie de panta tribunelor;
- serecomanda ca barierele sa fie continue intre 2 cai de circulatie, iar in caz ca nu
sunt continue, trebuie astfel amplasate incat sa se evite formarea de culoare pe
linia de cea mai mare panta. Inaltimea barierelor va fi de min. 1.02m si max.
1.12m (recomandat 1.10m).
A4) Siguranta cu privire la accesul in cladire impotriva riscului de accidentare
prin:

a) oboseala excesiva — se va respecta relatia treptelor pentru cazuri generale,
intre inaltime treapta si latime (2 h +1=62 +64 cm);

- pentru trepte cu h < 16 cm si h > 18 ¢cm se recomanda a se respecta relatia: 3h
+1= 80 +85;

- rampele pentru persoane cu handicap locomotor cu panta maxim 8%.

b) coliziune - platforma la intrarea secundara pentru persoane cu handicap
locomotor;

- latimi rampe si scari de acces dimensionate conform P118 si NP051.
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c) latimi libere - la golurile de usi dimensionate conform destinatiei si numarului
de fluxuri conform P118;

d) cadere in gol - rampe si scari cu balustrade de protectie cu h inaltimea si

intervalele calculate conform STAS 6131.

- se vor lua masuri care sa impiedice alunecarea bastonului. Se vor prevedea
balustrade de protectie astfel: la scari cu l= 1.20+1.80m- cate o balustrade pe fiecare
latura; la scari cu 1>1.80m- inclusiv o balustrada intermediara la max. 1.80m;

e) alunecare - pardoselile se vor realiza astfel incat sa evite alunecarea chiar si

pe vreme umeda.

- rampele de acces la garaje vor fi prevazute cu pante si materiale (rugoase) care
sa asigure folosirea in anotimpul rece (inghet pe carosabil).

f) impiedicare - treptele vor fi concepute astfel incat sa evite accidentarea prin

agatare cu varful piciorului.

A5) Siguranta cu privire la circulatia interioara pentru asigurarea protectiei
impotriva accidentarii prin:

a) alunecare - strat de uzura care sa evite alunecarea, parsoseli antiderante si

masuri in incaperile umede pentru pentru evitarea alunecarii si producerii de

accidente;

b) impiedicare - nu vor fi denivelari mai mari de 2,5 cm (maxim admis) intre
pardoseli;

c¢) contactul cu proeminente joase - inaltimea libera de trecere sub obstacole va fi
de cel putin 2,10 m finit.

d) contactul cu elemente verticale laterale - suprafete laterale fara bavuri,
proeminente, muchii ascutite, etc.

e) contactul cu suprafete vitrare - panourile cu geam sub cota parapet 0,90 m
trebuie sa fie realizate cu balustrada de siguranta.

suprafetele vitrate vor fi marcate pentru atentionarea utilizatorilor.

f) contactul cu usi batante sau usi care se deschid:

usile batante vor fi semnalizate cu marcaje de atentionare;

g) coliziune cu alte persoane:
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trasele de circulatie vor fi directe avand latimi ce asigura posibilitatea pentru
intoarcere mobilier;

usile interioare vor avea latimi libere dimensionate conform functiunii si corelate
cu numarul de fluxuri rezultate conform P118/99.

h) producerea de panica:

traseele de circulatie si caile de evacuare vor fi libere, comode si clare in
rezolvarea functionala;

caile de circulatie vor fi marcate corespunzator.

A6) Siguranta cu privire la schimbarea de nivel impotriva:

a) caderii de la un nivel la altul: parapetele vor fi dimensionate si concepute

conform STAS 6131;

b) ferestrele cu parapete mai mici de 0,90 m vor avea balustrade de siguranta;

c) ferestrele se vor deschide cu mecanisme reglabile usor de actionat de catre

utilizatori.

A7) Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe, impotriva:

a) oboselii excesive - treptele se vor dimensiona la cazul general cu formula:

2h+l = 62+64 cm.
b) caderea in gol - scarile, rampele, treptele, podestele vor fi asigurate cu
balustrade conform STAS 6131;
c¢) balustrade vor fi prevazute pe ambele laturi la scarile si rampele proiectate.
d alunecare - finisajul rampelor, scarilor si podestelor se vor executa din
materiale antiderapante;
e) impiedicare - treptele se vor executa cu terminatie verticala fara proeminente
pentru a evita impiedicarea;
f) inaltimea libera de circulatie va fi 2,10 m la scari, podeste, coridoare
g) coliziune - latimile rampelor si podestelor scarilor se stabilesc functie de
numarul de fluxuri conform P118 si NP051, dar avand in vedere si functiunilie

deservite.

B) Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate

B1) Siguranta cu privire la deplasarea cu ascensorul - nu este cazul
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B2) Siguranta cu privire la deplasarea cu scara rulanta - nu este cazul

C) Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere

C1) Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor
a) inaltimile de siguranta vor fi cu parapet de siguranta de minim 90 cm dar
functie de inaltimea fata de sol si corelat cu STAS 6131 (parapete de siguranta).
b) ferestre care nu pot fi intretinute din exterior, vor fi alcatuite astfel incat sa
poata fi curatate din interior in conditii de deplina siguranta.

C2) Siguranta cu privire la intretinerea casei de scara
a) scarile faciliteaza executarea lucrarilor de intretinere;
b) podestele si rampele vor fi dimensionate conform normativului P118 si
NP051 dar si functie de caracteristicile functionale.
c) ferestrele casei de scara - asigura intretinerea din interior fara riscuri de
accidentare pentru personalul de intretinere.

C3) Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor
a) acoperisurile- terasa- vor fi intretinute de personal autorizat si dotat cu

echipament de asigurare in timpul lucrului, prin sisteme speciale de sustinere
si ancorare.

D) Siguranta la intruziuni si efractie

D1) Siguranta cu privire la imprejmuiri pentru:
a) impiedicarea escaladarii - inaltimea gardului de protectie va fi de minim 1,8 m
asigurand o securitate normala a incintei;
b) impiedicarea penetrarii - montantii gardului cu o distanta intre ei de 10 cm
pentru impiedicarea penetrarii, asigurandu-se o securitate puternica.

D2) Siguranta cu privire la incinta cladirii - se refera la:
a) masuri orientative: - aplicate de administratia societatii.
b) accese in incinta si cladire - usor vizualizate din interiorul cladirii;
c) sistematizarea verticala si organizarea incintei nu obtureaza campul vizual de
supraveghere;
d) parcajele amplasate - la fatada principald au posibilitati de vizualizare din
interiorul constructiei.

D3) Siguranta cu privire la inchiderile perimetrale - se refera la:

Page 60



W 5.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE
HGCS ‘: Sediu: lasi, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp C1, Et. 2, Cam. 207
wsen 48 Nr. Reg. Com. lasi: ]22/1305/2007, C.U.L: R021648235
Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro
E-mail: office@euroamira.ro, eurcamira@gmail.com
Cont: ROB0TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lagi
RO64BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lagi

a) impiedicarea actelor de vandalism - prin prevederea de finisaje rezistente la
socuri si neabsorbante pentru a putea fi usor curatate.
b) impiedicarea catararii si patrunderii prin efractie:
- elementele fatadei vor impiedica escaladarea;
- suprafetele vitrate de la parterul constructiei se vor asigura cu masuri de
protectie corespunzatoare: folie antiefractie, grilaje decorative.
¢) impiedicarea patrunderii animalelor daunatoare sau insectelor
golurile fatadelor - protejate in anotimpul cald contra insectelor.
D4) Siguranta cu privire la acoperisuri - se refera la:
a) masuri de prevenire - accesul pe acoperis din interiorul cladirii si numai de
catre persoane autorizate.
D5) Siguranta cu privire la compartimentari presupune:
a) masuri de prevenire
- pereti rezistenti la impact;
- tavane suspendate care sa nu constituie ascunzisuri sau sa poata fi zona de
trecere intre compartimente.
E) Siguranta cu privier la terenurile pentru jocuri sportive- teren de fotbal:
- spatiul de siguranta in jurul terenului va fi de:
e min. 2,50 m perimetral (la linia de tusa);
» min. 6,00 min spatele portii (la linia de poarta).
- imprejmuirea terenului la limita spatiului de siguranta va avea pentru categoria
B si C- grilaj avand h= min. 1.00m;

- panta terenului pentru categoriile 1, A, B- max. 1%.

3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupd caz j

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic

In urma analizei structurilor in ansamblu, coroborat cu informatiile si
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recomanddrile din expertiza tehnicd nr. 69508/2013 pusi la dispozitie de beneficiar,
putem formula urmatoarele concluzii:

1. Sistemele structurale sunt inzestrate cu o capacitate limitatd de rezistenta si
prezinta un nivel inferior de rezistentd, cu un grad redus de disipare a energiei seismice.

2. Structura clddirilor prezinta stabilitate de ansamblu sub actiunea fortelor
seismice de proiectare atat la rasturnare cat si la lunecare.

3. Constructiile prezintd abateri fatd de prevederile in vigoare, in ceea ce
priveste gradul de indeplinire al conditiilor de alcituire seismica.

4, Infrastructura este intr-o masurd limitatd s3 transmitd la teren fortele
verticale si orizontale. In urma investigatiilor se poate afirma ci terenul inci nu si-a
consumat toate deformatiile.

5. Ansamblul constructiilor prezintd o stare avansatd de degradre, greu
cuantificabild prin parametrii de calcul.

6. Perioada de dupd cutremurul din 10 noiembrie, 1940 a fost marcatd de
nehotdrarea autoritdfilor, astfel, primele norme seismice au apdrut in urma
cutremurului din 1940, fiind publicate in Monitorul Oficial abia in 1943, cu prevederea
unui coeficient seismic de 5%, fara, ins3, sa fie aplicate pe scara larga.

Cu ocazia aparifiei Normativului P13-63, s-a publicat si primul spectru de
proiectare roménesc, care a fost conceput dupa normele sovietice in vigoare.

Factorul de amplificare dinamica si sfarsitul portiunii cu acceleratie spectrala
constantd au fost stabilite dupd inregistrarile efectuate in timpul cutremurului din El
Centro, California, 1940.

Aceastd din urma consideratie s-a adeverit ca si eronatd, cunoscindu-se faptul
cd, migcdrile seismice californiene sunt cutremure crustale (de suprafatd), caracterizate
printr-o perioadd de vibratie a terenului de 0,2-0,5 s.

Spre deosebire de cutremurele californiene, cutremurele cu sursa Vrancea, sunt
seisme intermediare (de adancime), in cazul carora amplificarile maxime se produc la o
valoare maxima a perioadelor - cazul cutremurului din 1977- de 1,4-1,6 s.

Normativul P13-63 a diferenfiat rdspunsul seismic al structurilor prin
considerarea gradului de seismicitate al constructiei (Ks), si a amplificarii dinamice B

(in functie de perioada proprie a structurii si natura terenului de fundare).
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Coeficientul dinamic B putea capdta valori cu 25%-50% mai mari daca era
doveditad prezenta terenurilor slabe sau méloase pe amplasament.

Determinarea sarcinilor seismice s-a efectuat prin echivalarea sistemului real cu
mai multe grade de libertate cu un sistem conventional cu un grad de libertate prin
coeficientul de echivalent3 €.

Influenta materialului si a structurii asupra disipdrii energiei prin frecare interna
a fost luat in calcul prin coeficientul {, care putea lua valori intre 1,0 si 1,5.

Normativul P13, publicat in anul 1963, era deschizidtor de drumuri, fiind primul
normativ antiseismic romanesc modern. Acesta a fost supus, insd, unui numar mare de
modificari.

Normativele de proiectare seismica P 13-63 si P3-70, asociate hartii seismice din
STAS 2923-63, care a inlocuit harta similara din STAS 2923-52, introduc reduceri
importante ale intensitatii seismice de proiectare in mai multe zone.

Din aceasta reducere, a rezultat incadrarea unui numar mare de localitati in zona
de grad macroseismic 6 MSK pentru care, conform Normativelor, nu se cerea
conformarea si dimensionarea structurilor si a componentelor nestructurale sub efectul
fortelor seismice, indiferent de materialul din care acestea erau realizate.

Aceasta prevedere a condus la situatia ca intreg fondul construit realizat intre
1963+1977, in zonele de grad 6 MSK, nu este calculat la actiunea fortelor seismice, iar la
proiectarea cladirilor nu au fost obligatorii nici cel putin masurile constructive
prevazute, minimale de altfel.

Vom reaminti ca in aceasta perioada s-au construit, in special in orasele mari,
capitale de judet si municipii importante, cladiri de locuit si hoteluri, ajungand pana la
8+10 niveluri, spitale, scoli, sali de sport si de spectacole etc.

Normativele P 13-63 si P 13-70 au atribuit zonelor seismice exprimate in grade
MSK valori ale parametrului intensitatii seismice, notat Ks, folosit pentru evaluarea
efectelor actiunii seismice prin ,metoda fortelor statice echivalente®.

fn Normativul P 13-70 se observa o crestere cu 20% a coeficientului Ks pentru
zonele de grad 7 MSK, care se refera la o suprafata importanta a teritoriului si o
reducere, tot de 20% a acestuia, pentru zonele de grad 9 MSK, care se refera la o arie

redusa.
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Modificdrile aduse de cdtre Normativul P13-70 au fost urmaitoarele: gruparea
constructiilor In patru clase de important3, schimbarea coeficientului de amortizare | si
a coeficientului de amplificare .

In timp ce modificarea coeficientului § nu a fost semnificativi, schimbarea, din
considerente economice, a spectrului de proiectare - prin micsorarea coeficientului de
amplificare dinamica B de la 3 la 2 - urma sa aiba consecinte tragice in privinta cladirilor
inalte nou-construite.

Aceastd modificare a fost una dintre cauzele pentru care cladirile proiectate dupa
P13-70 au fost afectate sever in timpul cutremurului vrancean din 1977.

Normativele mentionate nu au specificat intervalul mediu de recurenta asociat
valorilor Ks.

Valoarea fortelor seismice de proiectare pentru structurile si elementele
nestructurale din zidarie, rezultate din aplicarea acestor norme, este mult inferioara
cerintelor din Codul P 100-1/2013, ceea ce atrage atentia asupra necesitatii unor
masuri sistematice de evaluare si, dupa caz, de reabilitare seismica, in special pentru
localitatile in care cladirile nu au fost calculate la actiunea cutremurului.

Normativul P13-63 a constituit scheletul noilor editii de normative antiseismice,
notatiile adoptate in prima edifie rdmanand aceleasi pe parcursul numeroaselor
imbunatatiri ale acestuia, pand la penultima editie a seriei: P100-92.

Cutremurul din 7 martie, 1977 - soldat cu peste 1500 de victime si cca. 2 miliarde
USD pagube materiale - a fost primul seism vrancean, In timpul ciruia accelerometrele
de la INCERC Bucuresti au inregistrat miscarile terenului.

Din cauza aplicarii spectrelor de proiectare necorespunzitore, clddirile
bucurestene flexibile - proiectate dupa normativele P13-63 si P13-70 si cu perioada
fundamentald intre 1,4-1,6 sec. - au fost proiectate pentru amplificari dinamice 8 si,
implicit, pentru forte seismice de cateva ori mai mici decit cele care le-au solicitat.

Au avut de suferit mai ales structurile rigide, casante. Miscarea seismica a cauzat
colapsul total al unui numar mare de cladiri vechi si a 32 de cladiri inalte, relativ noi, din
beton armat.

Luénd n considerare cele enumerate mai sus am stabilit clasa de risc seismic

pentru constructiile din zidarie construite intre anii 1956-1957 analizate: Rs I din care
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fac parte constructiile cu risc ridicat de prabusire la cutremurul de proiectare
corespunzator stdrii limitd ultime.

Luand in considerare cele enumerate mai sus am stabilit clasa de risc seismic
pentru constructiile din beton armat construite intre anii 1976-1977 analizate: Rs II in
care se incadreaza constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degraddri structurale majore, dar la care pierderea stabilitdtii este putin

probabild.

| b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie

“» SOLUTIA MINIMALA

Aceasta varianta consta in demolarea integrala a imobilului si refacerea acestuia
respectand conditionarile impuse prin caracteristicile urbanistice ale amplasamentului.

CONSTRUCTIA NOUA

Constructia noua se va realiza cu fundatii din beton armat, cu betoane de clasa
superioara, avand caracteristici speciale de rezistenta la agresivitatea apelor de pe
amplasament. Infrastructura va fi protejata cu solutii de hidroizolare corespunzatoare,
caracteristice naturii terenului si a apelor subterane. Conform concluziilor din studiile
geotehnice executate pe amplasament se vor realiza sisteme de drenaj racordate la
bazine colectoare, cu descarcare prin pompare in reteaua exterioara de canalizare. Va fi
necesara evaluarea debitelor medii si maxime care vor fi deversate in sistemele de
colectare ale retelelor de canalizare. Pentru stabilirea solutiilor finale de drenaj si
particularizarea acestora pe diferite zone ale amplasamentului este necesara
monitorizarea fluctuatiilor nivelului freatic pe o perioada de minim 12 luni, perioada
care sa poata evidentia situatia reala a apelor subterane in toate anotimpuriel, iar
sistemul de colectare, preluare si dirijare a apelor sa ia in calcul maximile rezultate.

Suprastructura se va realiza cu elemente din beton armat, cu betoane de clasa
superioara. Structura de rezistenta va fi dimensionata corespunzator pentru actiunile
statice, dinamice si seismice caracteristice functiunii obiectivului.

Obiectivul va fi alcatuit astfel:

Tribuna A se desfasoara pe 26 travei cu dimensiunea interax de 4.00m si 3
deschideri cu dimensiunea interax de 5.00m, 4.50m respectiv 5.50m, in prelungirea

carora se afla o tribuna formata din 11 gradene.
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< ANoi te indeumam spre succes!  {5CK

Regimul de inaltimea va fi P+3E.
Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spatiale cu stalpi rectangulari cu

dimensiunile sectiunii de 100cm x 100cm legati cu grinzi pe directie transversala si

longitudinala.
Structura va fi alcatuita din 3 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si

dilatare. Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu solutii

caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se

vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.
Tribuna B se desfasoara pe 31 travei cu dimensiunea interax de 4.15m si o

deschidere de 5.00m, in prelungirea careia se afla o tribuna formata din 11 gradene.

Regimul de inaltime va fi P+2E.
Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spatiale cu stalpi rectangulari cu

dimensiunile sectiunii de 100cm x 100cm legati cu grinzi pe directie transversala si

longitudinala. Structura va fi alcatuita din 2 tronsoane separate cu rost seismic de tasare

si dilatare.
Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu solutii

caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se

vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.
Peluza Nord se desfasoara pe 47 de travei dispuse radial cu dimensiunea interax

minima de 4.00m si maxima de 4.60m si doua deschideri cu dimensiunea interax de
5.00m, in prelungirea careia se afla o tribuna formata din 11 gradene.

Regimul de inaltime va fi Parter.
Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spatiale cu stalpi rectangulari cu

dimensiunile sectiunii de 100cm x 100cm legati cu grinzi pe directie transversala si

longitudinala.
Structura va fi alcatuita din 4 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si

dilatare.
Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu solutii

caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se

vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.
Peluza Sud se desfasoara pe 47 de travei dispuse radial cu dimensiunea interax
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minima de 4.00m si maxima de 4.60m si doua deschideri cu dimensiunea interax de
5.00m, in prelungirea careia se afla o tribuna formata din 11 gradene.

Regimul de inaltime va fi Parter.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spatiale cu stalpi rectangulari cu
dimensiunile sectiunii de 100cm x 100cm legati cu grinzi pe directie transversala si
longitudinala.

Structura va fi alcatuita din 4 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si
dilatare.

Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu solutii
caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se
vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.

PENTRU DEFINITIVAREA SOLUTIILOR DE INTERVENTIE (DIMENSIUNI ALE
ELEMENTELOR, DETALII DE EXECUTIE SI MODUL DE IMPLEMENTARE) ESTE NECESARA
ANALIZA REZULTATELOR MONITORIZARII NIVELULUI PANZElI FREATICE PE 0O
PERIOADA DE MINIM 12 LUNI, CONFORM RECOMANDARILOR DIN STUDIUL GEOTEHNIC.

SOLUTIILE DE INTERVENTII PREZENTATE IN CONTINUARE REPREZINTA
MASURI MINIME NECESARE, ACESTEA FIIND COMPLETATE DE MASURI SUPLIMENTARE
DUPA ANALIZAREA REZULTATELOR MONITORIZARIL

INDICATORI FIZICI
EXISTENTI
Ac TRIBUNAA =1420,3 mp

Ad TRIBUNAA =1789,91 mp

Ac TRIBUNA B= 2480,56 mp
Ad TRIBUNA B= 5510,58 mp

Ac PELUZA NORD= 4015,6 mp
Ad PELUZA NORD= 6057,74 mp

Ac PELUZA SUD= 3982,15 mp
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Ad PELUZA SUD= 4120,59 mp

Regim de inaltime= P+2E

Hmax. = 14,20 m

% SOLUTIE MAXIMALA

CONSOLIDAREA SI EXTINDEREA STRUCTURILOR EXISTENTE
Tribuna A

Parter
- dezafectarea partiala a zonei de tribuna executata in perioada 1956-1957 si refacerea
pentru corectarea defectelor geometrice.
- recompartimentarea spatiilor existente prin dezafectarea unor ziduri de
compartimentare existente si realizarea unor ziduri din BCA sau GIPSCARTON;
- reparatii la elementele nestructurale din zidarie de caramida de pe fatadele principale
si laterale deteriorate datorita scurgerilor necontrolate a apelor de pe terasa si a unor
interventii pe perioada de exploatare.

Etaj1
- dezafectarea partiala a unor ziduri de compartimentare din zidarie si realizarea unor
noi compartimentari din pereti de BCA sau GIPSCARTON
- dezafectarea planseului terasa din beton armat existent alcatuit din grinzi si placa de
beton armat de peste zona VIP a tribunei A. Realizarea unei extinderi a tribunei A cu
structura din beton armat alcatuita din grinzi transversale si longitudinale pozitionate
pe axele existente si realizarea unor gradene din beton armat monolit sau prefabricat.

Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.
- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.

- stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
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betonului.
- umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.
- pentru realizarea lucrarilor de consolidare la nivelul fundatiilor se vor realiza sprijiniri
ale sapaturii pentru protejare impotriva alunecarilor.

Extindere cu o constructie noua

In scopul miririi suprafetei functionale desfisuririi activititilor necesare unui
stadion pentru competitii europene, se propune realizarea, adiacent constructiei
existente, a unei constructii P + 3E realizata din trei tronsoane de forma
dreptunghiulara in plan cu travei de 4,00m si 2 deschideri de 5,00 m. respectiv 4,50 m.

Doua tronsoane au 9 travei (tronsoanele de capat) si un tronson de mijloc care
are 6 travei. Primul nivel va avea inaltimea de 3,80 m. iar celelalte inaltimea de 3,0 m.

Structura de rezistenta este propusa a se realiza din cadre din beton armat
monolit, plansee din beton armat monolit, scidri din beton armat monolit. Fundatiile
constructiei propuse se vor realiza pe o retea de grinzi din beton armat avand avand
cota de fundare a constructiei existente.
Tribuna B

Parter
- dezafectarea structurii de rezistenta a constructiei executate in perioada 1956-1957
pe toata suprafata ei, respectiv zona de gradene, care descarca pe grinzile din beton
armat monolit, ce reazema pe peretii constructiei parter cu functiunea de vestiare
pentru sportivi, realizata din blocuri de zidarie precum si structura parter existenta,
aflata intr-o stare de degradare avansata, in care sunt vestiarele, deoarece propunerea
de functional obligatorie pentru acreditarea stadionului presupune noi
compartimentari, care ar necesita dezafectarea unor pereti structurali transversali si
longitudinali in proportie foarte mare; realizarea unei noi structuri din zidarie de
caramida confinata pentru zona parter - zidarie confinata intr-o compartimentare
fagure si partial celulara, cu centuri, buiandrugi, stalpisori din beton armat monolit.
Infrastructura va fi alcatuita din fundatii continui sub ziduri. La partea superioara a
peretilorse va realiza un planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm. Se va

realiza o structura noua pentru gradenele dinspre terenul de sport, alcatuita din grinzi
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de beton armat monolit cu rezemare pe stalpisorii din beton armat inglobati in
structura de zidarie confinata.
- dezafectarea unor compartimentari interioare din peretii din zidarie in zona realizata
cu structura de rezistenta din beton armat prefabricat (executata in anul 1976) si
recompartimentarea prin intermediul unor pereti usori in majoritate din GIPSCARTON,
fonoizolati cu vata minerala;
- dezafectarea gradenelor, a grinzilor, si a stalpilor prefabricati din axul 107 in zona de
acces de la intrarea secundara in stadion in scopul realizarii unui acces corespunzoator
a masinilor mari in incinta stadionului prin realizarea unei constructii noi cu structura
independenta. Interventia la structura de rezistenta existenta se realizeaza intre axele
106-109. Structura noua se va realiza din cadre de beton armat monolit C25/30 care se
va cupla cu structura de rezistenta consolidata cu rost seismic dilatare si tasare.
-dezafectarea structurii de rezistenta a tribunei B intre axele 77-79 respectiv a centralei
termice existente si realizarea unei structuri noi din cadre de beton armat cu
posibilitatea realizarii unui acces la parter din curtea interioara situata in spatele
tribunei B in zona de incinta a stadionului, acces obligatoriu cerut de normele actuale de
siguranta in exploatare si PSI. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre de
beton armat monolit C25/30, structura de rezistenta ce se va cupla cu structura de
rezistenta consolidata a tribunei B.

Etaj
- dezafectarea structurii de rezistenta in zona axelor 106-109 in vederea realizarii unei
structuri in cadre din beton armat noi cu o recompartimentare cu pereti usori din
gipscarton;
- realizarea unor interventii in axele 99-100, 93-94, 85-86 in zonele de realizare a
acceselor la pasarelele propuse pentru accesul sportivilor la terenurile de antrenament.
Aceste interventii se vor realiza la plaseul de peste parter, la gradenele existente in acea
zona; Se vor realiza scari metalice care vor rezema pe structura din beton existenta.
- interventii la structura de rezistenta de la etaj in zona axelor 77-79 prin realizarea
unei structuri noi in corelare cu structura propusa la parter. Structura de rezistenta
noua se va realiza din cadre din beton armat monolit continuand structura noua

realizata la parter.
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- recompartimentari partiale la etaj prin redispunerea unor spatii functionale necesare
pentru acreditarea stadionului pentru competitii europene.
- camasuirea tuturor stalpilor din beton armat prefabricat cu minim 20cm pe toate
laturile. Camasuirea se va realiza cu beton C25/30. Stalpii se vor incorseta cu profile
metalice tip cornier si platbant sudat intre corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore
chimice de elementul de beton existent.
- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton C
(25/30). Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre
corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.
- fundatiile pahar din axele longitudinale marginale se vor ingloba intr-o grinda de
fundare continua cu adancimea de fundare pana la cota de fundare existenta. Din
grinzile de fundare care vor ingloba fundatiile pahar se vor scoate mustatile pentru
ancorarea armaturilor longitudinale din camasuiala stalpilor;

Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.
- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.
- stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului.
- umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.
- pentru realizarea lucrarilor de consolidare la nivelul fundatiilor se vor realiza sprijiniri
ale sapaturii pentru protejare impotriva alunecarilor.
Peluza NORD
- dezafectarea partiala a tribunelor peluzei Nord afectata atat de degradarea
hidroizolatie orizontale cat si de lucrarile de remediere executate in 1983 si dupa anul
2000

- dezafectarea tuturor lucrarilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza

Page 71



$.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE
4 Sediu: lasi, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp C1, Et. 2, Cam. 207

EUR@AMIRA B wen 49 Nr, Reg. Com, lasi: [22/1305/2007, C.U.L.: RO21648235
Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

d%l te indrumam spre succes/ ...m Cont: ROBOTREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lasi
RO64BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lasi

Nord executate dupa anul 1990
- dezafectarea lucrarilor de sistematizare verticala executate dupa 1990 care sun intr-o
stare de degradare avansata
- realizarea unor lucrari de compartimentare in zona peluzei Nord executata in 1976 cu
pereti din BCA sau GIPSCARTON
- consolidarea tuturor stalpilor prefabricati prin camasuire cu minim 20cm pe toate
laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stalpii de rost si incorsetarea acestora
cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. Incorsetarea realizata
se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice.
- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 c¢cm cu beton
C25/30. Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre
corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.
- realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton
C25/30 la cota +/-0.00m
-realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu inglobarea
fundatiilor pahar existente
- refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu
descarcare pe elevatii din beton armat C25/30.

Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.
- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.
- Stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului.
- Umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.
Peluza SUD

-dezafectarea tribunei peluzei Sud afectate atat de degradarea hidroizolatiei orizontale
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cat si de lucrarile de remediere executate in anul 1983 si dupa 2000;
- dezafectarea tuturor lucrarilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza Sud
executate dupa anul 1990;
- realizarea unor lucrari de compartimentare in zona peluzei Sud executata in 1976 cu
pereti din BCA sau GIPSCARTON;
- consolidarea tuturor stalpilor prefabricati prin camasuire cu minim 20cm pe toate
laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stalpii de rost si incorsetarea acestora
cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. Incorsetarea realizata
se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice;
- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton
C25/30. Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre
corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent;
- realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton
C25/30 la cota +/-0.00m;
-realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu inglobarea
fundatiilor pahar existente;
- refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu
descarcare pe elevatii din beton armat C25/30.

Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta;
- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.
- stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului;
- umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN;
- pentru realizarea lucrarilor de consolidare la nivelul fundatiilor se vor realiza sprijiniri

ale sapaturii pentru protejare impotriva alunecarilor.
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PENTRU IMPLEMENTAREA SOLUTIILOR DIN VARIANTA MAXIMALA DE
INTERVENTIE ESTE NECESARA O PERIOADA DE 12 LUNI DE MONITORIZARE A PANZEI
FREATICE PE AMPLASAMENT CONFORM RECOMANDARILOR DIN STUDIILE
GEOTEHNICE, IAR DUPA ANALIZAREA REZULTATELOR OBTINUTE PRIN MONITORIZARE,
EXPERTIZA SE VA COMPLETA CU SOLUTIILE FINALE PENTRU INTERVENTII LA NIVELUL
INFRASTRUCTURII SI STABILIREA SISTEMELOR CORESPUNZATOARE DE DRENARE,
PRELUARE SI DIRIJARE A APELOR DE PE AMPLASAMENT.

In cazul proiectului propus - "CONSOLIDARE SI MODERNIZARE STADION
MUNICIPAL BACAU", MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU exista trei alternative/
solutii majore:

a. solutia minimala - demolarea si reconstruirea unui stadion modern care sa
corespunda necesitatilor;

b. solutia maximala - reabilitarea si modernizarea constructiei existente;

c. relocarea constructiei - studierea unui nou amplasament pentru implementarea

proiectului. (anexa 3)

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de cdtre expertul tehnic si, dupd caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrdrilor de interventii

Conform expertizei tehnice se propun urmatoarele solutii:
% SOLUTIA MINIMALA

Aceasta varianta consta in demolarea integrala a imobilului si refacerea acestuia
respectand conditionarile impuse prin caracteristicile urbanistice ale amplasamentului.

CONSTRUCTIA NOUA

Constructia noua se va realiza cu fundatii din beton armat, cu betoane de clasa
superioara, avand caracteristici speciale de rezistenta la agresivitatea apelor de pe
amplasament. Infrastructura va fi protejata cu solutii de hidroizolare corespunzatoare,
caracteristice naturii terenului si a apelor subterane. Conform concluziilor din studiile
geotehnice executate pe amplasament se vor realiza sisteme de drenaj racordate la
bazine colectoare, cu descarcare prin pompare in reteaua exterioara de canalizare.
Pentru acesta fiind necesare evaluarea debitelor medii si maxime care vor fi deversate
in sistemele de colectare ale retelelor de canalizare. Pentru stabilirea solutiilor finale de

drenaj si particularizarea acestora pe diferite zone ale amplasamentului, este necesara
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monitorizarea fluctuatiilor nivelului freatic pe o perioada de minim 12 luni, perioada
care sa poata evidentia situatia reala a apelor subterane in toate anotimpuriel, iar
sistemul de colectare, preluare si dirijare a apelor sa ia in calcul maximile rezultate.

Suprastructura se va realiza cu elemente din beton armat, cu betoane de clasa
superioara. Structura de rezistenta va fi dimensionata corespunzator pentru actiunile
statice, dinamice si seismice caracteristice functiunii obiectivului.

Obiectivul va fi alcatuit astfel:

Tribuna A se desfasoara pe 26 travei cu dimensiunea interax de 4.00m si 3
deschideri cu dimensiunea interax de 5.00m, 4.50m respectiv 5.50m, in prelungirea
carora se afla o tribuna formata din 11 gradene.

Regimul de inaltimea va fi P+3E.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spatiale cu stalpi rectangulari cu
dimensiunile sectiunii de 100cm x 100cm legati cu grinzi pe directie transversala si
longitudinala.

Structura va fi alcatuita din 3 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si
dilatare. Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu solutii
caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se
vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.

Tribuna B se desfasoara pe 31 travei cu dimensiunea interax de 4.15m si o
deschidere de 5.00m, in prelungirea careia se afla o tribuna formata din 11 gradene.

Regimul de inaltime va fi P+2E.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spatiale cu stalpi rectangulari cu
dimensiunile sectiunii de 100cm x 100cm legati cu grinzi pe directie transversala si
longitudinala. Structura va fi alcatuita din 2 tronsoane separate cu rost seismic de tasare
si dilatare.

Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu solutii
caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se
vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.

Peluza Nord se desfasoara pe 47 de travei dispuse radial cu dimensiunea interax
minima de 4.00m si maxima de 4.60m si doua deschideri cu dimensiunea interax de

5.00m, in prelungirea careia se afla o tribuna formata din 11 gradene.
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Regimul de inaltime va fi Parter.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spatiale cu stalpi rectangulari cu
dimensiunile sectiunii de 100cm x 100cm legati cu grinzi pe directie transversala si
longitudinala.

Structura va fi alcatuita din 4 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si
dilatare.

Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu solutii
caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se
vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.

Peluza Sud se desfasoara pe 47 de travei dispuse radial cu dimensiunea interax
minima de 4.00m si maxima de 4.60m si doua deschideri cu dimensiunea interax de
5.00m, in prelungirea careia se afla o tribuna formata din 11 gradene.

Regimul de inaltime va fi Parter.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spatiale cu stalpi rectangulari cu
dimensiunile sectiunii de 100cm x 100cm legati cu grinzi pe directie transversala si
longitudinala.

Structura va fi alcatuita din 4 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si
dilatare.

Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu solutii
caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se
vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.

PENTRU DEFINITIVAREA SOLUTIILOR DE INTERVENTIE (DIMENSIUNI ALE
ELEMENTELOR, DETALII DE EXECUTIE SI MODUL DE IMPLEMENTARE) ESTE NECESARA
ANALIZA REZULTATELOR MONITORIZARII NIVELULUI PANZEI FREATICE PE O
PERIOADA DE MINIM 12 LUNI, CONFORM RECOMANDARILOR DIN STUDIUL GEOTEHNIC.

SOLUTIILE DE INTERVENTII PREZENTATE IN CONTINUARE REPREZINTA
MASURI MINIME NECESARE, ACESTEA FIIND COMPLETATE DE MASURI SUPLIMENTARE
DUPA ANALIZAREA REZULTATELOR MONITORIZARII.

% SOLUTIE MAXIMALA
CONSOLIDAREA SI EXTINDEREA STRUCTURILOR EXISTENTE
PENTRU DEFINITIVAREA SOLUTIILOR DE INTERVENTIE (DIMENSIUNI ALE
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ELEMENTELOR, DETALII DE EXECUTIE SI MODUL DE IMPLEMENTARE) ESTE NECESARA
ANALIZA REZULTATELOR MONITORIZARII NIVELULUI PANZEI FREATICE PE O
PERIOADA DE MINIM 12 LUNI, CONFORM RECOMANDARILOR DIN STUDIUL GEOTEHNIC.
SOLUTIILE DE INTERVENTII PREZENTATE IN CONTINUARE REPREZINTA
MASURI MINIME NECESARE, ACESTEA FIIND COMPLETATE DE MASURI SUPLIMENTARE
DUPA ANALIZAREA REZULTATELOR MONITORIZARIL.
Tribuna A
Parter
- dezafectarea partiala a zonei de tribuna executata in perioada 1956-1957 si refacerea
pentru corectarea defectelor geometrice.
- recompartimentarea spatiilor existente prin dezafectarea unor ziduri de
compartimentare existente si realizarea unor ziduri din BCA sau GIPSCARTON;
- reparatii la elementele nestructurale din zidarie de caramida de pe fatadele principale
si laterale deteriorate datorita scurgerilor necontrolate a apelor de pe terasa si a unor
interventii pe perioada de exploatare.
Etaj1
- dezafectarea partiala a unor ziduri de compartimentare din zidarie si realizarea unor
noi compartimentari din pereti de BCA sau GIPSCARTON
- dezafectarea planseului terasa din beton armat existent alcatuit din grinzi si placa de
beton armat de peste zona VIP a tribunei A. Realizarea unei extinderi a tribunei A cu
structura din beton armat alcatuita din grinzi transversale si longitudinale pozitionate
pe axele existente si realizarea unor gradene din beton armat monolit sau prefabricat.
Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.
- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.
- stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea

betonului.
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- umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.
- pentru realizarea lucrarilor de consolidare la nivelul fundatiilor se vor realiza sprijiniri
ale sapaturii pentru protejare impotriva alunecarilor.

Extindere cu o constructie noua

In scopul maririi suprafetei functionale desfisuririi activititilor necesare unui
stadion pentru competitii europene, se propune realizarea, adiacent constructiei
existente, a unei constructii P + 3E realizata din ftrei tronsoane de forma
dreptunghiulara in plan cu travei de 4,00m si 2 deschideri de 5,00 m. respectiv 4,50 m.

Doua tronsoane au 9 travei (tronsoanele de capat) si un tronson de mijloc care
are 6 travei. Primul nivel va avea inaltimea de 3,80 m. iar celelalte inaltimea de 3,0 m.

Structura de rezistenta este propusa a se realiza din cadre din beton armat
monolit, plansee din beton armat monolit, sciri din beton armat monolit. Fundatiile
constructiei propuse se vor realiza pe o retea de grinzi din beton armat avand avand
cota de fundare a constructiei existente.
Tribuna B

Parter
- dezafectarea structurii de rezistenta a constructiei executate in perioada 1956-1957
pe toata suprafata ei, respectiv zona de gradene, care descarca pe grinzile din beton
armat monolit, ce reazema pe peretii constructiei parter cu functiunea de vestiare
pentru sportivi, realizata din blocuri de zidarie precum si structura parter existenta,
aflata intr-o stare de degradare avansata, in care sunt vestiarele, deoarece propunerea
de functional obligatorie pentru acreditarea stadionului presupune noi
compartimentari, care ar necesita dezafectarea unor pereti structurali transversali si
longitudinali in proportie foarte mare; realizarea unei noi structuri din zidarie de
caramida confinata pentru zona parter - zidarie confinata intr-o compartimentare
fagure si partial celulara, cu centuri, buiandrugi, stalpisori din beton armat monolit.
Infrastructura va fi alcatuita din fundatii continui sub ziduri. La partea superioara a
peretilorse va realiza un planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm. Se va
realiza o structura noua pentru gradenele dinspre terenul de sport, alcatuita din grinzi

de beton armat monolit cu rezemare pe stalpisorii din beton armat inglobati in
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structura de zidarie confinata.
- dezafectarea unor compartimentari interioare din peretii din zidarie in zona realizata
cu structura de rezistenta din beton armat prefabricat (executata in anul 1976) si
recompartimentarea prin intermediul unor pereti usori in majoritate din GIPSCARTON,
fonoizolati cu vata minerala;
- dezafectarea gradenelor, a grinzilor, si a stalpilor prefabricati din axul 107 in zona de
acces de la intrarea secundara in stadion in scopul realizarii unui acces corespunzoator
a masinilor mari in incinta stadionului prin realizarea unei constructii noi cu structura
independenta. Interventia la structura de rezistenta existenta se realizeaza intre axele
106-109. Structura noua se va realiza din cadre de beton armat monolit C25/30 care se
va cupla cu structura de rezistenta consolidata cu rost seismic dilatare si tasare.
-dezafectarea structurii de rezistenta a tribunei B intre axele 77-79 respectiv a centralei
termice existente si realizarea unei structuri noi din cadre de beton armat cu
posibilitatea realizarii unui acces la parter din curtea interioara situata in spatele
tribunei B in zona de incinta a stadionului, acces obligatoriu cerut de normele actuale de
siguranta in exploatare si PSI. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre de
beton armat monolit C25/30, structura de rezistenta ce se va cupla cu structura de
rezistenta consolidata a tribunei B.

Etaj
-dezafectarea structurii de rezistenta in zona axelor 106-109 in vederea realizarii unei
structuri in cadre din beton armat noi cu o recompartimentare cu pereti usori din
gipscarton;
-realizarea unor interventii in axele 99-100, 93-94, 85-86 in zonele de realizare a
acceselor la pasarelele propuse pentru accesul sportivilor la terenurile de antrenament.
Aceste interventii se vor realiza la plaseul de peste parter, la gradenele existente in acea
zona; Se vor realiza scari metalice care vor rezema pe structura din beton existenta.
- interventii la structura de rezistenta de la etaj in zona axelor 77-79 prin realizarea
unei structuri noi in corelare cu structura propusa la parter. Structura de rezistenta
noua se va realiza din cadre din beton armat monolit continuand structura noua
realizata la parter.

-recompartimentari partiale la etaj prin redispunerea unor spatii functionale necesare
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pentru acreditarea stadionului pentru competitii europene.
- camasuirea tuturor stalpilor din beton armat prefabricat cu minim 20cm pe toate
laturile. Camasuirea se va realiza cu beton C25/30. Stalpii se vor incorseta cu profile
metalice tip cornier si platbant sudat intre corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore
chimice de elementul de beton existent.
- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton
C(25/30). Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre
corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.
- fundatiile pahar din axele longitudinale marginale se vor ingloba intr-o grinda de
fundare continua cu adancimea de fundare pana la cota de fundare existenta. Din
grinzile de fundare care vor ingloba fundatiile pahar se vor scoate mustatile pentru
ancorarea armaturilor longitudinale din camasuiala stalpilor;

Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.
- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.
- stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului.
- umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.
- pentru realizarea lucrarilor de consolidare la nivelul fundatiilor se vor realiza sprijiniri
ale sapaturii pentru protejare impotriva alunecarilor.
Peluza NORD
- dezafectarea partiala a tribunelor peluzei Nord afectata atat de degradarea
hidroizolatie orizontale cat si de lucrarile de remediere executate in 1983 si dupa anul
2000
- dezafectarea tuturor lucrarilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza

Nord executate dupa anul 1990
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- dezafectarea lucrarilor de sistematizare verticala executate dupa 1990 care sun intr-o
stare de degradare avansata
- realizarea unor lucrari de compartimentare in zona peluzei Nord executata in 1976 cu
pereti din BCA sau GIPSCARTON
- consolidarea tuturor stalpilor prefabricati prin camasuire cu minim 20cm pe toate
laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stalpii de rost si incorsetarea acestora
cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. Incorsetarea realizata
se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice.
- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton
C25/30. Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre
corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.
- realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton
€25/30 la cota +/-0.00m
-realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu inglobarea
fundatiilor pahar existente
- refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu
descarcare pe elevatii din beton armat C25/30.

Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.
- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.
- Stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului.
- Umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.
Peluza SUD
-dezafectarea tribunei peluzei Sud afectate atat de degradarea hidroizolatiei orizontale

cat si de lucrarile de remediere executate in anul 1983 si dupa 2000;
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- dezafectarea tuturor lucrarilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza Sud
executate dupa anul 1990;
- realizarea unor lucrari de compartimentare in zona peluzei Sud executata in 1976 cu
pereti din BCA sau GIPSCARTON;
- consolidarea tuturor stalpilor prefabricati prin camasuire cu minim 20cm pe toate
laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stalpii de rost si incorsetarea acestora
cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. Incorsetarea realizata
se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice;
- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton
C25/30. Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre
corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent;
- realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton
C25/30 la cota +/-0.00m;
-realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu inglobarea
fundatiilor pahar existente;
- refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu
descarcare pe elevatii din beton armat C25/30.

Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta;
- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.
- stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului;
- umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN;
- pentru realizarea lucrarilor de consolidare la nivelul fundatiilor se vor realiza sprijiniri
ale sapaturii pentru protejare impotriva alunecarilor.

In urma analizei structurilor in ansamblu, coroborat cu informatiile si
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recomandarile din expertiza tehnica nr. 69508/2013 pusi la dispozitie de beneficiar,
putem formula urmatoarele concluzii:

1. Sistemele structurale sunt fnzestrate cu o capacitate limitatd de rezistentd si
prezintd un nivel inferior de rezistentd, cu un grad redus de disipare a energiei
seismice.

2. Structura cladirilor prezintd stabilitate de ansamblu sub actiunea fortelor
seismice de proiectare atdt la rdsturnare cat si la lunecare.

3. Constructiile prezintd abateri fatd de prevederile in vigoare, in ceea ce priveste
gradul de indeplinire al conditiilor de alcituire seismica.

4. Infrastructura este intr-o mdsura limitatd s3 transmita la teren fortele verticale si
orizontale. In urma investigatiilor se poate afirma ci terenul inci nu si-a consumat
toate deformatiile.

5. Ansamblul constructiilor prezintd o stare avansatd de degradre, greu
cuantificabild prin parametrii de calcul.

PENTRU IMPLEMENTAREA SOLUTIILOR DIN VARIANTA MAXIMALA DE
INTERVENTIE ESTE NECESARA O PERIOADA DE 12 LUNI DE MONITORIZARE A PANZEI
FREATICE PE AMPLASAMENT CONFORM RECOMANDARILOR DIN STUDIILE
GEOTEHNICE, IAR DUPA ANALIZAREA REZULTATELOR OBTINUTE PRIN MONITORIZARE,
EXPERTIZA SE VA COMPLETA CU SOLUTIILE FINALE PENTRU INTERVENTII LA NIVELUL
INFRASTRUCTURII SI STABILIREA SISTEMELOR CORESPUNZATOARE DE DRENARE,
PRELUARE SI DIRIJARE A APELOR DE PE AMPLASAMENT.

Recomandarea expertului tehnic este solutia minimala constand in construirea
unui stadion nou si demolarea totala a celui existent.

Conform analizei si recomandarilor din auditul energetic sunt propuse:
% SOLUTIA P.1.1.(S1.1+S2+53.1+54+S5.1)
S1 Solutii reabilitare pereti
51.1 POLISTIREN EXPANDAT - materialul propus cu o grosime de 10 c¢cm are
caracteristicile fizico - chimice conform SR EN 13163:2012, coeficient redus de
conductivitate termica 0,038 W/(meK), rezistenta la incovoiere 2150 kPa, rezistenta
la tractiune = 150 kPa.

La peretii exteriori se adaugd rezistenta termica a unui strat din polistiren
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expandat de 10 cm grosime, dispus la exterior respectiv rezistenta termica a stratului
de 5 cm de tencuiald termoizolantd dispusi atat la interior cit si la exterior. Se
neglijeazd stratul exterior de protectie de cca 0,5 cm grosime. Se constatd
scaderea coeficientului de reducere a rezistenfei generat de puntile termice.
Imbunititirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai clidirii se propune a
se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar de polistiren expandat sau
vatd minerald bazalticd. Materialele termoizolante care urmeazi si fie utilizate la
reabilitare trebuie sa Indeplineasca urmatoarele conditii:

e conditii privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul
trebuie sa fie mai mica sau cel mult egald cu 0,04 W/mK;

e conditii privind densitatea: densitatea aparentd in stare wuscatd a
materialelor termoizolante trebuie sa fie cel putin egala cu 15 kg/m3;

e conditii privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie si
prezinte stabilitate dimensionald si  caracteristici fizico-mecanice
corespunzdtoare, in functie de structura elementelor de constructie in care
sunt inglobate sau de tipul straturilor de protectie astfel incit materialele sa nu
prezinte deformari sau degradari permanente, din cauza solicitarilor mecanice
datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau actiunilor
exceptionale;

e conditii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie
sa fie in concordanta cu durabilitatea clddirilor si a elementelor de constructie in
care suntinglobate;

e conditii privind siguranta la foc: comportarea la foc a materialelor
termoizolante utilizate trebuie sad fie in concordantd cu conditiile normate prin
reglementdrile tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze
rezistenta la foc a elementelor de constructie pe care suntaplicate/inglobate;

e conditii din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului: materialele
utilizate la realizarea izolatiei termice a elementelor de constructie nu trebuie sa
emane in decursul exploatdrii mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte
substante ddundtoare pentru sdnatatea oamenilor sau care s produca poluarea

mediului nconjurdtor; in cazul utilizarii izolatiei termice din materiale care pe
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parcursul exploatdrii pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vatd minerald,
vatd de sticld, etc.) trebuie s3 se realizeze protecfia etansd sau inglobarea in
structuri protejate a acestora;

conditii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie
sa fie stabile la umiditate sau si fie protejate impotriva umiditétii;

conditii privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele
termoizolante trebuie si reziste la actiunea agentilor biologici sau si fie tratate cu
biocid sau protejate cu straturi de protectie;

conditii speciale: materialele termoizolante trebuie s permitad aplicarea lor in
structura elementelor de constructie prin aplicarea unor straturi de protectie pe
suprafata lor; materialele termoizolante nu trebuie si continid sau si degaje
substanfe care sd degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin
coroziune); materialele termoizolante care se monteaza prin procedee la cald nu
trebuie sd prezinte fenomene de Inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici
decét cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui si fie previdzute din fabricatie
cu un strat de protectie;

condifii privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie si
permitd o punere in operd care sd garanteze mentinerea caracteristicilor fizico-
chimice si de izolare termica in conditii de exploatare;

conditii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele traditionale
produse in strdindtate trebuie sd fie agrementate tehnic pentru utilizarea la
lucrdri de izolatii termice in constructii; toate materialele termizolante utilizate
trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care si le confirme
caracteristicile fizico-mecanice conform celor previzute in standardele de
produs, agrementele tehnice sau normele de fabricatie ale produselor respective.
In certificatul de calitate trebuie si se specifice numirul normei tehnice de
fabricatie (standardul de produs, agrement tehnic, normi sau marca de fabricatie
etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante
trebuie sd se facd cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si
pdstrarea caracteristicilor functionale ale acestor materiale. Aceste masuri

trebuie asigurate atdt de producdtorii cit si de utilizatorii materialelor
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termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs,
agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; conditiile
de depozitare, transport §i manipulare eventualele misuri speciale ce trebuie
luate la punerea n operd (produse combustibile, care degaji anumite noxe, care
se aplica la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale
produsului precum si in avizele de expeditie eliberate la fiecare livrare.
52. Solutie reabilitare tamplarie exterioara
Tampldria exterioara existenta are rezistenta termicid mai mica decit
cea prevazutd Tn normativul C107/2005, drept urmare trebuie inlocuitd cu
tampldrie eficientd din punct de vedere energetic. Se recomandd o tdmplarie
eficientd si performantd din punct de vedere energetic, cu geam termoizolant low-e,
avand un sistem de garnituri etanse duble si cu posibilitatea montarii sistemului de
ventilare controlata a aerului. Geamul termoizolant va avea o dimensiune de tipul 4-
16-4 mm, acolo unde este necesar grosimea geamului poate fi mai mare. Tamplaria
exterioara cu profile din PVC, cu geam termoizolant low-e, care prezinta
urmatoarele avantaje:
¢ au rezistentd mecanicd redusa (cu atat mai mult la profilele fira ,armaturi” din
teava); in consecinta ferestrele din PVC au in general dimensiuni mai mici decit
cele dinlemn;
e au rezistentd buna la agentii de mediu; sunt insensibile la variatiile de umiditate
dinatmosfers;
e au posibilitdfi de asamblare pe care le oferd tehnologia de productie a profilelor
(in general clipsare), face ca deformatiile din productie si montaj s fie evitate;
¢ tehnologia de productie permite atdt montarea geamurilor simple, citsia
geamurilortermoizolante;
e au etangeitate mare la aer, datorita garniturilor pe care leinclud.
Modernizarea din punct de vedere termic a timplariei exterioare se propune a se
realiza prin: schimbarea intregii timplarii exterioare din PVC ferestre termopan de
calitate superioard tip REHAU - profil cu 5 camere care asigurd o izolare termica

eficienta.
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$3.1 Solutii de reabilitare pentru acoperis
Acoperigul cladirii sportive a Stadionului Municipal Bacdu este tip terass,
plangeul suport se mentine si se pot realiza urmaitoarele interventii deoarece
structura termohidroizolanta este degradatd, necorespunzitoare functional:

¢ desfacerea i Indepdrtarea protectiei si a structurii termohidroizolante,
pana la elementul suport din beton armat;

e curatirea elementului suport, rectificarea, completarea si/sau executarea
pantelor;

e executarea structurii termohidroizolante si protectiei, concepute
corespunzdtor functionalitdfii in utilizare a terasei (difuzie, barierd
contra vaporilor, dupi caz).

Se propune ca solutia de izolare hidro-termici s se realizeze cu plici rigide de
polistiren expandat ignifugat de inaltad densitate (efortul de compresiune min.150kPa
si clasa de reactie la foc B- s2,d0) de minim 16 cm si protejarea acesteia cu o sapi
armatd de 3-5 cm si minim 2 straturi exterioarede hidroizolatie (una autoadezivi si
una cu ardezie).

Refacerea hidroizolatiei la acoperisul terasa se va realiza cu materiale moderne
care respectd totodatd tehnologiile actuale privitoare la tratarea corespunzidtoare a
rosturilor de dilatatie (varf de pant3) si unghi diedru (baz3 atic).

Termoizolarea terasei se va realiza din vata minerala bazaltica G100.

S4. Solutii de reabilitare pentru soclu existent

Pentru planseul de la parter se propune izolarea soclului cu polistiren de 10 cm,
aplicat prin lipire care trebuie sd patrundi sub trotuar minim 50 cm. Stratul
termoizolant se va cobord pe peretii laterali pe o indltime de 0,5 - 1 m pentru a
inchide puntile termice. Termoizolatia se va monta cu o masa de spaclu armati cu
plasa din fibra de sticla.

Soclul se curatd, se repara si apoi se termoizoleazi cu plici rigide de fatadi din
polistiren extrudat ignifugat (efortul de compresiune 150-200kPa si clasa de reactie
la foc B-s2,d0) de minim 10 cm, amplasate pe suprafata exterioard a peretilor
existenti, protejate cu o masa de spaclu subtire de minim 5 mm grosime, armate cu

plasa tip tesdturd deasa din fibre de sticla si acoperite cu tencuiald structurati
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siliconica speciald de soclu (mozaicatd) de minim 1,5 mm grosime. Pentru
reducerea solicitdrilor la umiditate §i la stropire cu apa, se vor lua mdsuri
suplimentare de prevenire:

¢ panta de minim 2% pentru trotuar;

¢ dacd panta este orientata cdtre cladire, trebuie construite santuri pentru drenarea
apei.

e se va aplica un strat de pietris cu o latime minima de 30 cm.

e dalele sau alte tipuri de placi aplicate pe trotuare, nu vor fi montate pani la

suprafata soclului, se vor separa intotdeauna de soclu cu ajutorul unei folii

impermeabile cubule.

Stratul de armare si tencuiala finalad se aplicd de reguld pand la 10-20 cm sub
nivelul solului, pentru obtinerea unui aspect adecvat a zonei de soclu. Indiferent de
sistemul de tencuieli utilizat, aceastd zona va fi protejatd cu o acoperire de etansare
pand la 5 cm deasupra nivelului solului, ce are ca scop impiedicarea patrunderii
umiditatii si urcarea umiditatii capilare prin stratul de tencuiali. In cazul in care nu
se aplicd corect acest strat de hidroizolare, deteriorarea tencuielii din zona
perimetrald este garantatd De regula se utilizeazd in acest sens paste de etansare pe
bazd de ciment. Aceste produse au ca avantaj, fatd de cele pe bazd de bitum,
proprietatea ca pot fi acoperite cu vopsea sau tencuiala.

S5 Solutii de modernizare/inlocuire pentru instalatiile aferente clddirii
S$5.1 PRIVIND MODERNIZAREA INSTALATIILOR EXISTENTE AFERENTE CLADIRII
INSTALATII TERMICE

Lucrari de reabilitare a instalatiei de incdlzire: se curidta caloriferele de
depuneri si se spald chimic instalajia de distributie agent termic, inlocuind
armadturile care prezinta rugind, se monteaza robineti semiautomati de echilibrare
termohidraulicd, robineti de golire si robineti de separare.

Dupa executarea lucrdrilor de reabilitare termica a instalatiei de incalzire
se prevede in final verificarea instalatiei prin efectuarea probei la rece, probei la
cald si probei de eficacitate.

INSTALATII SANITARE

Se inlocuiesc bateriile monocomanda ale obiectelor sanitare, se curdta sifoanele
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de pardoseald, se izoleazd termic conductele de api rece si apd caldi in spatiile
neincalzite.
INSTALATII ELECTRICE

Se inlocuiesc corpurile de iluminat existente cu unele eficiente energetic

conform nivelului de iluminat specific activititilor.

% SOLUTIA P.1.2. (S1.2+S2+S83.2+54+S55.2)
Solutii de reabilitare pentru peretii exterior (S1)
S1.2 VATA MINERALA BAZALTICA - materialul propus cu o grosime de 10 cm are
caracteristicile termoenergetice si proprietatile fizice in SR EN 13500:2004.
Solutia prezinta urmaitoarele avantaje:
- corecteaza majoritatea punfilor termice;
- conduce la o alcdtuire favorabild sub aspectul difuziei la vaporii de api si al
stabilitatiitermice;
- protejeazd elementele de constructie structurale precum si structura fin
ansamblu, de efectele variatiei de temperatura a mediului exterior;

- nu conduce la micsorarea ariilor utile;

- permite realizarea, prin aceeasi operatie, a renovarii fatadelor;

- nu necesita modificarea pozifiei corpurilor de incilzire si a conductelor instalatiei
deincalzire;

- permite utilizarea cladirii in timpul executdrii lucrarilor de reabilitare si
modernizare;

- nu afecteazd pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare
existente

- durata de viatd garantatd, de reguld, cel putin 15 ani;

- Inzonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se
prevede dublarea tesaturilor din fibre de sticld sau/si folosirea unor profile
subtiri din PVC.

In zona buiandrugilor se va prevedea ca protectie la foc, in locul placilor de
polistiren, o lameld din vatd minerald de 7 cm grosime, placati de plici polistiren de

3 cm grosime, sistem care va depdsi spaletii cu minimum 30 c¢cm de fiecare parte a
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ferestrei i va avea o Tndlt{ime de minimum 20 cm. Tencuiali se aplici la cel putin 3
zile si la maximum 3 luni de la lipirea panourilor de polistiren. Amorsarea se
executd peste masa de spaclu cu trafaletul sau cu bidineaua pe toatd suprafata ce
urmeaza a se finisa. Dupd grunduire (grund=amorsi lichidd pe baz3 risini sintetice
pentru tencuiala decorativd care asigurd aderenta sporitd intre finisaj si masa de
spaclu si o uniformizare a absortiei) suprafefele trebuie s aiba o culoare uniforma.
Dupa uscarea grundului se aplica stratul de tencuiala ce se niveleaza la dimensiunea
granulelor cu o gletiera dreapta. Cand materialul nu se mai lipeste de gletiera, se
poate trece la texturarea suprafetei. Stratul final se poate realiza din tencuiald
acrilica, siliconica sau silicatica. Pentru a nu apdrea planuri vizibile de contact intre
un strat uscat si unul proaspat, lucrarea se executd cu un numar suficient de
muncitori ce pot realiza un strat continuu si uniform pe toata suprafata. Procedeul
de uscare a tencuielii constd in evaporarea apei si hidratarea liantului. Acest proces
dureaza mai mult la o temperatura mai mica si o umiditate mai mare. Sistemul de
finisaj nu se aplicd la temperaturi de sub +50 C sau pe suport inghetat, la
temperaturi de peste 300 C si cu actiunea directa a razelor solare sau ploii.

Fatada va fi protejatd de actiunea directd a razelor solare, de actiunea ploii si
vantului puternic, cu plasa de protectie. Stratul final de finisaj asigura protectia
sistemului impotriva intemperiilor si solicitarilor mecanice, avand si rol decorativ,
fiind alcatuit din amorsa si tencuiald decorativa. Se va utiliza tencuiald decorativa
gata preparatd sub forma de pastd. Pot fi utilizate tencuieli decorative acrilice,
silicatice sau siliconice. Grosimea minimad a tencuielii decorative este de 1,5 mm la
tencuielile gen praf de piatra si de 2 mm la tencuielile cu aspect gen scoarta de
copac.

Solutii de reabilitare pentru tdmpldria exterioard (S2)

Tamplaria exterioard existentd are rezistena termicd mai micd decit cea
prevazutd in normativul C107/2005, drept urmare trebuie inlocuita cu tAmplarie
eficienta din punct de vedere energetic. Se recomanda o tamplarie eficienta si
performantd din punct de vedere energetic, cu geam termoizolant low-e, avind un
sistem de garnituri etanse duble si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare

controlatd a aerului. Geamul termoizolant va avea o dimensiune de tipul 4-16-4
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mm, acolo unde este necesar grosimea geamului poate fi mai mare. Tamplaria
exterioard cu profile din PVC, cu geam termoizolant low-e, care prezinti
urmadtoarele avantaje:

e au rezisten{d mecanicd redusa (cu atat mai mult la profilele fara ,armaturi” din
teavad); in consecinta ferestrele din PVC au in general dimensiuni mai mici decat
cele dinlemn;

e aurezistentd buna la agentii de mediu; sunt insensibile la variatiile de umiditate
dinatmosfera;

e au posibilitdti de asamblare pe care le ofera tehnologia de productie a profilelor
(in general clipsare), face ca deformatiile din productie si montaj sa fie evitate;

e tehnologia de productie permite atat montarea geamurilor simple, cat sia
geamurilortermoizolante;

e au etangeitate mare la aer, datoritd garniturilor pe care le includ.

Modernizarea din punct de vedere termic a timplariei exterioare se propune a se
realiza prin: schimbarea intregii tamplarii exterioare din PVC ferestre termopan de
calitate superioard tip REHAU - profil cu 5 camere care asigura o izolare termica
eficienta.

Solutii de reabilitare pentru acoperis (S3)

Acoperisul cladirii sportive a Stadionului Municipal Bacdu este tip terass,
planseul suport se mentine si se pot realiza urmdtoarele interventii deoarece
structura termohidroizolantd este degradatd, necorespunzatoare functional:

e desfacerea si indepartarea protectiei si a structurii termohidroizolante,
pana la elementul suport din beton armat;
e curatirea elementului suport, rectificarea, completarea si/sau executarea
pantelor;
e executarea structurii termohidroizolante si protectiei, concepute

corespunzator functionalitatiiin utilizare a terasei (difuzie, bariera

contra vaporilor, dupa caz).

Cladirea va fi dotatd cu sistem de producere a energiei din surse regenerabile

care se va monta pe acoperisul cladirii constiand in panouri fotovoltaice. Panourile

fotovoltaice ce se vor monta pe terasa vor fi pozifionate pe elemente metalice proprii
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de sustinere si fixare pe suport. in ceea ce priveste izolarea terasei (inclusiv a
plangeului peste ultimul etaj) se recomanda ca stratul termoizolant s3 fie aplicat pe
fata exterioara a stratului suport, dupd decopertarea straturilor de lestare gi/sau
hidroizolante dupa caz.

Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se realizeze cu plici rigide de
polistiren expandat ignifugat de fnaltd densitate (efortul de compresiune min.150kPa
si clasa de reactie la foc B- s2,d0) de minim 16 cm si protejarea acesteia cu o sapa
armatd de 3-5 cm si minim 2 straturi exterioarede hidroizolatie (una autoadeziva si
una cu ardezie).

Refacerea hidroizolatiei la acoperisul terasa se va realiza cu materiale moderne
care respecta totodata tehnologiile actuale privitoare la tratarea corespunzdtoare a
rosturilor de dilatatie (varf de pantd) si unghi diedru (baza atic).

S§3.2, POLISTIREN EXPANDAT - consta in termoizolarea terasei cu plici din polistiren
expandat cu grosimi de 24 sau 36 mm.
Termoizolatie din plici din polistiren expandat ce au urmatoarele caracteristici reale:

- greutatea specifici >40 kg/m3 (pani la 70kg/m3).

- A=0,035W/mK.

- grosimi utilizate: 24 si 36 mm.

Fatd de incdrcarile prezentate pentru termoizolatie cu vatd minerald, incarcarile
pentru termoizolatie cu polistiren expandat se diminueazad nesemnificativ, cu cca.0,01
KN/m2,

S4. Solutii de reabﬁitafe pentru soclu existent
Pentru plangeul de la parter se propune izolarea soclului cu polistiren de 10 cm,
aplicat prin lipire care trebuie sd patrundd sub trotuar minim 50 cm. Stratul
termoizolant se va cobord pe peretii laterali pe o indlfime de 0,5 - 1 m pentru a
inchide puntile termice. Termoizolatia se va monta cu o masa de spaclu armatd cu
plasa din fibra de sticla.
Soclul se curdtd, se repara si apoi se termoizoleaza cu placi rigide de fatada din
polistiren extrudat ignifugat (efortul de compresiune 150-200kPa si clasa de reactie
la foc B-s2,d0) de minim 10 cm, amplasate pe suprafata exterioara a peretilor

existenti, protejate cu 0 masa de spaclu subtire de minim 5 mm grosime, armate cu
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plasd tip fesdturd deasd din fibre de sticld si acoperite cu tencuiald structuratd
siliconicd speciald de soclu (mozaicatd) de minim 1,5 mm grosime. Pentru
reducerea solicitarilor la umiditate si la stropire cu apd, se vor lua madsuri
suplimentare de prevenire:

¢ pantd de minim 2% pentru trotuar;

¢ dacd panta este orientatd catre cladire, trebuie construite santuri pentru drenarea

apei.

e se va aplica un strat de pietris cu o latime minima de 30 cm.

e dalele sau alte tipuri de placi aplicate pe trotuare, nu vor fi montate pani la

suprafata soclului, se vor separa intotdeauna de soclu cu ajutorul unei folii

impermeabile cubule.

Stratul de armare si tencuiala finald se aplica de reguld pand la 10-20 cm sub
nivelul solului, pentru obtinerea unui aspect adecvat a zonei de soclu. Indiferent de
sistemul de tencuieli utilizat, aceastd zona va fi protejatd cu o acoperire de etansare
pand la 5 cm deasupra nivelului solului, ce are ca scop impiedicarea patrunderii
umiditatii si urcarea umidititii capilare prin stratul de tencuiald. In cazul in care nu
se aplicd corect acest strat de hidroizolare, deteriorarea tencuielii din zona
perimetrald este garantatd De reguld se utilizeaza in acest sens paste de etansare pe
bazd de ciment. Aceste produse au ca avantaj, fatd de cele pe bazd de bitum,
proprietatea ca pot fi acoperite cu vopsea sautencuiala.

S5 Solutii de modernizare/inlocuire pentru instalatiile aferente cladirii
55.2. PRIVIND MONTAREA INSTALATIILOR AFERENTE NOU PROPUSE
Criteriul de alegere al sistemului de incalzire/racire a cladirii educationale s-a
stabilit in functie de destinatia obiectivului, sursa de agent termic de
incalzire/sursa de agent de racire si cerintele estetice care trebuie indeplinite.

Recomandarea audirorului energetic este pachetul de solutii P1.2.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea funcfiondrii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.

d.01- CERINTA “A” - REZISTENTA SI STABILITATE (dupa caz se va preciza subcerinta

corespunzatoare tipului de structura) - conform recomandarilor din expertiza tehnica.
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d.02 - Cerinta de calitate «B» SECURITATEA LA INCENDIU

Gradul de rezistenta la foc al constructiei: in conformitate cu tabelul 2.1.9 si nota
la tabel din ,Normativul de siguranta la foc a constructiilor”, indicativ P118-99, clidirea se
incadreazi in GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC (cladiri civile administrative), RISC
MIC DE INCENDIU.

In concluzie, stabilitatea la foc este foarte buni datoriti naturii, alcituirii si
dimensiunilor elementelor de rezistenfa precum si combustibilitdtii acestora. De
asemenea, acest calificativ este sustinut si de posibilitdtile naturale de evacuare a

gazelor fierbinti si fumului.

CLASA CLASIFICARE Grad
DENUMIRE CLASA DE DE ELEMENT PE BAZA RF
ELEMENT COMBUSTIBILITATE REACTIE PERFORMANTELOR
LA FOC LA FOC

Stalpisori, I
stalpi din | CO(CA1) Al R 180
beton armat

Centuri si I
grinzi din C0(CA1) Al R60
beton armat

Plansee din o
beton armat co(cal) Al R60

Pereti I
interiori
neportanti din
zidarie de
B.CA. 20/30
cm

CO(CA1) Al R150

Pereti
interiori II
neportanti din
gips-carton, 15
cm grosime
(2x2 placi cu
vata minerala
bazaltica)

C1(CA2a) A2 R60

Pereti
interiori
neportanti din II
gips-carton, 10 | oq (0055 A2 R30
grosime (1x1
placi cu vata
minerala

bazaltica)

Pereti C1(CAZa) A2 R60 I
interiori
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neportanti din
sticla
securizata
EI60

Scari din |

beton —armat | 05y Al R60
(rampe, grinzi,

podeste)

Masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea
termicd estimatd in constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul
compartimentului de incendiu si in afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si
elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de intrerupere a
continuitatii golurilor din elementele de constructii.

LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI SI A FUMULUI

Elementele de constructii, pereti si plansee utilizate pentru limitarea propagirii
incendiilor si a efectelor acestora, precum si a exploziilor, sunt de tipul: antifoc (AF),
rezistente la foc (RF), rezistente la explozie (RE), etanse la foc (EF).

Ca masurd de limitare a propagarii interioare a focului se va asigura etansietatea
spatiului interior prin compartimentarea interioara si usi.

EVACUARE FUM (DESFUMARE) SI GAZE FIERBINTI

Conform memoriului tehnic de instalatii.

CAI DE EVACUARE iN CAZ DE INCENDIU

Traseele cdilor de evacuare trebuie si fie distincte si independente, astfel stabilite
incét sa asigure distributia lor judicioass, posibilitatea ca persoanele si recunoasci cu
usurinta traseul spre exterior, precum si circulatia lesnicioasa.

Caile de evacuare, nu trebuie sa conduca spre exterior prin locuri in care circulatia
poate fi blocata In caz de incendiu datorita flicarilor, fumului, radiatiei termice etc.

INSTALATII DE SEMNALIZARE $I STINGERE A INCENDIILOR

Conform memoriului tehnic de instalatii.

CAI DE ACCES, INTERVENTIE SI SALVARE

Pentru asigurarea conditiilor de acces, interventie si salvare in caz de incendiu la
constructii si instalatii se prevad cai de circulatie (drumuri) necesare functional sau fasii
libere de teren, corespunzator amenajate pentru accesul utilajelor si autospecialelor de

interventie ale pompierilor.
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Protectia pompierilor si a altor forte care intervin pentru evacuare si salvarea
persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si
inlaturarea unor efecte negative ale acestuia.

In incinta terenurilor sportive si stadioanelor, se asigura, in functie de situatia
concreta, accese pentru autospeciale de interventie si pentru personalul serviciilor de
pompieri. Traseele de intreventie trebuie sa fie cat mai scurte , usor de recunoscut,
echipate si marcate corespunzator, astfel incat sa se asigure protectia echipelor de
pompieri. Traseele de interventie vor fi prevazute separat de caile de evacuare pentru
spectatori.

.03 - 1 itate«c» IGIE NA A R
REFACEREA MEDIULUI

a) Domeniul constructii

Pentru asigurarea unor conditii optime, masurile luate se refera la:

1.Igiena aerului

- ocuparea spatiilor la capacitatea din proiect, cu respectarea volumului de
aer/persoana (in camere volumul de aer va fi de minim 12 m3/ persoana);

- aerisirea spatiilor prin deschiderea ferestrelor sau aer conditionat;

- asigurarea ventilatiei naturale la toate spatiile, cu ajutorul ferestrelor ce au
ochiuri mobile;

- ocuparea spatiilor la capacitatea din proiect;

- finisaje fara degajari de noxe.

2.Igiena apei

echiparea constructiei cu instalatii si echipamente sanitare se va face conform

prevederilor din tema de proiectare si STAS 1478/90;

- consumurile zilnice de apa rece si calda vor fi cele prevazute in STAS 1478/90
diferentiate pe destinatii si functiuni, conditiile de calitate admise pentru apa
potabila distribuita prin instalatiile sanitare (apa rece si calda) sunt cele
prevazute in STAS 1342;

- evacuarea apelor uzate la canalizare vor respecta prevederile ,Normativului

pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a

centrelor populate” indicativ C90/83.
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- conditii de calitate pentru apa potabila, conform STAS 1342.
3. Evacuarea deseurilor solide
- s-a prevazut indepartarea manuala si mecanizata zilnic sau pe masura producerii
lor a tuturor gunoaielor menajere si depunerea lor in pubele la punctul
gospodaresc (pubele usor manevrabile de capacitate 110 | conform STAS 8127);
- depozitarea pubelelor se va face pe platforma amenajata si protejata contra
precipitatiilor atmosferice, a soarelui si vantului;
- distanta minima dintre platforma si cladire va fi de minim 7 m, iar amplasarea
acesteia este la limita incintei cu acces usor la carosabil si zona de depozitare;
- platforma punctului gospodaresc este alimentata cu apa, cu racord la canalizare,
si are o zona rezervata pentru spalare si dezinfectare.
4. Etanseitatea la aer, gaze si vapori
- seva face conform STAS 6472 /4;
5. Etanseitatea la apa
- tamplarie exterioara etansa (din PVC);
- confort hidrotermic;
- eliminarea puntilor termice ce provoaca condens (STAS 6172 - 89).
6. lluminatul natural
- iluminatul natural - toate incaperile au asigurate iluminatul natural;
pentru iluminatul artificial se vor aplica normativele si standardele specifice.
7. lluminatul artificial
- se va asigura nivelul de mediu de iluminare normat la suprafata utila conform SR
6646/4-97;
- factori de uniformitate pentru iluminat conform STAS 6466/3;
- directia luminii artificiale sa fie aceeasi cu cea naturala, prin modul de dispunere a
corpurilor de iluminat;
- asigurarea iluminatului local unde cerintele impun;
- lampi cu grad de protectie impotriva orbirii;

- iluminatul adecvat si pe perioada de inserare.
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8. Protectia mediului

Lucrarile se vor face in conformitate cu Legea protectie mediului nr. 137 /95 cu
completarile ulterioare.

In timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea si curatenia in santier. Intrarea
masinilor cu materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va
face in conditii de curatenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cat si curatenia
drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deseuri
din santier vor avea platforma de transport acoperita cu o prelata de protectie.

Deseurile menajere se vor depozita in europubele amplasate pe o platforma
betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firme specializate in
salubritate, cu care s-a incheiat un contract prealabil. Colectarea si depozitarea
deseurilor menajere se face in Europubele etanse din PPR depozitate pe o platforma
gospodareasca impermeabila, inchisa.

Platforma se va amenaja pe latura sudica a constructiei la nivelul solului si se vor
stabili termene de ridicare prin contract cu firma de salubritate. Cantitatea de gunoi
evacuata va fi considerata de min. 1 kg/persoana/zi (in conditiile asigurarii golirii
periodice a pubelelor).

Depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in containere
individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabilii termene de
ridicare cu o firma specializata in acest sens.

Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/ HGR
856/2002, respectiv — Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din
amplasamente contaminate). Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului
pot fi: cod 17.01. - beton, caramizi, tigle si materiale ceramice; 17.05.04 - pamant si
pietre altele decat cele specificate la punctul 17.04.03;17.09 - alte deseuri de la
constructii si demolari.

Pamantul excavat pentru executia constructiei se poate considera, ca fiind
pamant necontaminat.

Executantul lucrarii, dupa ce va obtine aprobarile necesare in conformitate cu
legislatia in vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate al

Municipiului Bacau si va transmite o copie dupa Macheta cu Evidentele gestiunii
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deseurilor conform HGR 856/2002 la responsabilul de mediu de la nivelul C.P.M. Bacau
cat si a aprobarilor obtinute.

Evacuarea deseurilor municipale si asimilabile de la punctul gospodaresc:

Punctul gospodaresc este dimensionat la capacitate pentru depunerea si
indepartarea zilnica sau periodica a deseurilor menajere.

Tot in pubelele punctului gospodaresc se va depune si gunoiul rezultat din
curatenia incintei. In conformitate cu Anexa 2 din HG 856/2002 deseurile rezultate din
activitatea la Punctul gospodaresc (P.G.) sunt incadrate la capitolul 20.

Subgrupele de deseuri rezultate pot fi: Deseuri municipale si asimilabile din
comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, cod 20.01. - fractiuni
colectate separat (cu exceptia 15.01); 20.01.01 - hartie si carton; 20.01.02 - sticla;
20.01.08 - deseuri biodegradabile;20.01.10 - imbracaminte;20.01.11 - textile; 20.01.39
- materiale plastice. 20.02. - deseuri din gradini si parcuri; 20.03. - alte deseuri
municipale;20.03.01 - deseuri municipale amestecate.

Legislatia de mediu care se va avea in vedere:

= Legea protectie mediului nr. 137/1995 republicata, in M.Of. nr.70/17.02.2000.si
completarile ulterioare OUG91/2002, Legea nr. 294/2003.

* Ordinul nr. 536/23.06.97, pentru aprobarea Normelor de igiena si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei - publicat in M.Of. nr.
140/03.07.97.

= Ordonanta de urgenta nr. 78/16.06.2000 privind regimul deseurilor - publicata
in M.Of. nr. 283/22.06.00.

= Legea 426/din 18.07.01 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 78/2000 privind regimul deseurilor - publicata in M.Of. nr. 411/25.07.01.

= Legea 465 din 18.07.01 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile - publicata in
M.Of. nr. 422 /30.07.01.

= Legea 608 din 31.10.01 privind evaluarea conformitatii produselor - publicata in
M.Of, partea ], nr. 712/08.11.01.
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listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase - publicata in M.Of. nr.
659/05.09.02.
*  Ordinul nr. 2/211/118 - al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului
economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control
al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, publicat in M.Of nr.
324/15.04.2004.
d.04 - Cerinta de calitate «D» SIGURANTA IN EXPLOATARE
a) Domeniul constructii
Cerintele de siguranta in exploatare impun, protectia utilizatorilor in timpul exploatarii
unei cladiri si au in vedere urmatoarele conditii tehnice de performanta.

A) Siguranta circulatiei pietonale.

B) Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate.

C) Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere.

D) Siguranta la intruziuni si efractii.

E) Cresterea gradului de asigurare la vibratii si actiuni climatice.
A) Siguranta circulatiei pietonale
A1) Siguranta circulatiei exterioare pe cai pietonale, presupune luarea masurilor
impotriva riscului de accidentare prin:

a) alunecare - pante maxime 2% transversal si 5% longitudinal;

b) impiedicare - denivelari admise 2,5 cm;

c) coliziune cu obstacole laterale sau frontale

- dimensiunile gradenelor vor fi stabilite in functie de solutia de rezolvare a
locurilor, astfel incat sa se asigure o buna vizibilitate;

- locurile vor fi astfel rezolvate incat circulatia libera dintre sirurile de banci
(scaune) sa fie de 1= min. 35cm (recomandat 40cm);

- circulatiile majore paralele si perpendicular cu randurile de gradene vor avea
latimea de minim 1.20m.

d) cadere pe timp de furtuna - se vor prevedea balustrade de protectie si sprijin;
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A2) Siguranta circulatiei pe rampe si trepte exterioare impotriva riscului de
accidentare prin:

a) oboseala excesiva - rampe cu panta 8%;

b) cadere sau impiedicare - la trepte marginile vor fi clar vizibile;
A3) Siguranta cu privire la imprejmuire impotriva riscului de accidentare:
- imprejmuirile stadionului si in special caile de acces trebuie sa aiba inaltimea de
min. 2,40 m (sub 2,40 m nu se vor prevedea elemente cu potential de
accidentare);
- un factor principal de securitate in cazul tribunelor cu locuri in picioare il
constituie prevederea si dispunerea corecta a barierelor de retinere, paralele cu
terenul de joc;
- distanta maxima intre bariere se va stabili in functie de panta tribunelor;
- serecomanda ca barierele sa fie continue intre 2 cai de circulatie, iar in caz ca nu
sunt continue, trebuie astfe]l amplasate incat sa se evite formarea de culoare pe
linia de cea mai mare panta. Inaltimea barierelor va fi de min. 1.02m si max.
1.12m (recomandat 1.10m).
A4) Siguranta cu privire la accesul in cladire impotriva riscului de accidentare
prin:

a) oboseala excesiva - se va respecta relatia treptelor pentru cazuri generale,
intre inaltime treapta si latime (2 h +1= 62 +64 cm);

- pentru trepte cu h < 16 cm si h > 18 cm se recomanda a se respecta relatia: 3h
+]= 80 +85;

- rampele pentru persoane cu handicap locomotor cu panta maxim 8%.

b) coliziune - platforma la intrarea secundara pentru persoane cu handicap
locomotor;

- latimi rampe si scari de acces dimensionate conform P118 si NP051.

c) latimi libere - la golurile de usi dimensionate conform destinatiei si numarului
de fluxuri conform P118;

d) cadere in gol - rampe si scari cu balustrade de protectie cu h inaltimea si

intervalele calculate conform STAS 6131.
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- se vor lua masuri care sa impiedice alunecarea bastonului. Se vor prevedea
balustrade de protectie astfel: 1a scari cu = 1.20+1.80m- cate o balustrade pe fiecare
latura; la scari cu 1>1.80m- inclusiv o balustrada intermediara la max. 1.80m;

e) alunecare - pardoselile se vor realiza astfel incat sa evite alunecarea chiar si

pe vreme umeda.

- rampele de acces la garaje vor fi prevazute cu pante si materiale (rugoase) care
sa asigure folosirea in anotimpul rece (inghet pe carosabil).

f) impiedicare - treptele vor fi concepute astfel incat sa evite accidentarea prin

agatare cu varful piciorului.

A5) Siguranta cu privire la circulatia interioara pentru asigurarea protectiei
impotriva accidentarii prin:

a) alunecare - strat de uzura care sa evite alunecarea, parsoseli antiderante si

masuri in incaperile umede pentru pentru evitarea alunecarii si producerii de

accidente;

b) impiedicare - nu vor fi denivelari mai mari de 2,5 cm (maxim admis) intre
pardoseli;

c) contactul cu proeminente joase - inaltimea libera de trecere sub obstacole va fi
de cel putin 2,10 m finit.

d) contactul cu elemente verticale laterale - suprafete laterale fara bavuri,
proeminente, muchii ascutite, etc.

e) contactul cu suprafete vitrare - panourile cu geam sub cota parapet 0,90 m
trebuie sa fie realizate cu balustrada de siguranta.

suprafetele vitrate vor fi marcate pentru atentionarea utilizatorilor.

f) contactul cu usi batante sau usi care se deschid:

“usile batante vor fi semnalizate cu marcaje de atentionare;

g) coliziune cu alte persoane:

trasele de circulatie vor fi directe avand latimi ce asigura posibilitatea pentru

intoarcere mobilier;

usile interioare vor avea latimi libere dimensionate conform functiunii si corelate

cu numarul de fluxuri rezultate conform P118/99.

h) producerea de panica:
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- traseele de circulatie si caile de evacuare vor fi libere, comode si clare in
rezolvarea functionala;
- caile de circulatie vor fi marcate corespunzator.
A6) Siguranta cu privire la schimbarea de nivel impotriva:
a) caderii de la un nivel la altul: parapetele vor fi dimensionate si concepute
conform STAS 6131;
b) ferestrele cu parapete mai mici de 0,90 m vor avea balustrade de siguranta;
c) ferestrele se vor deschide cu mecanisme reglabile usor de actionat de catre
utilizatori.
A7) Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe, impotriva:
a) oboselii excesive - treptele se vor dimensiona la cazul general cu formula:
2h+] = 62+64 cm.
b) caderea in gol - scarile, rampele, treptele, podestele vor fi asigurate cu
balustrade conform STAS 6131;
c) balustrade vor fi prevazute pe ambele laturi la scarile si rampele proiectate.
d alunecare - finisajul rampelor, scarilor si podestelor se vor executa din
materiale antiderapante;
e) impiedicare - treptele se vor executa cu terminatie verticala fara proeminente
pentru a evita impiedicarea;
f) inaltimea libera de circulatie va fi 2,10 m la scari, podeste, coridoare
g) coliziune - latimile rampelor si podestelor scarilor se stabilesc functie de
numarul de fluxuri conform P118 si NP051, dar avand in vedere si functiunile
deservite.
B) Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate
B1) Siguranta cu privire la deplasarea cu ascensorul -
B2) Siguranta cu privire la deplasarea cu scara rulanta - nu este cazul.
C) Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere
C1) Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor
a) inaltimile de siguranta vor fi cu parapet de siguranta de minim 90 cm dar

functie de inaltimea fata de sol si corelat cu STAS 6131 (parapete de siguranta).
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b) ferestre care nu pot fi intretinute din exterior, vor fi alcatuite astfel incat sa
poata fi curatate din interior in conditii de deplina siguranta.
C2) Siguranta cu privire la intretinerea casei de scara
a) scarile faciliteaza executarea lucrarilor de intretinere;
b) podestele si rampele vor fi dimensionate conform normativului P118 si
NPO051 dar si functie de caracteristicile functionale.
c) ferestrele casei de scara - asigura intretinerea din interior fara riscuri de
accidentare pentru personalul de intretinere.
C3) Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor
b) acoperisurile- terasa- vor fi intretinute de personal autorizat si dotat cu
echipament de asigurare in timpul lucrului, prin sisteme speciale de sustinere
si ancorare.
D) Siguranta la intruziuni si efractie
D1) Siguranta cu privire la imprejmuiri pentru:
a) impiedicarea escaladarii - inaltimea gardului de protectie va fi de minim 1,8 m
asigurand o securitate normala a incintei;
b) impiedicarea penetrarii - montantii gardului cu o distanta intre ei de 10 cm
pentru impiedicarea penetrarii, asigurandu-se o securitate puternica.
D2) Siguranta cu privire la incinta cladirii - se refera la:
a) masuri orientative: - aplicate de administratia societatii.
b) accese in incinta si cladire - usor vizualizate din interiorul cladirii;
c) sistematizarea verticala si organizarea incintei nu obtureaza campul vizual de
supraveghere;
d) parcajele amplasate - la fatada principald au posibilitati de vizualizare din
interiorul constructiei.
D3) Siguranta cu privire la inchiderile perimetrale - se refera la:
a) impiedicarea actelor de vandalism - prin prevederea de finisaje rezistente la
socuri si neabsorbante pentru a putea fi usor curatate.
b) impiedicarea catararii si patrunderii prin efractie:

- elementele fatadei vor impiedica escaladarea;
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- suprafetele vitrate de la parterul constructiei se vor asigura cu masuri de
protectie corespunzatoare: folie antiefractie, grilaje decorative.
c) impiedicarea patrunderii animalelor daunatoare sau insectelor
golurile fatadelor - protejate in anotimpul cald contra insectelor.
D4) Siguranta cu privire la acoperisuri - se refera la:
a) masuri de prevenire — accesul pe acoperis din interiorul cladirii si numai de
catre persoane autorizate.
D5) Siguranta cu privire la compartimentari presupune:
a) masuri de prevenire
- pereti rezistenti la impact;
- tavane suspendate care sa nu constituie ascunzisuri sau sa poata fi zona de
trecere intre compartimente.
E) Siguranta cu privier la terenurile pentru jocuri sportive- teren de fotbal:
- spatiul de siguranta in jurul terenului va fi de:
e min. 2,50 m perimetral (la linia de tusa);
¢ min. 6,00 min spatele portii (la linia de poarta).
- imprejmuirea terenului la limita spatiului de siguranta va avea pentru categoria
B si C- grilaj avand h= min. 1.00m;
- panta terenului pentru categoriile 1, A, B- max. 1%.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM

DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1Solufia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzdnd

a) descrierea principalelor lucrdri de interventie

SCENARIUL 1 - minimal

SCENARIUL 2 - maximal

Demolarea integrala a
constructiilor existente pe amplasament si
reconstruirea unui stadion nou cu
constructii anexe cu functiuni conexe.

Constructia noua se va realiza cu
structura mixta din beton armat, elemente
din beton prefabricat si structuri metalice.

Dezafectarea partiala a
constructiilor aflate intr-o stare avansata
de degradare si a zonelor care nu respecta
din punct de vedere functional cerintele
actuale in  domeniu. Reconstruirea
acestora cu respectarea cerintelor si
normativelor in vigoare.

Reabilitarea, acolo unde nu se
impune dezafectarea, consolidarea si
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extinderea constructiilor care pot fi
utilizate.

“» SCENARIUL 1 - SOLUTIA MINIMALA

Aceasta varianta consta in demolarea integrala a imobilului si refacerea acestuia
respectand conditionarile impuse prin caracteristicile urbanistice ale amplasamentului.

Conform recomandarilor expertului tehnic constructia noua se va realiza cu
fundatii din beton armat, cu betoane de clasa superioara, avand caracteristici speciale
de rezistenta la agresivitatea apelor de pe amplasament. Infrastructura va fi protejata cu
solutii de hidroizolare corespunzatoare, caracteristice naturii terenului si a apelor
subterane. Conform concluziilor din studiile geotehnice executate pe amplasament se
vor realiza sisteme de drenaj racordate la bazine colectoare, cu descarcare prin
pompare in reteaua exterioara de canalizare. Pentru acesta fiind necesare evaluarea
debitelor medii si maxime care vor fi deversate in sistemele de colectare ale retelelor de
canalizare. Pentru stabilirea solutiilor finale de drenaj si particularizarea acestora pe
diferite zone ale amplasamentului, este necesara monitorizarea fluctuatiilor nivelului
freatic pe o perioada de minim 12 luni, perioada care sa poata evidentia situatia reala a
apelor subterane in toate anotimpuriel, iar sistemul de colectare, preluare si dirijare a
apelor saia in calcul maximile rezultate.

Suprastructura se va realiza cu elemente din beton armat, cu betoane de clasa
superioara. Structura de rezistenta va fi dimensionata corespunzator pentru actiunile
statice, dinamice si seismice caracteristice functiunii obiectivului.

O dezvoltare a propunerii arhitectuarale se face la faza SF, avand la baza tema de
proiectare pusa la dispozitie de Beneficiar.

INDICATORI FIZICI
EXISTENTI
Ac TRIBUNA A =1420,3 mp
Ad TRIBUNA A=1789,91 mp

Ac TRIBUNA B= 2480,56 mp
Ad TRIBUNA B=5510,58 mp
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Ac PELUZA NORD= 4015,6 mp
Ad PELUZA NORD= 6057,74 mp

Ac PELUZA SUD= 3982,15 mp
Ad PELUZA SUD=4120,59 mp

Regim de inaltime= P+2E
Hmax. =14,20 m
PROPUSI

Ca indici orientativi, suprafata construita trebuie sa fie de minimum 17.600 mp
Suprafata minima construita a fost raportata la cazul in care Beneficiarul doreste o
forma rectangulara a stadionului din care ar rezulta diferenta de 2.200 mp fata de
propunerea din scenariul 2 -maximal, respectiv in zonele Peluzelor Nord - 1.100 mp si
Sud -1.100 mp. diferenta rezultata nu poate fi utilizata decat in proportie de 25%
intrucat, in zona Peluzei Sud nu exista cai de acces spre acea zona, iar in zona Peluzei
Nord se pot utiliza doar 500 mp pentru aproximativ 30 de locuri de parcare, datorita
pozitionarii fata de Str. Pictor Theodor Aman si a formei curbate rezultate din realizarea
liniara a fatadei nordice). Totodata trebuie avute in vedere si criteriile de omologare
UEFA la categoriile dorite de Beneficiar.

Un dezavantaj este constituit de rezultatul monitorizarii panzei freatice care
poate restrictiona solutiile de proiectare si construire a stadionului.

a. SCENARIUL 1- minim:

inimal

Dezavantaje majore:
Accesibilitate si circulatii

- demolarea si reconstruirea unui stadion nou care sa corespunda cerintelor pentru
omologarea obiectivului pentru competitii la nivel national cat si european ridica
probleme de natura logistica. Amplasamentul existent are limitari din punct de vedere
al circulatiei si parcarilor precum si al accesibilitatii pentru numarul estimat de

spectatori, a serviciilor de urgenta ale ambulantelor si echipajelor de protectie si paza
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ale jandarmeriei, servicii care sunt obligatorii si care necesita acces si circulatie facila in
zona amplasamentului.

Protectia mediului si sanatatea populatiei
- din punct de vedere al protectiei mediului inconjurator si sanatatii populatiei, ambele
variante prezinta riscuri deoarece executia presupune lucrari de amploare intr-o zona
urbana, lucrari care se intind pe perioade lungi de timp, iar praful rezultat din demolari
si activitatile specifice de constructie, precum si prezenta unui numar mare de
echipamente si utilaje de constructii necesare care impreuna cu lantul de aprovizionare
cu materiale de constructie au efecte nocive asupa calitatii aerului in zona si un grad
ridicat de poluare fonica.

Afectare structurii rutiere si a retelelor de utilitati
- pe perioada lucrarilor vor fi afectate atat circulatia carosabila cat si cea pietonala.
Datorita lantului de aprovizionare format din masini cu tonaj mare care va traversa
zonele urbane adiacente amplasamentului, se pot astepta degradari ale structurii
rutiere. Pe parcursul executiei vor fi afectat retelele de utilitati care deservesc
constructiile din zona, precum si necesitatea devierii unor retele care traverseaza
amplasamentul. Refacerea structurii rutiere si a retelelor de utilitati afectate precum si
devierea retelelor care traverseaza amplasamentul vor genera costuri suplimentare.

Perioada lunga de executie
- ambele variante au termen de executie foarte mare deoarece varianta minimala
presupune in prima faza demolarea constructiei existente iar doar dupa eliberarea
amplasamentului se poate continua cu constructia noului stadion, iar varianta maximala
contine o componenta de demolari considerabila si reconstruire precum si consolidarea
structurii existente care presupune lucrari de sprijinir suplimentare pentru protectia
constructiilor invecinate. Toate acestea coroborate cu perioada de monitorizare a
nivelului panzei freatice pe amplasament, de minim 12 luni pana la stabilirea solutiilor
finale de interventii, conduc la intarzierea finalizarii lucrarilor.

Organizare functionala a obiectivului
- deoarece amplasamentul nu permite realizarea unui teren de antrenament pentru
sportivi alipit obiectivului, in ambele variante se propune utilizarea unui teren de

antrenament amplasat la circa 50 de metri de stadion pe un amplasament invecinat.
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Terenul de antrenament va facilita pregatirea fizica/incalzirea sportivilor inaintea
competitiilor. Totodata, cu acordul Beneficiarului, acesta poate deveni un spatiu de joc
pentru amatori si poate genera venituri in faza de exploatare a investitiei. Suprafata
propusa a terenului de antrenament este de 8800 mp.

Accesul sportiviilor de la baza de antrenament se va realiza prin intermediul a 3
pasarele care traverseaza aerian un drum public pe latura de Est a stadionului. Conform
planselor A10 si A18, pasarelele au o lungime de 21,45 m si o latime utila 3,14m, fiind
situate la cota +5,80m. Inaltimea pasarelelor este de 3,25m.

Pasarelele vor fi realizate din structuri metalice, cu grinzi metalice dispuse
longitudinal, transversal asigurandu-se un sistem de sustinere in forma de X sau K (se
va detalia in faza P.Th.). Spre zona exterioara, pasarelele vor fi sustinute de o structura
din beton armat, permitand realizarea scarilor de evacuare din beton. Se propune
amplasarea a cate unui lift pentru fiecare pasarela incastrat in structura metalica ce face
legatura intre parter si etaj.

Inchiderile perimetrale se vor realiza din sisteme tip panou cortina din structura
metalica si geam termoizolant. Inchiderile verticale superioare se vor realiza din
sisteme metalice si panouri din sticla cu rezistenta sporita la actiuni mecanice si factori
de mediu.

Totodata, pasarelele au si rol de cai de evacuare pentru persoanele aflate in
TRIBUNA B.

Dezvoltarea pe termen lung
- utilizarea actualului amplasament ridica probleme in dezvoltarea pe termen lung a
obiectivului, deoarece sunt ingreunate semnificativ extinderea cu noi functiuni conexe,
specifice atat activitatilor sportive cat si activitatilor de divertisment (concerte,
festivaluri, expozitii). Deoarece zona este dens construita iar amplasamentele invecinate
sunt in mare parte proprietati private, este imposibila dezvoltarea in plan orizontal a
obiectivului, iar pentru a face constructia fezabila pe termen lung sunt necesare
pregatirea amplasamentului si dimensionarea structurala a obiectivului pentru
posibilitatea dezvoltarii pe verticala. Acest aspect conduce la costuri suplimentare

foarte mari in aceasta etapa.
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Cheltuielile suplimentare survenite din obtinerea de terenuri/exproprieri
pentru asigurarea numarului de parcari si a terenului de antrenament, in vederea
indeplinirii criteriilor de functionare si omologare conform Regulamentului UEFA.

Poluarea fonica produsa in timpul competitiilor si spectacolelor care afecteza
locuintele private, Universitatea cat si Spitalul judetean.

Poluarea mediului din timpul executiei lucrarilor este mai mare decat in cazul
scenariului maximal.

Avantaje minore:

- utilizarea terenului pe care se afla la acest moment Stadionul.

Dezavantaje majore:

Accesibilitate si circulatii
- reabilitarea constructiei existente cat si demolarea si reconstruirea unui stadion nou
care sa corespunda cerintelor pentru omologarea obiectivului pentru competitii la nivel
national cat si european ridica probleme de natura logistica. Amplasamentul existent
are limitari din punct de vedere al circulatiei si parcarilor precum si al accesibilitatii
pentru numarul estimat de spectatori, a serviciilor de urgenta ale ambulantelor si
echipajelor de protectie si paza ale jandarmeriei, servicii care sunt obligatorii si care
necesita acces si circulatie facila in zona amplasamentului.

Protectia mediului si sanatatea populatiei
- din punct de vedere al protectiei mediului inconjurator si sanatatii populatiei, ambele
variante prezinta riscuri deoarece executia presupune lucrari de amploare intr-o zona
urbana, lucrari care se intind pe perioade lungi de timp iar praful rezultat din demolari
si activitatile specifice de constructie, precum si prezenta unui numar mare de
echipamente si utilaje de constructii necesare impreuna cu lantul de aprovizionare cu
materiale de constructie au efecte nocive asupa calitatii aerului in zona si un grad ridicat

de poluare fonica.

Afectare structurii rutiere si a retelelor de utilitati

- pe perioada lucrarilor vor fi afectate atat circulatia carosabila cat si cea pietonala.
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Datorita lantului de aprovizionare format din masini cu tonaj mare care va traversa
zonele urbane adiacente amplasamentului, se pot astepta degradari ale structurii
rutiere. Pe parcursul executiei vor fi afectat retelele de utilitati care deservesc
constructiile din zona, precum si necesitatea devierii unor retele care traverseaza
amplasamentul. Refacerea structurii rutiere si a retelelor de utilitati afectate precum si
devierea retelelor care traverseaza amplasamentul vor genera costuri suplimentare.

Perioada lunga de executie
- ambele variante au termen de executie foarte mare deoarece varianta minimala
presupune in prima faza demolarea constructiei existente iar doar dupa eliberarea
amplasamentului se poate continua cu constructia noului stadion, iar varianta maximala
contine o componenta de demolari considerabila si reconstruire precum si consolidarea
structurii existente care presupune lucrari de sprijinir suplimentare pentru protectia
constructiilor invecinate. Toate acestea coroborate cu perioada de monitorizare a
nivelului panzei freatice pe amplasament, de minim 12 luni pana la stabilirea solutiilor
finale de interventii, conduc la intarzierea finalizarii lucrarilor.

In cazul scenariului minimal timpul de executie este mai mare fata de cel
maximal intrucat stadionul existent este demolat in totalitate. Pe cale de consecinta
rezulta un timp suplimentar de pregatire a terenului pentru noua constructie si o
cantitate mai mare de deseuri.

Organizare functionala a obiectivului

* deoarece amplasamentul nu permite realizarea unui teren de antrenament pentru
sportivi alipit obiectivului, in ambele variante se propune utilizarea unui teren de
antrenament amplasat la circa 50 de metri de stadion pe un amplasament invecinat.
Terenul va avea o suprafata de 8800 mp, cu dimensiuni 105 x 68m, respectiv 7140 mp
suprafata de joc si 1660mp zona perimetrala. Constructia suprafetei de joc va fi alcatuita
din umplutura din balast (aprox. 18-20 cm) avand functie de rezistenta si de strat filtrant
pentru drenarea apei si un strat de pamant vegetal fertil in care se va insamanta gazonul
natural.

Terenul de antrenament va facilita pregatirea fizica/incalzirea sportivilor inaintea
competitiilor. Totodata, cu acordul Beneficiarului, acesta poate deveni un spatiu de joc

pentru amatori si poate genera venituri in faza de exploatare a investitiei. Suprafata
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propusa a terenului de antrenament este de 8800 mp.

Accesul sportiviilor de la baza de antrenament se va realiza prin intermediul a 3
pasarele care traverseaza aerian un drum public pe latura de Est a stadionului. Conform
planselor A10 si A18, pasarelele au o lungime de 21,45 m si o latime utila 3,14m, fiind
situate la cota +5,80m. Inaltimea pasarelelor este de 3,25m.

Pasarelele vor fi realizate din structuri metalice, cu grinzi metalice dispuse
longitudinal, transversal asigurandu-se un sistem de sustinere in forma de X sau K (se
va detalia in faza P.Th.). Spre zona exterioara, pasarelele vor fi sustinute de o structura
din beton armat, permitand realizarea scarilor de evacuare din beton. Se propune
amplasarea a cate unui lift pentru fiecare pasarela incastrat in structura metalica ce face
legatura intre parter si etaj.

Inchiderile perimetrale se vor realiza din sisteme tip panou cortina din structura
metalica si geam termoizolant. Inchiderile verticale superioare se vor realiza din
sisteme metalice si panouri din sticla cu rezistenta sporita la actiuni mecanice si factori
de mediu.

Totodata, pasarelele au si rol de cai de evacuare pentru persoanele aflate in
TRIBUNA B.

Dezvoltarea pe termen lung

Utilizarea actualului amplasament ridica probleme in dezvoltarea pe termen lung
a obiectivului, deoarece sunt ingreunate semnificativ extinderea cu noi functiuni conexe,
specifice atat activitatilor sportive cat si activitatilor de divertisment (concerte,
festivaluri, expozitii). Deoarece zona este dens construita iar amplasamentele invecinate
sunt in mare parte proprietati private, este imposibila dezvoltarea in plan orizontal a
obiectivului, iar pentru a face constructia fezabila pe termen lung sunt necesare
pregatirea amplasamentului si dimensionarea structurala a obiectivului pentru
posibilitatea dezvoltarii pe verticala. Acest aspect conduce la costuri suplimentare
foarte mari in aceasta etapa.

Cheltuielile suplimentare survenite din obtinerea de terenuri/exproprieri
pentru asigurarea numarului de parcari si a terenului de antrenament, in vederea

indeplinirii criteriilor de functionare si omologare conform Regulamentului UEFA.
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Poluarea fonica produsa in timpul competitiilor si spectacolelor care afecteza
locuintele private, Universitatea cat si Spitalul judetean.
Poluarea mediului din timpul executiei lucrarilor este mai mica decat in cazul

scenariului minimal.

Avantaje minore:
- utilizarea terenului pe care se afla la acest moment Stadionul.
In ambele scenarii, prin functiunile propuse se va asigura omologarea

stadionului pentru competitii UEFA si FIFA (categoria 3 si 4).

Analizand cele doua scenarii se recomanda SCENARIUL 2 - MAXIMAL ce consta
in reabilitarea stadionului existent.

Pentru realizarea investitiei privind consolidarea si modernizarea stadionului
municipal sunt necesare urmatoarele grupe de lucrari:

* Lucrdri de desfaceri a gradenelor care prezinta un grad avansat de degradare;
* Lucrdri de consolidare a structurii de rezistenta aferenta celor doua tribune
precum si cea aferenta celor doua peluze;
= Lucrdri de extindere si supraetajare tribuna A;
= Lucrdri de recompartimentare si modernizare;
= Lucrari tehnico-edilitare si lucrdri de amenajdri exterioare (drumuri si parciri
precum si lucrdri de desfacere si refacerea a trotuarelor existente din jurul
cladirilor existente);
Structura functionala si plastica arhitecturala
Lucrdrile de modernizare la tribunele A si B si a celor doua peluze vor fi urméitoarele:

= Tribuna A (tribuna oficiala)

Din punct de vedere functional, in zona tribunei A vor fi amplasate accesul
principal, tribuna oficiala si spatiile pentru presa. Accesul publicului se va realiza la
nivelul parterului, prin intermediul unui portic amplu care va marca intrarea principala
la stadion, acces care va fi controlat printr-un sistem de securitate dotat cu turnicheti.
Tot la parter au fost amplasate casele de bilete, accesul separat la tribuna oficiala si
scarile de acces la tribunele si functiunile de la etajele superioare. La etajele 1, 2 si 3 se

propune extinderea tribunei existente sub care vor fi amplasate functiunile pentru
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presa, respectiv centrul principal si birourile pentru presa, zona pentru interviuri,
cabinele pentru comentatorii sportivi si anexe tehnice. La etajul 1, in partile laterale ale
tribunei A, au fost amplasate grupurile sanitare pentru public. Toate functiunile de la

tribuna A au fost conformate si dimensionate in conformitate cu Manualul IAAF pentru

terenuri de sport.

Pentru modernizarea tribunei A se vor executa urmatoarele lucriri de

constructii:

= Demolare copertina la tribuna existenta, desfacere compartimentiri si finisaje

existente gradene;

= Executia lucrdrilor de extindere si supraetajarea constructiei;

= Executare compartimentari functionale, sape si tencuieli interioare si exterioare;

= Montajul unor pardoseli din parchet laminat, placi ceramice, ciment sclivisit;

= Finisarea peretilor interiori si a tavanelor cu zugraveli lavabile precum si placarea

peretilor interiori aferenti grupurilor sanitare cu faianta;

= Montarea tamplariei interioare din PVC si exterioare din aluminiu cu geam termopan;

= Montaj termo-hidroizolatie si pardoseli din ardezie la gradene.

Organizare functionala - propusa

Parter Tribuna A

Pta.01: CASA DE BILETE 115.81 mp
Pta.02: SP. TEHNIC 9.54 mp
Pta.03: CATERING 29.20 mp
Pta.04: CASA DE BILETE 115.81 mp
Pta.07: ACCES TRIBUNA OFICIALA- FOYER 306.58 mp
Pta.08: HOL 6.60 mp
Pta.09: G.S.F. 14.10 mp
Pta.10: G.S.B. 17.85 mp
Pta.11: G.S.PERS. CU DIZABILITATI 3.76 mp
Pta.12: SP. PT. DEPOZITARE 12.93 mp
Pta.13: SPATIU EXPOZITIONAL- MUZEUL ECHIPEI DE FOTBAL 167.01 mp
Pta.14:CASA SCARII 25.36 mp
Etaj Tribuna A

Eta.01:ZONA PT. INTERVIURI/ ZONA PT. LUCRU MASS-MEDIA 205.07 mp
Eta.02: HOL/ CASA SCARII 19.38 mp
Eta.03: PASARELA 18.92mp
Eta.04: HOL 13793 mp
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Eta.05:CASA SCARII 24.53mp
Eta.06: SALA PT. CONFERINTE DE PRESA/ ZONA MIXTA 178.55mp
Eta.07: ZONA DE LUCRU PT. MASS-MEDIA 178.09mp
Eta.08: PASARELA 41.33mp
Eta.09: HOL 8.04mp
Eta.10: SP. PT. DEPOZITARE 4.78mp
Eta.11: G.S.F. 14.05mp
Eta.12: G.S.B. 32.07mp
Eta.13: HOL 14.18mp
Eta.14: HOL 14.18mp
Eta.14: HOL 14.18mp
Eta.15: HOL 6.22mp
Eta.15: HOL 6.22mp
Eta.16: SP. PT. DEPOZITARE 6.54mp
Eta.16: SP. PT. DEPOZITARE 6.54mp
Eta.17: G.S.F. 16.3Z2mp
Eta.17: G.S.F. 16.32mp
Eta.18: G.S.B. 29.68mp
Eta.18: G.S.B. 29.68mp
Eta.19: ZONA DE LUCRU PT. MASS-MEDIA 147.47mp
Eta.20: FOYER/ ZONA BAR 85.54 mp
Tribuna B

In zona tribunei B vor fi amplasate functiunile destinate sportivilor, arbitrilor si
oficialilor pentru competitiile sportive, La nivelul parterului se va amenaja o curte
privata cu acces auto pentru autocare si masini, accesele pentru sportivi si oficiali,
vestiarele si anexele pentru pregatirea sportivilor, vestiarele si anexele pentru arbitri,
spatiile pentru ordine publica si un punct medical. La etajul 1 se vor organiza spatiile
pentru conducere, administrafie, reprezentantii federatiilor sportive si mentenanta.
Pentru asigurarea legaturii spatiilor pentru sportivi cu terenurile de incilzire si
antrenament, precum si pentru evacuarea publicului de la tribuna B au fost prevazute 3
pasarele metalice care traverseazd curtea privata si str. Pictor Theodor Aman la nivelul
etajului si coboara pe terenurile de antrenament si respectiv pe trotuarul opus al strazii.
Conform planselor A10 si A18, pasarelele au o lungime de 21,45 m si o latime utila
3,14m, fiind situate la cota +5,80m. Inaltimea pasarelelor este de 3,25m.

Pasarelele vor fi realizate din structuri metalice, cu grinzi metalice dispuse

longitudinal, transversal asigurandu-se un sistem de sustinere in forma de X sau K (se
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va detalia in faza P.Th.). Spre zona exterioara, pasarelele vor fi sustinute de o structura
din beton armat, permitand realizarea scarilor de evacuare din beton. Se propune
amplasarea a cate unui lift pentru fiecare pasarela incastrat in structura metalica ce face
legatura intre parter si etaj.

Inchiderile perimetrale se vor realiza din sisteme tip panou cortina din structura
metalica si geam termoizolant. Inchiderile verticale superioare se vor realiza din
sisteme metalice si panouri din sticla cu rezistenta sporita la actiuni mecanice si factori
de mediu.

Totodata, pasarelele au si rol de cai de evacuare pentru persoanele aflate in
TRIBUNA B.

Toate funcfiunile de la tribuna B au fost conformate si dimensionate in
conformitate cu Manualul IAAF pentru terenuri de sport.

Pentru modernizarea tribunei B se vor executa urmatoarele lucrari de constructii:
* Desfacere compartimentari interioare si finisaje existente gradene;
= Executare compartimentdri functionale, sape si tencuieli interioare si exterioare;
= Montaj pardoseli din compozit elastic, parchet laminat, placi ceramice, ciment sclivisit
iar finisarea peretilor interiori + plafoane vor fi cu zugraveli lavabile. Pentru grupurile
sanitare peretii vor fi placati cu faianta cu H=2m iar restul se vor finisa cu zugraveli
lavabile;
* Montaj tamplarie interioara din PVC si exterioara din aluminiu cu geam termopan;
= Montaj termo - hidroizolati si pardoseli din ardezie la gradene;

rganizare functionala propusa:

Tribuna B

Ptb.00: CATERING 16.47 mp
Ptb.01: CASA BILETE 24.00mp
Ptb.02: POMPIERI 37.63mp
Pth.03: POLITIE 37.63mp
Ptb.04: SPATIU PT. OPERATIUNI 37.46mp
Ptb.05: HOL 33.64mp
Ptb.06: SPATIU PT. OPERATIUNI 9.35mp
Ptb.07: SPATIU PT. OPERATIUNI 9.35mp
Ptb.08: SPATIU PT. OPERATIUNI 19.28mp
Ptb.09: SPATIU PT. OPERATIUNI 9.88mp
Ptbh.10: G.S. 9.77mp
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Ptb.11: HOL ACCES/ CASA SCARII 52.16mp
Ptb.12: CAMERA APEL 76.93mp
Ptb.13: RECEPTIE 22.04mp
Ptb.14: HOL 75.73mp
Ptb.15: G.S.F. 9.99mp
Ptb.16: G.S.B. 9.99mp
Ptb.17: SP. PT DEPOZITARE 9.99mp
Tribuna B

Etb.01: BIROU 29.10mp
Etb.02: BIROU 12.37mp
Etb.03: BIROU 12.23mp
Etb.04: HOL 48.34mp
Etb.05: BIROU SECRETAR NATIONAL 18.76mp
Etb.06: PASARELA 86.32mp
Eb.06: PASARELA 86.34mp
Eb.06: PASARELA 86.34mp
Etb.06: PRESEDINTE NATIONAL 18.76mp
Etb.07: BIROU SECRETAR INTERNAT. 18.76mp
Etb.08: PRESEDINTE INTERNATIONAL 18.76mp
Etb.09: SALA DE SEDINTE 18.76mp
Etb.10: HOL/ CASA SCARII 36.46mp
Etb.11: HOL 36.07mp
Etb.12: SPATIU PT. ASTEPTARE 19.09mp
Etb.13: BIROU 18.76mp
Etb.14: BIROU 18.76mp
Etb.15: BIROU 18.76mp
Etb.16: OFICIU 12.09mp
Etb.17: HOL/ CASA SCARII 37.46mp
Etb.18: HOL 44.97mp
Etb.19: OFICIU 13.3Zmp
Etb.20: SALA DE CONFERINTE 38.57mp
Etb.21: BIROU DIRECTOR 18.76mp
Etb.22: SECRETARIAT 18.76mp
Etb.23: BIROU STAFF 18.76émp
Etb.24: HOL/ CASA SCARII 37.46mp
Etb.25: HOL 43.78mp
Etb.26: BIROU CONTABILITATE 18.59mp
Etb.27: BIROU MARKETING 18.59mp
Etb.28: BIROU MANAGER 18.59mp
Etb.29: BIROU 18.76mp
Etb.30: BIROU 18.76mp
Etb.31: BIROU 18.76mp
Etb.32: BIROU 18.76 mp
Etb.33: BIROU IT 39.97 mp
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Etb.34: G.S.F. 15.64 mp
Etb.35: G.S.B. 15.51 mp
Etb.36: SP. PT. DEPOZITARE 10.70 mp
Etb.37: ARHIVA 22.13 mp
Etb.38: SP. PT. DEPOZITARE 16.75 mp
Etb.39: ARHIVA 21.11 mp
Etb.40: ARHIVA 22.13 mp
Etb.41: SP. PT. DEPOZITARE 10.95 mp
Etb.42: SP. PT. DEPOZITARE 10.95 mp
Etb.43: SP. PT. DEPOZITARE 10.83 mp
Etb.44: G.S.F. 16.65 mp
Etb.45: G.S.B. 15.76 mp
Etb.46: SP. PT. DEPOZITARE 10.70 mp
Etb.47: ARHIVA 22.13 mp
Etb.48: SP. PT. DEPOZITARE 10.28 mp
Etb.49: SP. PT. DEPOZITARE 10.40 mp
Etb.50: SP. PT. DEPOZITARE 10.40 mp
Etb.51: SP. PT. DEPOZITARE 10.40 mp
Etb.52: SP. PT. DEPOZITARE 10.40 mp
Etb.53: SP. PT. DEPOZITARE 10.40 mp
Etb.54: SP. PT. DEPOZITARE 23.27 mp

Peluza Nord

In zona peluzei nord vor fi amplasate functiuni anexate acceselor publice in dreptul
celor 3 vomitorii, respectiv grupuri sanitare si catering, un numar de 10 spatii
comerciale care se vor Inchiria agentilor economici si spatii tehnice pentru posturi trafo
si centrale termice.
Pentru modernizarea peluzei nord se vor executa urmatoarele lucrari de constructii:
» Desfacere compartimentdri interioare si finisaje existente gradene;
= Executare compartimentdri functionale, sape si tencuieli interioare si exterioare
= Montaj pardoseli din placi ceramice, ciment sclivisit si finisarea peretilor interiori +
plafoane cu zugraveli lavabile si faianta
= Montaj tAmplarie interioara din PVC si exterioara din aluminiu cu geam termopan;

= Montaj termo-hidroizolatie si pardoseli din ardezie la gradene.
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Organizare functionala propusa:

Peluza Nord

PpN.01: SPATIU COMERCIAL 105.17 mp
PpN.02: SPATIU COMERCIAL 72.51 mp
PpN.03: SP. TEHNIC 26.35 mp
PpN.04: SP. TEHNIC 25.80 mp
PpN.05: CATERING 40.34 mp
PpN.06: VOMITORIU 36.50 mp
PpN.07: G.S. FEMEI 24.79 mp
PpN.08: G.S. BARBATI 67.12 mp
PpN.09: SPATIU COMERCIAL 105.17 mp
PpN.10: VOMITORIU 35.05 mp
PpN.11: SP. COMERCIAL 72.08 mp
PpN.13: CATERING 39.37mp
PpN.14: VOMITORIU 38.79mp
PpN.15: G.S. BARBATI 67.30mp
PpN.15: G.S. FEMEI 25.65mp
PpN.16: SP. COMERCIAL 101.83mp
PpN.16: VOMITORIU 36.05mp
PpN.17: SP. COMERCIAL 72.47mp
PpN.18: CATERING 39.65mp
PpN.19: VOMITORIU 37.67mp
PpN.20: G.S. FEMEI 25.86mp
PpN.21: G.S. BARBATI 67.28mp
PpN.22: GALERIE PIETONALA 46.63mp
PpN.23: SP. COMERCIAL 50.09mp
PpN.24: SP. COMERCIAL 77.15mp
PpN.25: SP. COMERCIAL 69.85mp

Peluza Sud

In zona peluzei sud vor fi amplasate grupuri sanitare pentru public in dreptul
celor 3 vomitorii, un numar de 7 spatii comerciale insiruite de-a lungul unei galerii de
circulatie care va face legatura intre accesul principal de la tribuna A si vomitoriile
peluzei sud si spatii tehnice pentru centrale termice si de ventilatie pentru vestiarele
sportivilor de sub tribuna B si celelalte functiuni de la peluza sud.

Pentru modernizarea peluzei sud se vor executa urmdtoarele lucrari de
constructii:
= Desfacere compartimentdri interioare si finisaje existente gradene
= Executare compartimentari functionale, sape si tencuieli interioare si exterioare

= Montaj pardoseli din placi ceramice, ciment sclivisit si finisarea peretilor interiori +
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plafoane cu zugradveli lavabile si faianta
= Montaj tdmpldrie interioara din PVC si exterioara din aluminiu cu geam termopan;

* Montaj termo-hidroizolatie si pardoseli din ardezie la gradene.

Organizare functionala propusa:

Peluza Sud

PpS.01: GALERIE PIETONALA 604.09mp
PpS.012: G.S. FEMEI 27.39mp
PpS.02: SPATIU COMERCIAL 29.90mp
PpS.03: SPATIU COMERCIAL 67.25mp
PpS.04: G.S. BARBATI 47.89mp
PpS.05: G.S. FEMEI 27,39mp
PpS.06: SPATIU COMERCIAL 43.91mp
PpS.07: SPATIU COMERCIAL 37.07mp
PpS.08: G.S. BARBATI 47.89mp
PpS.09: G.S. FEMEI 27.39mp
PpS.10: SPATIU COMERCIAL 52.22mp
PpS.11: G.S. BARBATI 46.88mp
PpS.13: SPATII TEHNICE 125.37mp
PpS.14: CENTRALA TERMICA PELUZA SUD 27.95mp
PpS.15: VOMITORIU 39.64mp
PpS.16: CENTRALA TERMICA TRIBUNA B 27.80mp

Tersase si spatii exterioare

TERASA ACCES 157.33mp
TERASA ACCES 162.22Zmp
G.S. BARBATI 41.03mp

G.S. FEMEI 23.89mp

SPATIU EXTERIOR- ACCES PUBLIC 112.96mp
SPATIU EXTERIOR- ACCES PUBLIC 112.96mp
SPATIU EXTERIOR- ACCES PUBLIC 150.97mp
CURTE INTERIOARA 628.82mp

Pentru realizarea fatadelor se vor utiliza urmatoarele materiale (conform
planselor de arhitectura A16, A17, A18):
- tencuiala decorativa acrilica de exterior, culoare alba;

- tencuiala decorativa acrilica de exterior, culoare verde deschis RAL6021;
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- placaje din placi compozite din aluminiu, realizate din profile metalice pentru
montare placi compozite din aluminiu, respectiv placi compozite din aluminiu
RAL7035(culoare gri deschis);
-placaje din tabla perforata, realizate din structura metalica RAL7035,
contravantuiri metalice RAL6021 (culoare verde deschis) si placi din tabla
perforata;
- glafuri din placi compozite din aluminiu RAL6021;
- glafuri din placi compozite din aluminiu RAL7035;
- atice din tabla zincata vopsita in camp electrostatic RAL7035;
- tamplarie din aluminiu RAL7035 si geam termoizolant;
- perete cortina structural, profile din aluminiu culoare gri antracit RAL7016,
geam termoizolant tripan (o foaie de geam nuanta verde, cu pelicula reflexiva)
Ug=0.6W/mpK, g<0.28;
- perete cortina structural, profile din aluminiu culoare gri antracit RAL7016.
- geam termoizolant tripan (fara reflexie), Ug=0.6w/mpK, g<0.28;
- trotuare din dale de piatra;
- balustrada din sticla securizata;
- mana curenta din teava @50mm, vopsita in camp electrostatic RAL9001
(culoare bej);
- placaj granit, culoare bej.

= Pista de atletism
Se renunta la pista de atletism existenta intrucat:

- Pastrarea pistei in conditiile sitului actual impiedica obtinerea numarului de locuri
la gradene, necesare omologarii UEFA;

- Latimea pistei conditioneaza mutarea gradenelor la o distanta mai mare de teren,
in special in zona peluzelor (aprox.35 m), fapt ce determina cresterea suprafetei
construite si, implicit, cresterea costurilor cauzate de exproprieri;

- Pastrarea pistei de atletism impiedica, in conformitate cu normativele de
proiectare a gradanelor pentru complexuri sportive aflate in vigoare, realizarea

unghiului de vizibilitate a spectatorilor, in sensul in care amplasamentul actual al
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gradenelor corelat cu pista de atletism, nu respecta unghiul de vizibilitate al

spectatorilor.

= (Curtea interioara
Avand in vedere amplasamentul curtii interioare, respectiv in zona de birouri
de la tribuna A, scopul acesteia este:
- Asigura iluminatul natural necesar pentru spatiile de birouri;
- Asigura circulatia facila spre zona VIP si presa;
- Arerol de spatiu recreative pentru angajati, VIP-uri si presa;

- Faciliteza evacuarea de urgenta a tribunelor oficiale.

Stadionul va avea o capacitate de 17 000 de locuri, impartite in 2 tribune A
(zona vestica) si B (zona estica) si 2 peluze - nord si sud.

Suprafata utila totala propusa este de 8,987.76 m?>,

PLASTICA ARHITECTURALA

Din punct de vedere al arhitecturii exterioare s-a urmadrit realizarea unei
volumetrii moderne care sa pund in valoare elementele constructive principale
respectiv: accesele principale (tribuna A si tribuna B) si secundare (cele 3 pasarele de la
tribuna B si vomitoriile de la peluzele nord si sud), unghiurile de vizibilitate ale
gradenelor, sistemele de iluminat, informare si panou de afisaj pentru golaveraj cu LED.

Porticul de acces si vomitoriile vor fi marcate prin ancadramente placate cu
alucobond de culoare gri inchis metalizat. Gradenele vor fi finisate cu placi de ardezie
gri deschis, iar scaunele vor fi de culoare albastru - violet, creAndu-se o imagine unitara
pentru intreaga arena. Sistemul de iluminat nocturn se va realiza prin cele 4 nocturne
existente, iar sistemul de afisaj va consta in montarea unui panou de afisaj pentru
golaveraj cu LED.

Se propune utilizarea de panouri pentru reducerea poluarii fonice.

Volumetria generala a stadionului va fi dinamica si echilibrata, asigurand o

integrare armonioasa Intregului ansamblu si o crestere calitativa contextului urbanistic
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INDICATORI FIZICI

EXISTENTI
Ac TRIBUNA A =1420,3 mp
Ad TRIBUNA A =1789,91 mp

Ac TRIBUNA B=2480,56 mp
Ad TRIBUNA B=5510,58 mp

Ac PELUZA NORD= 4015,6 mp
Ad PELUZA NORD= 6057,74 mp

Ac PELUZA SUD= 3982,15 mp
Ad PELUZA SUD= 4120,59 mp

Regim de inaltime= P+2E

Hmax. = 14,20 m

PROPUSI

Ac TRIBUNA A =4152 mp
Ad TRIBUNA A = 6941,91 mp

Ac TRIBUNA B=5280,8 mp
Ad TRIBUNA B=10892,2 mp

Ac PELUZA NORD= 5266,61 mp
Ad PELUZA NORD= 7369,6 mp

Ac PELUZA SUD=5262,8 mp
Ad PELUZA SUD= 7357,5 mp
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Regim de inaltime= P+3E partial

Hmax.=23,30 m

P.0.T=31,76%

CU.T.=0,51

AMENAJARE EXTERIOARA
Colectarea apelor pluviale - propus

Toate suprafetele carosabilului strazilor si parcarilor vor avea o inclinare de
2,5%. De asemenea declivitatea in lungul strazilor nu va fi mai mici de 0,5%. Astfel se
realizeaza conducerea apelor catre rigolele carosabile ce se vor construi in zonele cele
mai de jos a lucrdrilor. Apele pluviale colectate de rigolele carosabile sunt preluate de

caminele de canalizare din zona.

Lucrari privind amenajarea locurilor de parcare - propus

Pentru asigurarea stationdrii autovehiculelor pe timpul desfasurarii
reprezentatiilor se propune un total de 490 locuri de parcare, dupa cum urmeaza:

= in zona TRIBUNA B se va amenaja o parcare de 1100 mp pentru carele TV
(conform art.36 din Regulamentul UEFA privind infratructura stadionului - feb.2018),
570 mp pentru autospeciale, 465 mp echivalentul a 11 locuri de parcare pentru autocare
(autocare pentru sportivi, tehnic, staff, etc) si 6465 mp echivalentul a 273 locuri de
parcare pentru spectatori.

* in zona Tribuna A, ldnga McDonald’s se va amenaja o parcare de 2750 mp
echivalentul a 180 locuri de parcare pentru VIP conform art26 (categoria 4) din

Regulamentul UEFA privind infratructura stadionului - feb.2018.
Lucrdri de privind amenajarea unei piatete in fata Tribunei A -propus

n fata Tribunei A, spre str. Mirisesti se va construi o piateti pietonali cu

dimensiunile de 100,00 x 60,00 m. Pentru preluarea diferentelor de nivel dintre intrarea
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la tribuna si strada se vor amenaja trepte de coborire/urcare iar pe lateral ziduri de
sprijin. Circulatia va fi numai pietonala si se va realiza pe pavele autoblocante sau dale

din granit. Suprafata de teren prevazuta pentru amenajarea piatetei este de 5880 mp.

Lucrdri privind amenajarea trotuarelor - propus

Pentru circulatia pietonilor s-au prevazut trotuare laterale strazilor. Acestea sunt
separate de carosabil prin borduri mari din beton prefabricat de 20 x 25 cm. Litimea
trotuarelor este de 1,50 m, inclusiv ldtimea bordurii. Trotuarele se vor realiza cu

elemente autoblocante asezate pe nisip.

Lucrdri de imprejmuire - propus
Deoarece gardul existent din beton este intr-o stare de degradare avansata
acesta se va dezafecta si se va executa o noua imprejmuire care sa corespunde si
cerintelor cu privire la limitarea accesului in curtea interioara aferenta tribunei B.
Astfel, pentru realizarea imprejmuirii nou propuse sunt necesare urmatoarele
lucrari:
= executare fundatii izolate sub stalpi din beton armat
= executie stalpi din beton armat cu indltimea de 3,00 m din care 0,50 m in fundatie
= elevatii din beton armat intre stilpi cu inaltimea de 50 cm
= montare panouri prefabricate din beton de 200 x 40 cm, respectiv 5 panouri la 2 ml.

* montarea a doua porti metalice cu latimea de 4,50m

Lucrari privind circulatia rutiera -propus

Odatda cu propunerea privind consolidarea si modernizarea stadionului
municipal se propune realizarea unui inel de circulatie in jurul stadionului care sd
asigure accesul auto si pietonal la toate intrdrile/iegirile stadionului si la parcdri.

Acest inel se compune din:
* un sector de cca 280 m din strada pictor Th. Aman situat pe latura estici a
stadionului cu 2 benzi si cu latimea de 7,00 m. Aceastd portiune se reabiliteazad cu un
strat de asfalt de 4 cm grosime. Circulatia se realizeaza in dublu sens.

= pe latura sudica se racordeaza str. erou Ciprian Pintea cu str. Pictor Th. Aman,
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realizindu-se un tronson nou de cca. 100 m care va prelua denumirea de Pictor Th.
Aman. Datoritd diferentei mari de nivel, cca 6,50 m s-a previdzut executarea unui pasaj
denivelat sub forma unui pod cu 4 deschideri egale de 16,00 m fiecare. Aceastd
racordare va avea raza de 95,00 m pe toatd lungimea si va intra in str. Pictor Th. Aman
cu o razd de 27,50 m. L3fimea carosabilului va fi de 7,00m corespunzitor la 2 benzi de
circulatie. Circulatia se va face pe ambele sensuri.

= Tot pe latura sud inelul include si o portiune de cca 130 m din strada erou Ciprian
Pintea. Aceasta este o stradad cu 2 benzi si cu circulatie pe ambele sensuri. Se propune
geometrizarea si reabilitarea sistemului rutier. Se va amenaja intersectia intre strazile
Th. Aman si erou Ciprian Pintea cu insule de nivel pentru separarea sensurilor.

= pe laturile nord si vest se va reconstrui strada existenta cu 2 benzi de circulatie cu

latimea de 7,00m. Circulatia se va realiza pe ambele sensuri.

Spatii verzi
Amenajarea spatiilor verzi cuprinde urmatoare categorii de lucrari:
= Pregadtirea terenului;

= (Gazonarea cu gazon samanta, diferentiat in functie de gradul de insorire a terenului.

Pentru consolidarea si modernizarea Stadionului Municipal Bacau se recomanda:
TRIBUNA A

Parter
- dezafectarea partiala a zonei de tribuna executata in perioada 1956-1957 si refacerea
pentru corectarea defectelor geometrice.
- recompartimentarea spatiilor existente prin dezafectarea unor ziduri de
compartimentare existente si realizarea unor ziduri din BCA sau GIPSCARTON;
- reparatii la elementele nestructurale din zidarie de caramida de pe fatadele principale
si laterale deteriorate datorita scurgerilor necontrolate a apelor de pe terasa si a unor
interventii pe perioada de exploatare.

Etaj1
- dezafectarea partiala a unor ziduri de compartimentare din zidarie si realizarea unor

noi compartimentari din pereti de BCA sau GIPSCARTON.
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- dezafectarea planseului terasa din beton armat existent alcatuit din grinzi si placa de
beton armat de peste zona VIP a tribunei A. Realizarea unei extinderi a tribunei A cu
structura din beton armat alcatuita din grinzi transversale si longitudinale pozitionate
pe axele existente si realizarea unor gradene din beton armat monolit sau prefabricat.
Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.
- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.
- stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului.
- umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.
- pentru realizarea lucrarilor de consolidare la nivelul fundatiilor se vor realiza sprijiniri
ale sapaturii pentru protejare impotriva alunecarilor.
Extindere cu o constructie noua
in scopul madririi suprafetei functionale desfasurarii activititilor necesare unui
stadion pentru competitii europene, se propune realizarea, adiacent constructiei
existente, a unei constructii P+ 3E partial realizata din trei tronsoane de forma
dreptunghiulara in plan cu travei de 4,00 m si 2 deschideri de 5,00 m, respectiv 4,50 m.
Doua tronsoane cu 9 travei (tronsoanele de capat) si un tronson de mijloc care
are 6 travei. Primul nivel va avea inaltimea de 3,80 m. iar celelalte inaltimea de 3,0 m.
Structura de rezistenta este propusa a se realiza din cadre din beton armat
monolit, plansee din beton armat monolit, sciri din beton armat monolit. Fundatiile
constructiei propuse se vor realiza pe o refea de grinzi din beton armat avand avand
cota de fundare a constructiei existente.
Tribuna B
Parter

- dezafectarea structurii de rezistenta a constructiei executate in perioada 1956-1957
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pe toata suprafata ei, respectiv zona de gradene, care descarca pe grinzile din beton
armat monolit, ce reazema pe peretii constructiei parter cu functiunea de vestiare
pentru sportivi, realizata din blocuri de zidarie precum si structura parter existenta,
aflata intr-o stare de degradare avansata, in care sunt vestiarele, deoarece propunerea
de functional obligatorie pentru acreditarea stadionului presupune noi
compartimentari, care ar necesita dezafectarea unor pereti structurali transversali si
longitudinali in proportie foarte mare; realizarea unei noi structuri din zidarie de
caramida confinata pentru zona parter - zidarie confinata intr-o compartimentare
fagure si partial celulara, cu centuri, buiandrugi, stalpisori din beton armat
monolit.Infrastructura va fi alcatuita din fundatii continui sub ziduri. La partea
superioara a peretilorse va realiza un planseu din beton armat monolit cu grosimea de
15cm. Se va realiza o structura noua pentru gradenele dinspre terenul de sport,
alcatuita din grinzi de beton armat monolit cu rezemare pe stalpisorii din beton armat
inglobati in structura de zidarie confinata.

- dezafectarea unor compartimentari interioare din peretii din zidarie in zZona realizata
cu copestructura de rezistenta din beton armat prefabricat (executata in anul 1976) si
recompartimentarea prin intermediul unor pereti usori in majoritate din GIPSCARTON,
fonoizolati cu vata minerala;

- dezafectarea gradenelor, a grinzilor, si a stalpilor prefabricati din axul 107 in zona de
acces de la intrarea secundara in stadion in scopul realizarii unui acces corespunzoator
a masinilor mari in incinta stadionului prin realizarea unei constructii noi cu structura
independenta. Interventia la structura de rezistenta existenta se realizeaza intre axele
106-109. Structura noua se va realiza din cadre de beton armat monolit C25/30 care se
va cupla cu structura de rezistenta consolidata cu rost seismic dilatare si tasare.
-dezafectarea structurii de rezistenta a tribunei B intre axele 77-79 respectiv a centralei
termice existente si realizarea unei structuri noi din cadre de beton armat cu
posibilitatea realizarii unui acces la parter din curtea interioara situata in spatele
tribunei B in zona de incinta a stadionului, acces obligatoriu cerut de normele actuale de
siguranta in exploatare si PSI. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre de
beton armat monolit C25/30, structura de rezistenta ce se va cupla cu structura de

rezistenta consolidata a tribunei B.
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Etaj

-dezafectarea structurii de rezistenta in zona axelor 106-109 in vederea realizarii unei
structuri in cadre din beton armat noi cu o recompartimentare cu pereti usori din
GIPSCARTON;
-realizarea unor interventii in axele 99-100, 93-94, 85-86 in zonele de realizare a
acceselor la pasarelele propuse pentru accesul sportivilor la terenurile de antrenament.
Aceste interventii se vor realiza la plaseul de peste parter, la gradenele existente in acea
zona. Se vor realiza scari metalice care vor rezema pe structura din beton existenta.
- interventii la structura de rezistenta de la etaj in zona axelor 77-79 prin realizarea
unei structuri noi in corelare cu structura propusa la parter. Structura de rezistenta
noua se va realiza din cadre din beton armat monolit continuand structura noua
realizata la parter.
-recompartimentari partiale la etaj prin redispunerea unor spatii functionale necesare
pentru acreditarea stadionului pentru competitii europene.
- camasuirea tuturor stalpilor din beton armat prefabricat cu minim 20cm pe toate
laturile. Camasuirea se va realiza cu beton C25/30. Stalpii se vor incorseta cu profile
metalice tip cornier si platbant sudat intre corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore
chimice de elementul de beton existent.
- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton
C(25/30). Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre
corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.
- fundatiile pahar din axele longitudinale marginale se vor ingloba intr-o grinda de
fundare continua cu adancimea de fundare pana la cota de fundare existenta. Din
grinzile de fundare care vor ingloba fundatiile pahar se vor scoate mustatile pentru
ancorarea armaturilor longitudinale din camasuiala stalpilor;

Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.

- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
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sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.

- stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului.

- umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.

- pentru realizarea lucrarilor de consolidare la nivelul fundatiilor se vor realiza sprijiniri

ale sapaturii pentru protejare impotriva alunecarilor.

Peluza NORD

- dezafectarea partiala a tribunelor peluzei Nord afectata atat de degradarea
hidroizolatie orizontale cat si de lucrarile de remediere executate in 1983 si dupa anul
2000

- dezafectarea tuturor lucrarilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza
Nord executate dupa anul 1990

- dezafectarea lucrarilor de sistematizare verticala executate dupa 1990 care sun intr-o
stare de degradare avansata

- realizarea unor lucrari de compartimentare in zona peluzei Nord executata in 1976 cu
pereti din BCA sau GIPSCARTON

- consolidarea tuturor stalpilor prefabricati prin camasuire cu minim 20cm pe toate
laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stalpii de rost si incorsetarea acestora
cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. Incorsetarea realizata
se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice.

- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton
C25/30. Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre
corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

- realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton
C25/30 la cota +/-0.00m

-realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu inglobarea
fundatiilor pahar existente

- refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu

descarcare pe elevatii din beton armat C25/30.
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Fundatii

- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.

- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.

- Stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului.

- Umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.

Peluza SUD

-dezafectarea tribunei peluzei Sud afectate atat de degradarea hidroizolatiei orizontale
cat si de lucrarile de remediere executate in anul 1983 si dupa 2000;

- dezafectarea tuturor lucrarilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza Sud
executate dupa anul 1990;

- realizarea unor lucrari de compartimentare in zona peluzei Sud executata in 1976 cu
pereti din BCA sau GIPSCARTON;

- consolidarea tuturor stalpilor prefabricati prin camasuire cu minim 20cm pe toate
laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stalpii de rost si incorsetarea acestora
cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. Incorsetarea realizata
se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice.

- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton
€25/30. Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre
corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

- realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton
C25/30 1a cota +/-0.00m

- realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu inglobarea
fundatiilor pahar existente;

- refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu

descarcare pe elevatii din beton armat C25/30.
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b EUROAMIRAG

Fundatii

- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.
- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.
- stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului.
- umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.
- pentru realizarea lucrarilor de consolidare la nivelul fundatiilor se vor realiza sprijiniri
ale sapaturii pentru protejare impotriva alunecarilor.
MATERIALE
- BETON:
- beton simplu: €8/10 - X0;D12/10;A/C=0.60,min 220kg/mc; CEM II AS; 42.5 RI;
- beton armat:
C12/15-XC4+XF1;D11/20;A/C=0.65;240kg/mc;CEM Il AS 42.5 R[;
fisuri=0.30; 0..16,C10.2%, S3;
€16/20-XC1+XC2; D12/20; A/C=0.60; 260kg/mc; CEMI; 42.5R;
fisuri=0.30; 0...16,C10.1%, S3; G150, P8; L3/4
€20/25-XC3+XF1;D12/25;A/C=0.60;280kg/mc;CEMI;42.5RI;
fisuri=0.30;0..16,C10.1%,G150,P4;S4,T4/5;
€25/30-XC4+XF1;D12/30;A/C=0.50;300kg/mc;CEMI;42.5RI;
fisuri=0.30;0..16, C10.1%,G150, P4; S4, T4/5.
ARMATURA REZISTENTA:

e armare longitudinald PC52-armare transversala 0B37, PC52
ACOPERIRE NOMINALA CU BETON

e 2,0 cm - plansee;

e 3,0 cm - stalpisori, grinzi, centuri;

e 4,0 cm - fundatii.
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ZIDARIE-GV-A-C2/100 290x240x138, SREN 771-1 - element de zidirie categoria I
MORTAR M10 - conform CR6/2013
CLASA STRUCTURALA: S4

Solutiile finale se vor stabili in faza de Proiect tehnic dupd cele 12 luni de

monitorizare a panzei freatice, conform recomandarilor din studiul geotehnic.

INSTALATII PROPUSE
Spatiile functionale propuse au fost echipate cu instalatii si utilaje si dotari
pentru a putea asigura atat o buna functionare a acestora, cat si incadrarea in exigentele

impuse de normele si regulamentele pentru intreceri sportive internationale.

% INSTALATII ELECTRICE

Avand in vedere starea de degradare fizica si morala a instalatiilor existente si
a faptului ca acestea nu mai pot satisface cerintele impuse de catre beneficiar prin
tema de proiectare, s-a propus dezafectarea si demontarea tuturor instalatiilor
electrice existente si executarea unei noi care sa deserveasca fiecarui spatiu in functie
de specificul activitatii desfasurate.

Astfel, se propune dotarea stadionului (cele doua tribune si cele doua peluze):
= de iluminat normal §i prize

Circuitele de iluminat si prize se vor executa cu conductor FY protejate in
tuburi de protectie IPEY 0 16 mm ingropate in pereti si aparent in sapa de egalizare.

Nivelurile de iluminare luate in calcul s-au stabilit pe baza Normativului
NP061-02 din 2002 si a recomandarilor din Ghidul de iluminat interior, CIE nr. 29.2.

Pentru iluminarea corespunzidtoare a incdperilor s-au prevazut corpuri de
iluminat pentru lampi fluorescente, in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lampi
fluorescente si LED cu grad de protectie IP 65. In spatiile comune s-a proiectat un
iluminat cu corpuri de iluminat ce folosesc lampi fluorescente. In zona barului si
cabinele comentatorilor s-au prevazut corpuri de iluminat cu LED. Corpurile de
iluminat sunt in executie normald sau etansd (cu grade de protectie de la IP 20 la IP

54) in functie de caracteristicile mediului unde sunt amplasate (ex.: grupuri sanitare).
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* jluminat de siguranta

Spatiile amenajare in urma modernizarii se incadreazi in categoria celor care
trebuie dotate cu instalatii pentru iluminat de siguranta de securitate pentru
evacuare(art.7.23.7-17/2011), instalatii pentru iluminatul de securitate impotriva
panicii (art.7.23.9-17/2011), instalatii de securitate pentru marcarea hidrantilor
(art.7.23.9-17/2011), instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru
continuarea lucrului (art.7.23.5-17/2011). Corpurile iluminatului de siguranta sunt
alimentate din TE Sig. cu cabluri cu intirziere la propagarea flicirii in minunchi
conform SR EN 50266. Corpurile de iluminat sunt de tip CISA -02 (cu inscriptia EXIT sau
Hi) de sigurantd de evacuare cu baterie de acumulatori inclus3, 1x8 W. Corpurile de
iluminat pentru continuarea lucrului, impotriva panicii sunt corpuri de iluminat
fluorescente echipate cu chit de emergent.

. iluminat pentru continuarea Ilucrului se asigurd in urmaitoarele inciperi:
Incapere grup electrogen, incaperea centralei de semnalizare incendiu, incapere
amplasare echipamente de comunicatii, incapere tablouri electrice generale.

Corpurile de iluminat utilizate sunt intergrate in iluminatul normal al spatiilor si
sunt prevazute cu surse locale(corp de iluminat de tip autonom] continute in corpul de
iluminat, care asigura punerea in functiune in timp de 0,5 - 5 sec si timpul de
functionare pana la terminarea activitatii cu risc, conform tabel 7.23.1 din 17/2011.
Comanda de punere in functiune se realizeaza automat la disparitia iluminatului
normal.

L) iluminatul de securitate pentru interventii este prevazut in spatiile in care
sunt montate armaturi (vane, robinete si dispozitive de comanda si control) precum si
in zonele in care la iesirea din functiune a iluminatului normal trebuie actionate
anumite utilaje si echipamente in vederea scoaterii din functiune. Corpurile de iluminat
vor fi intergrate in iluminatul normal al spatiilor respective si vor fi prevazute cu surse
locale(corp de iluminat de tip autonom], care asigura punerea in functiune in timp de
0,5 - 5 sec si timpul de functionare de cel putin 1h conform tabel 7.23.1 din 17/2011 de
la aparitia unei avarii in reteaua iluminatului normal.

. iluminatul de securitate pentru evacuarea din cladire trebuie sa asigure

identificarea si folosirea in conditii de securitate a cailor de evacuare. Corpurile de
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iluminat vor fi de tip CISA echipate cu lampi fluorescente 2x8W cu regim de functionare
permanent, prevazute cu baterie de acumulatori Ni-Cd 4,8V 0,6Ah, care asigura punerea
in fuctiune in timp de 5 sec si timpul de functionare de cel putin 3h, conform tabel
7.23.1.din 17/2011.

[luminatul pentru evacuare din cladire se va prevedea pe culoarele de circulatie,
casele scarilor gi in zonele usilor de acces in clddire si este actionat independent de orice
alt sistem de iluminat.

Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel incit sa se asigure
un nivel de iluminare adecvat langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar
sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta

dupa cum urmeaza:

= langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;

" langa orice alta schimbare de nivel:

. la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;

- la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

= a fiecare schimbare de directie;

- in exteriorul si langa fiecare iesire din cladire;

- langa fiecare post de prim ajutor;

- langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare) si

fiecare punct de alarma (declansatoare manuale de alarma).

* jluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori are rolul
de a realiza identificarea pozitiilor hidrantilor in lipsa iluminatului normal. Corpurile
de iluminat vor fi de tip CISA echipate lampi fluorescente 2x8W cu regim de
functionare permanent, echipate cu baterie de acumulatori Ni-Cd 4,8V 0,6Ah, care
asigura punerea in fuctiune in timp de 5 sec si timpul de functionare de cel putin 1h,
conform tabel 7.23.1 din 17/2011. Corpurile sunt alimentate din tabloul electric de
iluminat de siguranta, respectiv din doua surse (SEN si grupul electrogen). Acestea
vor fi in functiune permanent cat timp exista personal in cladire. Corpurile de
iluminat vor fi amplasate deasupra hidrantului la maxim 2 m si se vor inscriptiona cu

litera ,H” de culoare rosie.
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INSTALATIE ELECTRICA DE LEGARE LA PRIZA DE PAMANT

Priza de pamant artificiala se va realiza la minim 1 m distanti fatd de fundatia
cladirii. Priza de pamant artificiald are in compunere 53 electrozi verticali din feavi
OL-Zn 2 %" cu lungime de 2 m, montati la o distantd de cel putin 3.5 m intre ei si
electrozi orizontali realizati din platbandd OL-Zn 40x4 mm montati in pdmént la 0,80
m adancime fata de cota terenului sistematizat.

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de legare la pamint in urma
masuratorilor trebuie s3 fie sub 1 (unu) Ohm.

In cazul in care valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pimant nu satisface
cerintele impuse, priza se poate Imbundtdfi cu ajutorul unor electrozi orizontali
addugati suplimentar si/sau electrozii verticali.

SISTEM DE PROTECTIE LA SOC ELECTRIC bazat pe intreruperea alimentirii,
corespunzator retelei TN, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, respectiv
schema TN-C, padnd la originea instalatiei electrice de utilizare a consumatorului.

In conformitate cu cerintele NP-17/2011 se impun urmitoarele:

- toate masele instalatiei electrice trebuie legate, prin conductoare de protectie

(PE) la neutrul alimentarii, legat la pimént;

= retea de echipotentializare -componenta a sistemului de legare la piméant- va
avea noduri intermediare BPE si nod central BPPE ca bara principala de
protectie si echipotentializare a unei retele de conductoare de protectie pentru
legarea suplimentara la pdmant a carcaselor (maselor] si pentru
echipotentializarea acestora dar si a elementelor metalice din sau care acced in
ansamblul construit;
= in fiecare tablou electric se va realiza o bareta PE la care se vor lega:
= conductorul PE distribuit al sursei;
» conductoarele PE pentru fiecare circuit sau coloani descendenti;
= conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, a tabloului respectiv, la
PE.
" legarea la pdmant, prin intermediul barelor principale de legare la pimént, se
va face la priza de pamant artificial3;

- la iesirea din UPS sursele vor avea punctul neutru legat la pdmaént; din acelasi
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punct se distribuie PE in avalul retelei. Carcasele metalice a UPS-urilor, se vor

lega la acest PE, care are legaturi electrica ferma cu PE care vine de la sursa de

baza.

Doud categorii de elemente metalice se vor interconecta in refeaua de

echipotentializare si anume:

= carcasele, masele, echipamentelor electrice - se vor lega direct la BPE cu
conductoare de protectie PE si prin legituri de echipotentializare suplimentare la
aceeasi BPE;

= elementele metalice (tevi metalice ale diferitelor utilitati, armatura metalicd a
structurii, etc.);

= sevor lega cu legdturi de echipotentializare (care pot fi i suplimentare).

Se va realiza o prizd de pdmdnt artificiald.

La aceastd priza se vor lega:

= bara principald de protectie si echipotentializare BPPE - amplasatd la demisol;

= punctul neutru al grupului electrogen;

= punctul neutru al surselor neintrerup /UPC.

Valoarea rezistentei prizei de legare la paimant trebuie sa fie mai mica de 1 ohm.

Se va executa o priza de pdmant artificiald din electrozi din teava de OL Zn 21/2”,
culungimea de 2,5 m/electrod, legati intre ei cu banda de otel lat OL Zn 40x4 mm.

Distanta dintre priza de pamant si fundatia clddirii va fi de minim 1 m.

Elementele componente ale prizei de pamént artificiale trebuie si se afle la cel
putin 2m de orice canalizare metalicd sau cabluri electrice din pamant.

< Instalatia de iluminat nocturn

Instalatia de iluminat nocturn se va realiza prin intermediul celor 4 nocturne
existente, amplasate pe PELUZA DE NORD (2 stalpi) si PELUZA DE SUD (2 stalpi). Se
vor realiza lucrari de intretinere a structurii metalice aferente instalatiei nocturne si se
va inlocui intreaga instalatie de nocturna cu proiectoare tip LED. Alimentarea instalatiei
nocturne se va realiza de la reteaua existenta a stadionului.

Iluminatul de siguranta va fi conform normativelor si cu acumulator de siguranta,
iluminatul de paza va fi obtinut din 12 proiectoare, reglate si calibrate pentru a acoperi

toata suprafata terenului. Accesul in incinta stadionului se va face prin portile special
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amenajate prin sistem tip turnicheti. Turnichetii vor fi realizati din otel cu sistem
mecanic s-au electromecanic, antivandalism, verticali. Pentru fiecare punct de acces va
fi montata o camera de luat vederi ce va fi integrata in sistemul de supraveghere al
tuturor punctelor de acces cu comanda si sistem de monitorizare instalat pentru
functionare 24/24 h.

[luminatul de paza, iluminatul de siguranta, iluminatul de balizaj si sistemul video
de supraveghere va fi preluat si alimentat cu energie electrica in cazul ciderilor de
tensiune si din grupul electrogen care se va monta in exterior.

+ Instalatii de iluminat arhitectural si iluminat exterior

[luminatul nocturn al stadionului va fi asigurat de cei 4 stilpi metalici tip turn
existenti la care se vor inlocui proiectoarele de halogen cu proiectoare tip LED.

In exteriorul stadionului va fi asigurat iluminatul stradal si al spatiilor
pietonale precum si iluminatul arhitectural al copertinei perimetrale. Astfel
iluminatul exterior se se va realiza in conformitate cu nivelurilor de iluminare
desfagurdrii traficului rutier si pietonal conform NP 062-2—2. Corpurile de iluminat
destinate iluminatului exterior se integreaza in contextul urban (inaltimea de montaj,
caracteristici luminotehnice, aspect exterior).

Iluminatul exterior se realizeaza cu stilpi de iluminat cu inilfimea de 5m
echipati cu corpuri de iluminat tip lampadar prevazute cu lampi cu vapori de sodium de
150W.

Stalpii de iluminat vor fi din aluminiu sau fibra de sticla, vopsiti alb sau verde.
Alimentdrile electrice ale stalpilor se vor face prin intermediul unor sigurante automate
de 6A, montate In casetele de legdturi ale stilpilor. Traseele electrice de alimentare se
executa cu cabluri de cupru tip CYABY ingropate la adancimea de 0,8m. Racordurile
cablurilor la stélpi, in blocurile de beton de fundatie se va face cu respectarea razei de
curbura minima a tubului si dupd caz a cablului electric. Paralel cu cablului electric de
alimentare a stalpilor se va trece si o platbanda din OL-Zn 40x4 mm, cu care se vor lega
acegti stalpi la priza de pdmant a constructiei. Legdtura electrica dintre aceasta
platbanda si stdlpi se va realiza cu racorduri din acelasi material, sudate la un capit de
aceasta platbanda si legate galvanic de stilp prin intermediul unui bulon de ancorare

acestuia la fundatie. lluminatul arhitectural se realizeaza cu proiectare LED amplasate
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pe cladire.

Instalatia de iluminat exterior si arhitectural va fi comandata prin intermediul
unui senzor crepuscular si local de pe usa tabloului electric.

< Instalatia de paratrdsnet

Stadionul va fi prevdzut cu instalatii de captare a loviturilor de trasnet in
conformitate cu Normativul 17/2011. Instalatia se realizeazd cu paratrdsnet cu
dispozitiv de amorsare prevecton-2. Rezistenta de dispersie a instalatiei de paratrisnet
si prizei de pamant va fi de cel mult 1 ohm conform 17/2011 fiind comuna.

Instalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra
constructiei avand rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din
atmosfera, pe masura aparitiei lor. Datorita naturii constuctiei, a formelor geometrice
cat si a amplasamentului cladirii raportata la zonele keraunice s-a stabilit prin calcul
faptul ca este necesara o instalatie de sine statatoare de captare a descarcarilor
atmosferice.

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este formata din:

1. instalatie IPT exterioard, compusa din urmitoarele elemente legate intre ele:

= dispozitiv de captare;

= conductoare de coborire;

= piese de separatie pentru fiecare coboriare;

* prizd de pamant;

» piesd de legitura deconectabil3;

= legdturi echipotentiale;

2. instalatia IPT interioard, compusa din:

= Jegdturi de echipotentializare;

= bare pentru egalizarea potentialelor (BEP).

Instalatia de paratrasnet este de tip Intarit I (conform calculului atasat). Cladirea
va fi prevazutd cu o instalatie de protectie cu dispozitiv de amorsare (PDA) care se va
monta pe un catarg din OL-Zn avand h= 3 m peste cota cea mai inalta a acoperisului.

PDA-ul va avea urmatoarele caracteristici:

= raza de protectie Rp=20m,

= avansul amorsarii AT=30gs;
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Conductoarele de coborare de pe acoperis si peretii laterali vor fi confectionate
din conductoare de cupru. Dispozitivul de captare a trasnetului se va lega la priza de
pamant prin doua coborari dispuse pe fatade diferite. Conductoarele de coborire se vor
executa din platbanda din cupru si se vor fixa de suporti de sustinere dispusi la distanta
de 0,8 4 1,00 m pe traseul instalatiei de protectie. Traiectoria conductoarelor de
cobordre trebuie sa fie cat mai dreapta posibil, avind cel mai scurt traseu de coborire,
oferind o cale de scurgere de impedantd mica de la punctul de captare la paméant. Raza
de curburd a conductorului nu trebuie si fie mai micd de 20 cm. Conductoarele de
cobordre vor fi instalate pe exteriorul imobilului evitind traseele de gaze sau electrice,
incadrandu-se pe cit mai armonios posibil in arhitectura cladirii.

Contoarele de lovituri de trasnet sunt amplasate pe conductoarele de coborare si
deasupra piesei de separatie la o indl{ime de 2,5 m. Fiecare coborire va fi previzuti cu o
piesa de separatie ce permite deconectarea sistemului de impaméintare in scopul
efectudrii masuratorilor. Piesele de separatie se monteazi la o indlfime de 2 m fatd de
sol si se prevad cutii pentru protejarea acestora. Traseul conductoarelor de coborare se
va gdsi la cel putin 0,5 m de cadrul ferestrelor si usilor.

Conductoarele de coborére vor fi protejate in teavd pe o lungime de 1,8 m
deasupra solului si 0,3 m sub pdmant. Profilul de protectie va fi de asemenea fixat de
perete in cel putin 3 puncte.

Conductoarele de coborare vor fi legate la priza de pimant artificiald, ce va fi
utilizata atdt pentru protectia impotriva trasnetului cit si pentru protectia contra
atingerilor accidentale.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie sub valoarea de 1 Ohm,
fiind o priza comuna pentru instalatia electrica de protectie importiva atingerilor
accidentale dar si pentru protectia impotriva trasnetelor.

% Instalatia de degivrare

Instalatia de degivrare se monteaza pe toata suprafata copertinei in dreptul
colectorilor principali si secundari dea lungul burlanelor si jgheaburilor mentinand
fluxul de apa in jgheaburi si burlanele de scurgere, oferind si o cale prin care gheata
care se topeste si zapada se poate scurge in siguranta de pe acoperis de-a lungul

jgheabului si apoi in jos prin burlan.
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% Instalatia date/voce, ip tv

Pentru sistemele date/voce, structura de cablare va fi de tip stea si va asigura
necesitatea de comunicare si schimbul de date din camerele tehnice pana la prizele
utilizatorilor.

Cablarea sistemului se face cu cablu FTP cat6 ce respecta standardele
ISO/IEC11801, IEC 61156-5, EN 50173, TIA/EIA 568-C2 si normele IEC 60332-1.

Atat pentru cablarea orizontala cat si pentru cea verticala, intre camerele tehnice
si pentru distante ce depasesc 90m, se va folosi fibra optica multipereche.

Prize de date R]J45 se va monta pentru fiecare birou (tr.B), centrul principal de
presa, zona interviuri, comentatori - cate 2 prize pentru fiecare post de lucru, case bilete
(tr.A). Pentru spatiile de circulatie si pentru incidperile destinate presei sistemul de
distributie a datelor pe cablu va fi completat de un sistem de distributie a datelor
wireless.

Sistemul IPTV permite redarea programelor TV, redarea de continut de tip
advertising, conexiune video cu echipamente externe. Sistemul va permite controlul,
prin aplicatia de management, din centrul de comanda si control, inclusiv pentru
pornirea/oprirea STB- urilor video.

Sistemul de distibutie TV va permite distibutia citre toti utilizatoriii dotati cu
echipamente de vizualizare, monitor, computer, televizor urmitoarele servicii: canale
TV furnizate din semnalul terestru sau satelit; posturi radio; canal intern propriu;
informatii generale; mesaje de evacuare.

Instalatia date/voce ipTV este compusa din: rack comunicatii; centrala telefonica
IP; telefoane IP; patch panel fibra optica; patch panel cat.6; cablu utp cat.6; fibra optica;
prize duble date/voce cat.6; switch cu management.

*» Instalatia de supraveghere video

Sistemul de supraveghere video va permite transmiterea imaginilor video citre
un dispecerat aflat in tribuna B si va analiza si folosi informatiile in scopul securizirii
obiectivului. Sistemul este format din: camere fixe pentru parcarea exterioara si nivel
intermediar tribuna; camere video dome fixa pentru zona de birouri; camere pentru
zona de intrare si evacuare stadion; camere speed dome; server/statie grafica; monitor
si UPS.
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Sistemul de supraveghere este proiectat astfel incat sa fie flexibil, sa suporte
oricite camere video iar extinderea sa se faca cu costuri mici. Sistemul permite
urmarirea simultana in timp real a mai multor evenimente.

Deoarece streamingul video necesita banda de transmisie mai mare decit
sistemele uzuale, un inel de fibra optica va inconjura stadionul pentru garantarea
transmisiei la viteze mari.

Toata conectica pasiva va fi montata in mai multe cabinete metalice ce vor
acoperi toate zonele (cele doua tribune precum si cele doua peluze). Toate aceste
cabinete metalice vor fi echipate cu echipamente active (switch-uri, routere, media
convertoare) si vor fi alimentate din unitati pentru back-up UPS care vor putea mentine
si stemele functionale inca 30 minute de la oprirea alimentarii cu energie electrica.

Topologia retelei de date sigura o redundanta la nivelul echipamentelor active
pentru a garanta functionarea si comunicarea echipamentelor in cazurile in care unul
dintre ele se defecteaza.

+ Sistemul de detectie, alarmare si avertizare incendiu

Sistemul de detectare si avertizare incendiu realizeaza urmaétoarele functiuni:
= detectia automata a oricdrui inceput de incendiu prin amplasarea de detectoare in
toate incdperile;

* semnalizarea manuala a incendiilor prin amplasarea de butoane de alarmare;

= avertizare acustica in caz de incendiu, prin sirene amplasate pe perete in interior si
exterior, astfel incat sd se asigure alarmarea tuturor persoanelor din zon3;

* Intreruperea alimentdrii cu energie electric3;

* permite integrarea cu sistemul de desfumare, ventilatie si alarmare vocala.

Alegerea detectoarelor si declansatoarelor manual de alarmare

Pentru detectia incendiului in faza incipienta alegerea detectoarelor s-a facut

conform cap. 3.6 din Normativ P118/3-2015 avand in vedere urmatoarele aspect:
- materialele din zona supravegheata;
- configuratia spatiului(in special inaltimea tavanului);
- efectele instalatiei de incalzire si ventilatie;
- conditiile ambientale din inceperile supravegheate;

- posibilitatea declansarii unor alarme false;
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La alegerea detectoarelor optice de fum s-a tinut cont de recomandarile din
standardul SR EN 54-7:2002/A2:2007.

Transmiterea semnalului de alarma catre echipamentul de control si semnalizare
se va realiza prin intermediul declansatoarelor manuale de alarma (butoane de
semnalizare manuala) amplasate astfel incat orice persoana care depisteaza un incendiu
sa poata transmite o alarma la echipamentul de control si semnalizare. Declansatoarele
manuale de alarma vor fi amplasate la vedere pe caile de evacuare in caz de incendiu, in
vecinatatea fiecarei usi care face legatura cu scara de evacuare in caz de incendiu si la
fiecare iesire in exterior, astfel incat nici o persoana sa nu fie nevoita sa parcurga o
distanta mai mare de 30m pentru a ajunge la un declansator de alarma.

Butoanele de semnalizare vor fi marcate clar, vizibil, pentru a putea fi
diferentiate de alte dispozitive, trebuind in acelasi timp sa fie usor accesibile. Se va avea
in vedere ca obiectele de mobilier sau panouri sa nu mascheze butoanele de
semnalizare manuala a incendiilor. Declansatoarele manuale de alarma vor fi montate la o
inaltime de 1,20-1,50m de la pardoseala finite. Amplasarea detectoarelor s-a realizat
luand in considerare urmatorii factori:

= suprafata supravegheata de un detector;

= distanta dintre orice punct al zonei supravegheate pana la cel mai apropiat
detector;

= distanta fata de ziduri, obstacole;

= inaltimea si configuratia tavanului;

Amplasarea detectoarelor in raport cu elementele de constructii si instalatii

Amplasarea detectoarele se va realiza respectandu-se distanta de minim 0,50m
dintre detector si elementele de constructii, conductele de instalatii lateral si sub
detectoare conform art. 3.7.2 din P118/3-2015.

Amplasarea detectoarelor de incendiu in raport cu aria incaperii supravegheate

Astfel in functie de inaltimea spatiului supravegheat pentru incaperi cu inaltimea
camerei <4,50m(tabel 3.2 din P118/3-2015) si aria maxima protejata de un detector de
fum(tabel 3.3 din P118/3-2015) pentru:

= aria incaperii de protejat <80m?;

= jnaltimea incaperii <12 m;
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= unghiul de inclinare fata de orizontala a<209;

rezulta aria maxima (Amax) protejata de un detector de fum fiind de 80m2,
Conform tabel 3.4 din P118/3-2015 pentru:
= detectoare punctuale de fum cu suprafata maxima supravegheata de un
detector Amax=80m? ;
= a<209unghiul de inclinare fata de orizontala a tavanului
rezulta (DH=6,6m ) fiind distanta maxima orizontala (Dh ) de la un punct al tavanului la
cel mai aporopiat detector de fum.

Detectoarele punctuale de fum adresabile se monteaza in socluri, pe tavane si
sub tavanele false conform planurilor de amplasare echipamente si a notelor
explicative, astfel incat produsele degajate de incendiu din spatiile supravegheate si
ajunga la ele fard dilutie, atenuare sau intarziere.

Amplasarea detectoarelor pe holuri inguste si in spatiile din tavan

In conformitate cu art.3.7.6.1 din P118/3-2015 pe holurile inguste si in spatiile
din tavan cu pana la 3m latime, distanta dintre detectoarele de fum va fi de maxim
15m(11m pentru detectia cu interdependenta intre doua zone sau doua detectoare), iar
distanta pana la capetele holurilor nu va depasi jumatatea distantelor mai sus
mentionate. Amplasarea detectoarelor in spatiile din tavan se va realiza intre grinzi
daca distanta dintre grinzi este mai mare de 1,0m, iar in cazul in care distanta este mai
mica de 1,0m detectoarele se monteaza pe grinzi.

Amplasarea dispozitivelor de alarmare opto-acustica

Dispozitivele de alarmare opto-acustice se vor amplasa la interior - pe caile
comune de circulatie la fiecare nivel. Montarea lor se va face pe perete sau tavan si vor fi
setate sa emita acelasi sunet cu frecventa cuprinsa intre 0,5 - 2 KHz si un nivel minim de
65 dB. Sirena de exterior va fi amplasata in dreptul accesului principal la cota etajului,
putand fi observata din calea de acces auto spre obiectiv la inaltimea de minim 3.50 m.

Centralda de semnalizare adresabild semnalizare incendii monitorizeaza
detectoarele de fum si butoanele manuale de avertizare pornind semnalizarea acustica
si vizuala la orice semnal primit de la senzorii acestora si ficind in acelasi timp apelarea
automata a 1-3 abonati telefonici. Pentru reducerea interferentelor electrice datorate

apropierii de instalatiile de date si cele electrice de joasi tensiune, cablurile instalatiilor
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de semnalizare a incendiilor se separa de cablurile altor sisteme prin instalarea in
conducte, ghene separate; separarea de alte cabluri prin intermediul unor elemente
despartitoare mecanice continue si rigide din materiale rezistente la foc; instalarea la o
distantd minim 0,3m de cablurile altor sisteme. Se va evita instalarea cablurilor
instalatiilor de semnalizare a incendiilor in lungul conductelor calde, interzicindu-se
instalarea lor pe suprafete calde. Se vor evita traseele expuse la umezeala.

Din punct de vedere functional, centrala de semnalizare primeste prin
intermediul circuitului de bucla, de la detectoarele de fum si de la declansatoarele
manuale de alarma (butoanele de semnalizare) informatii referitoare la starea lor
(veghe sau alarma ).

In cazul detectiei automate a inceputului de incendiu, centrala va intra in starea
de pre-alarmare, si va semnaliza acustic evenimentul, prin intermediul unui buzzer
amplasat pe panoul frontal, precum si optic, prin afisarea numarului, denumirii si
locatiei detectorului aflat in alarma prin intermediul panoului de LED-uri si a display
ului LCD. Dispozitivul care a intrat in alarma va semnaliza optic prin intermediul unui
LED de culoare rosie.

Dupa perioada de pre-alarmare, programabild, sistemul intrd in starea de alarma
activand dispozitivele acustice si optice de alarmare.

In cazul declansarii alarmei in mod manual, prin actionarea oricarui buton de
semnalizare, sistemul va intra instananeu in starea de alarmare, fara temporizare.

Panoul centralei de semnalizare afiseaza si starea DEFECT, prin indicatoare
luminoase si semnale sonore diferite de cele corespunzitoare stirii de ALARMA.

Comunicator telefonic automat.

Asigura transmiterea semnalelor de ALARMA SI DEFECT catre un dispecerat de
interventie in caz de incendiu. Echipamentul va fi setat sa transmita in mod automat
aceste semnale in perioadele in care nu exita personal de paza in unitate.

Detector punctual optic de fum adresabil.

Este dispozitivul de detectie sensibil la particulele de fum de dimensiuni mai mari,
care reflectd lumina, sau particulele fine, de culoare inchisi care o absorb (efect
Tyndall).

Echipamentul are in compunere o sursd de luminid si un receptor (element
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electronic fotosensibil). Orice modificare a sistemului de referintd, datoritd existentei
microparticulelor specifice fumului degajat in timpul unui incendiu, determind variatii
de curent in sistemul electronic si, deci, emiterea unui semnal.

Aria de acoperire a detectorului punctual de fum variaza intre 60 si 110mp functie
de inaltimea si forma acoperisului sub care este montat.Detectoarele punctuale de fum
sunt montate in toate spatiile, inclusiv deasupra tavanelor false asigurand o acoperire
totala.

Detector punctual multicriterial adresabil fum/temperatura.

Are in componenta, pe langa camera de detectie a fumului si un dispozitiv de
detectie care functioneaza pe principiul modificarii parametrilor electrici odata cu
variatia temperaturii ambientale. Detectorul este de prag de temperatura
(termomaximal) din clasa A2, care va initia o alarma la depasirea temperaturii minime
de raspuns static de 55° C. Acest detector a fost amplasat pe tavan in spatiul centralei
termice, camera tablourilor electrice, camera echipamentelor de climatizare si camera
grupului electrogen.

Buton manual de semnalizare a incendiului

Asigura declangarea alarmei de incendiu de citre personalul prezent in cladire.
Odata actionate, ele raman blocate in pozitie de alarmad, readucerea in stare normald
facandu-se doar prin utilizarea unor dispozitive speciale de resetare. In acest fel, exista
garanfia alarmdrii pana la identificarea zonei si asigurarea interventiei. Butoanele de
semnalizare a incendiului sunt montate pe cdile comune de evacuare precum si la
iegirile spre exterior din cladire.

Dispozitive de alarmare.

Amplasarea si numarul acestor dispozitive asigura receptionarea semnalului de
alarmare in toate spatiile obiectivului, la un nivel cu cel putin 65dB peste nivelul
zgomotului de fond. Sunetul emis de dispozitivele de alarmare va fi continuu, cu
frecventa intre 0,5 - 2 KHz. Dispozitivele de alarmare opto-acustice de interior se vor
amplasa in spatii deschise astfel incat semnalizarea (acustica si optica] sa fie eficienta.

Dispozitivul de alarmare de exterior este prevazut si cu semnalizare optica

(flash) si este amplasat pe fatada cladirii in dreptul intrarii principale.
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FUNCTIONAREA SISTEMULUI:

In starea de veghe echipamentul de control si semnalizare supravegheaza starea
echipamentelor de detectie si alarmare precum si integritatea circuitelor de
interconectare a acestora .

a) Functionarea sistemului in stare alarma

In cazul detectiei automate a inceputului de incendiu, centrala va intra in starea
de pre-alarmare, semnalizand acustic evenimentul, prin intermediul unui buzzer
amplasat pe panoul frontal, precum si optic, prin afisarea numarului, denumirii si
locatiei detectorului aflat in alarma prin intermediul panoului de LED-uri si a display-
ului LCD. Dispozitivul care a intrat in alarma va semnaliza optic prin intermediul unui
LED de culoare rosie.

Dupa perioada de pre-alarmare, cu durata programabila, sistemul intra in starea
de alarma activand dispozitivele acustice de alarmare, cele de comanda a instalatiilor de
protectie la incendiu, de deblocare a cailor de acces si a opririi instalatiei de tratare a
aerului.

In cazul alarmarii manuale, orice activare a unui buton de semnalizare trece
sistemul direct in starea de alarma.

b) Functionarea sistemului in stare de defect

Panoul echipamentului de control si semnalizare afiseaza si starea de DEFECT,
prin indicatoare luminoase si semnale sonore diferite de cele corespunzatoare starii de
ALARMA.

COMPONENTA SISTEMULUI DE AVERTIZARE LA INCENDIU:
Principalele elemente ce compun sistemul de detectie si avertizare la incendiu
sunt:
Sistemul de detectare a incendiului care cuprinde:
- echipamentul de control si semnalizare (centrala de semnalizare
adresabila);
- detectoare punctuale optice de fum;
- detector de multicriterial fum si temperatura adresabil;
- declansatoare manuale de alarma (butoane de semnalizare);

- detector de fum pentru tubulatura de ventilatie;
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module adresabile 2IN/20UT pentru comanda si monitorizarea

dispozitivelor de protectie la incendiu (centrale comanda dispozitive pentru

desfumare, usi cu deschidere automata in caz de incendiu);

dispozitive anexe (module de intrari/ iesiri, module de relee, izolatoare de

bucla, interfete de interconectare);

sistem de alimentare;

Sistemul de alarmare la incendiu care cuprinde:

echipamentul de control si semnalizare (centrala de semnalizare
adresabila],

dispozitive de alarmare optica si acustica de interior,

dispozitiv de alarmare optica si acustica de exterior;

echipament de comanda a instalatiei de protectiei la incendiu -
evacuarea fumului si a gazelor fierbinti ;

echipament de comanda a transmiterii la distanta a semnalelor de
alarma si defect;

sistem de alimentare;

Echipamentul de control si semnalizare este de tip adresabil cu 6 bucle de

detectie pe a carui panou de semnalizare vor fi afisate:

starea de buna functionare;
stareade veghe;

stareade alarmare;
stareade defect;

stareade testare;

zona aflata in alarma;

locatia detectorului aflat in alarma.

FUNCTIILE INSTALATIEI DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE

INCENDIU

Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu dispune de

urmatoarele functii:

- detectia Inceputurilor de incendiu prin intermediul detectoarelor punctuale de

fum;
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- semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de semnalizare;

- semnalizarea incendiului prin dispozitive de alarmare in scopul evacudrii
personalului din incinta obiectivului ;

- afigsarea zonei si adresei dispozitivului de detectie aflat in alarma la panoul si
display- ul centralei de semnalizare.

Circuitul de alimentare cu energie electrica a echipamentului de control si
semnalizare va fi realizat cu cablu cu intarziere la propagarea focului, de tip NHXH 3x2,5
mmp protejat in tuburi PVC dedicate.

Toate sursele de alimentare, interne si externe aferente sistemului de detectie si
alarmare la incendiu, trebuie sa fie certificate EN54-4 si sa permita monitorizarea in
sistem a urmatoarelor stari:

- lipsa alimentare;

- acumulator defect;

Sursele de alimentare trebuie sa asigure incarcarea acumulatorilor la un nivel de
80% din capacitate in 24 de ore.

CABLAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE INCENDIU

Cablarea sistemului va fi realizata astfel:

- cablu de semnalizare incendiu tip JE-H(St)H 2x2x1,36mmp E30/FE180,
protejat astfel incat circuitul sa reziste 30 de minute la foc pentru bucla de
comunicatie si conectarea elementelor de detectie si semnalizare, pozate in tuburi
PVC si jgheaburi metalice la o distanta de minimum 0,3 m de cablurile instalatiilor
electrice de forta;

- cablu de semnalizare incendiu tip JE-H(St)H 2x2x0,8mmp E30/FE180,
protejat astfel incat circuitul sa reziste 30 de minute la foc pentru comanda si
monitorizare sistem protectie la incendiu (voleti) prin modulele adresabile conectare la
bucla de semnalizare incendiu, pozate in tuburi PVC si jgheaburi metalice la o distanta
de minimum 0,3 m de cablurile instalatiilor electrice de forta;

Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate, conform cerintelor normativelor
in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol la incendiu.

Golurile pentru trecerea cablurilor, prin plansee sau pereti, vor fi protejate dupa

montarea cablurilor, cu materiale care sa asigure o etanseitate corespunzatoare pentru
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evitarea propagarii flacarilor, trecerii fumului si a gazelor, astfel incat rezistenta la foc a
elementului de compartimentare sa nu se reduca.

Toate echipamentele si materialele sistemului de avertizare la incendiu utilizate
vor fi avizate conform EN 54.

Alimentarea cu energie electrici a instalatiei de semnalizare si detectare
incendiu se efectueaza de la doud surse de alimentare distincte: o sursd de bazd
(reteaua de 230V c.a. din TE Sig.) si o sursa de rezerva (baterii de acumulatoare). Sursa
de alimentare de rezerva (bateria) sistemului este dimensionata astfel incat sa asigure
autonomia in functionare a instalafiei pe o durata de 48 ore in condifii normale (stare
de veghe) din care 30 minute in conditii de alarma generala de incendiu (toate
dispozitivele de alarma in functiune).

Lipsa tensiunii sau scdderea tensiunii sursei de baza sub valoarea minima de
functionare trebuie sa conduca la cuplarea sursei de rezerva. La restabilirea sursei de
baza centrala trebuie sd se comute automat pe aceasta asigurind si incdrcarea sursei
de rezerva.

Sursa de alimentare de baza va dispune de o coloana proprie direct din tabloul
electric general de siguranta al cladirii. Este interzisd racordarea altor consumatori la
coloana de alimentare a centralei de semnalizare.

Instalatia de semnalizare a incendiului se va lega la priza de pamant cu rezistenta
de dispersie sub 4 ohmi realizate fie separat pentru fiecare instalatie, fie prin conectarea
la 0 prizd comuna cu alte echipamente sau prize ale cladirii.

Utilizarea In comun a prizei de pamant pentru sistemul de detectare si alarma la
incendiu cu cele ale instalatiei de energie electrici se admite numai in conditiile
prevdzute de STAS 6271.

Prizele de pamant se vor conecta la tabloul speciale pentru prize care se va
amplasa de preferinta, in incdperile echipamentelor aferente.

Alegerea conductoarelor pentru legarea la pamant si dimensionarea acestora se
va face In conformitate cu prevederile STAS 12604/5 pentru instalatia de legare la
conductorul de protectie.

Pentru trecerea prin fundatie a conductoarelor de legare la pdmaint se va

prevedea cate un tub PVC 039 mm, curbat intr-un singur plan cu o razd de cel putin 1
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metru, care va strdbate pardoseala pe verticald si fundatia exterioard pe orizontald,
ajungandu-se la exterior la 0,8 m sub nivelul solului si prelungindu-se cu cel putin 1
metru de la fundatia clddirii. Sistemul se compune din centrala de detectie incendiu
adresabila, detector multisenzor 02T adresabil, detector de fum adresabil, detector de
temperatura adresabil, sirena de interior adresabila, sirena de exterior adresabila,
transponder, apelator GSM.

%+ INSTALATIA DE DESFUMARE

Conform art. 2.5.28, prevazut in normativul P118/1999, pentru evitarea inundarii
cu fum a caselor de scari de evacuare inchise s-a propus introducerea naturald organizata
a aerului si evacuarea naturala, organizata a fumului.

Introducerea naturald organizatd a aerului se va realiza, conform art. 2.5.5
prevazut in normativul P118/1999. Desfumarea se va realiza prin deschiderea automata
si manuald a dispozitivelor de evacuare a fumului.

Tn zonele de circulatie ce nu dispun de ventilatie naturala prin ochiuri de timplarie
mobila vor fi prevdzute instalatii de desfumare fortata, compuse din ventilatoare axiale
montate pe tubulatura din tabla zincata cu protectie la foc 3h.

Comanda manuala pentru deschiderea ochiurilor mobile (introducere aer -
evacuare fum), in cazul unui incendiu, se va realiza prin intermediul butoanelor de
actionare amplasate la fiecare nivel. S-a propus si buton pentru deschiderea ochiurilor
mobile in scopul asigurarii ventilatiei zilnice, amplasat doar la demisolul imobilului,
conform prevederilor art. 7.22.26 prevazut in normativul 17/2011.

Comanda automatd pentru deschiderea ochiurilor mobile (introducere aer -
evacuare fum), in cazul unui incendiu, se va realiza prin detector de fum-centrala
semnalizare incendiu-centrala desfumare (CDF 2), conform prevederilor art. 7.22.26
prevazut in normativul 17/2011.

Comanda automata pentru deschiderea ochiurilor mobile/voleti (introducere aer
- evacuare fum), in cazul unui incendiu, se va realiza prin detector de fum-centrala
semnalizare incendiu-centrala desfumare (CDF 1), conform prevederilor art. 7.22.26
prevazut in normativul 17 /2011.

Conform art. 2.5.21., prevdzut In N.S.F. P118-99, gurile de desfumare vor fi

protejate cu voleti din materiale CO (CA1) rezistenti la foc, la evacudri in pozitie de
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asteptare, cu rezistenta egala cu a canalului (ghenei).

Conform art. 6.2.42.,, prevdzut in normativul 15/2010, s-au prevazut voleti
rezistenti la foc: EI 60 la gurile pentru desfumare. Voletii vor fi prevazuti cu actionare
automata in caz de incendiu.

Conform art. 6.2.85., prevdzut in normativul 15/2010, dispozitivele de evacuare
a fumului si gazelor fierbinti se vor monta in pozitia normal deschis.

Conform art. 6.2.86., prevdzut in normativul 15/2010, montajul voletilor se va
face astfel Incat migcarea acestora sd nu fie Tmpiedicatd de conducta de ventilare la
care se racordeaza.

Conform art. 6.2.87., prevdzut in normativul 15/2010, dupa montarea voletilor,
inainte de darea in exploatare a instalatiei, se va controla modul de lucru al organelor
de inchidere automatd, prin simularea conditiilor care provoacd Inchiderea. Este
recomandabil ca aceste simuldri si poatd fi efectuate periodic prin centrala de
semnalizare a incendiilor.

% Sistemul antiefractie

Sistemul de detectie si alarmare la efractie se realizeaza in conformitate cu
prevederile standardelor EN 50131-1 si EN 50131-6, tinind cont de destinatia cladirii,
astfel incat sa se realizeze o detectie rapida a tentativelor de efractie. Centrala de
semnalizare efractie este adresabila si suporta pana la 96 zone.

Semnalizarea acustica se realizeazd prin intermediul sirenelor de interior si
exterior. Sistemul asigura protejarea cailor de acces - usi perimetrale in spatiul
obiectivului si a zonelor cu valori, precum si memorarea in timp real a evenimentelor pe
o durata de 30 de zile.

Sistemul de detectie si avertizare efractie este compus din unitate central; modul
de extensie; detector de miscare; contact magnetic; tastatura de comanda si control;
sirena de avertizare de interior si sirena de avertizare de exterior.

% Sistemul de sonorizare

Sistemul de sonorizare se compune din 2 subsisteme, respectiv sub-sistemul
sonorizare stadion si sub-sistemul alarmare vocala. Sub-sistemul sonorizare stadion
asigura acoperirea sonora a perimetrului stadionului, avand ca sursa de sunet vocea

crainicului, aparate de redare sunet ambiental. Difuzoarele se vor amplasa permietral
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pe structura panourilor montate in vederea reducerii poluarii fonice.

Sub-sistemul de alarmare vocala va asigura transmiterea de mesaje de urgenta, mesaje
de informare, de dirijare a persoanelor in caz de urgenta, fond muzical. Toate
echipamentele incluse in acest sub-sistem sunt conforme cu standardele EN 54/16, EN
54/24, EN 54/04 referitoare la alarmarea vocala. Se vor realiza urmaitoarele zone de
adresare respective in spatiile din tribuna A, in spatiile din tribuna B, in exterior si
stadion.

Echipamentele sistemului sunt amplasate in tr.A si tr. B in camerele tehnice.
Comunicatia intre echipamente se va realiza prin intermediul unui inel de fibra optica
rezistent la foc.

Sistemul se interfateaza cu centrala de incendiu, de la care va primi comenzi
pentru declansarea mesajului de evacuare intr-o anumita zona. Fiecare camera de
securitate este prevdzuta cu un microfon de wurgenta. Este prevazut
un microfon de pompier. Semnalul provenit de la acesta va fi prioritar tuturor altor
semnale si va trebui difuzat atat in subsistemul de alarmare vocala cat si in sub-sistemul
sonorizare stadion.

Cablarea difuzoarelor se face cu cablu rezistent la foc 30min. Alimentarea
sistemului de alarmare vocala este prevazut cu o a doua sursa de alimentare UPS care
va asigura functionarea sistemului minim 30 minute in stare de alarma. Sistemul de
sonorizare este compus din unitate sonorizare; Networkable Voice Alarm
and Public Address system; amplificatoare; microfoane; difuzoare; ups si sursa de
muzica.

< Sistemul de ticketing si control al accesului

Sistemul de ticketing si control al accesului asigura o solutie integrata pentru
vanzarea biletelor si restrictionarea accesului spectatorilor la locurile cumpdrate pe
baza acestor bilete. Sistemul de ticketing cuprinde urmatoarele componente: aplicatie
vanzare bilete; aplicatie personalizare carduri abonati; portal web; aplicatie centrala-
back Office.

Sistemul de control al accesului se va realiza cu dispozitive portabile si cu porti
de acces. Ambele echipamente vor primi informatiile necesare controlului de la sistemul

central de ticketing. Sistemul de control al accesului cuprinde: aplicatia de control cu
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dispositive portabile; aplicatia de control cu turnicheti de acces; aplicatia centrala de
control.

Fiecare turnichet este dotat cu cate un terminal de citire a tichetelor, cadenta de
trecere maxima este de 12 oameni/min. Sistemul se va compune din server de aplicatii;
system de stocare; sistem de backup; rack, UPS si accesorii; software de suport
infrastructura.

Intregul sistem va fi conectat la BMS.

% INSTALATII SANITARE

Avand in vedere starea de degradare fizica si morala a instalatiilor existente
si a faptului ca acestea nu mai pot satisface cerintele impuse de catre beneficiar prin
tema de proiectare, propunem dezafectarea si demontarea tuturor instalatiilor
sanitare existente, inclusiv a instalatiei de hidranti interiori, fara intentia de
refolosire a acestora in noua solutie tehnica.

Tindnd seama de destinatia si caracteristicile obiectivului, s-a adoptat solutia
instalatiei interioare de apa rece si calda cu distributie inferioara, cu conducte
montate aparent si ingropat in zidarie, Ia 10 cm de pardoseala.

Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost
dimensionate pe baza debitelor de calcul in functie de numarul si felul armaturilor
din grupurile sanitare si oficii. Necesarul de apa s-a determinat in functie de
presiunile normale de utilizare la punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si
conductelor de distributie s-a realizat in conformitate cu STAS 1478/90. Traseele
instalatiilor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel incat sa se
asigure lungimi minime de conducte si posibilitd{i de auto - compensare. Tot odata
s-a avut in vedere coordonarea tuturor instalatiilor astfel incat sa se asigure accesul
nestingherit al persoanelor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor usoara
in vederea reparatiilor.

Conductele instalatiei sanitare interioare se vor executa din teava din
polipropilena rezistenta la presiunea de regim de 6 bar si la temperaturi uzuale ale apei
reci (10°C...15°C) si ale apei calde de consum (55°C...60°C).

In grupurile sanitare si in centralele termice s-au prevazut sifoane de pardoseala

care sa permita scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru menfinerea garzii

Page 154



S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE
: Sediu: lasi, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp C1, Et. 2, Cam. 207
%  Nr.Reg. Com. lasi: ]22/1305/2007, C.U.L: RO21648235
Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, i
Cont: ROBOTREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lagi

RO64BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lagi

hidraulice s-au racordat la sifoanele de pardoseala obiecte sanitare cu utilizare
frecventa (lavoare). Trecerile prin pereti se va face cu ajutorul unor tuburi de protectie.
In punctele termice si pentru instalatiile de hidranti interiori se vor utiliza {evi din otel
sudate longitudinal pentru instalatii, zincata cu filet si mufa.

Pentru utilizarea apei in conditii igienice si practice se vor folosi obiecte sanitare
cum ar fi lavoare din portelan sanitar, cu baterii monocomanda pentru lavoare, cazi de
dus, cu baterie monocomanda pentru cada, cu furtun flexibil si telefon de dus, vase WC
cu iesire laterala + capace si rezervoare montate pe vas, pisoare din porfelan sanitar.

% INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR

Echiparea si dotarea tehnica minima obligatorie a constructiei cu sisteme si
instalatii de stingere a incendiilor, trebuie sa corespunda prevederilor din Normativ
privind securitatea la incendiu a constructiilor, indicativ P118/2-2013, din 08.08.2013.

Conform art.4, pct. k, din reglementarea precizata mai sus, pentru clddiri inchise
de sport cu capacitatea maxima simultana mai mare de 300 utilizatori, se impune
echiparea tehnica cu hidranti de incendiu interiori. Conform art4, pct. g, din
reglementarea precizata mai sus, pentru spatiile pentru comert cu aria construita mai
mare de 600 mp (spatii comerciale peluze) se impune echiparea tehnica cu hidranti
de incendiu interiori. Conform Anexei 3, pct.3, din P118/2-2013, pentru sdli de
competitii sportive cu o capacitate de peste 600 locuri (asimilat pentru spatii tribuna A,
tribuna B), numdrul jeturilor in funcfiune simultana este 2, iar debitul de calcul al
instalatiei este 4,2 1/s.

Conform Anexei 3, pct.2, din P118/2-2013, pentru cladiri pentru comerf (
asimilat pentru spatii peluza nord, peluza sud), numarul jeturilor in functiune simultana
este 1, iar debitul de calcul al instalatiei este 2,1 1/s. Hidrantii de incendiu interiori au
fost amplasati in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu, in functie de
lungimea furtunurilor si de geometria spatiilor protejate ale cladirii, in urmatoarea
ordine: langa intari, in casa scdrii, holuri, langa intrarea in incaperi si in interiorul
acestora. Pentru stingerea din exterior a unui eventual incendiu, pe refeaua de

alimentare cu apa existenta au fost prevazuti 4 hidranti de incendiu exteriori.

= [nstalatii de stingere cu apa a incendiilor

Echiparea si dotarea tehnica minima obligatorie a constructiei cu sisteme si
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instalatii de stingere a incendiilor, trebuie sa corespunda prevederilor din Normativ
privind securitatea la incendiu a constructiilor, indicativ PI 18/2-2013, din 08.08.2013.

Conform art.4, pct.k, din reglementarea precizata mai sus, pentru cladiri inchise
de sport cu capacitatea maxima simultana mai mare de 300 utilizatori, se impune
echiparea tehnica cu hidranti de incendiu interiori.

Conform art.4, pct.g, din reglementarea precizata mai sus, pentru spatiile pentru
comert cu aria construita mai mare de 600 mp. (spatii comerciale peluze), se impune
echiparea tehnica cu hidranti de incendiu interiori.

Conform Anexei 3, pct.3, din P1 18/2-2013, pentru sali de competitii sportive cu o
capacitate de peste 600 locuri ( asimilat pentru spatii tribuna A, tribuna B), numérul
jeturilor in functiune simultana este 2, iar debitul de calcul al instalatiei este 4,2 1/s.

Conform Anexei 3, pct.2, din Pl 18/2-2013, pentru cladiri pentru comert (
asimilat pentru spatii peluza nord, peluza sud), numarul jeturilor in functiune
simultana este 1, iar debitul de calcul al instalatiei este 2,1 1/s.

Hidrantii de incendiu interiori au fost amplasati in locuri vizibile si usor
accesibile in caz de incendiu, in functie de lungimea furtunurilor si de geometria
spatiilor protejate ale cladirii, in urmatoarea ordine: langa intari, in casa scarii, holuri,
langa intrarea in incaperi si in interiorul acestora.

% CANALIZARE MENAJERA

Avand in vedere starea de degradare fizica si morala a racordurilor existente si a
retelei de canalizare menajera (tronsonul realizat din B200, respectiv B400, pana la
evacuarea in colectorul principal existent pe strada Pictor Teodor Aman) si a faptului
ca acestea nu mai pot satisface cerintele impuse de citre beneficiar prin tema de
proiectare, propunem dezafectarea acestora, fara intentia de refolosire a acestora in
noua solutie tehnica.

Evacuarea  apelor uzate menajere provenite de la  spatiile
aferente tribunei A, Peluza Nord se va realiza in refeaua de canalizare reabilitata pe
strada din fata tribunei A si Peluzei Nord, utilizdind teava PVC Dn 500 mm, cu
lungimea totala L = 290m. Racordarea in reteaua de canalizare existenta pe strada
Pictor Teodor Aman se va realiza in ciminul CM37.

Dimensionarea retelei de canalizare s-a realizat in sistem unitar, avand in vedere
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ca va prelua si apele pluviale din zona. Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la
spatiile aferente tribunei B se va realiza in refeaua de canalizare existenta pe strada
Pictor Teodor Aman (ovoid 600/900 mm), in cdminele CM38, CM41 si CM42.
Racordurile de canalizare menajera se vor realiza utilizind conducte din PVC, cu Dn
110-200 mm, SN4, imbinata cu mufa si garnitura, cu lungimea totala L. = 550 m.

< Instalatii de preluarea apelor pluviale

Colectarea apei pluviale de pe acoperis se va realiza utilizind jgheaburi din table
zincata rotunde, prevazute cu pdlnii de captare a apei pentru colturi. Evacuarea apei
pluviale se va realiza utilizind burlane din tabla zincata semirotunde, in rigole
perimetrale prefabricate din beton cu latimea ext. 200-250 mm, inaltime ext.200-250 m,
clasa de rezistenta A 15, cu muchie de protectie din otel zincat, prevazute cu gritare
transversale din otel zincat, clasa de rezistenta A. Apa colectata in aceste rigole va fi
evacuata in refeaua de canalizare.

% INSTALATII TERMICE - VENTILATII - SISTEM VRF

Avand in vedere starea de degradare fizica si morala a instalatiilor existente
propunem dezafectarea si demontarea tuturor instalafiilor de termo-ventilatie
existente si inlocuirea totala a acestora.

Spatiile interioare aferente celor doua tribune si a celor doua peluze cor fi
deservite de trei puncte termice (un punct termic amplasat in tribuna A si si cate un
punct termic amplasat in fiecare peluza). Punctele termice vor fi alimentate de la CET,
cu agent termic - apa calda 90°C si vor include schimbatoare de cdldura, pompe de
circulatie, vase de expansiune, instalatii de distributie.

Pentru asigurarea confortului termic pe timpul evenimentelor propunem sitemul
de climatizare VRF si a unui punct termic dotat cu schimbator de caldura pentru
asigurarea apei calde menajere.

= TRIBUNA A: P+3E
Va fi deservita de un punct termic, amplasat la parterul corpului
de cladire, ce va include schimbator de cdldura, pompe de circulatie, vase de
expansiune, instalatii de distribufie. Punctul termic va fi alimentat de la CET, cu agent
termic - apa calda 90°C.

Instalatii interioare:
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Incdlzirea spatiilor se va realiza prin intermediul instalatiilor de incilzire,
compuse din ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de
incdlzire, centrale de tratare aer cu baterie de incilzire si recuperator de cdldura.
Distribuita agentului termic se va executa din feava izolata din otel sau PPR reticulata
cu insertie din fibra composita. Pozitionarea acesteia se va face la nivelul tavanelor
false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecarui nivel. In spatiile Incalzite, care
sunt predispuse la un trafic intens prin usile de acces, vor fi montate perdele de aer
cald.

Climatizarea zonelor de confort se va realiza prin intermediul instalatiilor de
rdcire, compuse din ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de ricire, tava si
pompa de condens, centrale de tratare aer cu baterie de ricire, tava condens si
recuperator de caldura. Distribuita agentului termic se va executa din teava izolata din
otel sau PPR reticulata cu insertie din fibra composita. Pozitionarea acesteia se va face
la nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecdrui nivel.
Furnizarea apei racite 7° pentru instalatia de climatizare, va fi facutd de un chiller,
amplasat in apropierea stalpului instalatiei de nocturna.

Ventilatia spatiilor aglomerate si cele predispuse la deprecierea calitatii aerului,
se va realiza prin intermediul instalatiilor de ventilaie compuse din ventilatoare axiale
de extractie montate pe tubulatura, centrale de tratare aer dotate cu sectiuni de
ventilatie in/out. Transportul aerului se va face prin intermediul tubulaturilor de
ventilatie, executate din tabla zincata, cu sau fara izolatie anticondens, iar
refula rea/evacua rea se face prin intermediul grilelor cu registri de reglaj debit.

* TRIBUNA B: P+E

Va fi deservita de un punct termic, amplasat in spatiul tehnic
adiacent de sub Peluza Sud si va include schimbator de caldurd, pompe de circulatie,
vase de expansiune, instalatii de distributie. Punctul termic va fi alimentat de la CET,
cu agent termic - apa calda 90°C.

Instalatii interioare:

incilzirea spatiilor se va realiza prin intermediul instalatiilor de incalzire
compuse din ventiloconvectoare tip caseta/duct dotate cu  baterie

de incalzire, centrale de tratare aer cu baterie de incalzire si recuperator de caldura.
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Distribuita agentului termic se va executa din teava izolata din otel sau PPR reticulata
cu insertie din fibra composita. Pozitionarea acesteia se va face la nivelul tavanelor
false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecédrui nivel.

Climatizarea birourilor si a spatiilor de cazare se va realiza prin intermediul
instalatiilor de rdcire, compuse din ventiloconvectoare tip caseta/duct dotate cu baterie
de rdcire, tava si pompa de condens, iar in zonele de vestiar, fitness se vor prevedea
centrale de tratare aer cu baterie de racire, tava condens si recuperator de caldura.
Distribuita agentului termic se va executa din teava izolata din otel sau PPR reticulata
cu insertie din fibra composita. Pozifionarea acesteia se va face la nivelul tavanelor
false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecarui nivel.

Furnizarea apei rdcite 7° pentru instalatia de climatizare va fi ficuta de un chiller
amplasat in apropierea stalpului instalatiei de nocturna.

Ventilatia spatiilor predispuse la deprecierea calitatii aerului, se va realiza prin
intermediul instalatiilor de ventilatie compuse din ventilatoare axiale de extractie
montate pe tubulatura, centrale de tratare aer dotate cu sectiuni de ventilatie in/out.
Transportul aerului se va face prin intermediul tubulaturilor de ventilatie, executate din
tabla zincata, cu sau fara izolatie anticondens, iar refularea/evacuarea se face prin
intermediul grilelor cu registri de reglaj debit.

Pentru evacuarea fumului in caz de incendiu, in zonele de circulatie ce nu dispun
de ventilatie naturala prin ochiuri de tamplarie mobila, vor fi prevazute instalatii de
desfumare fortata, compuse din ventilatoare axiale montate pe tubulatura din tabla
zincata cu protectie la foc 3h.

*  PELUZA NORD si PELUZA SUD
Vor fi deservite de doua puncte termice amplasate in zonele special destinate si
fiecare va include schimbator de cdldurd, pompe de circulatie, vase de expansiune,
instalatii de distributie. Punctele termice vor fi alimentate de la CET, cu agent termic -
apa calda 90°C.

Instalatii interioare:

Incilzirea spatiilor se va realiza prin intermediul instalatiilor de incalzire
compuse din ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de

incalzire. Distribuita agentului termic se va executa din teava izolata din otel sau PPR
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reticulata cu insertie din fibra composita. Pozifionarea acesteia se va face la nivelul
tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecirui nivel. In spatiile
incalzite, care sunt predispuse la un trafic intens prin usile de acces, vor fi montate
perdele de aer cald.

Climatizarea zonelor de confort se va realiza prin intermediul instalatiilor de
racire, compuse din ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de ricire, tava si
pompa de condens. Distribuita agentului termic se va executa din teava izolata din otel
sau PPR reticulata cu insertie din fibra composita. Pozitionarea acesteia se va face la
nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecirui nivel.
Furnizarea apei rdcite 7° pentru instalatia de climatizare va fi facuta de un chiller,
amplasat in apropierea stalpului instalatiei de nocturna.

Ventilatia spatiilor predispuse la deprecierea calitatii aerului se va realiza prin
intermediul instalatiilor de ventilatie compuse din ventilatoare axiale de extractie
montate pe tubulatura. Transportul aerului se va face prin intermediul tubulaturilor de
ventilaie executate din tabla =zincata cu sau fara izolatie anticondens, iar
refularea/evacuarea se face prin intermediul grilelor cu registri de reglaj debit.

In vederea eficientizarii energetice si asigurarea unei furnizari contante de
incalzire si ricire propunem sistemul VRF.

Principiul de functionare al sistemului VRF (Variable Refrigerant Flow) este
asemanator sistemelor multisplit, cu particularitatea ca unitagile interne sunt prevazute
cu ventile de reglare pentru debitul de agent frigorific, ceea ce permite reglarea puterii
termice racire/incalzire in functie de necesitatile zonei in care este amplasatd unitatea
interna (se pot realiza temperaturi diferite simultan in mai multe zone). Tehnologia
“inverter” ajutd sistemul sd functioneze cu eficienta maximd datoritd minimizarii
variatiilor de temperatura si a reducerii ciclurilor de pornit/oprit.

Componente si mod de functionare:

COMPRESOR - aspira agentul frigorific sub forma de gaz (vapori) la presiune si
temperatura joasa si il comprima pana la o presiune si temperatura inalta;
= functionare cu nivel de pentru zgomot redus

= functionare efi cienta din punct de vedere energetic
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= utilizare posibila pentru un numar mare de zone termice (cladiri cu multe
incaperi)

CONDENSATOR - agentul frigorific sub forma de vapori la presiune si temperatura inalta
(datorita compresorului) condenseaza si cedeaza astfel caldura preluata din spatiul
racit (incapere) aerului exterior:
VAPORIZATOR - agentul frigorific sub forma de lichid (de la condensator) primeste
caldura de la aerul interior si fierbe, in timp ce aerul din spatiul deservit de unitatea
interna se raceste (eventual se si usuca);
VANA DE EXPANSIUNE UNITATE EXTERNA - rolul acesteia este de a reduce presiunea
(si temperatura) de la nivelul de condensare la cel de vaporizare;
VANA DE EXPANSIUNE UNITATE INTERNA - regleaza debitul de agent frigorifi ¢ prin
unitatea interna in functie de necesarul de racire/incalzire al incaperii in care este
montata unitatea interna;
VENTILATOR UNITATE INTERNA - aspira aerul din incapere si il trece prin unitatea
interna, iar dupa racirea/incalzirea acestuia, il refuleaza in incapere;
VENTILATOR UNITATE EXTERNA - asigura circulatia aerului exterior prin unitatea
externa, marind capacitatea de racire/incalzire a agentului frigorific din sistemul VRF;
VANA CU 4 CAI - permite functionarea in sistem “pompa de caldura” (mod incalzire). In
modul incalzire se inverseaza circulatia agentului frigorific din sistemul VRF cu ajutorul
vanei cu 4 cai: agentul frigorific va vaporiza in unitatea exterioara (condensatorul
devine vaporizator) primind caldura de la aerul exterior si va condensa in unitatile
interioare (vaporizatoarele devin condensatoare) cedand caldura primita aerului
interior, asigurand astfel incalzirea acestuia.

Se propune utilizarea sistemului VRF 3 tevi. Acesta are 3 racorduri de agent
frigorific la unitatile externe (se recupereaza caldura extrasa din incaperile racite
pentru incaperile incalzite), legatura dintre unitatile externe si fiecare unitate interna
(sau grup de unitati interne) realizandu-se prin racorduri speciale care contin Kituri cu
electrovane de agent frigorific.

Se vor folosi urmatoarele tipuri de unitati interne:

= unitati interioare tip caseta (X, XM si XMR): 2.2 - 16 kW
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unitati interioare racordabile la tubulatura (DR, US, U, UR, FUR si UMR): 2.2 - 28
kw

unitati interioare pt. pardoseala sau plafon (FTR, T, FR si FMR): 2.2 - 16 kW
unitati interioare de perete (K, KR): 2.2 - 7.3 kW

unitati interioare tip recuperator de caldura cu baterie aditionala in expansiune

directa (GU): 500, 750, 1000 mc/h

Caracteristici

coeficient de performanta (COP) ridicat

lungime mare traseu agent frigorifi c (150 m)

domeniu larg de functionare racire (-10°C...43°C) si incalzire (-20°C...15°C)
unitati externe compacte (1230 x 940 x 340 mm)

nivel de zgomot redus

gama larga de puteri

contorizare numar ore functionare compresoare

functionare in mod silentios (“quiet mode”)

unitatea externa este prevazuta cu tehnologie inverter curent continuu

sistemul poate functiona cu pana la 40 unitati interne

La alegerea solutiei am finut cont de urmatoarele avantaje si beneficii ale sistemul
VRF:

functionare cu consum redus de energie

functionare pe distante mari intre unitatea externa si unitatile interne
posibilitatea utilizarii produsului la temperaturi extreme vara/iarna

functionare silentioasa

flexibilitate gama larga de puteri in functionare

functionare uniforma

durata mare de viata, siguranta in exploatare, consum redus de energie pentru
utilizator

costuri reduse de exploatare pentru utilizator

spatiu ocupat foarte redus si costuri reduse de montaj

asigurare conditii interioare de confort pentru un numar mare de incaperi
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Intregul sistem VRF va fi conectat la sistemul BMS in vederea monitorizirii i
controlului total al incaperilor.

% Instalatii interioare

Incilzirea spatiilor se va realiza prin intermediul instalatiilor de incilzire,
compuse ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de incilzire, centrale de tratare
aer cu baterie de incalzire si recuperator de cdldurd. Distribuita agentului termic se va
executa din teava izolata din otel sau PPR reticulata cu insertie din fibra composita.
Pozitionarea acesteia se va face la nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse
pe lungimea fiecarui nivel. In spatiile incélzite care sunt predispuse la un trafic intens
prin usile de acces, vor fi montate perdele de aer cald.

Climatizarea zonelor de confort se va realiza prin intermediul instalatiilor de
racire, compuse din ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de racire, tava si
pompa de condens, centrale de tratare aer cu baterie de rdcire, tava condens si
recuperator de caldura. Distribuita agentului termic se va executa din f{eava izolata din
otel sau PPR reticulata cu insertie din fibra composita. Pozitionarea acesteia se va face la
nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecdrui nivel.
Furnizarea apei rdcite 7° pentru Instalatia de climatizare va fi ficuta de un chiller.

Ventilatia spatiilor aglomerate si cele predispuse la deprecierea calitatii aerului,
se va realiza prin intermediul instalatiilor de ventilatie compuse din ventilatoare axiale
de extractie montate pe tubulatura, centrale de tratare aer dotate cu sectiuni de
ventilatie in/out. Transportul aerului se va face prin intermediul tubulaturilor de
ventilafie, executate din tabla zincata, cu sau fara izolatie anticondens, iar
refularea/evacuarea se face prin intermediul grilelor cu registri de reglaj debit.

Pentru evacuarea fumului in caz de incendiu, in zonele de circulatie ce nu dispun de
ventilatie naturala prin ochiuri de tamplarie mobila vor fi prevazute instalatii de
desfumare fortata, compuse din ventilatoare axiale montate pe tubulatura din tabla
zincata cu protectie la foc 3h.

4 SISTEM BMS (Building Management System)

Sistemul BMS (Building Management System) este un sistem bazat pe
computer instalat in cladiri, care controleaza si monitorizeaza echipamentele mecanice

si electrice ale cladirii, cum ar fi ventilatia, iluminatul, sistemele de energie, sistemele de
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incendiu si sistemele de securitate.

BMS-ul este cel mai des intalnit la cladiri de mari dimensiuni. Functia sa de baza
este sa administreze mediul din interiorul cladirii si poate controla temperatura, nivelul
dioxidului de carbon si umiditatea din cladire. Functia principala a BMS-ului este de a
controla incalzirea si racirea, a gestiona sistemele care distribuire aerul prin cladire
(prin operarea ventilatoarelor sau inchiderea/deschiderea clapetelor) si a controla local
amestecul de caldura si racoare pentru a obtine temperatura dorita in camere.

Sistemele legate la BMS reprezeinta 70% din consumul de energie cladirii.

Sistemul BMS va fi legat la:

- control acces (turnicheti si usi de acces controland accesul si traficul din
cladire);

- sisteme de securitate cum ar fi senzorii de miscare;

- Sistemele de detectie si avertizare incendiu; in caz de incendiu vor actiona
asupra sistemelor de ventilatie, asupra lifturilor, asupra sistemului de control
acces si a celorlalte sisteme adiacente, asigurand o evacuare sigura a persoanelor
din cladire si impiedicand raspandirea focului si a fumului prin sistemul de
ventilatie;

- Sistemul de ventilatie;

- Sistemul de iluminat.

Propunerea sistemului BMS a avut in vedere reducerea consumului de energie,

urmarirea, comanda si monitorizarea intregii cladiri.

Implementarea unui BMS asigurd controlul in ansamblu al mediului exploatat,

aducand urmatoarele beneficii:

e reducerea costurilor cu energia;

e reducerea costurilor de administrare;

e reducerea costului de intretinere a echipamentelor;

e asigurarea controlului asupra cladirii de la distanta;

o obtinerea unor parametri de confort specifici activitatilor desfasurate;

e minimizarea timpului de interventie pentru remedierea defecfiunilor;

o cresterea duratei de viatd a instalatiilor si echipamentelor;

o flexibilitate in procesul de mentenants;
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Solutiile de automatizare pot integra:

 instalafii HVAC (centrale de tratare aer, sisteme termice etc.)

e contorizari electrice si termice

o tablouri generale de distributie si tablouri electrice ale consumatorilor

e grupuri electrogene

o instalatii de pompare (statii de pompare, grupuri de incendiu etc.)

o iluminat, umbrire si protectie solara

o sisteme de securitate si sigurantd

o sisteme de desfumare

o alte utilaje si echipamente care pot aparea in diverse scenarii.
Cele patru functii de baza ale BMS sunt:

o Controlul

¢ Monitorizarea

¢ Optimizarea

s« Raportarea

% RETELE EXTERIOARE SI AMENAJARI EXTERIOARE

Alimentarea cu gaze naturale si energie electrica, nu fac obiectul prezentei

documentatii.

% Alimentare cu apa

Avand in vedere cerinfele impuse de beneficiar prin tema de proiectare, se
propune ca alimentarea cu apa sa se realizeze prin doua bransamente, unul ce va
asigura alimentarea cu apa a spatiilor aferente tribunei A, partial Peluza Nord si partial
Peluza Sud, iar celalalt va asigura alimentarea cu apa a spatiilor aferente tribunei B,
partial Peluza Nord si partial Peluza Sud. Se mentine bransamentul existent al Tribunei
B, cu inlocuirea instalatiei hidraulice a cdiminului apometru CAex.

S-a optat pentru solutia contorizarii separate a apei utilizate in scop menajer,
respectiv a apei utilizate pentru stingerea incendiilor interioare si a instalatiilor
aferente separate. Pentru tribuna A se propune realizarea unui cdmin apometru nou
CApr, echipat hidraulic. Si in acest caz s-a optat pentru solufia contorizdrii separate a
apei utilizate in scop menajer, respectiv a apei utilizate pentru stingerea incendiilor

interiori si a instalatiilor aferente separate. Instalatiile exterioare de alimentare cu apa
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aferente intregului obiectiv se vor realiza utilizind conducta din feava de polietilena de
inalta densitate montata ingropat in pamant, sub adancimea de inghet, Pn 6, Dn = 110
mm, Pn 6 bar.

<  Canalizarea

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la spatiile aferente tribunei A,
Peluza Nord (se va realiza in reteaua de canalizare reabilitata pe strada din fata tribunei
A si Peluzei Nord, utilizand teava PVC Dn 500 mm). Racordarea in refeaua de canalizare
existenta pe strada Pictor Teodor Aman se va realiza in ciminul CM37.

Dimensionarea retelei de canalizare s-a realizat in sistem unitar, avand in vedere
ca va prelua si apele pluviale din zona. Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la
spatiile aferente tribunei B, Peluza Sud se va realiza in reteaua de canalizare existenta
pe strada Pictor Teodor Aman (ovoid 600/900 mm), in caminele CM38, CM41 si CM42.
Racordurile de canalizare menajera se vor realiza utilizidnd conducte din PVC, cu Dn
110-200 mm, SN4 imbinata cu mufa si garnitura.

% Canalizare pluviala
Evacuarea apelor pluviale din zona parcdrilor se va realiza in rigole prefabricate
prevazute cu gratar metalic carosabil, conform prevederilor din proiectul de
sistematizare verticala. Din rigole, apa pluviala este preepurata prin separatoare de
hidrocarburi cu filtru coalescent si decantor de nimol (SHN1-SHN7), previzute cu
cdmine de vizitare in amonte (CP1-CP7) si evacuata in reteaua de canalizare, in sistem
unitar. Racordurile la refeaua de canalizare se vor realiza utilizdnd conducte din PVC,
Dn 315 mm, SN4, imbinata cu mufa si garnitura, cu lungimea totala L=60m. S-au
prevazut camine de vizitare STAS 2448-73 cu camera de lucru de 2 m, din tub beton
simplu cu mufa, cu capace si rame pentru camine cu piesa suport, carosabil tip IV.
Conductele de alimentare cu apa si canalizare se vor poza ingropat sub

adincimea de inghet conform STAS 6504/80, masurata de la generatoarea superioara a
conductei pana la suprafata terenului amenajat.

Colectarea apei pluviale de pe acoperis se va realiza utilizind jgheaburi din tabla
zincata rotunde, prevazute cu palnii de captare a apei pentru colturi. Evacuarea apei
pluviale se va realiza utilizdnd burlane din tabla zincata semirotunde, in rigole

perimetrale prefabricate din beton cu latimea ext. 200-250 mm, inaltime ext.200-250 m,
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clasa de rezistenta A 15, cu muchie de protectie din otel zincat, prevazute cu gratare
transversale din otel zincat, clasa de rezistenta A. Apa colectata in aceste rigole va fi

evacuata in reteaua de canalizare.

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnicd
de intervenfie propusd, respectiv  hidroizolatii, termoizolatii,
repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontdri/montdri, debransdri/brangdri, finisaje la interior/exterior, dupd
caz, imbundtatirea terenului de fundare, precum si lucrdri strict necesare

pentru asigurarea functionalitdatii constructiei reabilitate

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Inlocuirea totala a Demontarea echipamentelor  si
echipamentelor. instalatiilor  aferente, pastrarea celor
functionale si inlocuirea celor degradate sau

nefunctionale.

¢) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,

inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Monitorizarea nivelului panzei freatice | Monitorizarea nivelului panzei freatice
timp de 12 luni conform recomadarilor din | timp de 12 luni conform recomadarilor din
studiul geotehnic. studiul geotehnic.

d) informatii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat

invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existenfei unor zone

protejate;
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Nu este cazul. Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma

realizdrii lucrarilor de interventie

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Demolarea integrala a Dezafectarea partiala a
constructiilor existente pe amplasament si | constructiilor aflate intr-o stare avansata
reconstruirea unui stadion nou cu | de degradare si a zonelor care nu respecta
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constructii anexe cu functiuni conexe.
Constructia noua se va realiza cu

structura mixta din beton armat, elemente

din beton prefabricat si structuri metalice.
Inlocuirea totala a echipamentelor.

din punct de vedere functional cerintele
actuale in domeniu.

Reconstruirea acestora cu
respectarea cerintelor si normativelor in
vigoare.

Consolidarea si extinderea constructiilor
care pot fi utilizate.

Demontarea  echipamentelor  si
instalatiilor aferente, pastrarea celor
functionale si inlocuirea celor degradate
sau nefunctionale.

5.2.  Necesarul de utilitdti rezultate, inclusiv estimdri privind depdgirea
consumurilor initiale de utilitdti si modul de asigurare a

consumurilor suplimentare

Nu este cazul.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele
prevdzute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat
pe etape principale

Durata de realizare a investitiei este de 80 de luni.
Etapele de realizare a investitiei se vor realiza conform anexa 2 - Grafice

orientative de realizare a investitiel.

5.4. Costurile estimative ale investitiei

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI

210.115.317,00 lei cu TVA*

VALOARE C+M

150.704.374,00 lei cu TVA*

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investifii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului
de investitii;

Conform anexei 1.2. - Devizului General
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| 5.5.  Sustenabilitatea realizdrii investitiei

a) impactul social si cultural

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Exploatarea stadionului in conditii de | Exploatarea stadionului in conditii de
siguranta, respectand normele in vigoare | siguranta, respectand normele in vigoare
si criteriile de siguranta in exploatare. si criteriile de siguranta in exploatare.

b) estimdri privind forta de muncd ocupata prin realizarea investitiei: in faza

de realizare, in faza de operare

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
100 persoane in faza de executie 100 persoane in faza de executie
30 persoane in faza de operare 30 persoana in faza de operare

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdagii

si a sitarilor protejate, dupd caz.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Nu este cazul. Nu este cazul.

5.6. Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de
interventie

d) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd

si prezentarea scenariului de referintd

Scopul analizei cost-beneficiu este identificarea si cuantificarea impactului
financiar, socio-economic si de mediu al lucrarii cu titlul "CONSOLIDARE SI
MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACAU", MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU
propusa spre finantare din surse alocate de Municipiul Bacau pentru a determina
costurile si beneficiile proiectului si pentru a analiza daca proiectul este oportun si
merita pus in aplicare.

Costurile si beneficiile sunt evaluate pe o baza diferentiala, luand in considerare
diferenta dintre scenariul proiectului si un scenariu alternativ, in afara proiectului.

Prezenta lucrare isi propune sa analizeze:

= Daca acest proiect privind "CONSOLIDARE SI MODERNIZARE STADION

MUNICIPAL BACAU", MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU este oportun
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din punct de vedere economic si contribuie la indeplinirea obiectivelor
Municipiului Bacau privind dezvoltarea infrastructurii scolare pentru a
aduce un plus valoare activitatilor sportive si, mai ales, pentru asigurarea
unui cadru sigur si modern de desfasurarea a activitatilor sportive si de
agrement asociate, cu scopul de a stabili daca investitia merita sa fie
realizata/finantata.

Daca acest proiect este viabil din punct de vedere financiar.

Analiza faptului daca proiectul “merita” finantat se va lua in urma calculului si

valorii VNAE (Valoarea Economica Actuala Neta) a proiectului si a RIRE (Rata Interna de

Rentabilitate Economica).

Analiza cost-beneficiu, pentru aceasta investitie, este elaborata tinand cont de

prevederile si regulile generale stabilite prin urmatoarele documente-cadru:

Ghidul National pentru Analiza Cost-Beneficiu - elaborat de Ministerul
Economiei si Finantelor;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

Legeanr. 273 / 2006 privind finantele publice locale;

Orientari privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii,

articolul 101 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

In cadrul lucrarii s-au folosit urmatoarele abrevieri:

B/C - Beneficiu/Cost;

ACB - Analiza Cost-Beneficiu;

VNA - Valoare Actualizata Neta;

VNAE - Valoare Economica Actuala Neta;

VNATF - Valoare Financiara Actuala Neta;

RIRE - Rata Interna de Rentabilitate Economica;

RIRF - Rata Interna de Rentabilitate Financiara;

RIRF/C - Rata Interna de Rentabilitate a Capitalului (Investitiei);

DALI - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii;
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In concordanta cu prevederile si cerintele teoriei si practicii privind elaborarea
Analizei Cost-Beneficiu, lucrarea s-a axat in principal pe analiza si dezvoltarea
urmatoarelor etape:

= Identificarea investitiei:
¢ identificarea nevoilor grupurilor tinta si a necesitatii investitiei;
e stabilirea obiectivelor generale si specifice ale proiectului;
e argumentarea relevantei proiectului fata de obiectivele politicilor

de investitii nationale, regionale si/sau locale.

* Analiza optiunilor:
e identificarea setului de variante de proiect (alternative);
e analiza comparativa a optiunilor;
e alegerea alternativei care asigura atingerea obiectivelor stabilite la

un cost rezonabil pentru Municipiul Bacau.

* Analiza financiara:
e estimarea veniturilor si costurilor investitiei in perioada de
implementare si in perioada de operare si intretinere a investitiei;
e evaluarea profitabilitatii financiare a investitiei si a capitalului
propriu;
e determinarea finantarii corespunzatoare (maxime) pentru ca
proiectul sa poata fi realizat respectind indicatiile proiectantului;

e verificarea sustenabilitatii financiare a investitiei pe intreg

orizontul de prognoza.

* Analiza economica:
e corectii fiscale;
e corectii pentru externalitati;
e conversia preturilor de piata in preturi contabile;

e calcularea indicatorilor de performanta economica.
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= Analiza derisc:
e prezentarea riscurilor si incertitudinilor care pot contribui la

modificarea in timp a valorilor estimate;

prezentarea masurilor de diminuare a riscurilor.

Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
i rin
Denumirea obiectivului de investitii

"CONSOLIDARE SI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACAU", MUNICIPIUL
BACAU, JUDETUL BACAU

Titularul investitiei

Municipiul Bacau

Beneficiarul investitiei

Municipiul Bacau

Obiectivul general al investitiei
Proiectul vizeaza lucrari de consolidare si modernizare a Stadionului
Municipal din Municipiul Bacau.
Aceasta investitie privind modernizarea stadionului municipal s-a stabilit din
dorinta de a repune in circuitul sportiv national si international, Stadionul
Municipal Bacau.
Realizarea investitiei, prezentate in cadrul acestui proiect, vine sa rezolve
aceste probleme si riscuri privind functionalitatea stadionului asigurand
totodata, un cadru sigur si modern de desfasurarea activitatilor sportive si de
agrement conexe.
Astfel, realizarea investitiei consta in:

= (Consolidarea si modernizarea constructiei existente a Stadionului

Municipal Bacau;
Pentru stabilirea structurii investitiei si pentru selectarea variantei optime au

fost avute in vedere urmatoarele:
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= Situatia existenta, inclusiv recomandarile specialistilor Unitatii
Administrativ Teritoriale, prezentate in DALI si alte documente anexate
acestuia;

* Standarde, normative ce au fost luate in calcul la realizarea DALI privind
receptia lucrarii;

* Standarde, normative ce au fost luate in calcul la realizarea DALI privind
modernizarea si consolidarea stadionului;

* Analiza surselor de finantare disponibile (proprii, nationale, nerambursabile)
pentru aceste domenii de activitate.

Perioada de referinta (orizontul de analiza)

Perioada de referinta se refera la numarul maxim de ani pentru care se
realizeaza previziuni in cadrul analizei cost-beneficiu.

Previziunile vor fi realizate pentru o perioada apropiata de viata economica a
investitiei, dar suficient de indelungata pentru a permite manifestarea impactului pe
termen mediu si lung al acesteia.

In baza practicilor acceptate la nivel international si recomandate de Comisia
Europeana, va prezenta perioadele de referinta pe sectoare de activitate, dupa cum

urmeaza.

Perioada de referinta pe sector

Sector Perioada referinta (ani)
Energie 15-25

Apa si mediu 30

Cai ferate 30

Porturi si aeroporturi 30

Drumuri 25-30

Industrie 10

Alte servicii 15

Avand in vedere aceasta prezentare, consideram ca investitia noastra se
incadreaza in sfera Sectorului - Alte servicii. Drept urmare, Analiza Cost-Beneficiu
aferenta acestui proiect va fi realizata pe o perioada de 15 ani dupa finalizarea

investitiei la care se adauga si perioada de implementare a proiectului de 2 luni.
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Indicele de actualizare financiara recomandat in cadrul analizei financiare
pentru actualizarea fluxurilor de numerar nete este de 5% in termeni reali (analiza va
fi realizata in preturi constante).

< Prezentarea scenariului de referinta

Scenariul 2 - maximal - acesta presupune:

Demolarea/dezafectarea partiala a constructiilor aflate intr-o stare avansata de
degradare si a zonelor care nu respecta din punct de vedere functional cerintele actuale
in domeniu.

Reconstruirea acestora cu respectarea cerintelor si normativelor in vigoare.

Consolidarea si extinderea constructiilor care pot fi utilizate.

Demontarea echipamentelor si instalatiilor aferente, pastrarea celor functionale

si inlocuirea celor degradate sau nefunctionale.

e) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea gi
dimensionarea investifiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Realizarea investitiei este generata de situatia existenta a stadionului.

Prin prezentul proiect, Municipiul Bacau, urmareste sa dezvolte infrastructura
sportiva pentru a aduce un plus valoare activitatilor sportive si, mai ales, pentru
asigurarea unui cadru sigur si modern de desfasurarea activitatilor sportive precum

si a activitatilor conexe.

f) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Obiectivele si scopul analizei financiare

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea
financiara a investitiei propuse pe parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a
stabili cea mai potrivita structura de finantare a acesteia.

Aceasta analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea pe termen

lung, indicatori de performanta financiara.
Baza legala

* Ghidul National pentru Analiza Cost-Beneficiu - elaborat de Ministerul

Economiei si Finantelor;
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* H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

* Legeanr. 273 / 2006 privind finantele publice locale;

* Orientari privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii,
articolul 101 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a
fluxurilor de numerar.

Analiza Cost-Beneficiu este realizata pe o perioada de 15 de ani dupa finalizarea
investitiei la care se adauga si perioada de implementare a proiectului (80 luni),
conform specificatiilor din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 - “Orientari privind
metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii”.

Rata de actualizare luata in consideratie este de 5% iar rata de actualizare sociala
este de 5.5%, conform recomandarilor din documentul mentionat mai sus.

Prin analiza financiara efectuata s-a urmarit in special:

= profitabilitatea financiara a investitiei si a contributiei investite in proiect,
determinata cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total
valoare investitie) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata la total
valoare investitie) - pentru ca proiectul sa fie sustenabil, VNAF/C trebuie sa
fie negativ, iar RIRF/C mai mica decat rata de actualizare (RIRF/C < 5%).

* durabilitatea financiara a proiectului in conditiile realizarii acestuia -
durabilitatea proiectului este evaluata prin verificarea fluxului net de
numerar cumulat (neactualizat), care trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al

perioadei de analiza.

Un alt aspect urmarit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al
calcularii gradului de interventie financiara, cu alte cuvinte procentul de cofinantare
necesar.

Ipoteze de lucru si metode avute in vedere la elaborarea Analizei Financiare
=  Analiza financiara se realizeaza in lei.

= Valoarea investitiei: 210.115.317,00 lei, inclusiv TVA.
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= Perioada de implementare a proiectului: 80 luni.

= Se estimeaza o crestere a cheltuielilor de aproximativ 2% pe an - in perioada
de operare si intretinere a investitiei.

= Costurile operarii infrastructurii constituite in cadrul proiectului vor fi
suportate integral din bugetul Municipiului Bacau.

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este cea a “fluxurilor de
numerar actualizat”.

In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si
provizioanele, nu sunt luate in considerare.

In cadrul prezentei analize s-a utilizat metoda diferentiala, proiectul fiind evaluat
pe baza diferentelor dintre costuri si beneficii.

Conform definitiei Comisiei Europene, proiectul generator de venituri reprezinta
orice operatiune ce implica investitii in infrastructura, a carei utilizare este supusa unor
taxe care sunt suportate in mod direct de utilizatori, si orice operatiune ce implica
vanzarea sau inchirierea de terenuri sau cladiri sau prestarea de servicii contra cost.

Calculul fluxurilor financiare

Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se
efectueaza analiza financiara si cea economica.

In principiuy, fluxurile sunt generate de intrari de numerar si iesiri de numerar.
Identificarea si cuantificarea elementelor de cost si incasari generate
Elementele de cost au la baza Bugetului Individual si sunt justificate astfel:

= (Cheltuieli pentru realizarea investitiei: 210.115.317,00 lei, inclusiv TVA
Acestea sunt reprezentate de valoarea investitiei, conform valorii calculate
in cadrul Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii

obiectivului de investitii (document anexat lucrarii DALI);

* Cheltuieli de personal: 1,112,400.00 lei/an, din care:
e Cheltuieli salariale in bani si in natura: 1,080,000.00 lei/an;
Aceste cheltuieli cuprind:
v" salariile de baza ale personalului angajat;
v" sporuri aferente activitatii desfasurate;

v" fond pentru posturi ocupate prin cumul;
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v" fond special, aferent paltii cu ora;
v" alocatii pentru transportul la si de la locul de munca;
v" alte drepturi salariale in bani.

o Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala: 24,300.00lei/an.
Aceste cheltuieli sunt aferente angajatorului (Municipiul Bacau) si
cuprind

v' Contributie asiguratorie (CAM - 2.250%);
Aceste cheltuieli nu suporta modificari si raman constante pe toata perioada

analizata.

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile: 50,000.00
lei/an

Aceste cheltuieli sunt reprezentate de achizitia de furniture de birou,
materiale pentru curatenie, carburanti si lubrefianti, piese de schimb, etc. Se
estimeaza o crestere a acestor cheltuieli de aproximativ 2% pe an in

periaoda de operare si intretinere a investitiei.

Alte cheltuieli materiale (inclusiv cu prestatii externe, energie, apa,
salubritate): 250,000.00 lei/an
Aceste cheltuieli se compun din: costuri cu energia termica, electrica si forta
motrica, apa, canal, salubritate, posta, telecomunicatii, radio-tv, internet
precum si alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, inclusiv
obiecte de inventar si rechizite. Se estimeaza o crestere a acestor cheltuieli
de aproximativ 2% pe an in periaoda de operare si intretinere a investitiei.
Alte  cheltuieli de  exploatare, inclusiv: cheltuieli cu
deplasari/detasari/transferari, pregatire profesionala si protectia
muncii: 35,000.00 lei/an
In aceste cheltuieli mai sunt incluse:

e cheltuieli de personal - examinari, pregatire profesionala;

e ajutoare sociale (decontare transport copii, burse acordate

elevilor, etc);

e asistenta sociala (copii cu cerinte speciale);
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Se estimeaza o crestere a acestor cheltuieli de aproximativ 2% pe an in

periaoda de operare si intretinere a investitiei.

= Investitii: 70,000.00 lei/an - sunt reprezentate de sume privind activitati
de RK la cladiri/ echipamente/utilaje si de achizitia de echipamente/utilaje
necesare Se estimeaza o crestere a acestor cheltuieli de aproximativ 2% pe
an in periaoda de operare si intretinere a investitiei.
Nu sunt estimate a se realiza alte cheltuieli in afara de cele previzionate mai sus.
Valorile cheltuielilor au fost previzionate tinind cont de datele preluate din
documentatia DALI .
In realizarea proiectiilor s-a aplicat principiul maximizarii cheltuielilor (platilor)
pentru a putea asigura marja de siguranta necesara in realizarea analizei obiective a
proiectului. De asemenea, dimensionarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de

exploatarea investitiei in conditii normale.

Nr. Componenta Total

ind. P General (cu TVA)
1 Total resurse alocate pe proiect (lei), din care: 210.115.317,00 lei
2 - Resurse financiare propii (Finantare Mun Bacau) 210.115.317,00 lei

* Valoare contributie proprie (Finantare din bugetul Mun Bacau)

Sursele de finantare ale investitiei se compun din:
= Resurse financiare constituite in cadrul bugetului anual al Mun. Bacau
privind modernizarea infrastructurii scolare de la nivel local.
Veniturile inregistrate in activitatea de exploatare sunt reprezentate de:
= alocari bugetare (Bugetul de Stat/Local)
Valoarea reziduala = 0 (zero), a fost calculata prin metoda perpetuitatii.

Nu s-a luat in considerare rata de crestere in perpetuitate (g = 0). Astfel, valoarea
reziduala s-a calculat ca fiind fluxul de numerar net din ultimul an al perioadei de
analiza, actualizat cu rata de actualizare recomandata k = 5%.

In consecinta VR = FNn / (k-g), unde “n” este ultimul an de analiza.

VR=0/(5-0) =0.00 lei.
Aceasta situatie apare deoarece excedentele de la finele fiecarui an sunt

redirectionate catre Bugetul Consolidat al Statului.
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Astfel, nici o Institutie Publica nu poate la finalul anului sa inregistreze excedent

- in aceasta situatie, fluxul de numerar net din ultimul an al perioadei este zero.

Rezultatele analizei financiare:

= Rentabilitatea Financiara a Investitiei

Nr.id. | Componenta Rezultate
1 VNAF/C<0 -210.115.317,00 lei
I = -
2 RIRF/C < 5% #NUM! RIRE/C nu se poate calcula
valoare Flux de numerar net < 0 (zero)
3 Raportul B/C 1.00

= Rentabilitatea Financiara a Capitalului

Nr.id. | Componenta Rezultate
1 VNAF/C<0 -210.115.317,00 lei lei
#NUM! = RIRE/C nu se poate calcula -
0
‘ RIRF/C<5% valoare Flux de numerar net < 0 (zero)
3 Raportul B/C 0.99
Concluzie:

» Sustenabilitatea proiectului - proiectul este sustenabil deoarece:

* Fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune.

Chiar daca fluxul de numerar are valoarea zero, proiectul tot este

sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la

finele fiecarui an sunt redirectionate catre Bugetul Consolidat al

Statului, astfel nici o Institutie Publica nu poate la finalul anului sa

inregistreze excedent.

= Finantarea investitiei - de asemenea, sustenabilitatea proiectului mai

este data si de faptul ca, Municipiul Bacau are constituit in Buget sume

prevazute pentru modernizarea Stadionului Municipal.

» VNAF/C < 0 (zero) si RIRF/C < 5% - proiectul este declarat “corespunzator”

(proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar, in ipoteza ca rata de

actualizare financiara reala de 5% reprezinta corect costul fondurilor

publice utilizate in acest scop).

» Raportul B/C <=1 - proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar si

necesita finantare publica. Acest rezultat apare in situatia in care VNAF/C <

0 (zero) si RIRF/C < 5%, prin simpla virtute a aritmeticii formulelor de

calcul.
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g) analiza economicd; analiza cost-eficacitate

Analiza economica este necesara pentru evaluarea corecta a proiectului deoarece
nu intotdeauna analiza financiara poate releva corect si complet utilitatea si beneficiile
reale ale acestuia.

Rezultatele analizei economice sunt reflectate in indicatorii:
= VNAE/C - Valoare Economica Actuala Neta si
= RIRE/C - Rata Interna de Rentabilitate Economica.
Sustenabilitatea economica a proiectului este data de existenta excedentului
economic la finalul fiecarei perioade din anii de previziune.
Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect
Pentru identificarea si cuantificarea beneficiilor economice ale proiectului s-a plecat
de la analiza situatiei din prezent in comparatie cu cea dupa implementarea proiectului.
S-au utmarit atat beneficiile cuantificabile monetar cat si cele necuantificabile
monetar:
% Beneficii cuantificabile:
= Exploatarea stadionului in conditii de siguranta;
= Promovarea sportului si a unui stil de viata activ si sanatos in randul
copiilor si adultilor prin activitati sportive;
= Activitati de recreere, competitii sportive dezvoltate la nivel local,
national si international;
= Dezvoltarea armonioasa a copiilor, intarirea spiritului de echipa si a

celui de competitivitate.

h) analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Procesul gestionarii riscurilor se desfasoara pe parcursul a trei etape principale:
1. identificarea riscurilor;
2. evaluarea riscurilor;
3. tratamentul (managementul) riscurilor.

Identificarea riscurilor

Principalele riscuri susceptibile sa afecteze proiectul se pot clasifica astfel:
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» riscuri interne:

e intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare sau
servicii;
e riscul tehnic;
e riscul cerintelor obligatorii;
e riscul financiar.
» riscuri externe:

e incendiile si dezastrele naturale;
e epidemii/imbolnaviri;
e riscul politic si social.

Pre-conditia necesara inainte de inceperea proiectului este obtinerea finantarii prin

aprobarea investitiei si alocarea sumelor din bugetul Municipiului Bacau.

Aceasta presupune:

= Aprobarea proiectului de catre conducerea Institutiei si incadrarea acestuia

in planul de modernizare;

= Alocarea banilor pe proiect si demararea procedurilor de implementare a

acestuia.

In cazul in care proiectul nu este aprobat de catre conducerea Institutiei ca
prioritar pentru realizare, acesta nu poate fi implementat. Astfel, pentru a evita aceasta
situatie, prin documentatia DALI realizata se prezinta situatia reala a obiectinului si
necesitatea remedierii acestei situatii precum si impactul asupra activitatii sportive,
afectata de starea necorespunzatoare a stadionului, necesar desfasurarii activitatilor
sportive.

Avand in vedere anvergura proiectului de investitii, aprobarea bugetului pentru
realizarea acestuia este imperativ necesara in atingerea obiectivelor propuse.

< Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare sau de servicii

Respectarea graficului de organizare a procedurilor de achizitii reprezinta o
ipoteza care poate fi controlata prin proiect de catre echipa de implementare, dar in
acelasi timp, pot exista factori externi care sa produca decalaje fata de termenele
stabilite initial. Aceste conditii externe, necontrolabile prin proiect pot fi determinate,

de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi
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licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile financiare impuse de procedurile
legislatiei in vigoare sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la

reluarea unor licitatii si depasirea perioadei de contractare estimate.

7
o0

Riscul tehnic - ar trebui avut in vedere urmatoarele:
v" Riscul ca solutia tehnica aleasa sa nu fie cea optima;
v" Riscul ca solutia tehnica sa nu ofere randamentul scontat;
v" Riscul ca stadionul modernizat, sa se deterioreze mai repede decat
este prevazut;
v' Riscul exploatarii eronate - functionarea si intretinerea defectuasa.

Riscul financiar - se refera la:

&
e

v" Riscul nerentabilitatii investitiei;
v" Riscul de neincasare a creantelor;
v" Riscul sechestrului.

Riscul fata de incendii si dezastre naturale.

.
R

Riscurile de izbucnire a incendiilor sau daune in caz de cutremur sunt

reduse.

Localizarea investitiei nu se supune riscului de inundatii sau alunecari de

teren.

)
Lo

Riscul politic si social - se are in vedere:
v Riscul de razboi;
v Miscari sociale;
v Vandalism.

7
-

Riscul cerintelor obligatorii.

v Foarte important in aceasta categorie de riscuri este riscul legat de

alinierea la standardele din domeniu cat si de siguranta in exploatarea.

Evaluarea riscurilor

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor

pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea
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unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru
riscurile identificate.

Evaluarea riscurilor presupune cuantificarea dimensiunilor riscurilor potentiale,
prin delimitarea riscurilor functie de gravitatea consecintelor de producere a lor -
abordare ordinala.

Abordarea ordinala a probabilitatii de aparitie a riscurilor proiectului s-a facut
functie de frecventa (probabilitatea de producere a evenimentului) si severitatea
consecintelor (impactul pe care il poate avea asupra proiectului fenomenul vizat).

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie
de probabilitatea de aparitie si impactul produs. In acest caz, pozitionarea riscurilor in

diagrama riscurilor este subiectiva si se bazeaza doar pe expertiza echipei de proiect.

Impact
LOW MEDIUM HIGH
- Riscul ca solutia
tehnica aleasa sa nu fie
LOW - Riscul - Riscul de razboi; cea optima;

sechestrului. - Miscari sociale. - Riscul ca solutia
tehnica sa nu ofere
randamentul scontat;

- Riscul ca stadionul
modernizat sa se |
deterioreze mai |
repede decat este |
prevazut;

- Riscul exploatarii

eronate =
functionarea si
intretinerea
defectuasa;

- Riscul ca solutia
tehnica aleasa sa nu
fie cea optima;

Riscul ca solutia |

tehnica sa nu ofere

- Riscul
MEDIUM Bt isletEye
creantelor.

HIGH - Vandalismul

Probabilitate
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- —_— > Ignora riscul

_ Precautie la astfel de riscuri

—_— Se impune un plan de actiune

Matricea poate fi folosita in stabilirea strategiei de management astfel:

= Riscurile din prima categorie (frecventa mica, severitate redusa) - pentru
acest tip se recomanda tehnici de retinere a riscului;

= Pentru riscurile din a doua categorie (frecventa mica si severitate ridicata)
este recomandata asigurarea acestora, deoarece materializarea lor ar avea
un impact foarte puternic asupra proiectului;

* Pentru riscurile din a treia categorie (frecventa mare, severitate scazuta) se
impun a fi aplicate tehnici de control al riscului, in scopul reducerii
frecventei de producere. Tehnicile de control vor fi combinate cu tehnicile de
retinere;

» Riscurile din ultima categorie (frecventa mare, severitate ridicata) ar trebui
evitate.

Tratamentul (managementul) riscurilor
Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in
doua mari categorii:

= Tehnici care reduc probabilitatea de aparitie a riscurilor (frecventa);

= Tehnici care reduc impactul riscurilor (severitatea).

Din categoria tehnicilor care reduc probabilitatea de aparitie a riscurilor fac parte:
= Evitarea riscului;

=  Prevenirea pierderilor.

Din categoria tehnicilor care reduc impactul riscurilor fac parte:
= Reducerea pierderilor;
= Dispersia expunerilor la pierderi;

= Transferul contractual al riscului.
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Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare sau de servicii

Respectarea graficului de organizare a procedurilor de achizitii reprezinta o
ipoteza care poate fi controlata prin proiect de catre echipa de implementare, dar
in acelasi timp, pot exista factori externi care sa produca decalaje fata de
termenele stabilite initial. |
Pentru inlaturarea acestui risc se vor realiza urmatoarele actiuni:
v Intocmirea unui grafic de realizare a activitatilor fezabil si realizabil;
v" Impunerea unor termeni contractuali stricti pentru realizarea investitiei;
v Intocmirea unei documentatii de atribuire corespunzatoare care sa
permita selectarea celor mai buni ofertanti, cu experienta si bune
recomandari;
v" Impunerea de penalitati de intarziere prin contractul de prestare servicii

pentru devierea de la graficul propus.

Riscul tehnic - ar trebui avut in vedere urmatoarele:

v" Riscul ca solutia tehnica aleasa sa nu fie cea optima.
Pentru eliminarea acestui risc expertii in domeniu au studiat in amanunt
toate optiunile posibile si variabilele existente, alegand in urma analizei
solutia optima pentru situatia data.

v" Riscul ca solutia tehnica sa nu ofere randamentul scontat.
Acest risc este eliminat prin alegerea solutiei tehnice care ofera o
modularitate si flexibilitate ridicata, din perspectiva regimului de
functionare. De asemenea, lucrarile de interventie realizate vor respecta
cele mai noi standarde in domeniu.

v" Riscul ca terenul de sport medernizat, sa se deterioreze mai repede decat
este prevazut.
Nu este cazul - Investitia prevede realizarea interventiei de catre o firma
specializata precum si utilizarea materialelor de calitate care ce
demonstreaza fiabilitate in exploatare si care au o durata medie de viata

ridicata.
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v" Riscul exploatarii eronate - functionarea si intretinerea defectuasa a

stadionului.

Riscul financiar - se refera la:

v Riscul nerentabilitatii investitiei;

Atat din experienta managementului Unitatii Administrativ Teritoriale,
cat si din previziunile economico-financiare reiese clar faptul ca investitia
este rentabila eliminand riscul intrarii in incapacitate de plata.

Riscul de neincasare a creantelor;

Activitatea Unitatii Administrativ Teritoriale nu depinde de incasarea
unor creante de la furnizori majori. Sursele de venit sunt constante,
acestea provenind de la Bugetul de Stat, iar acumularea de creante nu
poate fi decat minima.

Riscul sechestrului.

Unitatea Administrativ Teritoriala nu a inregistrat datorii restante la nici

un creditor (parteneri, furnizori sau bugete).

Riscul fata de incendii si dezastre naturale.

Riscurile de izbucnire a incendiilor — Nu este cazul.

Riscul de daune in caz de cutremur, inundatii sau alunecari de teren va fi redus,
lucrarile de interventie fiind corespunzator realizate si va respecta

recomandarile proiectantului.

% Riscul politic si social - se are in vedere:

v" Riscul de razboi.

Situatia socio-politica a Romaniei nu supune Unitatea Administrativ

Teritoriala la un asemenea risc.

v" Miscari sociale.

Nu este cazul.

v" Vandalism.

Se vor lua masuri de protectie/securitate pentru evitarea furturilor.
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+ Riscul cerintelor obligatorii.

Foarte important in aceasta categorie de riscuri este riscul legat de alinierea la
standardele din domeniu cat si de siguranta in exploatarea. Prin interventia
vizata prin proiect acest risc este eliminat, investitia asigurand indeplinirea
tuturor standardelor in vigoare.

SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC

, RECOMANDAT(A

6.2. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere
tehnic,economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariul 1

Comparatia scenariilor/optiunilor propuse:

Scenariul 2

» CONSOLIDARE 5{ MODERNIZARE STADION
MUNICIPAL BACAU - demolarea integrala
si reconstruire

Comparatia din punct de vedere tehnic:

Demolarea integrala a constructiilor
existente pe amplasament si reconstruirea unui
stadion nou cu constructii anexe cu functiuni
conexe.

Constructia noua se va realiza cu
structura mixta din beton armat, elemente din
beton prefabricat si structuri metalice.

Inlocuirea totala a echipamentelor si
instalatiilor aferente.

Comparatia din punct de vedere financiar:

- Valoare investitie: 217.709.991,00 lei,
inclusiv TVA.

- Durata de realizare: 82 luni.

- Flux de numerar: pozitiv, pe toata durata de
operare si intretinere a investitiei.

- Surse de finantare:

Resurse financiare propii: 217.709.991,00

lei.

Alocare privata: 0,00 lei.

- Rata interna de rentabilitate:

- Flux de numerar net < 0 (zero).

- Raportul cost-beneficiu: 1.00.

» CONSOLIDARE SI MODERNIZARE STADION
MUNICIPAL  BACAU -  consolidarea
constructiei existente

Dezafectarea partiala a constructiilor
aflate intr-o stare avansata de degradare si a
zonelor care nu respecta din punct de vedere
functional cerintele actuale in domeniu.

Reconstruirea acestora cu respectarea
cerintelor si normativelor in vigoare.

Consolidarea si extinderea constructiilor
care pot fi utilizate.

Demontarea echipamentelor si
instalatiilor aferente, pastrarea celor functionale
siinlocuirea celor degradate sau nefunctionale.

Valoare investitie: 210.115.317,00 lei, inclusiv
TVA.
Durata de realizare: 80 luni.
Flux de numerar: pozitiv pe toata durata de
operare si intretinere a investitiei.
Surse de finantare:
Resurse financiare propii: 210.115.317,00 lei.
Alocare privata: 0.00 lei.
- Rata interna de rentabilitate
- Flux de numerar net < 0 (zero).
- Raportul cost-beneficiu: 1.00.
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Concluzie:
» Sustenabilitatea proiectului - proiectul este sustenabil deoarece:
* Fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune.
Chiar daca fluxul de numerar are valoarea zero, proiectul tot este sustenabil din punct de
vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecarui an sunt redirectionate catre Bugetul
Consolidat al Statului, astfel nici o Institutie Publica nu poate la finalul anului sa inregistreze
excedent.

* Finantarea investitiei - de asemenea, sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca,
Municipiul Bacau are constituit in Buget sume prevazute pentru modernizarea Stadionului
Municipal.

» VNAF/C < 0 (zero) si RIRF/C < 5% - proiectul este declarat “corespunzator” (proiectul nu este
viabil din punct de vedere financiar, in ipoteza ca rata de actualizare financiara reala de 5%
reprezinta corect costul fondurilor publice utilizate in acest scop).

» Raportul B/C <= 1 - proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar si necesita finantare
publica. Acest rezultat apare in situatia in care VNAF/C < 0 (zero) si RIRF/C < 5%, prin simpla
virtute a aritmeticii formulelor de calcul.

Comparatia din punct de vedere al sustenabilitatii economice:

» Sustenabilitatea proiectului - proiectul nu | > Sustenabilitatea proiectului - proiectul este
este sustenabil deoarece: sustenabil deoarece:
® Fluxul de numerar net este pozitiv in toti = Fluxul de numerar net este pozitiv in toti
anii de previziune din perioada de anii de previziune din perioada de operare
operare si intretinere a investitiei. Chiar si intretinere a investitiei. Chiar daca fluxul
daca fluxul de numerar are valoarea de numerar are valoarea zero, proiectul
zero, proiectul tot este sustenabil din tot este sustenabil din punct de vedere
punct de vedere financiar, deoarece financiar, deoarece excedentele la finele
excedentele la finele fiecarui an sunt fiecarui an sunt redirectionate catre
redirectionate catre Bugetul Consolidat Bugetul Consolidat al Statului, astfel nici o
al Statului, astfel nici o Institutie Publica Institutie Publica nu poate la finalul anului
nu poate la finalul anului sa inregistreze sa inregistreze excedent.
excedent. = VNAE/C > 0 (zero) - este pozitiv, RIRE/C >
= VNAE/C < 0 (zero) 5.5% si raportul B/C este supraunitar:
= RIRE/C < 5.5% si rezulta in mod clar ca proiectul este
= raportul B/C <=1. necesar, dorit si are efecte economice
Proiectul este declarat pozitive. Proiectul este declarat
“necorespunzator” si nu se va “corespunzator” si poate fi implementat.
implementa.

Comparatia din punct de vedere a riscurilor:
Ambele scenarii se comporta asemanator si sunt supuse acelorasi tipuri de riscuri ce au fost
prezentate anterior.

6.3. Selectarea si justificarea  scenariului/optiunii  optim(e),
recomandat(e)

Analiza optiunilor se realizeaza parcurgandu-se urmatoarele etape:

= stabilirea unei liste de alternative care fac posibila atingerea obiectivelor;
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= analiza listei in functie de o serie de criterii calitative (care vor fi stabilite pe
baza orientarilor politicilor de investitii si/sau a consideratiilor tehnice) si
stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite si fezabile;

= jerarhizarea alternativelor din lista scurta, utilizandu-se metodologia celui
mai scazut cost.

Analiza optiunilor astfel realizata va identifica alternative care asigura atingerea
obiectivelor stabilite la un cost total optim pentru Municipil Bacau. Optiunile selectate
pornesc de la situatia existenta privind stadionul actual.

Analiza optiunilor presupune in prima faza identificarea acestora.

Se vor considera urmatoarele scenarii posibile:

Scenariul 1

Demolarea integrala a constructiilor existente pe amplasament si reconstruirea unui
stadion nou cu constructii anexe cu functiuni conexe.

Constructia noua se va realiza cu structura mixta din beton armat, elemente din beton
prefabricat si structuri metalice.

Inlocuirea totala a echipamentelor si instalatiilor aferente.

Scenariul 2
Dezafectarea partiala a constructiilor aflate intr-o stare avansata de degradare si a
zonelor care nu respecta din punct de vedere functional cerintele actuale in domeniu.
Reconstruirea acestora cu respectarea cerintelor si normativelor in vigoare.
Consolidarea si extinderea constructiilor care pot fi utilizate.
Demontarea echipamentelor si instalatiilor aferente, pastrarea celor functionale si
inlocuirea celor degradate sau nefunctionale.
Analiza multicriteriala a optiunilor
» Metodologia utilizata
Evaluarea multicriteriala, o metodologie utilizata pe scara larga in procesul
de adoptare a deciziilor, consta in parcurgerea a doua etape:
= o evaluare calitativa si
= 0 evaluare cantitativa.
In particular, pentru acest proiect, s-a decis sa evaluam intr-o prima etapa

mai multi parametri tehnici, de mediu si economici, acordand scoruri de la
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5 la 1, pentru cea mai buna optiune, respectiv cea mai defavorabila si
interpoland scorul intre aceste doua valori.
A doua faza introduce factorul de greutate (de importanta sau de
ponderare), de la 1 la 3, care evidentiaza importanta relativa a unor factori
in comparatie cu alti factori.

» Analiza multicriteriala
Parametrii semnificativi, care se considera ca pot influenta procesul de luare

a deciziei pentru realizarea investitiei, sunt prezentati si notati in tabelul

urmator:

0 1co o dife 0 ori dete q ; ole tre o :
Parametrii Scenariul 1 Scenariul 2
Durata de exploatare a investitiei: Mare Wi
mare/mica (5/1)
Scor 5 5
Raport pret/investitie initiala: optim/redus Mediu Ol
(5/1)
Scor 3 5
Poluarea in executie a investitiei: mica/mare Mediu Niigs
(5/1)
Scor 3 5
Executia investitiei poate fi etapizata: da/nu Ridicat Mediu
(5/1)
Scor 5 3
Riscuri de executie a investitiei: (5/1) Mediu Redus
Scor 3 5
Corectiile in executie: se fac usor/greu (5/1) | Usor Mediu
Scor 5 3
Poluarea in exploatare a investitiei: nu/da Qptim Optim
(5/1)
Scor 5 5
Cheltuieli de intretinere pe perioada de .. "
analiza a investitiei (15 ani): mici/mari (5/1) Mend Mieh
Scor 3 3

0 (] A /]

Odata ce valorile au fost atribuite diferitelor elemente, acestea sunt insumate

pentru obtinerea scorului final.
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Insa, deoarece unii parametrii au o importanta mai mare decat altii, este
desemnat un factor de greutate pentru fiecare parametru, dupa cum urmeaza:
=  pentru element IMPORTANT, factor = 3;
= pentru element SEMNIFICATIV, factor = 2;

= pentru element IMPORTANTA MICA, factor = 1.

(] (] e (] 2 0 010 0 - 0 e &
arametrii actor  d8 geenariul1 | Scenariul 2
eutate

Durata de exploatare a investitiei | 2 10 10
Raport pret/investitie initiala 3 9 15
Poluarea in executie a investitiei 2 6 10
Executia investitiei poate fi 1 5 3
etapizata
Riscuri de executie a investitiei 2 6 10
Corectiile in executie 2 10 6
Poluarea in exploatare a investitiei | 2 10 10
Cheltuieli de intretinere pe

; : g g 3 9 9
perioada de analiza a investitiei

Scor TOTAL

Ca rezultat al acestei etape finale a analizei multicriteriale, se poate observa ca
Scenariul 2 devanseaza clar Scenariul 1.

Ca urmare a acestor rezultate, se recomanda realizarea investitiei solicitate propusa de

Scenariul 2- criteriul de selectie care a primat in alegerea acestuia fiind Costul de
realizare a investitiei si posibilitatea accesului auto in incinta (salubritate / pompieri).

[ 6.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei }

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii,
exprimatd in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj

(C+M), in conformitate cu devizul general

» Valoarea totala a obiectivului de investitii:
e 176.964.174,00 lei fara TVA
e 210.115.317,00lei cu TVA.
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» Constructii-montaj (C+M):
e 126.961.330,00 fara TVA;
e 150.704.374,00 cu TVA.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanid - elemente
fizice/capacitiiti fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii
- si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele gi

reglementdrile tehnice in vigoare
Evaluarile cantitative ce au stat la baza intocmirii evaluarilor tehnice.

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii
VNAE/C > 0 (zero) - este pozitiv
RIRE/C > 5.5%
Raportul B/C este supraunitar
Rezulta in mod clar ca proiectul este necesar, dorit si are efecte economice

pozitive. Proiectul este declarat “corespunzator” si poate fi implementat.

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni
80 luni

6.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu
reglementdrile specifice funcfiunii preconizate din punctul de
vedere al asigurdrii tuturor cerinfelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

SOLUTIE MAXIMALA:

CONSOLIDAREA SI EXTINDEREA STRUCTURILOR EXISTENTE:

PENTRU DEFINITIVAREA SOLUTIILOR DE INTERVENTIE (DIMENSIUNI ALE
ELEMENTELOR, DETALII DE EXECUTIE SI MODUL DE IMPLEMENTARE) ESTE
NECESAR ANALIZA REZULTATELOR MONITORIZARII NIVELULUI PANZEI FREATICE
PE O PERIOADA DE MINIM 12 LUNI.

SOLUTIILE DE INTERVENTII PREZENTATE IN CONTINUARE REPREZINTA
MASURI MINIME NECESARE, ACESTEA FIIND COMPLETATE DE MASURI
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SUPLIMENTARE DUPA ANALIZAREA REZULTATELOR MONITORIZARIL.
Tribuna A
Parter
- dezafectarea partiala a zonei de tribuna executata in perioada 1956-1957 si refacerea
pentru corectarea defectelor geometrice.
- recompartimentarea spatiilor existente prin dezafectarea unor ziduri de
compartimentare existente si realizarea unor ziduri din BCA sau GIPSCARTON;
- reparatii la elementele nestructurale din zidarie de caramida de pe fatadele principale
si laterale deteriorate datorita scurgerilor necontrolate a apelor de pe terasa si a unor
interventii pe perioada de exploatare.
Etaj1
- dezafectarea partiala a unor ziduri de compartimentare din zidarie si realizarea unor
noi compartimentari din pereti de BCA sau GIPSCARTON
- dezafectarea planseului terasa din beton armat existent alcatuit din grinzi si placa de
beton armat de peste zona VIP a tribunei A. Realizarea unei extinderi a tribunei A cu
structura din beton armat alcatuita din grinzi transversale si longitudinale pozitionate
pe axele existente si realizarea unor gradene din beton armat monolit sau prefabricat.
Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.
- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.
- stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului.
- umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.
- pentru realizarea lucrarilor de consolidare la nivelul fundatiilor se vor realiza sprijiniri
ale sapaturii pentru protejare impotriva alunecarilor.

Extindere cu o constructie noua
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=
In scopul miririi suprafetei functionale desfisurrii activititilor necesare unui
stadion pentru competifii europene, se propune realizarea, adiacent constructiei
existente, a unei constructii P + 3E realizata din trei tronsoane de forma
dreptunghiulara in plan cu travei de 4,00m si 2 deschideri de 5,00 m. respectiv 4,50 m.
Doua tronsoane au 9 travei (tronsoanele de capat) si un tronson de mijloc care
are 6 travei. Primul nivel va avea inaltimea de 3,80 m. iar celelalte inaltimea de 3,0 m.
Structura de rezistenta este propusa a se realiza din cadre din beton armat
monolit, plansee din beton armat monolit, scidri din beton armat monolit. Fundatiile
constructiei propuse se vor realiza pe o refea de grinzi din beton armat avand avand
cota de fundare a constructiei existente.
Tribuna B
Parter
- dezafectarea structurii de rezistenta a constructiei executate in perioada 1956-1957
pe toata suprafata ei, respectiv zona de gradene, care descarca pe grinzile din beton
armat monolit, ce reazema pe peretii constructiei parter cu functiunea de vestiare
pentru sportivi, realizata din blocuri de zidarie precum si structura parter existenta,
aflata intr-o stare de degradare avansata, in care sunt vestiarele, deoarece propunerea
de functional obligatorie pentru acreditarea stadionului presupune noi
compartimentari, care ar necesita dezafectarea unor pereti structurali transversali si
longitudinali in proportie foarte mare; realizarea unei noi structuri din zidarie de
caramida confinata pentru zona parter - zidarie confinata intr-o compartimentare
fagure si partial celulara, cu centuri, buiandrugi, stalpisori din beton armat
monolit.Infrastructura va fi alcatuita din fundatii continui sub ziduri. La partea
superioara a peretilorse va realiza un planseu din beton armat monolit cu grosimea de
15cm. Se va realiza o structura noua pentru gradenele dinspre terenul de sport,
alcatuita din grinzi de beton armat monolit cu rezemare pe stalpisorii din beton armat
inglobati in structura de zidarie confinata.
- dezafectarea unor compartimentari interioare din peretii din zidarie in zona realizata
cu structura de rezistenta din beton armat prefabricat (executata in anul 1976) si
recompartimentarea prin intermediul unor pereti usori in majoritate din GIPSCARTON,

fonoizolati cu vata minerala;
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- dezafectarea gradenelor, a grinzilor, si a stalpilor prefabricati din axul 107 in zona de
acces de la intrarea secundara in stadion in scopul realizarii unui acces corespunzoator
a masinilor mari in incinta stadionului prin realizarea unei constructii noi cu structura
independenta. Interventia la structura de rezistenta existenta se realizeaza intre axele
106-109. Structura noua se va realiza din cadre de beton armat monolit C25/30 care se
va cupla cu structura de rezistenta consolidata cu rost seismic dilatare si tasare.

- dezafectarea structurii de rezistenta a tribunei B intre axele 77-79 respectiv a centralei
termice existente si realizarea unei structuri noi din cadre de beton armat cu
posibilitatea realizarii unui acces la parter din curtea interioara situata in spatele
tribunei B in zona de incinta a stadionului, acces obligatoriu cerut de normele actuale de
siguranta in exploatare si PSI. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre de
beton armat monolit C25/30, structura de rezistenta ce se va cupla cu structura de
rezistenta consolidata a tribunei B.

Etaj

- dezafectarea structurii de rezistenta in zona axelor 106-109 in vederea realizarii unei
structuri in cadre din beton armat noi cu o recompartimentare cu pereti usori din
gipscarton;

- realizarea unor interventii in axele 99-100, 93-94, 85-86 in zonele de realizare a
acceselor la pasarelele propuse pentru accesul sportivilor la terenurile de antrenament.
Aceste interventii se vor realiza la plaseul de peste parter, la gradenele existente in acea
zona; Se vor realiza scari metalice care vor rezema pe structura din beton existenta.

- interventii la structura de rezistenta de la etaj in zona axelor 77-79 prin realizarea
unei structuri noi in corelare cu structura propusa la parter. Structura de rezistenta
noua se va realiza din cadre din beton armat monolit continuand structura noua
realizata la parter.

- recompartimentari partiale la etaj prin redispunerea unor spatii functionale necesare
pentru acreditarea stadionului pentru competitii europene.

- camasuirea tuturor stalpilor din beton armat prefabricat cu minim 20cm pe toate
laturile. Camasuirea se va realiza cu beton C25/30. Stalpii se vor incorseta cu profile
metalice tip cornier si platbant sudat intre corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore

chimice de elementul de beton existent.
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- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton C
(25/30). Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre
corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.
- fundatiile pahar din axele longitudinale marginale se vor ingloba intr-o grinda de
fundare continua cu adancimea de fundare pana la cota de fundare existenta. Din
grinzile de fundare care vor ingloba fundatiile pahar se vor scoate mustatile pentru
ancorarea armaturilor longitudinale din camasuiala stalpilor;

Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.
- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.
- stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului.
- umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.
- pentru realizarea lucrarilor de consolidare la nivelul fundatiilor se vor realiza sprijiniri
ale sapaturii pentru protejare impotriva alunecarilor.
Peluza NORD
- dezafectarea partiala a tribunelor peluzei Nord afectata atat de degradarea
hidroizolatie orizontale cat si de lucrarile de remediere executate in 1983 si dupa anul
2000;
- dezafectarea tuturor lucrarilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza
Nord executate dupa anul 1990;
- dezafectarea lucrarilor de sistematizare verticala executate dupa 1990 care sun intr-o
stare de degradare avansata;
- realizarea unor lucrari de compartimentare in zona peluzei Nord executata in 1976 cu
pereti din BCA sau GIPSCARTON;

- consolidarea tuturor stalpilor prefabricati prin camasuire cu minim 20cm pe toate
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laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stalpii de rost si incorsetarea acestora
cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. Incorsetarea realizata
se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice;
- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton
C25/30. Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre
corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.
- realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton
C25/30 la cota +/-0.00m;
- realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu inglobarea
fundatiilor pahar existente;
- refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu
descarcare pe elevatii din beton armat C25/30.

Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.
- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.
- Stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului.
- Umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.
Peluza SUD
- dezafectarea tribunei peluzei Sud afectate atat de degradarea hidroizolatiei orizontale
cat si de lucrarile de remediere executate in anul 1983 si dupa 2000;
- dezafectarea tuturor lucrarilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza Sud
executate dupa anul 1990;
- realizarea unor lucrari de compartimentare in zona peluzei Sud executata in 1976 cu
pereti din BCA sau GIPSCARTON;

- consolidarea tuturor stalpilor prefabricati prin camasuire cu minim 20cm pe toate
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laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stalpii de rost si incorsetarea acestora
cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. Incorsetarea realizata
se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice;

- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton
C25/30. Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre
corniere. Incorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

- realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton
C25/30 la cota +/-0.00m;

- realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu inglobarea
fundatiilor pahar existente;

- refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu
descarcare pe elevatii din beton armat C25/30.

Fundatii
- se vor face dezveliri la nivelul fundatiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si
protectie a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm
cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua directii sau cu
placa vibranta.

- turnarea betonului in elementele de fundatie va incepe imediat dupa realizarea
sapaturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii in stratul de fundare.

- stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului.

- umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
CTN.

- pentru realizarea lucrarilor de consolidare la nivelul fundatiilor se vor realiza sprijiniri
ale sapaturii pentru protejare impotriva alunecarilor.

PENTRU IMPLEMENTAREA SOLUTIILOR DIN VARIANTA MAXIMALA DE
INTERVENTIE ESTE NECESARA O PERIOADA DE 12 LUNI DE MONITORIZARE A PANZEI
FREATICE PE AMPLASAMENT CONFORM RECOMANDARILOR DIN STUDIILE
GEOTEHNICE, IAR DUPA ANALIZAREA REZULTATELOR OBTINUTE PRIN MONITORIZARE,
PROIECTUL SE VA COMPLETA CU SOLUTIILE FINALE PENTRU INTERVENTII LA NIVELUL
INFRASTRUCTURII SI STABILIREA SISTEMELOR CORESPUNZATOARE DE DRENARE,
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PRELUARE SI DIRIJARE A APELOR DE PE AMPLASAMENT.

6.6. Nominalizarea surselor de finanfare a investifiei publice, ca
urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite
bancare, alocafii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stai, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

BUGETUL UNTATII TERITORIAL ADMINISTRATIVE - MUNICIPIUL BACAU adica:
v" Resurse financiare propii: 210.115.317,00 lei cu TVA.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.2.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

CERTIFICAT DE URBANISM NR. 790 DIN 20.11.2017

7.3. Studiu topografic, vizat de cdtre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliard

7.4. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevdzute de lege

7.5. Avize privind asigurarea utilitdtilor, in cazul suplimentdrii
capacitdtii existente

Nu este cazul.

7.6. Actul administrativ al autoritdfii competente pentru protectia
mediului, mdsuri de diminuare a impactului, mdsuri de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

Nu este cazul.

7.7.  Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona
solutiile tehnice

= Politia rutiera;
= Sanatatea populatiei;
= Comisia tehnica de amenajare teritoriu;
= Protectia mediului.
s Intocmit,
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ANEXA 1.1.
Obiectivul: ,Construire stadion municipal Bacau”- solutia minimala
Beneficiar: Municipiul Bacau, judetul Bacau
Amplasament: Strada Pictor Theodor Aman, nr. 94, municipiul Bacau, judetul Bacau
DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizdrii: »~Construire
stadion
municipal
Bacau”
Yaloare TVA Valoare cu
Nr. . i i . o (fira TVA) TVA
pi Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
CAPITOLUL 1:
1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 1,896,455 360,326 2,256,781
1.2 Amenajarea terenului 6,568,135 1,247,946 7,816,081
13 Amena]all'l P(_ent.ru protectia mediului si aducerea terenului 355,492 67,543 423,035
la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 319,000 60,610 379,610
TOTAL CAPITOL 1 9,139,082 1,736,426 10,875,507
5 CAPITOLUL 2:
' Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului
21 Chfe]tu_ieli p_entrp asig}u"area utilititilor necesare 2,891,215 549,331 3,440,546
obiectivului de investitie
TOTAL CAPITOL 2 2,891,215 549,331 3,440,546
CAPITOLUL 3:
3.
Capitolul pentru proiectare si asistentd tehnicd:
3.1 Studii 48,965 9,303 58,268
3.1.1. | Studii de teren 38,965 7,403 46,368
3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului 5,000 950 5,950
3.1.3. | Alte studii specifice 5,000 950 5,950
32. Docume.nt:am Sl.ll?Ol‘t“Sl cheltuieli pentru obtinerea de avize, 87,900 0 87,900
acorduri si autorizatii
3.3: Expertizare tehnica 96,500 18,335 114,835
34, Cert?ﬂ-carea performantei energetice si auditul energetic al 10,000 1,900 11,900
cladirilor
3.5. Proiectare 2,625,400 498,826 3,124,226
3.5.1. | Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. | Studiu de prefezabilitate 0 0 0
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35.3. ?ﬁdxgﬁ;fiﬂtﬂﬁaﬁ {lt‘l:r}glllmenmtie de avizare a lucréarilor de 155,400 29526 184,926
354 2:;;:;3:;2—?; Ltl(:;lll:;iz(;eﬁriileocresare in vederea obfinerii avizelor 430,000 81,700 511,700
3.5.5. gteerei)t‘ig::;ae tehnicéd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 40,000 7,600 47,600
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 2,000,000 380,000 2,380,000
36 Organizarea procedurilor de achizitie publici 13,200 2,508 15,708
3. Consultanta 1,317,138 250,256 1,567,394
3.7.1 Managementul de proiect obiectivul de investitii 1,185,424 225,231 1,410,655
3.7.2 Auditul financiar 131,714 25,026 156,739
3.8. Asistenti tehnicd 1,975,707 375,384 2,351,092
381 Asistentd tehnicd din partea proiectantului 658,569 125,128 783,697
3.8.1.1 | Asistenta pe perioada de executie a lucrarilor 131,714 25,026 156,739
a1z | Jnmptcma oo e s SOE |  gagess | ootz | 26958
3.8.2. | Dirigin{ie de santier 1,317,138 250,256 1,567,394
TOTAL CAPITOL 3 6,174,810 1,154,613 7,331,323
CAPITOLUL 4
* Cheltuieli pentru investitia de bazd:
41 Constructii §i instalatii 120,801,642 22,952,312 143,753,954
4.2 Montaj utilaj tehnologic 652,329 123,942 776,271
4.3 Utilaje, echip. tehn. si functionale cu montaj 7,248,099 1,377,139 8,625,237
4.4 Utilaje fard montaj si echip. de transp. 0 0 0
4.5 Dotari 4,228,057 803,331 5,031,388
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 132,930,127 25,256,724 158,186,850
CAPITOLUL 5
> Alte cheltuieli:
5.1 Organizare de santier 175,000 33,250 208,250
511 Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier. 126,000 23,940 149,940
5.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 49,000 9,310 58,310
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,448,852 465,282 2,448,852
521 gﬁ?,ﬁ?;:ie si dobanzile aferente creditului bancii 1,000,000 0 1,000,000
599 E:;:a al'jf;z;'::rt;rli;':f(egga 31& Stat in Constructii pentru controlul 658,569 0 658,569
Cota aferenta Inspecfiei de Stat in Constructii pentru statului in
523 amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 131,714 0 131,714
lucrarilor de constructii (0,1%)
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) 658,569 0 658,569
525 Taxe peptru acor_duri, avize conforme si autorizatia de 0 0 0
construire/desfiintare
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5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 29,533,015 5,611,273 35,144,288
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 15,000 2,850 17,850
TOTAL CAPITOL 5 32,171,867 6,112,655 37,819,240
CAPITOLUL 6
& Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar
6.1 Pregatirea personalului pentru exploatare 28,500 5415 33,915
6.2 Probe tehnologice si teste 19,000 3,610 22,610
TOTAL CAPITOL 6 47,500 9,025 56,525
TOTAL GENERAL 183,354,602 | 34,818,774 | 217,709,991
C+M 131,713,813 | 24,965,014 | 156,359,827

In preturi la data de 01.08.2018;

1 Euro = 4.6255 RON
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A+ cNot te indeumam spre succes!

DEVIZ FINANCIAR CAP. 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

VALOARE (fira TVA VALOARE
Nr. . } L TVA) (inclusiv TVA)
ot Denumirea capitolelor de cheltuieli
lei lei lei

1.1 | Obtinerea terenului 1,896,455.00 360,326.45 2,256,781.00
1.2 Amenajarea terenului 6,568,135.00 1,247,945.65 7,816,081.00
1.3 | Amenajéri pentru protectia mediului 355,492.00 67,543.48 423,035.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 319,000.00 60,610.00 379,610.00

TOTAL 9,139,082.00 1,736,426.00 10,875,507.00
In preturi la data de 01.08.2018; 1 Euro = 4.6255 RON

_ - Intocmit,
SCEBUROAMIRA S
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EUROAMIR A€

( “ cNol te indeumam spre succes/

DEVIZ FINANCIAR CAP. 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului

VALOARE (firi TVA VALOARE
::_: Denumirea capitolelor de cheltuieli TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
2.1 | Alimentare cu apa 487,050.00 92,539.50 579,589.50
2.2 Retea de canalizare 579,860.00 110,173.40 690,033.40
2 Alimentare cu electricitate 184,250.00 35,007.50 219,257.50
2 Retea hidranti 409,080.00 77,725.20 486,805.20
3 Sistematizare 1,230,975.00 233,885.25 1,464,860.25
TOTAL 2,891,215.00 549,330.85 3,440,545.85
In preturi la data de 01.08.2018; 1 Euro = 4.6255 RON
Intocmit,
SCEUROAMIRA SRL
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DEVIZ FINANCIAR CAP. 3
Capitolul pentru proiectare §i asistengd tehnicd:
VALOARE (firi TVA VALOARE
Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
21 Studii 48,965 9,303 58,268
311 Studii de teren: 38,965 7,403 46,368
3.1.1.1 Studiu geotehnic 11,965 2,273 14,238
3112 Studiu topografic 27,000 5130 32,130
212 Raport privind impactul asupra mediului 5,000 950 5,950
3.1.3 Alte studii specifice 5,000 950 5,950
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea
= de avize, acorduri si autorizatii E7,900 g 87,960
321 Obtinerea/prelungirea valabilitati C.U. 14,000 0 14,000
Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
3.2.2 construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere 0 0 0

din circuitul agricol

Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
323 bransamene la retelele publice de apa, canalizare, gaze, 37,700 0 37,700
termoficare, energie electrica, telefonie

3.2.4 Obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 1,600 0 1,600

3.25 Obtinere certificat de nomenclatura stradala 0 0 0

Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului

3.2.6 Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea 0 0 0
Funciara

3.2.7 Obtinerea avizului PSI 11,000 0 11,000

3.28 Obtinerea acordului de mediu 3,600 0 3,600

3.29 Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 20,000 0 20,000

3.3 Expertizare tehnica 96,500 18,335 114,835
Certificarea performatei energetice §i auditul

d4 energetic al clddirilor 10,000 4540 41,300

3.5 Proiectare 2,625,400 498,826 3,124,226

3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
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35.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
Ausbich lucrarilor de interventii si deviz general 155,400 29,526 184,926
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
3.54. avizelor acordurilor/autorizatiilor 430,000 81,700 =ELA00
Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic sia
3.5.5. detaliilor de executie 40,000 7,600 47,600
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 2,000,000 380,000 2,380,000
3.6 Organizarea procedurilor de achizifie 13,200 2,508 15,708
361 Intocmirea documentatiei de atribuire 10,000 1,900 11,900
3.6.2 Multiplicarea documentatiei 1,000 190 1,190
3.6.3 Corespondenta, anunturi 200 38 238
3.6.3 Comisia de evaluare 2,000 380 2,380
37 Consultangd 1,317,138 250,256 1,567,394
3.71 Managementul de proiect obiectivul de investitii 1,185,424 225,231 1,410,655
3.7.2 Auditul financiar 131,714 25,026 156,739
3.8 Asistentd tehnicd 1,975,707 375,384 2,351,092
381 Asistentd tehnicd din partea proiectantului 658,569 125,128 783,697
3811 Asistenta pe perioada de executie a lucrarilor 131,714 25,026 156,739
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3812 programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 526,855 100,102 626,958
catre ISC
3.8.2. Dirigintie de santier 1,317,138 250,256 1,567,394
TOTAL 6,174,810 1,154,613 7,331,323
In preturi la data de 01.08.2018; 1 Euro = 4.6255 RON
_ - Intocmit,
SC EUROAMIRA SRL

o) I8
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DEVIZ FINANCIAR CAP. 4

Cheltuieli pentru investitia de bazd:

VALOARE TVA VALOARE
:rl; Denumirea capitolelor de cheltuieli (fard TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
4.1 | Constructii si instalagii 120,801,642 | 22,952,312 143,753,954
a. | Arhitectura 41,283,397 7,843,845 49,127,242
b. | Rezistenta 42,344,258 8,045,409 50,389,667
c. | Instalatii 26,204,614 4,978,877 31,183,491
d. | Sistematizare (lucrari panza freatica, teren sport, accese teren) 10,969,373 2,084,181 13,053,554
4.2 | Montaj utilaj tehnologic 652,329 123,942 776,271
4.3 | Utilaje, echip. tehn. si functionale cu montaj 7,248,099 1,377,139 8,625,237
4.4 | Utilaje fird montaj si echip. de transp. 0 0 0
4.5 | Dotdri 4,228,057 803,331 5,031,388
4.6 | Active necorporale 0 0 0
TOTAL 132,930,127 | 25,256,724 158,186,850
In preturi la data de 01.08.2018; 1 Euro =4.6255 RON
Intocmit,
SC EUROAM[RA SRL
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DEVIZ FINANCIAR CAP. 5

Alte cheltuieli:

VALOARE (fara TVA VALOARE
Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli TVA) (inclusivTVA)

lei lei lei
5.1 Organizare de santier 175,000 33,250 208,250
511 Lucrﬂrl‘l de“construc.:pi si instalatii aferente 126,000 23,940 149,940
organizarii de santier.
512 Cheltuieli conexe organizirii santierului 49,000 9,310 58,310
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,448,852 465,282 2,448,852
521 gomlsmanele si dobanzile aferente creditului bancii 1,000,000 0 1,000,000
nantatoare

522 Cota aferenta Inspecfiei de Stat in Constructii pentru 658,569 0 658,569

controlul calititii lucrarilor (0,5%)

Cota aferenta Inspectiei de Stat in Constructii pentru
5.2.3 statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 131,714 0 131,714
pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) 658,569 0 658,569
52.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0 0 0
- de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute 29,533,015 5,611,273 35,144,288
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 15,000 2,850 17,850

TOTAL 32,171,867 6,112,655 37,819,240
In preturi la data de 01.08.2018; 1 Euro =4.6255 RON

Intocmit,

SC EUROAMIRA SRL
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DEVIZ FINANCIAR CAP. 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste si predare beneficiar

VALOARE
e . _ N VALOARE (fira TVA) TVA (inclusiv TVA)
& Denumirea capitolelor de cheltuieli
lei lei lei
6.1 Pregatirea personalului pentru exploatare 28500 5415 33915
6.2 Probe tehnologice si teste 19000 3610 22610
TOTAL 47500 9025 56525
In preturi la data de 01.08.2018; 1 Euro = 4.6255 RON
——— Intocmit,

SC EUROAMIRA SR
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ANEXA 1.2
Obiectivul: ,,Consolidare si modernizare stadion municipal Bacau”- solutia maximala
Beneficiar: Municipiul Bacau, judetul Bacau
Amplasament: Strada Pictor Theodor Aman, nr. 94, municipiul Bacau, judetul Bacau
DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizdrii: »Consolidare si
modernizare stadion
municipal Bacau”
Valoare Valoare cu
(Fira TVA) i TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
CAPITOLUL 1:
1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 1,896,455 360,326 2,256,781
1.2 Amenajarea terenului 6,243,840 1,186,330 7,430,170
13 Amena;ar"i P(.entru protectia mediului si aducerea terenului 355,492 67,543 423,035
la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 319,000 60,610 379,610
TOTAL CAPITOL 1 8,814,787 1,674,810 10,489,596
) CAPITOLUL 2:
. Cheltuieli pentru asigurarea utilitdfilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare
21 obiectivului de investitie 2,891,215 549,331 3,440,546
TOTAL CAPITOL 2 2,891,215 549,331 3,440,546
3 CAPITOLUL 3:
. Capitolul pentru proiectare si asistentd tehnicd:
31 Studii 48,965 9,303 58,268
R Studii de teren 38,965 7,403 46,368
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 5,000 950 5,950
3.1.3. Alte studii specifice 5,000 950 5,950
32 Docume‘nt:am su;'mrt_:sl cheltuieli pentru obtinerea de avize, 87,900 0 87,900
acorduri si autorizatii
3.3. Expertizare tehnica 96,500 18,335 114,835
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4. cladirilor 10,000 1,900 11,900
3.5. Proiectare 2,625,400 498,826 3,124,226
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
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353 iitervanth g devizgenaral 155,400 29,526 184,926
3.5.4. ?g:;rz;r;;}a}/i; lﬁg:liizzeﬁri:lziesare in vederea obtinerii avizelor 430,000 81,700 511,700
355, gzl;:’!(i:s;;z tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 40,000 7,600 47,600
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execufie 2,000,000 380,000 2,380,000
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 13,200 2,508 15,708
3.7. Consultanta 1,269,613 241,227 1,510,840
3.7.1 Managementul de proiect obiectivul de investitii 1,142,652 217,104 1,359,756
3.7.2 Auditul financiar 126,961 24,123 151,084
3.8. Asistentd tehnica 1,904,420 361,840 2,266,260
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 634,807 120,613 755,420
3811 Asistentd pe perioada de executie a lucrarilor 126,961 24,123 151,084
ss12 | P b nduenmosanl | s | sean | aosass
3.8.2. Dirigintie de santier 1,269,613 241,227 1,510,840
TOTAL CAPITOL 3 6,055,998 1,132,039 7,189,937
CAPITOLUL 4
& Cheltuieli pentru investitia de bazd:
41 Constructii i instalatii 116,397,238 22,115,475 138,512,714
42 Montaj utilaj tehnologic 628,545 119,424 747,969
4.3 Utilaje, echip. tehn. §i functionale cu montaj 6,983,834 1,326,929 8,310,763
4.4 Utilaje fird montaj si echip. de transp. 0 0 0
4.5 Dotari 4,073,903 774,042 4,847,945
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 128,083,521 24,335,869 152,419,391
CAPITOLUL 5
B Alte cheltuieli:
5.1 Organizare de santier 175,000 33,250 208,250
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier. 126,000 23,940 149,940
51.2 Cheltuieli conexe organizdrii santierului 49,000 9,310 58,310
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,396,575 455,349 2,396,575
521 ggranriz:;t:::e si dobanzile aferente creditului bancii 1,000,000 0 1,000,000
522 E;ti:é :;f:efs;:::rl‘;l:f?gggfz Sie Stat in Constructii pentru controlul 634,807 0 634,807
Cota aferenta Inspectiei de Stat in Constructii pentru statului in
523 amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 126,961 0 126,961
lucrarilor de constructii (0,1%)
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) 634,807 0 634,807
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0 0 0

construire/desfiintare
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B
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 28,484,578 5,412,070 33,896,647
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 15,000 2,850 17,850
TOTAL CAPITOL 5 31,071,153 5,903,519 36,519,322
CAPITOLUL 6
6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar
6.1 Pregatirea personalului pentru exploatare 28,500 5415 33,915
6.2 Probe tehnologice si teste 19,000 3,610 22,610
TOTAL CAPITOL 6 47,500 9,025 56,525
TOTAL GENERAL 176,964,174 33,604,592 210,115,317
C+M 126,961,330 24,062,042 150,704,374
In preturi la data de 01.08.2018; 1 Euro = 4.6255 RON
Intocmit,

SC EUROAMIRA SRL
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DEVIZ FINANCIAR CAP. 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

VALOARE (fara TVA . VALOARE
Nr. . . i TVA) (inclusiv TVA)
Sy Denumirea capitolelor de cheltuieli
lei lei lei

11 Obtinerea terenului 1,896,455.00 360,326.45 2,256,781.00
1.2 | Amenajarea terenului 6,243,840.00 1,186,329.60 7,430,170.00
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului 355,492.00 67,543.48 423,035.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 319,000.00 60,610.00 379,610.00

TOTAL 8,814,787.00 1,674,810.00 10,489,596.00
In preturi la data de 01.08.2018; 1 Euro =4.6255 RON

Intocmit,

SC EUROAMIRA SRL
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Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
- VALOARE (firs TVA) TVA vama:x-:v ‘g“"“’i"
- rt. Denumirea capitolelor de cheltuieli
lei lei lei
2.1 Alimentare cu apa 487,050.00 92,539.50 579,589.50
22 Retea de canalizare 579,860.00 110,173.40 690,033 40
2 Alimentare cu electricitate 184,250.00 35,007.50 219,257.50
2 Retea hidranti 409,080.00 77,725.20 486,805.20
3 Sistematizare 1,230,975.00 233,885.25 1,464,860.25
TOTAL 2,891,215.00 549,330.85 3,440,545.85
In preturi la data de 01.08.2018; 1 Euro = 4.6255 RON
_—— Intocmit,
A O
SCEIROAIRA SRL

o
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DEVIZ FINANCIAR CAP. 3
Capitolul pentru proiectare si asistenfd tehnicd:

VALOARE (fira TVA VALOARE
Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
3.1 Studii 48,965 9,303 58,268
311 Studii de teren: 38,965 7,403 46,368
3111 Studiu geotehnic 11,965 2,273 14,238
3112 Studiu topografic 27,000 5,130 32,130
312 Raport privind impactul asupra mediului 5,000 950 5,950
3.13 Alte studii specifice 5,000 950 5,950
2.2 Docm_ﬂen mp:-sup_m_-t si chg!tmfh pentru obfinerea 87,900 0 87,900
de avize, acorduri §i autorizatii
3.2:1 Obtinerea/prelungirea valabilitati C.U. 14,000 0 14,000

Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
3.2.2 construire /desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere 0 0 0
din circuitul agricol

Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
323 bransamene la retelele publice de apa, canalizare, gaze, 37,700 0 37,700
termoficare, energie electrica, telefonie

3.24 Obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 1,600 0 1,600

325 Obtinere certificat de nomenclatura stradala 0 0 0

Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului

3.2.6 Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea 0 0 0
Funciara

3.2.7 Obtinerea avizului PSI 11,000 0 11,000

3.28 Obtinerea acordului de mediu 3,600 0 3,600

3.29 Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 20,000 0 20,000

33 Expertizare tehnici 96,500 18,335 114,835

Certificarea performaiei energetice si auditul

% energetic al clddirilor

10,000 1,900 11,900

2 Proiectare 2,625,400 498,826 3,124,226
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3.51. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
A8, lucrarilor de interventii si deviz general 155400 29,526 184,926
354, Do_cumentapl te]'_mlce nece'sare:.m vederea obtinerii 430,000 81,700 511,700
avizelor acordurilor/autorizatiilor
355, Venﬁfarea tehnici f:te calitate a proiectului tehnic si a 40,000 7,600 47,600
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 2,000,000 380,000 2,380,000
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 13,200 2,508 15,708
3.6.1 Intocmirea documentatiei de atribuire 10,000 1,900 11,900
3.6.2 Multiplicarea documentatiei 1,000 190 1,190
3.6.3 Corespondenta, anunturi 200 38 238
3.6.3 Comisia de evaluare 2,000 380 2,380
37 Consultantd 1,269,613 241,227 1,510,840
3.7.1 Managementul de proiect obiectivul de investitii 1,142,652 217,104 1,359,756
3.7.2 Auiditul financiar 126,961 24,123 151,084
3.8 Asistentd tehnicd 1,904,420 361,840 2,266,260
3.81 Asistenti tehnici din partea proiectantului 634,807 120,613 755,420
3811 Asistenta pe perioada de executie a lucrarilor 126,961 24,123 151,084
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.81.2 programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 507,845 96,491 604,336
cdtre ISC
3.8.2. Dirigintie de santier 1,269,613 241,227 1,510,840
TOTAL 6,055,998 1,132,039 7,189,937
In preturi la data de 01.08.2018; 1 Euro = 4.6255 RON
. Intocmit,
SC EUROAMIRA SRL
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DEVIZ FINANCIAR CAP. 4

Cheltuieli pentru investitia de bazd:

VALOARE TVA VALOARE
Erl;. Denumirea capitolelor de cheltuieli (f&rd TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
4.1 | Constructii si instalatii 116,397,238 | 22,115,475 138,512,714
a. | Arhitectura 35,345,758 6,715,694 42,061,452
b. Rezistenta 43,268,083 8,220,936 51,489,019
C. Instalatii 26,204,614 4,978,877 31,183,491
d. Sistematizare (lucrari panza freatica, teren sport, accese teren) 11,578,783 2,199,969 13,778,752
4.2 | Montaj utilaj tehnologic 628,545 119,424 747,969
4.3 | Utilaje, echip. tehn. i functionale cu montaf 6,983,834 1,326,929 8,310,763
4.4 | Utilaje fird montaj §i echip. de transp. 0 0 0
4.5 | Dotdri 4,073,903 774,042 4,847,945
4.6 | Active necorporale 0 0 0
TOTAL 128,083,521 | 24,335,869 152,419,391
In preturi la data de 01.08.2018; 1 Euro =4.6255 RON
Intocmit,

SC EUROAMIRA SRL /,
[, .'_:'\l ' r A

i
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DEVIZ FINANCIAR CAP. 5

Alte cheltuieli:

VALOARE (fara TVA VALOARE
Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli TVA) Unelusly TVA)

lei lei lei
5.1 Organizare de santier 175,000 33,250 208,250
511 Lucrﬁt"i dq .construq;ii si instalatii aferente 126,000 23,940 149,940
organizarii de santier.
51.2 Cheltuieli conexe organizirii santierului 49,000 9,310 58,310
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,396,575 455,349 2,396,575
521 gomisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 1,000,000 0 1,000,000
nantatoare

592 Cota aferenta Inspectiei de Stat in Constructii pentru 634,807 0 634,807

controlul calitatii lucrarilor (0,5%)

Cota aferenta Inspectiei de Stat in Constructii pentru
5.2.3 statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 126,961 0 126,961
pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) 634,807 0 634,807
595 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0 0 0
- de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 28,484,578 5,412,070 33,896,647
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 15,000 2,850 17,850
TOTAL 31,071,153 5,903,519 36,519,322
In preturi la data de 01.08.2018; 1 Euro = 4.6255 RON
ll_ltocmit,
SC EUROAMIRA SRL
A Tk 4 >
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DEVIZ FINANCIAR CAP. 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar

Nr. Denumirea capitolelor de cheltuieli VALOARE (fird TVA) VALOARE (inclusiv
crt. TVA)
lei lei lei
6.1 | Pregatirea personalului pentru exploatare 28500 5415 33915
6.2 | Probe tehnologice si teste 19000 3610 22610
TOTAL 47500 9025 56525
In preturi la data de 01.08.2018; 1 Euro = 4.6255 RON
__Intocmit,
sc EUR_{)'{!’,LM}:R’-'{LS_RLn
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ANEXA NR. 3

VARIANTA ALTERNATIVA - relocarea stadionului pe un nou
amplasament.

Analizand cele doua solutii propuse in DALI si luand in considerare cerintele
Beneficiarului, respectiv cerintele UEFA de omologare, in vederea obtinerii rezultatului
scontat intr-un timp cat mai scurt si un buget cat mai mic propunem cea de-a treia
varianata fezabila - relocarea stadionului pe un nou amplasament.

Propunerea variantei alternative a avut ca punct de plecare urmatoarele
argumente:

- Timp mai scurt de executie, dat fiind faptul ca nu suntem conditionati de
monitorizarea panzei freatice timp de 12 luni, conform recomandarilor din
studiul geotehnic;

- Topografia, geologia si restrictiile de amenajare teritoriala

Prin amplasarea unui stadion intr-o locatie noua se poate alege un sit in
care topografia sa nu determine volumetria si functionalul constructiei (ex: zone
fara diferente de nivel), structura solului sa asigure stabilitatea propunerii (ex:
panza freatica inalta), iar restrictiile de amenajare teritoriala sa nu constranga
proiectarea obiectivului;

- Un amplasament potrivit pentru acesta invetitie trebuie sa fie situata intr-o zona
semiurbana sau extravilana;

O locatie semiurbana oferd avantajul unor costuri mai mici ale terenurilor,
dispundnd, in acelasi timp, de un acces bun sau cel putin rezonabil la reteaua de
transport in comun. Datoritd costurilor mai reduse ale terenurilor este posibild
achizitionarea unei locatii mai mari, ceea ce oferd posibilitatea includerii unor
facilitati precum spatii de parcare proprii.

Faptul ca stadionul este amplasat intr-o zona cu o densitate mai mica a
populatiei va reduce, de asemenea, impactul evident pe care il are o constructie

noud fn zona respectivd, ceea ce va limita riscul posibil de conflicte cu
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comunitatea locald. Per total, existd multe argumente evidente in favoarea
alegerii unei locatii semiurbane; cu toate acestea, tipul optim de amplasare
pentru fiecare proiect trebuie evaluat cu atentie de la caz la caz.

Optfiunea locatiei extravilane poate fi in multe cazuri atrdgitoare,
preturile terenurilor fiind in general mult mai mici decit cele pentru locatii
urbane. Cel mai evident dezavantaj este probabil reprezentat de legiturile
reduse cu reteaua de transport in comun, ceea ce se va reflecta in mod negativ
asupra accesibilitatii locatiei. Dacad este aleasd varianta locatiei extravilane, ar
trebui identificatd o locatie in apropiere de hoteluri, spitale, gari si chiar de un
aeroport local.

Integrarea in comunitatea locala

fnci de la inceputul proiectului trebuie dezvoltate relatii bune cu
autoritatile locale, principalii furnizori de servicii, precum politia si pompierii §i
reprezentan{i ai comunitdtii. Comunitatea locala trebuie asiguratd ci nu vor
exista probleme in legdturd cu chestiuni sensibile precum poluarea fonic3,
impactul multimilor mari de persoane in zilele de meci gi siguranfa publica.
Locuitorii din zond trebuie sad fie informati ca activitdtile de control vor fi
desfasurate de manierd eficientd, dar discreta.

Este important ca locuitorii si firmele locale sd fie pe deplin congtienti de
beneficiile aduse de noul stadion comunitatii locale si cd preocuparile pe care le
au in legdturd cu posibilele probleme care pot aparea in zilele de meci sunt
tratate corespunzator. Gestiunea atenta si eficientd a acestor chestiuni poate
diminua eventualele aspecte negative. Comunicarea regulatd cu reprezentantii
comunitdtii reprezintd o parte fundamentala a acestui proces, scopul ultim fiind
de a-i face sa infeleagd cd un stadion bine proiectat poate fi o sursda de mandrie
locala.

Instalatia de nocturna si de iluminat

lluminarea stadionului poate avea, de asemenea, un impact nedorit
asupra zonei imediat invecinate. Pe langa instalatia de nocturng, multe stadioane
moderne sunt echipate cu sisteme de iluminat care ilumineaza intreaga structura

a stadionului in serile in care se desfasoara meciuri. Aceste sisteme de iluminat
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au un impact major asupra zonei ce inconjoara stadionul. Trebuie stabilit un plan

pentru evenimente neprevazute in vederea limitirii ,contaminarii vizuale” si a

minimizarii disconfortului produs comunitatii locale.
- Facilitatile de parcare a masinilor si a autocarelor

Definirea cerintelor corecte de spatii de parcare reprezinta un aspect esential al
proiectirii oricirui stadion. In functie de aceasta, este posibil fie si se mireasci
dimensiunea necesara a locatiei, fie s3 apard nevoia de spatii de parcare subterane.
Trebuie sa existe suficiente spatii de parcare atdt pentru masini, cit si pentru
autocare, fie in cadrul complexului stadionului, fie in imediata apropiere a acestuia.
Trebuie sd se dezvolte si coordoneze o strategie privind locurile de parcare
impreuna cu polifia locald, pentru a gdsi o solutie fezabild si a minimiza disconfortul
provocat comunitatii locale.

Trebuie sd existe zone de parcare separate, cu acces limitat, in interiorul
complexului stadionului, la dispozitia urmatoarelor grupuri de utilizatori: VIP-uri,
oficiali locali, jucatori, reprezentanti mass-media, servicii de catering, servicii de
urgen{d (ambulante, masini ale pompierilor si ale politiei) si personalul stadionului.
in plus, pentru toate aceste grupuri trebuie si existe puncte de oprire a
autovehiculelor, specifice sau comune, cu acces direct la stadion. Pentru fiecare grup,
este, de asemenea, esentiald includerea de spatii de parcare si puncte de oprire a
maginilor corespunzatoare pentru persoane cu dizabilititi, acestea trebuind sa fie
situate In apropiere de punctele de acces in stadion si de cidile principale de
circulatie.

- Problemele de securitate si siguranta
in mare parte din cauza mai multor dezastre petrecute pe stadioane in
anii ‘80, siguranta spectatorilor in timpul meciurilor de fotbal a devenit un aspect

foarte important in proiectarea stadioanelor. Un stadion de fotbal reprezintd o

structurad extrem de complexa avand in vedere varietatea diverselor operatiuni si

activitdti care au loc concomitent. Amplasamentul, configuratia si contextul
urban al stadionului vor avea o influentd majord asupra modului in care aceste

operatiuni vor fi tratate de autoritdtile locale competente si serviciile de urgenta.
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Este esential sa fie recunoscuta inca de la inceput nevoia implementirii de
solutii de sigurantd si Securitate bine coordonate si integrate. Toate serviciile
susmentionate trebuie sa fie implicate in planificarea generald a unui stadion
nou, astfel incat toate madsurile structurale relevante si fie identificate si
implementate cu mult in avans.

- Capacitatea stadionului

UEFA si FIFA fixeaza cerinfe clare privind capacitatea stadioanelor pentru
fiecare din competitiile pe care le organizeaza. Prin urmare, daci existi intentia
ca stadionul s3 gdzduiascd in viitor meciuri internagionale va trebui ca
respectivele cerinte specifice fiecarei competitii sd fie luate in considerare in
procesul de planificare, avand in vedere ca pot avea o influentd semnificativa
asupra designului si capacitatii structurii stadionului.

- Coridoarele si intrarile in tribune

Intrdrile In tribune si coridoarele trebuie proiectate pentru a permite un
flux optim de persoane in conditii normale, dar, de asemenea, pentru a face fat
unor fluxuri crescute in situatii de urgentd, in cazul in care stadionul trebuie
evacuat.

Stabilirea dimensiunilor corecte pentru aceste zone este esentiald pentru
indeplinirea cerintelor de siguranta ale stadionului, astfel ci trebuie calculate cu
atentie In functie de reglementdrile si standardele locale corespunzitoare.

- Zonele din apropierea terenului de joc

Jucdtorii si oficialii de meci vor avea acces la terenul de joc printr-un tunel
situat intre cele doud vestiare. Tunelul trebuie sa fie suficient de larg pentru a
permite trecerea ambelor echipe una langa cealaltd, in conditii de confort si
siguranta.

Parametri tehnici
Noul amplasament ar trebuie sa asigure o Ac = 22.000 mp si sa poata fi

racordat la urmatoarele utilitati: apa, canal si electricitate.

Page 223



EUROAMIRA @&

; 5.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iasi, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp C1, Et. 2, Cam. 207
Nr. Reg. Com. Iasi: J22/1305/2007, C.U.L: RO21648235
Tel.:+40.332/132.180,Fax:+40.374/090.048, Web: euroamira.ro
E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

oi te indcumam spte ducces! ! =ty ; Cont: ROBOTREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lasi
Voportin RO64BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lagi
LISTA DOTARI
Zona suprafetelor de joc Nr. Bc.
Poarta metalica 2
Plasa porti 10
Stalp metalic de sutinere pentru plase H 7.3m 16
Catarg pentru steaguri 5
Fanion 5
Banca de rezerve 14 locuri cu fotolii 2
Banca pentru arbitri 3 locuri 1
Banca pentru supervizor oficial 1
Ambulanta electrica 1
Targa medicala 3
Masina tuns gazon cu remorca si perie 1
Panou de afisaj publicitar 20
Masina de liniat terenul de fotbal 1
Minge de fotbal 15
Tabela electronica schimbari jucatori 2
Tabela golaveraj 1
Zona gradenelor si lojelor Nr. Bc.
Scaun cu spatar fix 17000
Fotoliu VIP / supervizor 120
Zona de acces Nr. Bc.
Turnichet vertical de acces cu sistem de control 28
Detector de metale pietonal tip poarta 28
Sistem ticketing 30
Zona vestiarelor pentru sportivi si arbitri Nr. Bc.
Banca 13 de locuri 4
Masa de masaj 2
Tabla tactica 2
Cuier 4
Dulap 4
Pat de odihna 2
Noptiera 2
Zona de birouri Nr. Bc.
Birou 56
Scaun cu spatar 102
Sistem PC 56
Masa pt. sala de conferinta 2
Frigider 2
Cafetiera 2
Masa 2
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| Fotoliu

| 5 |
Zona presei si conferintelor Nr. Bc.
Scaun cu pupitru 72
Scaun cu spatar 145
Fotoliu 51
Birouri de lucru 72
Masuta de cafea 2
Pupitru pentru conferinte 1
Birou pentru comentatori 27
Microfon 28
Zona de fitness si recuperare Nr. Bc.
Pat masaj 4
Banda de alergare 5
Bicicleta fitness 10
Aparate fitness 3
Sauna complet echipata 1
Zone medicale, control doping si prim-ajutor Nr. Bc.
Pat medical 2
Birou 2
Scaun cu spatar 6
Scaun medical fara spatar 2
Cabinet medical 5
Canapea 5
Zone pt. personalul de interventii si situatii de urgenta Nr. Bc.
Banca 8
Dulap 5
Masa 3
Extinctor 270
Pichet PSI 8
Zona de expozitie Nr. Bc.
Panou de expozitie 10
Proiector 3
Zone bar si recreere Nr. Bc.
Bar 3
Fotoliu 36
Scaun bar 23
Masa 10
Cafetiera 3
Frigider 6
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Accese si TV Nr. Bc.
Platforma liftata pt. pers. cu dizabilitati 6
Platforma camera TV 4
Protectie camere TV 8
Bariera auto 6
Lift 3
LISTA ECHIPAMENTE
Utilaje si echipamete Nr. Bc

Generator diesel automatizat 3750kVA 50Hz, cu disjunctor AAR si carcasa
Post trafo

Pompa de apa

Centrala tratare a aerului
Sistem BMS

Sistem VRF

Sistem recuperator de caldura
Sistem nocturna LED

Server complet echipat
Sistem PDA

Centrala detectie incendiu
Centrala efractie

Sistem detectie incendiu
Sistem detectie efractie
Sistem supraveghere video
Sistem telefonie cu centrala IP
Sistem sonorizare exterioara

Sistem sonorizare interioara

Pompe aromaterapie

Pompa pentru filtrarea si recircularea apei

Sistem automatizat de tratare a apei

Sistem de reincalzire a apei

Panou de control bazin recuperare

Sistem IPTV

Sistem wireless trafic date

Sistem de alarmare optica si acustica de interior

Sistem de alarmare optica si acustica de exterior

(NS [ I~ [N I P (I O (I IR I IR R NCYR YN (N N O PN NG N Y. N e (S RO T Y

Sistem de irigare

Intocmit,
SC EUROAMIRA SRL
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ROMANIA

JUDETUL BACAU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
NR. 13722/ 27.12.2018

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
la proiectul de hotéirire privind aprobarea documentatiei tehnico economice - faza
DALY pentru obiectivul de investitii: “ Consolidare si Modernizare Stadion
Municipal Bacau”

Proiectul de hotarire cu titlul de mai sus a fost elaborat Tn baza:
- Prevederilor Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

- Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu
meodificirile si completirile ulterioare, care precizeazi:

art. 44 Aprobarea proiectelor de investi{ii publice locale

(1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a céror
finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor
finantate din Tmprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritétile
administratiei publice locale, se aprobd de cétre autoritatile deliberative.

- Prevederilor art, 5 (1), lit. “b” alin. (i) si art. 9 (1) si (4) din HG nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul — cadru al documentasiei tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificiirile si
completirile ulterioare care precizeazi:

Art. 5 (1) Documentatiile tehnico-economice se elaboreazi pe faze de proiectare, astfel:

b) in cazul interventiilor la constructii existente:

(i} documentatie de avizare a lucrérilor de interventii;
Art. 9 (1) Documentatia de avizare a lucririlor de interventii este documentagia tehnico-
economicd, similard studiului de fezabilitate, eclaboratdi pe baza expertizei tehnice a
constructiei/constructiilor existente si, dupad caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de
specialitate in raport cu specificul investitiei.

(4) Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii se aprobi potrivit competentelor
stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificirile §i completdrile ulterioare si prin Legea nr.
27312006, cu modificérile si completirile ulterioare.

- Prevederilor art. 47 (1), ale art, 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. ,,b” si ale art.
117 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publici locala republicata, ulterior
modificati si completata, care precizeaza:
Art. 47 (1) Hotirarile consiliului local se semneaza de presedintele de sedinti, ales in conditiile
prevazute la art. 35, §i se contrasemneaza, pentru legalitate, de cétre secretar.
Art. 48 (2) Secretarul unititii administrativ-teritoriale va comunica hotarérile consiliului local
primarului si prefectului de indatd, dar nu mai tarziu de 10 zile lucritoare de la data adoptérii.
Art. 61 (2) Primarul asigurd respectarea drepturilor si libertitilor fundamentale ale cetétenilor, a
prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui
Romadniei, a hotirdrilor si ordonantelor Guvernului, a hotédrérilor consiliului local; dispune
misurile necesare si acordd sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter

(LY



normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale,
ale prefectului, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.
Art. 115 (1) Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin:

b) consiliul local adopta hotaréri;
Art. 117 Secretarul unititii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele
atributii:

a) avizeazd pentru legalitate dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului
Jjudetean, hotdrérile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

- Prevederilor art. 34 (1) lit. ,,i” din Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului — cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,
actualizati, care precizeaza:

Art. 34 (1) Secretarul comunei, orasului, municipiului sau al subdiviziunii administrativ-
teritoriale a municipiilor participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin
urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local:

i) prezintd in fata consiliului local punctul sdu de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de
hotarri sau a altor mésuri supuse deliberdrii consiliului; daci este cazul, refuza sa contrasemeze
hotérarile pe care le consideri ilegale;

- Prevederilor art. 36 (2) lit ,,b” si alin. (4) lit. ,,d” din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicati si actualizati, care precizeazi:

Art. 36 (2) Consiliul local exercitd urmatoarele categorii de atributii:
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei,
orasului sau municipiului;
(4) In exercitarea atributiilor previzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru
lucrérile de investitii de interes local, in conditiile legii;

- si-1 avizam favorabil

DIRECTOR EXECUTIV
CIPRIAN FANT
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ROMANIA

JUDETUL BACAU
MUNICIPIULUI BACAU
ADMINISTRATOR PUBLIC
DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL TEHNIC INVESTITII
Nr. 13721/ 27.12.2018

RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului la proiectul de hotérare privind aprobarea documentatiei tehnico
economice - faza DALI pentru obiectivul de investitii: *“ Consolidare si
Modernizare Stadion Municipal Bacau”

Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror
finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor
finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile
administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative.

Documentele tehnico-economice supuse aprobarii au fost Intocmite Tn conformitate
cu cerintele tehnice, normativele si legislatia in vigoare, iar finantarea obiectivelor va fi
asiguratd conform Programului de investifii aprobat pentru anul 2018, motiv pentru care
avizam favorabil proiectul de hotédrare in forma propusa.

Beneficiar : Municipiul Bacau

ADMINISTRATOR PUBLIC,
ROMICA LUCIAN CHINDRUS

SEF SERVICIU,
MIHAELA IONESI
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OROMANIA

JUDETUL BACAU 3

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU APROBAT,

DIRECTIA TEHNICA PR;%/IAR

SERVICJUL, TEHNIC INVESTITII COSMIN NECULA _~—)
Nr. 4 '53/]'3 ) . §f (s M 7~ o

.................. [t X el oI, ::-’//f{,;;_m_mf%w‘ R

Referat

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de
investitii “ Consolidare si Modernizare Stadion Municipal Bacau”

Stadionul Municipal Bacau este amplasat pe str. Pictor Teodor Aman, nr. 94 si a fost

construit in doua etape, incepand cu anul 1956 si finalizandu-se cu extinderea tribune B in anul
1976 .

In cei aproximativ 62 de ani de existenta, constructiile au suferit diverse modificiri
functionale cu anumite implicatii structurale precum si degradari mari atit a elementelor
arhitecturale cat si structurale .

Conform expertizei tehnice, prezentam principalele degradari survenite la constructiile
existente :

1. Tribuna A (tribuna oficiala)

- degradarea masiva a gradenelor executate in 1956

- copertina din beton armat monolit situati deasupra etajului 1, inclusiv a consolelor de
peste tribuna oficiala, prezinta fisuri de 2-4 mm datorate degradarii sistemului de hidroizolatie
depasit fizic;

- peretii de inchidere de pe fatada principald a tribunei A, realizati din zidarie de cirimida,
sunt fisurafi, afestati si de patrunderea apelor din precipitatii, datorita degradirii sistemului de
scurgere a apelor de pe terasi;

2. Tribuna B
- datorita unei postutilizari defectuoase tribuna B executata in 1956 prezintd degradiri
majore datorate patrunderii apei in rosturile dintre gradene si in fisurile care au apérut in
acestea;
- in zona de parter a tribunei B executati in 1956 sunt degradari mari asupra planseului din
beton armat monolit;

- pe suprafete extinse, zonele de monolitizare a gradenelor pe grinzile transversale sunt
fisurate, cripate, aparand astfel si deniveldri, in unele locuri pronuntate, fapt care poate
conduce la accidentdri ale suporterilor;
3. Peluza Sud

Pe intreaga lungime a gradenelor executate in 1956 sc observd ca aceasti zonid este
afectatd masiv, fapt aparut datoriti in primul rand a prabusirii terenului de sub grinzile din beton
armat monolit pe care stau gradenele montate in 1956
4. Peluza Nord

In zona din apropierea tribunei B pe lungimea primei travei peretele de fronton este



fisurat. Zona de gradene executata in 1976, datorita aceluiasi fenomen, de patrundere a apelor
prin deteriorarea hidroizolatiei, a condus la fisurarea imbindrilor de pe grinzile transversale.
Acest fenomen a condus la aparitia unor deniveléri in unele locuri mult pronuntate.

Concluzionand asupra starii tehnice, constructiile din zidarie construite intre anii 1956-1957 sunt
in Rs I, iar constructiile din beton armat construite intre anii 1976-1977 sunt in Rs I,

Conform concluziilor din expertiza tehnica, solutiile analizate de proiectantul SC EUROAMIRA
SRL lasi, in cadrul DALI privind realizarea lucrarilor de "CONSOLIDARE §I
MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACAU", sunt:

SOLUTIA 1 - SOLUTIA MINIMAILLA - Aceasta varianta consta in demolarea integrala a
imobilului si construirea unui stadion nou, respectand conditionarile impuse prin caracteristicile
urbanistice ale amplasamentului.

SOLUTIA 2 - SOLUTIA MAXTMALA - Aceasta varianta consta in dmolarea partial,
consolidarea si extinderea structurii existente.

In cadrul DALI sunt prezentate pentru ambele solutii analizate, urmatoarele dezavantaje
majore rezultate din mentinerea STADIONULUI MUNICIPAL in actualul amplasament,
structurate dupa cum urmeaza :

> Accesibilitate si circulatii

- realizarea unui stadion care sa corespunda cerintelor pentru omologare pentru competitii la nivel
national cat si european ridica probleme de natura logistica. Amplasamentul existent are limitari
din punct de vedere al circulatiei si parcarilor precum si al accesibilitatii pentru numarul estimat
de spectatori, a serviciilor de urgenta ale ambulantelor si echipajelor de protectie si paza ale
jandarmeriei, servicii care sunt obligatorii si care necesita acces si circulatie facila in zona
amplasamentului.

- necesitatea construirii unui inel de circulatie In jurul stadionului care si asigure accesul auto si
pietonal la toate intrarile/iesirile stadionului si la parcéri.

Protectia mediului si sanatatea populatiei

- din punct de vedere al protectiei mediului inconjurator si sanatatii populatiei, ambele variante
prezinta riscuri deoarece executia presupune lucrari de amploare intr-o zona urbana dens
construita cu blocuri de locuinte, sedii de firme, restaurante, magazine, Universitatea “ Vasile
Alecsandri” si “ George Bacovia”, Spitalul Judetean de Urgenta Bacau si cabinete medicale,
lucrari care se intind pe perioade lungi de timp, iar praful rezultat din demolari si activitatile
specifice de constructie, precum si prezenta unui numar mare de echipamente si utilaje de
constructii necesare care impreuna cu lantul de aprovizionare cu materiale de constructie, au
efecte nocive asupa calitatii aerului in zona si un grad ridicat de poluare fonica.

> Afectarea structurii rutiere si a retelelor de utilitati
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- pe perioada lucrarilor vor fi afectate atat circulatia carosabila cat si cea pietonala. Datorita
lantului de aprovizionare format din masini cu tonaj mare care va traversa zonele urbane
adiacente amplasamentului, se pot astepta degradari ale structurii rutiere. Pe parcursul executiei
vor fi afectat retelele de utilitati care deservesc constructiile din zona, precum si necesitatea
devierii unor retele care traverseaza amplasamentul. Refacerea structurii rutiere si a retelelor de
utilitati afectate precum si devierea retelelor care traverseaza amplasamentul, vor genera costuri
suplimentare.

> Perioada lunga de executie

- ambele variante au termen de executie foarte mare deoarece varianta minimala presupune in
prima faza demolarea constructiei existente iar doar dupa eliberarea amplasamentului se poate
continua cu constructia noului stadion, iar varianta maximala contine o componenta de demolari
considerabila si reconstruire precum si consolidarea structurii existente care presupune lucrari de
sprijiniri suplimentare pentru protectia constructiilor invecinate. Toate acestea coroborate cu
perioada de monitorizare a nivelului panzei freatice pe amplasament, de minim 12 luni pana la
stabilirea solutiilor finale de interventii, conduc la intarzierea finalizarii lucrarilor (conform
studiului geotehnic). Conform studiului geotehnic panza freatica este la suprafata si necesita
¢ monitorizare pe o durata de 12 luni ( executarea a 4 foraje), asfel incat sa se poata stabili
cota optima de amplasare a tuburilor de drenare si sistemul de evacuare al apelor colectate.

» Organizare functionala a obiectivalui

- deoarece amplasamentul nu permite realizarea unui teren de antrenament pentru sportivi alipit
obiectivului, in ambele variante se propune utilizarea unui teren de antrenament amplasat la circa
50 de metri de stadion pe un amplasament invecinat, care nu se afla in domeniu! public. Suprafata
propusa a terenului de antrenament este de 8800 mp.

- accesul sportivilor de la baza de antrenament se va realiza prin intermediul a 3 pasarele care
traverseaza aerian un drum public pe latura de Est a stadionului. Toate cheltuielile cu realizarea
acestei structuri care va include si achizitia terenului necesar antrenamentelor, majorand costurile
investitiei.

» Dezvoltarea pe termen lung

- utilizarea actualului amplasament ridica probleme in dezvoltarea pe termen lung a obiectivului,
deoarece sunt ingreunate semnificativ extinderea cu noi functiuni conexe, specifice atat
activitatilor sportive cat si activitatilor de divertisment (concerte, festivaluri, expozitii). Deoarece
zona este dens construita (blocuri de locuinte, sedii de firme, restaurante, magazine, Spitalul
Judetean de Urgenta Bacau, Universitati si cabinete medicale), iar amplasamentele invecinate
sunt in mare parte proprietati private, este imposibila dezvoltarea in plan orizontal a obiectivului,
iar pentru a face constructia fezabila pe termen lung sunt necesare pregatirea amplasamentului si
dimensionarea structurala a obiectivului pentru posibilitatea dezvoltarii pe verticala. Acest aspect
conduce la costuri suplimentare foarte mari in aceasta etapa.

#» Cheltuielile suplimentare suivenite din obtinerea de terenuri/exproprieri pentru
asigurarea numarului de parcari si a terenului de antrenament, in vederea indeplinirii criteriilor de
functionare si omologare conform Regulamentului UEFA.
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» Poluarea fonica produsa in timpul lucrarilor, competitiilor si spectacolelor care vor
afecta locuintele private, Universitatea, Spitalul Judetean si sediile de firma.

> Poluarea mediului din timpul executiei lucrarilor este semnificativa, datorita cantitatilor
de praf degajate in admosfera, mai ales la demolarea integral.

> Instalatia de nocturni si de iluminat
Iluminarea stadionului poate avea, de asemenea, un impact nederit asupra zonei imediat
invecinate. Pe l4ngé instalatia de nocturnd, multe stadioane moderne sunt echipate cu
sisteme de iluminat care ilumineazi intreaga structurd a stadionului in serile in care se
desfasoard meciuri. Aceste sisteme de iluminat au un impact major asupra zonei ce
inconjoaré stadionul

Avantaje minore: utilizarea terenului pe care se afla la acest moment Stadionul
Municipal.

La aceste dezavantaje se adauga si costurile ridicate de realizare a investitiei:

- SCENARIUL 1 MINIMAL - Valoare investitie: 217.709.991,00 lei, inclusiv TVA.
- SCENARIUL II MAXIMAL - Valoare investitie: 210.115.317,00 lei, inclusiv TVA.

Analizand cele doua solutii propuse in DALI impreuna cu dezavantajele majore
identificate de proiectant ca urmare a mentinerii STADIONULUI MUNICIPAL in actuala
locatie si luand in considerare cerintele UEFA de omologare, in vederea obtinerii rezultatului
scontat intr-un timp cat mai scurt si un buget cat mai mic, proiectantul SC EUROAMIRA SRL
Iasi propune si scenariul III — relocarea stadionului pe un nou amplasament.

Conform recomandarilor proeiectantuiui, un amplasament optim pentru o astfel de
constructie, trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:

- topografia sa nu determine volumetria si functionalul constructiei (ex: zone fara
diferente de nivel);

- structura solului sa asigure stabilitatea propunerii (ex: panza freatica sa nu fie la
suprafata);

- restrictiile de amenajare teritoriala sa nu constranga proiectarea obiectivului;

zona sa fie din categoria semiurbana sau extravilana (ex: costurilor terenurilor sunt

mai reduse fiind posibild achizitionarea unei locatii mai mari, ceea ce oferd

posibilitatea includerii unor facilitati precum spatii de parcare proprii;

- trebuie asigurati o zona in care sa existe un impact cat mai mic in legiturd cu
chestiuni sensibile precum poluarea fonicd, si siguranta publici cu ocazia afluientei
mari de persoane si autoturisme in zilele de meci;

- trebuie s existe suficiente spatii de parcare atat pentru masini, cét si pentru autocare,
fie in cadrul complexului stadionului, fie in imediata apropiere a acestuia

- trebuie s# existe zone de parcare separate, cu acces limitat, in interiorul complexului

stadionului, la dispozitia urmétoarelor grupuri de utilizatori: VIP-uri, oficiali locali,

juchtori, reprezentanti mass-media, servicii de catering, servicii de urgentd

(ambulante, masini ale pompierilor si ale politiei) si personalul stadionului. Tn plus,
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pentru toate aceste grupuri trebuie sd existe puncte de oprire a autovehiculelor,
specifice sau comune, cu acces direct la stadion.

- amplasamentul, configuratia si contextul urban al stadionului trebuie sa asigure o
buna gestionara de catre autoritifile locale competente si serviciile de urgentd a
dezastrelor ( cutremure, atacuri teroriste, incendii, etc)

- noul amplasament trebuie sa asigure o suprafata construita de minim 22.000 mp si sa
permita racordarea la urmatoarele utilitati: apa, canal si electricitate, cu costuri
minime in ceea ce priveste devierea unor reteie existente care ar afecta amplsamentul
propus;.

Avand in vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Local
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventiec pentru obiectivul de investitii
“ Consolidare si Modernizare Stadion Municipal Bacau”

Anexam, partea scrisa a fazei DALl "CONSOLIDARE $I MODERNIZARE STADION
MUNICIPAL BACAU", str. Pictor Aman nr.94.

SEF SERVICIU,
MIHAELA IONESI
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